Příloha č. 1 Dodatku č. 2 SOD č. 452/2023 Oceněný soupis prací změn závazku REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
DPH základní snížená Cena s DPH v CZK -77,89 21,00% -64,37 -13,52 15,00% 0,00 0,00 dodatek
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
-64,37
Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: dodatek
Stavba:
Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Typ
Náklady stavby celkem
STA
STA
STA
SO 08v Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - vícepráce 770 304,00 932 067,84 STA -64,37 -77,89
SO 07v Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - vícepráce 149 104,80 180 416,81
SO 08m Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - méněpráce -783 331,81 -947 831,49
Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
SO 07m Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - méněpráce -136 141,36 -164 731,05 Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474 3. 4. 2024 Strana 2 z 28
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH -136 141,36
Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní -136 141,36 21,00% -28 589,69 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK -164 731,05
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]SO 07m - Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - méněpráce
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024 Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -136 141,36
1 - Zemní práce -2 224,80
4 - Vodorovné konstrukce -114 815,52
998 - Přesun hmot -19 101,04
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]SO 07m - Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - méněpráce
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[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -136 141,36
D 1 Zemní práce -2 224,80
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo
betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 -7,200 309,00 -2 224,80 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se
spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
VV -7,2 -7,200
D 4 Vodorovné konstrukce -114 815,52
26 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez
patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 -5,280 5 519,00 -29 140,32 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou
viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218010
P
Poznámka k položce:
"- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič"
VV A27 -5,28 -5,280
32 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene
tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 -31,200 2 746,00 -85 675,20 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
P
Poznámka k položce:
"- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
- kámen ds 500 mm, 250 kg"
VV A33 -31,2 -31,200
D 998 Přesun hmot -19 101,04
45 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T -68,218 280,00 -19 101,04 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]SO 07m - Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 149 104,80
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 149 104,80 21,00% 31 312,01
snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 180 416,81
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 07v - Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem 149 104,80
1 - Zemní práce 149 104,80
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 07v - Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 149 104,80
D 1 Zemní práce 149 104,80
46 K 128611101 Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 m3 31,590 4 720,00 149 104,80 CS ÚRS 2024 01
PP Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/128611101
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
SO 07v - Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - vícepráce
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[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Cena bez DPH -783 331,81
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -783 331,81 21,00% -164 499,68 snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK -947 831,49
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474 SO 08m - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - méněpráce Strana 9 z 28
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem -783 331,81
1 - Zemní práce -30 689,88
4 - Vodorovné konstrukce -637 647,89
998 - Přesun hmot -114 994,04
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]SO 08m - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - méněpráce
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[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -783 331,81
D 1 Zemní práce -30 689,88
1 K 114203101
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo
M3 -99,320 309,00 -30 689,88 CS ÚRS 2022 02
PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/114203101
VV A3 -99,32 -99,320
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]D 4 Vodorovné konstrukce -637 647,89
32 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
M3 -10,752 5 519,00 -59 340,29 CS ÚRS 2022 02
PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na sucho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452218010
P
Poznámka k položce:
"- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
VV A33 -10,752 -10,752
35 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hm
M3 -210,600 2 746,00 -578 307,60 CS ÚRS 2022 02
PP
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/463211153
P
Poznámka k položce:
"- kámen vhodný pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1, čedič
- kámen ds 500 mm, 250 kg"
VV A36 -210.6 -210,600
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]D 998 Přesun hmot -114 994,04
54 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m T -410,693 280,00 -114 994,04 CS ÚRS 2022 02
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998332011
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]SO 08m - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - méněpráce
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[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH 770 304,00
Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 770 304,00 21,00% 161 763,84
snížená 0,00 15,00% 0,00
[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Cena s DPH v CZK 932 067,84
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]SO 08v - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - vícepráce
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[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady stavby celkem 770 304,00 1 - Zemní práce 770 304,00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]SO 08v - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - vícepráce
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[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: Datum: 3. 4. 2024
Zadavatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracovatel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]Náklady soupisu celkem 770 304,00
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark66]D 1 Zemní práce 770 304,00
55 K 128611101 Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7 m3 163,200 4 720,00 770 304,00 CS ÚRS 2024 01
PP Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/128611101
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]SO 08v - Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - vícepráce
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:
Datum: 3. 4. 2024
Kód Popis MJ Výměra
SO 07m Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - méněpráce
A10 A10 56,750
A10 " "56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 56,750
A11 A11 56,750
A11 " "56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 56,750
A12 A12 130,170
A12 " "130.17 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 130,170
A13 A13 130,170
A13 " "130.17 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 130,170
A14 A14 66,096
A14 " "36.72*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 66,096
A16 A16 202,090
A16 " "202.09 "F.4 tab vv - Příložné pažení - Vzorový řez C na PB" 202,090
A17 A17 366,420
A17 " "366.42 "F.4 tab vv - výkop na PB" 366,420
A18 A18 147,950
A18 " "147.95 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 147,950
A19 A19 23,000
A19 " "23 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez C - odvodňovače na PB" 23,000
A20 A20 1,348
A20 " "0.55*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A20 kanalizace - beton C20/25 tl. 200 mm; plocha v řezu x délka" 1,348
A21 A21 1,700
A21 " "2*0.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A21 kanalizace - bednění boků betonu C20/25; obě strany x plocha v řezu " 1,700
A23 A23 189,420
A23 " "189.42 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo na PB" 189,420
A24 A24 2,083
A24 " "0.85*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A24 kanalizace - kamenná dlažba/zdivo tl. 0,35 m; plocha v řezu x délka" 2,083
A25 A25 7,144
A25 " "0.8*4.7*((3+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy, schodiště na PB v km 0,277 00; šířka x délka x prům. výška" 7,144
A26 A26 4,410
A26 " "1.8*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A26 kanalizace - podkladní beton C12/15 X0; šířka v řezu x délka" 4,410
A27 A27 -5,280
A27 -5,28 -5,280
A28 A28 22,210
A28 " "22.21 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 22,210
A29 A29 22,810
A29 " "22.81 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 22,810
A30 A30 3,560
A30 " "3.56 "F.4 tab vv - Filtrační vrstva fr. 0-16(32) na PB" 3,560
A31 A31 1,348
A31 " "0.55*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A31 kanalizace - výplňový beton C 12/15; plocha v řezu x délka" 1,348
A32 A32 112,810
A32 " "112.81 "F.4 tab vv - Urovnání líce kamenného záhozu " 112,810
A33 A33 -31,200
A33 -31,2 -31,200
A34 A34 26,100
A34 " "26.1 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm na PB" 26,100
A35 A35 77,230
A35 " "77.23 "F.4 tab vv - Kamenný zához 80-200 kg na PB" 77,230
A36 A36 3,602
A36 " "1.47*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A36 kanalizace - obetonování potrubí betonem C 30/37 XC4 XF3; plocha v řezu x délka" 3,602
A37 A37 2,940
A37 " "2*1.47 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A37 kanalizace - bednění boků obetonování potrubí betonem C 35/45; obě strany x plocha v řezu" 2,940
A38 A38 27,230
A38 " "3*2.93+2.54+2.6+2.71+3.07+2*3.76 "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 27,230
A39 A39 62,400
A39 " "8*7.8 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 62,400
A4 A4 78,000
A4 " "(314-240)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 07; délka úseku + 2 m na každé straně " 78,000
A40 A40 187,750
A40 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
A44 A44 187,750
A44 " "187.75 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 187,750
A45 A45 474,849
A45 " "175.87 *2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 474,849
A6 A6 16,388
dodatek
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u Kolonie v ř. km 23,242 - 23,474
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Kód Popis MJ Výměra
A6 " "5.75*2.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A6 kanalizace - ruční výkop; plocha v řezu x délka" 16,388
A7 A7 366,420
A7 " "366.42 "F.4 tab vv - výkop na PB" 366,420
A8 A8 175,870
A8 " "175.87 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 175,870
A9 A9 113,500
A9 " "2*56.75 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 113,500
B11 B11 0,000
B11 "Mezisoučet: A11" 0,000
B17 B17 28,320
B17 28.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A17 záhozu na sucho na PB" 28,320
B25 B25 6,642
B25 0.8*4.05*((3.3+0.8)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy, schodiště na PB v km 0,290 00; šířka x délka x prům. výška" 6,642
B28 B28 0,485
B28 0.17*2.85 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A28 kanalizace - podkladní vyrovnávací vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm; plocha v řezu x délka" 0,485
B37 B37 2,450
B37 1*2.45 "D.19 Zajištění křížení vodovodu A37 kanalizace - bednění čela obetonování potrubí betonem C 35/45; výška x délka" 2,450
C11 C11 36,720
B11 "Mezisoučet: A11" 0,000
C11 36.72 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 36,720
C17 C17 394,740
C17 "Mezisoučet: "A17+B17 394,740
C25 C25 0,000
C25 "Celkem: A25+B25" 0,000
C28 C28 22,695
C28 "Celkem: "A28+B28 22,695
C37 C37 5,390
C37 "Celkem: "A37+B37 5,390
D11 D11 0,000
D11 "Celkem: A11+C11" 0,000
D17 D17 16,388
D17 5.75*2.85 "D17.19 Zajištění křížení vodovodu A17 kanalizace - ruční výkop; plocha v řezu x délka" 16,388
E17 E17 16,388
E17 "Mezisoučet: "D17 16,388
F17 F17 -56,750
F17 -56.75 "F17.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -56,750
G17 G17 354,378
G17 "Celkem: "A17+B17+D17+F17 354,378
SO 07v Zeď na MC pod kolonií (u kolonie) - vícepráce
A10 A10 56,750
A11 A11 56,750
A12 A12 130,170
A13 A13 130,170
A14 A14 66,096
A16 A16 202,090
A17 A17 366,420
A18 A18 147,950
A19 A19 23,000
A20 A20 1,348
A21 A21 1,700
A23 A23 189,420
A24 A24 2,083
A25 A25 7,144
A26 A26 4,410
A27 A27 -5,280
A27 -5,28 -5,280
A28 A28 22,210
A29 A29 22,810
A30 A30 3,560
A31 A31 1,348
A32 A32 112,810
A33 A33 -31,200
A33 -31,2 -31,200
A34 A34 26,100
A35 A35 77,230
A36 A36 3,602
A37 A37 2,940
A38 A38 27,230
A39 A39 62,400
A4 A4 78,000
A40 A40 187,750
A44 A44 187,750
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A45 A45 474,849
A6 A6 16,388
A7 A7 366,420
A8 A8 175,870 A9 A9 113,500
B11 B11 0,000
B17 B17 28,320
B25 B25 6,642
B28 B28 0,485
B37 B37 2,450
C11 C11 36,720
C17 C17 394,740
C25 C25 0,000
C28 C28 22,695
C37 C37 5,390
D11 D11 0,000
D17 D17 16,388
E17 E17 16,388
F17 F17 -56,750
G17 G17 354,378
SO 08m Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - méněpráce
A10 A10 84,350
A10 " "84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, nakládání na deponi" 84,350
A11 A11 84,350
A11 " "84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" 84,350
A12 A12 132,660
A12 " "132.66 "F.4 tab vv - Ohumusování A12 osetí tl. 100 mm na PB" 132,660
A13 A13 132,660
A13 " "132.66 "F.4 tab vv - Ohumusování A13 osetí tl. 100 mm na PB" 132,660
A14 A14 2,844
A14 " "1.58*1.8 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 2,844
A16 A16 219,620
A16 " "219.62 "F.4 tab vv - Příložné pažení - rozepření zdí" 219,620
A17 A17 4,500
A17 " "2*1.5*1.5 "D.12 Navázání na most u čp. 257, rozepření zdi vedle mostní podpěry; obě strany podpěry x výška x šířka" 4,500
A18 A18 167,530
A18 " "167.53 "F.4 tab vv - výkop na PB" 167,530
A19 A19 7,500
A19 " "2*(1.5*2.5) "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; 2 vrstvy x šířka x výška" 7,500 A20 A20 3,750
A20 " "1.5*2.5 "D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; šířka x výška" 3,750
A22 A22 165,100
A22 " "165.10 "F.4 tab vv - Hutnění základové spáry na PB" 165,100
A24 A24 28,000
A24 " "28 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odvodňovače" 28,000
A25 A25 206,330
A25 " "206.33 "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1" 206,330
A26 A26 235,420
A26 " "235.42 "F.4 tab vv - Bednění" 235,420
A28 A28 6,190
A28 " "206.33*(30/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 30 kg/m3" 6,190
A29 A29 18,570
A29 " "206.33*(90/1000) "F.4 tab vv - ŽB zeď, beton C30/37 XC4, XF3, XA1, výztuž 90 kg/m3" 18,570
A3 A3 -99,320
A3 -99,32 -99,320
A30 A30 11,760
A30 " "11.76 "F.4 tab vv - Kamenné zdivo" 11,760
A31 A31 119,980
A31 " "119.98 "F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm na PB" 119,980
A32 A32 168,920
A32 " "168.92 "F.4 tab vv - Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm" 168,920
A33 A33 -10,752
A33 -10,752 -10,752
A34 A34 0,850
A34 " "0.85 "F.4 tab vv - Podkladní vrstva štěrku fr. 32-63 tl. 100 mm na PB" 0,850
A35 A35 0,960
A35 " "0.96 "F.4 tab vv - Drenážní vrstva ze ŠD fr. 8-16 na PB" 0,960
A36 A36 -210,600
A36 -210.6 -210,600
A37 A37 99,320
A37 " "99.32 "F.4 tab vv - Kamenná dlažba na sucho tl. 300 mm" 99,320
A38 A38 231,710
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A38 " "231.71 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 231,710
A4 A4 29,000
A4 " "(339-314)+4"D.2 Podrobná situace - mobilní oplocení pro SO 08; délka úseku + 2 m na každé straně " 29,000
A40 A40 188,600
A40 " "46*(2.55+1.55) "D.2 Podrobná situace, F.4 tab vv - výplň dilatačních spár na PB, plochy v řezech dle F.4 tab vv " 188,600
A41 A41 225,400
A41 " "46*4.9 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - zatření dilatačních spár na PB; počet x délka v řezu" 225,400
A42 A42 222,250
A42 " "222.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 222,250
A44 A44 552,000
A44 " "46*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 552,000
A45 A45 328,000
A45 " "2*82*2 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový příčný řez E - těsnící profil do pracovní spáry; počet spár x délka zdi x počet na spáru" 328,000
A46 A46 552,000
A46 " "46*12 "D.4 Vozorové řezy - nerezové smykové trny; počet dilatačních spár x počet trnů na spáru" 552,000
A47 A47 82,000
A47 " "82 "D.2 Podrobná situace, D.4 Vzorový řez E - odříznutí vystupujících kamenů; délka úseku" 82,000
A48 A48 231,710
A48 " "231.71 "F.4 tab vv - Tlakové spárování stávající zdi" 231,710
A49 A49 64,000
A49 " "64 "D.2 Podrobná situace - Obnova oplocení z kamenných sloupků na PB" 64,000
A52 A52 1 376,000
A52 " "1376"=4*119,98/0,35 F.4 tab vv - Kamenný obklad ŽB zdi tl. 350 mm, kotvení obkladu" 1 376,000
A53 A53 222,250
A53 " "222.25 "F.4 tab vv - Lešení na PB" 222,250
A54 A54 311,742
A54 " "115.46*2.7 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 311,742
A6 A6 167,530
A6 " "167.53 "F.4 tab vv - výkop na PB" 167,530
A7 A7 115,460
A7 " "115.46 "F.4 tab vv - Bourání na PB" 115,460
A8 A8 23,000
A8 " "23"=(1,5*2,5)*6 D.1 TZ, D.2 Podrobná situace - torkert na lící stávající zdi C16/20 X0 v navázání na most u čp. 257; šířka x výška x 6 ks/m2" 23,000
A9 A9 168,700
A9 " "2*84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB, odvoz na deponii A9 zpět" 168,700
B11 B11 0,000
B11 "Mezisoučet: A11" 0,000
B18 B18 99,320
B18 99.32 "F.4 tab vv - Rozebírání dlažby A18 záhozu na sucho" 99,320
B26 B26 234,600
B26 2*46*2.55 "D.2 Podrobná situace, D.5 Příčné řezy - bednění boků dilatačních úseků; počet čel x počet DÚ x plocha" 234,600
C11 C11 1,580
B11 "Mezisoučet: A11" 0,000
C11 1.58 "F.4 tab vv - Zásyp nepropustnou zeminou na PB" 1,580
C18 C18 266,850
C18 "Mezisoučet: "A18+B18 266,850
C26 C26 0,000
C26 "Celkem: A26+B26" 0,000
D11 D11 0,000
D11 "Celkem: A11+C11" 0,000
D18 D18 -84,350
D18 -84.35 "F.4 tab vv - Zpětný zásyp na PB" -84,350
E18 E18 182,500
E18 "Celkem: "A18+B18+D18 182,500
SO 08v Předsazená zeď u kolonie (u kolonie) - vícepráce
A10 A10 84,350
A11 A11 84,350
A12 A12 132,660
A13 A13 132,660
A14 A14 2,844
A16 A16 219,620
A17 A17 4,500
A18 A18 167,530
A19 A19 7,500
A20 A20 3,750
A22 A22 165,100
A24 A24 28,000
A25 A25 206,330
A26 A26 235,420
A28 A28 6,190
A29 A29 18,570
A3 A3 -99,320
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A3 -99,32 -99,320
A30 A30 11,760
A31 A31 119,980
A32 A32 168,920
A33 A33 -10,752
A33 -10,752 -10,752
A34 A34 0,850
A35 A35 0,960
A36 A36 -210,600
A36 -210.6 -210,600
A37 A37 99,320
A38 A38 231,710
A4 A4 29,000
A40 A40 188,600
A41 A41 225,400
A42 A42 222,250
A44 A44 552,000
A45 A45 328,000
A46 A46 552,000
A47 A47 82,000
A48 A48 231,710
A49 A49 64,000
A52 A52 1 376,000
A53 A53 222,250
A54 A54 311,742
A6 A6 167,530
A7 A7 115,460
A8 A8 23,000
A9 A9 168,700
B11 B11 0,000
B18 B18 99,320
B26 B26 234,600
C11 C11 1,580
C18 C18 266,850
C26 C26 0,000
D11 D11 0,000
D18 D18 -84,350
E18 E18 182,500
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72]Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· [bookmark: bookmark73]sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
· [bookmark: bookmark74]sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
PČ
TYP
Kód
Popis MJ Množství J.cena
Cena celkem
Cenová soustava
· [bookmark: bookmark75]J.materiál - jednotková cena materiálu
· [bookmark: bookmark76]J.montáž - jednotková cena montáže
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· [bookmark: bookmark77]pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
· [bookmark: bookmark78]případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Metodika pro zpracování
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou. Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků
Kód A Kód stavby String 20 Stavba A Název stavby String 120 Místo N Místo stavby String 50 Datum A Datum vykonaného exportu Date KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50 IČ N IČ zadavatele zadaní String 20 DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20 Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50 Projektant N Projektant String 50 Poznámka N Poznámka k zadání String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double Název Povinný Popis Typ Max. počet Rekapitulace stavby
[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
atributu (A/N) znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20 Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód A Kód objektu String 20 Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120 Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double Typ A Typ zakázky eGTypZakazky Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120 Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120 KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15 CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255 Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double Název Povinný Popis Typ Max. počet atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Krycí list soupisu Rekapitulace členění soupisu prací Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100 Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120 Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120 Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1 Kód A Kód položky ze soupisu String 20 Popis A Popis položky ze soupisu String 255 MJ A Měrná jednotka položky String 10 Množství A Množství položky soupisu Double J.Cena A Jednotková cena položky Double Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50 p N Poznámka položky ze soupisu Memo psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo pp N Plný popis položky ze soupisu Memo vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150 fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150 DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double Soupis prací Typ věty Hodnota eGSazbaDPH základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená eGTypZakazky STA PRO ING VON OST eGTypPolozky 1
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Položka typu M Položka typu OST Položka typu PSV Ostatní náklady Vedlejší a ostatní náklady Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená Stavební objekt Inženýrský objekt Položka typu HSV Provozní soubor Datová věta Význam Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH
