[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 ke
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uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)
Číslo smlouvy objednatele: 65/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2024
Název díla:
“VD Přísečnice, odběrný objekt - výroba nové hradící tabule, oprava hradících tabulí”
Smluvní strany:
	objednatel: sídlo: statutární orgán:
	Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel


oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:
	IČO:
DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	70889988
CZ70889988


zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)
a
	zhotovitel:
sídlo:
	BOS - Radovan Vítámvás spol. s r.o Alfonse Muchy 4996, 430 01 Chomutov


oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
	stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu:
	25412396
CZ25412396


zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16431 tel.:	e-mail:

dále jen „zhotovitel“).

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o
změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn plnění závazku. Mění se
Čl. I. Termín plnění, odst. 1, písm. c) předání a převzetí dokončeného díla původní znění: Nejpozději do 30.06.2024 nové znění: Nejpozději do 30.06.2025
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě.
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.
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V Chomutově oprávněný zástupce objednatele
V Chomutově oprávněný zástupce zhotovitele









ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

jednatel
BOS - Radovan Vítámvás spol. s r.o
