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Počet listU: J(
Dodatek Č. 3

SMLOUVY O DíLO

143217f2011-MZE

1111111111111111111111111111111111111111111111111000051115764
PC: P62012011.PUNB
Zaevid.: 04.08.2011 12:43
Pfflohy: 113

uzavřené dle !i536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
v platném znění

Na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy - KPÚ Dvory
Číslo objednatele: 70/2008 PU
Číslo zhotovitele: 10-8262-0100

ČI.1

1.1. Objednatel:

Právní forma:
Sídlo objednatele:
IČ:
DiČ:
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
Ve věcech technických
oprávněni jednat:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Smluvm strany
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, odbor Ústřední
pozemkový úřad, oddělení Pozemkový úřad Nymburk
Organizační složka státu, kód 325
Soudní ulice 17, 288 02 Nymburk
00020478
Není plátcem
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., ředitel Pozemkového úřadu
Nymburk
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., ředitel Pozemkového úřadu
Nymburk
Ing. Radislav Fikejs
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
pu nymburk @mze.cz
+420 325 605 063/fax +420 325 605 077

1.2. Zhotovitel: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Právní forma: Akciová sDolečnost
Sídlo zhotovitele: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
IČ: 26475081
DiČ: CZ26475081
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7326
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Smluvně oprávněn vždy dva členové představenstva společně
jednat:
Ve věcech technických Ing. Aleš Mucha, MBA
oDrávněni jednat: Ing. Zdeněk Schindler
E-mail: praha@hydroprojekt.cz
Telefon/fax: 261 102222/261 215186
Bankovní spojení: KB, pobočka Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100

uzavírají na základě jednání dne 14.6.2011, jeho závěrů a odsouhlasení,které se týkaly
zjištěného opravného koeficientu pro sestavení nároků vlastníků, níže uvedeného dne,

měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo.
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Vzhledem k tomu, že k odsouhlasení opravného koeficientu pro sestavení nároků vlastníků
došlo ve druhé polovině července 2011, se smluvní strany dohodly na následující změně
termínu:

Etapa
1E - Dokumentace k soupisu nároků -
28 - Návrh nového uspořádání pozemků -

do 31.10.2011
do 31.10.2012

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

Smluvní dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu dodatku dojde navrhovateli.

V Nymburce dne:

OBJEDNATEL:
HOl oSO .S-

V Praze dne: 1.8.2011

ZHOTOVITEL:

~

. í

................................................
Ing. Zde ěk ahn, CSc.

ředitel
Pozemkový úřad \Nymburk
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. iňg:MlrOšiaÝ'Koš;~Sc.;»~A""'"
pl'8daeda pledstavenstva

................;L!~~
Ing. Marika Mocková

členka pl'edstavenstva

HYDROPROJEKT Cl a&
ÚSTŘEO(PRAHA
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