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NÁVRH KOMPLEXNI POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNIM ÚZEMI DVORY

Dodatek č. 2
SMLOUVY O DíLO

uzavřené dle 9 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

Na zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy - KPÚ Dvory
Číslo objednatele: 7012008 PU
Číslo zhotovitele: 10.8262.0100

1.1. Objednatel:

Právní forma:
Sídlo objednatele:
IC:
DIC:
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy:
Ve věcech technických
oprávněni jednat:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

Čl. 1

Smluvní strany
Ceská republika - Ministerstvo zemědělství, odbor
Ústřední pozemkový úřad, oddělení Pozemkový úřad
Nymburk
Organizační složka státu, kód 325
Soudní ulice 17, 288 02 Nymburk
00020478
Není plátcem
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., ředitel Pozemkového úřadu
Nymburk
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., ředitel Pozemkového úřadu
Nymburk
Ing. Radislav Fikejs
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
pu nymburk @mze.cz
+420 325 605 063/fax +420 325 605 077

1.2. Zhotovítel: HYDROPROJEKT CZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo zhotovitele: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 - Nusle
IC: 26475081
DIC: CZ26475081
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7326
Statutární orgán: Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Smluvně oprávněn vždy dva členové představenstva společně
jednat:
Ve věcech technických Ing. Aleš Mucha, MBA
oprávněni jednat: Ing. Zdeněk Schindler
E-mail: praha@hydroprojekt.cz
Telefon/fax: 261 102222/261 215186
Bankovní spojení: KB, pobočka Praha 4
Císlo účtu: 1700041/0100
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NÁVRH KOMPLEXNI POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNIM ÚZEMI DVORY

uzavírají na základě závěrů z jednání dne 4.2.2011 a dopisu Katastrálního pracoviště Nymburk
Pozemkovému úřadu Nymburk zn. PD.1214/2011.208 ze dne 4.2.2011, který se týkal zjištěného nesouladu
katastrální hranice mezi k.ú. Dvory u Nymburka a k.ú. Čílec, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek Č. 2 smlouvy o dílo.

Vzhledem k tomu, že Katastrální pracoviště Nymburk ukončilo práce spojené s opravou zjištěného nesouladu
katastrální hranice mezi k.ú. Dvory u Nymburka a k.ú. Čílec ve druhé polovině měsíce března, mění se termín
následovně:

Etapa
1E - Dokumentace k soupisu nároků -
28 - Návrh nového uspořádání pozemků -

do 31. 8. 2011
do 31.8.2012

Ujednání smlouvy, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.
Smluvni dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel 2 vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran okamžikem, kdy vyjádřeni souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde navrhovateli.

V Nymburce dne:

OBJEDNATEL:

Ing. Zde ěk Jahn, CSc.
ředitel

Pozemkový úřad \Nymburk

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Nymburk
Soudní 17, 28800 Nymburk

@

V Praze dne: 4.4.2011

ZHOTOVITEL:

........'Ing: 'V1adimfr .Mikule .....
člen představenstva

/1J1/f'tA4?1
~ng.Marika Mocková

........... 'členka' pfe-d5téWélistvá' .

HYDROPROJEKT Cl 8,,$,

ÚSTŘEDí PRAHA
T4lborská 31,140 16 Praha 4
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