Dodatek č. 9 k SoD č. 231/2021

Dodatek č. 9
S M L O U V Y O D Í L O
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)
Číslo smlouvy zhotovitele:06-O-4850-107291/21
231/2021

Číslo smlouvy objednatele:
Název díla:	Bílina po Ervěnickém koridoru – revitalizace – PD
Dodatek č. 9 k SoD č. 231/2021
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Objednatel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov


Zástupce objednatele:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „objednatel“)
70889988
CZ70889988
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.
Zhotovitel:
sídlo:
statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zhotovitele zastupuje:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)
471 16 901
CZ47116901
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930






















Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Dodatek č. 9 této soudy se uzavírá na základě závěrů jednání mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 1.8.2024, který je přílohou tohoto dodatku. Dále jsou dodatkem řešeny změny v legislativě.
Dodatkem č. 9 se mění Čl. II.DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA a III TERMÍNY
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]I I . DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Dílo bude označeno otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby v příslušném oboru či specializaci.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací jako podkladu pro zpracování kvalitní PD. Pokud bude v rámci projekčních prací požadován další průzkum, který nebyl součástí cenové nabídky, zhotovitel tyto průzkumné práce zajistí za úhradu. Tištěná paré budou označena otiskem autorizačního razítka a vlastnoručním podpisem autorizované osoby, elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
Původní znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
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b) [bookmark: bookmark7]dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
c) [bookmark: bookmark8]dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy
nejpozději do 29.4.2022
d) [bookmark: bookmark9]dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa
nejpozději do 29.8.2022
e) [bookmark: bookmark10]dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):
nejpozději do 30.09.2022
f) [bookmark: bookmark11]dílčí termín – předání PD ve stupni DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 28.03.2024
g) [bookmark: bookmark12]předání a převzetí PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky): po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
nejpozději do 30.08.2024
Nové znění:
Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark13]zahájení prací na předmětu plnění: bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy
b) [bookmark: bookmark14]dílčí termín – předání geodetického zaměření do 14 týdnů po uzavření smlouvy
c) [bookmark: bookmark15]dílčí termín dle bodu 1 čl. I– zpracování variantního řešení a SWOT analýzy
nejpozději do 29.4.2022
d) [bookmark: bookmark16]dílčí termín dle bodu 2 čl. I– zajištění podkladů pro zajištění stability silničního tělesa
nejpozději do 29.8.2022
e) [bookmark: bookmark17]dílčí termín – předání PD k projednání (1 x elektronicky):
nejpozději do 30.09.2022
f) [bookmark: bookmark18]dílčí termín – předání PD ve stupni DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání
na ZVV:	nejpozději do 28.03.2024
g) [bookmark: bookmark19]předání a převzetí PD (6 x tištěné + 2 x elektronicky): po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):
nejpozději do 30.10.2024
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9
1. [bookmark: bookmark20]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark21]Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 9 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. [bookmark: bookmark22]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 9 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. [bookmark: bookmark23]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. [bookmark: bookmark24]V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují
ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459
6. [bookmark: bookmark25]Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. [bookmark: bookmark26]Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
Přílohy:
Záznam z jednání ze dne 1.8.2024
Chomutov, dne …………………V Praze, dne ……………… 	

……………………………………. místopředseda představenstva Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zhotovitel (podpis, razítko)……………………………………
ekonomický ředitel
Povodí Ohře, státní podnik objednatel (podpis, razítko)

…………………………………….
člen představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zhotovitel (podpis, razítko)
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