VD Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Evidenční číslo Zhotovitele:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Vltavy, státní podnik

	Sídlo:
	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

	IČO:
	70889953

	DIČ:
	CZ70889953

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	1487015064/2700

	ID datové schránky:
	gg4t8hf

	Statutární orgán:	
	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

	a
	

	Zhotovitelem:
	…………………………………………

	Sídlo:
	…………………………………………

	IČO:
	…………………………………………

	DIČ:
	…………………………………………

	Zápis v obchodním rejstříku:
	…………………………………………

	Bankovní spojení:
	…………………………………………

	Číslo účtu:
	…………………………………………

	ID datové schránky:
	…………………………………………

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
…………………………………………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „VD Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole“, jehož provedení je financováno z vlastních zdrojů objednatele.
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „VD Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole“ vybrán k uzavření Smlouvy,
se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu podle Technické specifikace je [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] Kč bez DPH.
Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

	Objednatel:

	
	Zhotovitel:

	
	
	

	Ing. Jiří Friedel
	
	Jméno a příjmení

	ředitel závodu Dolní Vltava
	
	funkce

	Povodí Vltavy, státní podnik
	
	Název Zhotovitele



VD Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole 	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	
Do 24. 10. 2025.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Faktura
	1.1.27
	Nestanovují se žádné dodatečné požadavky na Fakturu.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí s výjimkou povrchových nátěrů určených v další větě. Povrchovými nátěry je položka č. 10 „Nátěr za tepla – nátěr vnějších ploch, 2-komponentní
nátěr na bázi epoxidové pryskyřice pro stříkání za
horka bez rozpouštědel s vybíjecí schopností“ a položky č. 11 „Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí dvousložkového epoxidového“ v rámci SO 03 s názvem „Oprava povrchových ochran“ Výkazu výměr. Záruční doba u výše uvedených položek obsahující nátěry činí 120 měsíců od data vydání Potvrzení o převzetí.
U 2 ks hydromotorů v rámci SO 01 s názvem „Oprava hydromotorů (4 ks)“ Výkazu výměr určených k předání ve skladovém areálu Objednatele v Mlazicích dle „Projektové dokumentace pro provádění stavby VD Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole“ definované ve Výkresech začíná běžet Záruční doba dle tohoto Pod–článku vydáním Potvrzení o převzetí na část Díla, které je definované v Pod-článku 8.3 Zvláštních podmínek.

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.38
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 2020

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„VD Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole“, zpracovaný Ing. Miladou Klimešovou, Ph.D., se sídlem Pilovská 379, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČO 5645328, v červenci 2024
a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby
VD Vraňany – oprava technologie pravého jezového pole“, zpracovaná Ing. Miladou Klimešovou, Ph.D., se sídlem Pilovská 379, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČO 5645328, v červenci 2024

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	

	Sociální odpovědnost
	
	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

nejpozději k 6. 5. 2025.

	Pověřená osoba

	3.1
	Osobami z personálu Objednatele pověřenými jednat za Objednatele jsou Ing. Magdalena Nováková a Josef Nový.

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Nepoužije se.

	Obecné povinnosti
	4.1
	

	Odborný personál zhotovitele
	4.1.2
	Nejsou stanoveny požadavky na odborný personál Zhotovitele.

	Označení stavby
	4.1.4
	Přílohou není stanoven zvláštní požadavek na informační tabuli k označení stavby.

	Subdodávky
	4.3
	Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva:

[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu identifikačních údajů případných Podzhotovitelů a specifikace rozsahu jimi prováděných částí Díla; pokud takoví Podzhotovitelé nejsou, bude uvedeno „Nepoužije se.“]

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	

	Výše bankovní záruky
	
	5 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny 

	Zadržení části plateb
	
	30 % z každé průběžné platby po dobu nezajištění Záruky za provedení Díla v platnosti

	Zajištění kvality
	4.5
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Výše: 2,5 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.


	
	5.2
	Nepoužije se.


	Rizika objednatele
	6.1
	

	Rizika spojená s vodou
	o)
	Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.

	Harmonogram
	7.2
	

	Lhůta pro předání harmonogramu
	
	do 14 dní od Data zahájení prací

	Určení výběru požadavků na Harmonogram
	
	Písm. a), b) a písm. g) bod (i)

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Zhotovitel je povinen do 31. 12. 2024 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 1,5 mil. Kč bez DPH.
Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude v souladu se Smlouvou termín 30. 10. 2024.

Zhotovitel je povinen do 15. 9. 2025 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu SO 02 a SO 03 Výkazu výměr. 
Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším termínem, kdy Objednatel poskytne Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, bude v souladu se Smlouvou termín 6. 5. 2025.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušení provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Podmínky ověření funkčnosti Díla nebo Sekce jsou stanoveny Technickou specifikací.

	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění Variace.


	Oceňování díla
	11.1
	

	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení vyhrazené změny
	
	Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.

	Vyúčtování
	11.2
	

	Termíny a periodicita průběžných plateb
	
	Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě.

	Formát Vyúčtování
	
	Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.

Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli v rámci měsíčního vyúčtování Výkaz výměr skutečně provedených prací v předmětném měsíci ve formátu XLS (soubor *.xls).

	Průběžné platby
	11.3
	

	Zadržená částka z průběžné platby:
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby


	Celková výše zadržených částek:
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

	Závěrečná platba
	11.6
	Přílohou se nestanoví zvláštní lhůta pro předložení Závěrečného vyúčtování (použije se lhůta dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek).


	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Výzisky
	11.10
	Požadavky na Výzisky jsou stanoveny v Technické specifikaci.

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	a)
	Nepoužije se.

	
	b)
	0,5 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

	
	c)
	0,05 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

	
	d)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	e)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	f)
	500 000 Kč za každý zjištěný případ

	
	g)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	h)
	5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým souhrnným finančním objemem prací provedených v rámci SO 02 a 03 předloženého k vyúčtování do data stanoveného Postupným závazným milníkem.

	
	i)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	j)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	k)
	0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	l)
	Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10 000 Kč za každý případ

	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Obecné požadavky na pojištění se řídí Obecnými podmínkami ve znění Zvláštní podmínek.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	14.3
	Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými podmínkami ve znění Zvláštních podmínek, a to včetně výčtu rizik.

Další parametry tohoto pojištění: Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.

Spoluúčast: Není omezena výše spoluúčasti.

	Pojištění odpovědnosti
	14.4
	Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými podmínkami ve znění Zvláštních podmínek.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B
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Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.

