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Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).
Název Díla: 	„Osazení prom. značení podj. výšky na mostech Baťova kanálu“ 
Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:
	Číslo článku / pod-článku
	Název článku / pod-článku
	

	
	Znění

	

	

	1.1.7
	Datum zahájení prací

	
	Je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.  

	
	

	1.1.9
	Doba pro dokončení

	
	Doba pro dokončení Díla je nejpozději do 30. 11. 2025

	 
	

	1.1.30
	Záruční doba

	
	Záruční doba za Dílo se sjednává na 60 měsíců a počátek jejího běhu bude stanoven dle varianty a).

	
	

	1.1.37
	Doba pro uvedení do provozu

	
	30. 11. 2025


	

	

	1.3
	Hierarchie smluvních dokumentů

	
	Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:
a) Smlouva o dílo
b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR – Příloha č. 2
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3 
e) Technická specifikace – Příloha č. 4
f) Výkresy – Příloha č. 5
g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
i) Formuláře – Příloha č. 8

	

	

	1.4
	Právo

	
	Právní řád České republiky.

	

	

	1.5
	Komunikace

	
	Český jazyk.

	

	
1.7                       Sociální odpovědnost
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.


	

	2.1
	Poskytnutí Staveniště 

	
	Staveniště budou poskytnuta po dokončení rekonstrukce mostovky jak v Napajedlích, tak v Uh. Hradišti nebo po dohodě se zhotovitelem mostovky. Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště je rovněž uveden v Technické zprávě bod 3.1. – a to v Projektové dokumentaci.

	

	

	3.1
	Pověřená osoba

	
	Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce
zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. 
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Tel: 602 452 750
Email: jurcek@pmo.cz

	

	

	

	4.1.4
	Obecné povinnosti se upřesňuje následovně

	
	Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě, nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, dočasný velkoplošný reklamní panel v místě realizace Díla. 
Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.
Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

	

	

	4.4
	Zajištění splnění smlouvy

	
	Nepoužije se 

	

	

	4.6
	Článek 4.6 se ruší a nahrazuje následujícím textem:

	
	Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek. 
Zhotovitel není povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky.

	

	

	6.1
	V článku Rizika objednatele se upřesňuje písmeno „o“ následovně: 

	
	Popis rizik spojených s vodou je součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace. 

	

	

	7.2
	Harmonogram se upřesňuje následovně:

	
	Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací. 
Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Objednavateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi. 
Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách:
1. etapa do 5. 12. 2024
2. etapa do 30. 11. 2025

	

	
	7.5
	Postupné závazné milníky

	
	1. etapa, tj. do 5. 12. 2024 
Zhotovitel je povinen dodat Objednateli proměnné plavební znaky pro objekty SO-01 a SO-02 a vystavit na ně fakturu.




	

	

	

	10.1
	Článek Oprávnění k variaci se doplňuje o následující větu:

	
	Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulky upravující a doplňující Smluvní podmínky.

	

	

	10.2
	Oceňování variací se upřesňuje následovně:

	
	Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

	

	

	11.1
	Smluvní cena a oceňování Díla

	
	Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
[bookmark: _GoBack]„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10. 
a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.

	

	

	11.2
	Článek Vyúčtování se upřesňuje následovně:

	
	Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla.
Zhotovitel je povinen od Data zahájení prací do 3. 12. 2024 předložit jedno Vyúčtování a fakturu za toto období. Zhotovitel je povinen předložit další Vyúčtování a faktury po dokončení jednotlivých objektů SO-01 a SO-02. Vyúčtování a faktury za období od 4. 12. 2024 do 31. 1. 2025 mohou být předloženy nejdříve 1. 2. 2025, poslední Vyúčtování a faktura musí být předloženy nejpozději do 5. 12. 2025.

	

	

	11.3
	Průběžné platby – předposlední odstavec se upřesňuje následovně:

	
	Nepředložení aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu  - může být zadrženo 30 % Průběžné platby.
Nepředložení nebo neudržení v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění) – může být zadrženo až 30 % Průběžné platby.
Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z celkové Smluvní ceny Díla bez DPH.

	

	

	11.7 
	Měna

	
	Koruna česká

	

	

	11.8
	Zpožděná platba

	
	Pod-článek se upřesňuje následovně:
Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

	

	

	12.5
	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

	
	Pod-článek se upřesňuje následovně:
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené níže v případech dle písm. odpovídajícímu Zvláštním podmínkám: 
a) Pod-článek 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však deset tisíc (10 000) Kč za každý případ porušení,
b) Pod – článek 4.1.3 – nepoužije se
c) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však pět tisíc (5 000) Kč za každý případ porušení;
d) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení;
e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení;
f) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení; 
g) nepoužije se
h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení;
i) nepoužije se
j) Pojištění (Pod- článek 14.1 a 14.2.), 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý den prodlení, nejméně však jeden tisíc (1 000) Kč za každé jednotlivé porušení.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 30 % přijaté Smluvní částky (bez DPH).

	

	

	14.2
	Obecné požadavky na pojištění

	
	Pod-článek se doplňuje následovně:
Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 30 000 Kč. 

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
· pojištění okolního majetku 
· pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Subdodavatel smluvně vázaní na Díle

Pojištění odpovědnosti:
Minimální limit 5 milionů (5 000 000) Kč na jednu pojistnou událost.

	

	

	15
	Řešení sporů

	
	Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B







- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(součást Přílohy č. 1)
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního výběrového řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu  nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

VZOR
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.
1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):		

Číslo smlouvy Objednatele …………… číslo smlouvy Zhotovitele …………….. uzavřené dne………….               
2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): 
Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o                 Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit                   Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:
………………….. Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.
Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.
5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne						V Brně dne 	


Oprávněný zástupce Zhotovitele			Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne						V Brně dne




Zástupce Objednatele					Autorský dozor

V Brně dne		V Brně dne


	Technickoprovozní ředitel Objednatele			Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne


Generální ředitel Objednatele






6. Změna Smlouvy 
6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem. 
6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.
6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel  je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá  účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne						V Brně dne


	Generální ředitel Objednatele				…………….Zhotovitele

Přílohy:
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