08/2009 &islo smlouvy objednatele: 08/2009/KPU Horni Plan
DODATEK ¢islo smlouvy zhotovitele:

DODATEK ¢&. 2

ke smlouvé o dilo &. 08/2009 uzaviené dne 14, 04. 2009 (dale jen ,SOD"), jejimz pfedmétem je:
»Zpracovani navrhu komplexni pozemkové upravy v k. . Horni Plana
- véetné upfesnéni a rekonstrukce pridéld",
uzaviené mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Ceska republika — Statni pozemkovy tfad
Krajsky pozemkovy liad pro Jiho&esky kraj
Poboéka Cesky Krumlov
5. kvétna 287, Plesivec, 381 01 Cesky Krumlov

e-mail; ckrumlov.pk@spucr.cz
tel.: +420 380 301 531
Zastoupeny: Ing. Josefem Jake$em, vedoucim pobotky Cesky Krumlov
Zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Josef Jakes, vedouci pobo&ky Cesky Krumlov
e-mail: j.jakes@spucr.cz
tel.: +420 380 301 530
Zastupce ve vécech technickych: Ing. Hana Cibulkova, referentka pobogky Cesky Krumlov
e-mail: h.cibulkova@spucr.cz
tel.. +420 380 301 533
Bankovni spojeni Ceska narodni banka, &islo G¢tu: 0003723001/0710
IC: 01312774
DIC: CZ01312774
a
Zhotovitel: AGROPOZ, v.0.s.
Osoba opravnéna jednat za uchazede: Ing. Jaroslav Doucha, CSc.
Sidlo/misto podnikani: Staroméstska 1, 370 04 Ceské Budgjovice

zapsan u Krajského soudu v C. Bud&jovicich pod spisovou znagkou odd. A, vlozka 2956

IC: 62497090

DIC: CZ62497090, je platce DPH
Bankovni spojent: CSOB Ceskeé Budgjovice

¢. uctu: 100049581/0300

tel.: +420 602 405 444

e-mail; agropoz@agropoz.cz

Smluvni strany se dohodly na zmé&néach v textu smlouvy. Zména se tyka terminu ukoncéeni ¢innosti v etapé
uvedené v SOD &l. 6 bod 6.3. a v bod& 3 a) pfilohy &. 1 k SOD - Zpracovani mapového dila véetné digitalni
katastralni mapy a souboru popisnych informaci.

Strana 1 (celkem 2)
wZpracovdni ndvrhu komplexni pozembkové tipravy v k. it. Hornt Pland - véeiné upiesnéni a rekonstrukee pildéli*



08/2009 ¢islo smlouvy objednatele: 08/2009/KPU Horni Pland
DODATEK ¢islo smlouvy zhotovitele:

Plvodni text dle SOD:

Doba dokonéent: 31.12. 2012
Plvodni text dle Dodatku €. 1:

Doba dokongeni: 31.03. 2013
Text se nahrazuje takto:

Doba dokonéeni: 31.03. 2014

Divodem posunu terminu odevzdani zpracovaného mapového dila véetné digitalni katastralini mapy a
souboru popisnych informaci zhotovitelem objednateli, je pozastaveni vydavani rozhodnuti o schvaleni
navrhu KoPU v pfipadech, kdy se Gpravou fesil cirkevni majetek.

Ostatni ujednani uvedena ve smlouvé zlstavaji nedotéena.
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V Ceskem Krumlové, dne 19. 09. 2013 V Ceskych Budgjovicich, dne ..............50 Lo
Za objednatele: Za zhotovitele:
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In osef Jakes Ind. Jaroslav Doucha, CSc.
vedouci

otky Cesky Krumlov GROPOZ, v.0.s.

[ACIROPUZ vox.
Staromeéstské 1
370 04 Ceské Budgjovise
'C: 624 97 090

DiC: c7ens27000 (D)
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