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Narodni hiebcin Kladruby nad Labem, stétni prispévkové organizace
533 14 KLADRUBY NAD LABEM
1€ 72048972, DIE CZ 72048972
ucet vedeny u Komeréni banky, a.s. ¢, 43-5917470277/0100
organizace byla zfizena podle ustanoveni § 54, odst. 2 zdkona & 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich piedpist a § 4b zakona &. 252/1997 Sb., o zemé&délstvi, ve znéni pozdéjgich predpisa dne 15.10.2009

Dodatek €. 1
ke Smlouve o dilo

uzaviené dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zdkoniku

1. Objednatel:

Nérodni hireb¢in Kladruby nad Labem, s.p.o. 5
Statni piispévkova organizace zaloZena a existujici podle pravniho ¥adu Ceské republiky

“"%e sidlem na adrese Kladruby nad Labem &.p. 1

s

IC: 72048972

ve vztahu k zakazce neni platcem DPH

zastoupenad ing. Jifim Machkem, feditelem

poveieny zéastupce objednatele: Mgr. Lenka Dudova, koordinatora projektu IOP

2. Zhotovitel:

Obchodni firma nebo nazev: RenoArt s.r.o.

| Sidlo/misto podnikani: | Riegrova 344, 544 01 Dvur Krélové nad Labem
IC: 47473215
DIC: ) " | CZ47473215
Spisova znacka v obchodnim rejstiiku: | Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 3181
Statutarni zastupce: | Ivan Nosek, jednatel

uzaviraji na zakladé vzajemné dohody tento dodatek ¢. 1
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ke smlouvé o dilo uzavi‘ené dne 17.10.2014 na restaurovani historickych kamen kostela
a zamku v arealu NHK.

V navaznosti na postup stavebnich praci, které probihaji vramci rekonstrukce objektd
zafazenych do projektu ,,Obnova soudasti narodni kulturni pamatky Hifeb&in v Kladrubech
nad Labem* a z diivodu nutnosti pferuSeni provadéni praci do doby obdrZeni zavazného

stanoviska organt pamatkové péce, dochdzi ke zméné smlouvy o dilo v ¢lanku IT Doba plnéni
takto:

Clanek II.
Doba plnéni
Terminy plnéni: dokonceni a piedani: do 31.3.2015.

Pro objednatele je kliCovy termin dokonéeni pfedmétu dila a zhotovitel tomuto terminu musi
pfizplsobit prubéh praci na dile.

Ostatni ustanoveni smlouvy se neméni a ziistavaji v platnosti.

Tento dodatek €. 1 se vyhotovuje ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dva

Gbﬁril objednatel a jeden dodavatel.
&)

V Kladrubech nad Labem dne A4 17 Lo7% Ve Dvote Kralové nad Labem dne 14.11.2014

Za objednatele: Za zhotovitele:
11/ R0DN] HREBTIN KLADRUBY NAD LABERM,
statni prispévkova organizace

533 14 Kladruby rjad Labem &.p. 1
\&: 72048972 DIC: CZ72048972

Ing. Jiti Machek, feditel Ivan Nosek, jednatel—
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