PK Smíchov – optimalizace velínu	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Evidenční číslo Zhotovitele:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Vltavy, státní podnik

	Sídlo:
	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

	IČO:
	70889953

	DIČ:
	CZ70889953

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	1487015064/2700

	ID datové schránky:
	gg4t8hf

	Statutární orgán:	
	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	Bankovní spojení:
	………
	Číslo účtu:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „PK Smíchov – optimalizace velínu“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „PK Smíchov – optimalizace velínu“, ISPROFOND 5115510008, a
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „PK Smíchov – optimalizace velínu“ vybrán k uzavření Smlouvy,
se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM] Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, MEZINÁRODNÍ SANKCE
Je-li Smlouva o dílo uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může Zhotovitele vyzvat Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu Strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že
budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele podle tohoto odstavce.


Objednatel:							Zhotovitel:





Ing. Jiří Friedel							Jméno a příjmení
Ředitel závodu Dolní Vltava					funkce
Povodí Vltavy, státní podnik					Název Zhotovitele


PK Smíchov – optimalizace velínu	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 30. 9. 2025, pokud se Strany nedohodnou jinak.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	210 kalendářních dní.



	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí dále obsahovat číslo dotační akce – ISPROFOND 5115510008.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.38
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 1999

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„PK Smíchov – optimalizace velínu“,
zpracovaný KAHAA ATELIER s.r.o., se sídlem Uralská 770/6, Bubeneč 160 00, Praha 6, IČO 09046097,
v listopadu 2024 a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby
„PK Smíchov optimalizace velínu“,
zpracovaná KAHAA ATELIER s.r.o., se sídlem Uralská 770/6, Bubeneč 160 00, Praha 6, IČO 09046097,
v listopadu 2024.

	Stavební povolení včetně dokladové části
	
	Stavební povolení č. j. MHMP 1765259/2024 vydané Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem ochrany prostředí, Oddělením vodního hospodářství dne 13. 9. 2024 s nabytím právní moci ze dne 5. 10. 2024.

	Povodňový a havarijní plán
	
	Povodňový plán pro výstavbu, Sweco Hydroprojekt a. s. prosinec 2023
Havarijní plán pro výstavbu, Sweco Hydroprojekt a. s. prosinec 2023

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	

	Sociální odpovědnost
	
	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

nejpozději k Datu zahájení prací

	Pověřená osoba

	3.1
	Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat za Objednatele je Ing. Jan Kareis.

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Nepoužije se.

	Obecné povinnosti
	4.1
	

	Odborný personál Zhotovitele
	4.1.2
	Osoba, uvedená Zhotovitelem v Seznamu klíčových osob za účelem prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva:

Hlavní konstruktér elektro
[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu jména a příjmení]

Hlavním konstruktérem elektro se rozumí vedoucí elektrotechnik s kvalifikací pro práci na elektrických zařízeních s dokladem nahrazujícím dle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 194/2022 Sb. V odpovídající kvalifikaci § 7 do 1000 V.

	Výhrada podle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
	4.1.3
	Nepoužije se.

	Označení stavby
	4.1.4
	Na informační ceduli stavby je stanoven následující požadavek:

V případě, že Zhotovitel umístí své logo na stavbě, tak zajistí i vyvěšení loga Objednatele min. ve stejné velikosti jako logo Zhotovitele.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	


	Výše bankovní záruky
	
	10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny

	Prodlení Zhotovitele s udržování bankovní záruky v platnosti
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce:

30 % Průběžné platby

	Zajištění kvality
	4.5
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	5 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny


	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.



	
	5.2
	Nepoužije se.



	Rizika objednatele
	6.1
	

	Rizika spojená s vodou
	o)
	Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.

	Harmonogram
	7.2
	Lhůta pro předání harmonogramu: do 30 dní od podpisu smlouvy



	
	
	Finanční harmonogram:
S ohledem na pravidla stanovená poskytovatelem dotace je Zhotovitel povinen ve lhůtě k předání harmonogramu uvedené výše předat Objednateli také finanční harmonogram. Finančním harmonogramem se pro účely tohoto Pod-článku rozumí finanční plán provádění Díla v čase do konce Doby pro dokončení [nikoliv odhad plateb ve smyslu Pod-odstavce c) Pod-článku 7.2].

Zhotovitel musí v rámci finančního harmonogramu respektovat zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování, která jsou upravena v Příloze u ustanovení k Pod-článku 11.2, a to zejména zákaz předkládání měsíčních vyúčtování ve stanovených případech.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	
Zhotovitel je povinen do 30. 11. 2025 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančními objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 1 000 000,- Kč bez DPH. 

Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že nejzazším Datem zahájení prací bude v souladu se Smlouvou termín 30. 9. 2025.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušební provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Podmínky ověření funkčnosti Díla nebo Sekce jsou stanoveny Technickou specifikací.

	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění Variace.

	Oceňování díla
	11.1
	

	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení vyhrazené změny
	
	Nepoužije se.

	Vyúčtování
	11.2
	

	Termíny a periodicita průběžných plateb
	
	Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě.

	Měsíční vyúčtování
	
	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli v rámci měsíčního vyúčtování Výkaz výměr skutečně provedených prací v předmětném měsíci ve formátu XLS (soubor *.xls).


Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování po splnění postupného závazného milníku stanoveného v Příloze u Pod-článku 7.5 a na přelomu kalendářního roku:

Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn:
a) k platbě hodnoty části Díla provedeného po naplnění postupného závazného milníku do konce kalendářního roku v rozsahu částky přesahující tento milník až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku, nebo
b) k platbě hodnoty části Díla provedeného nad rámec částky oznámené dle posledního odstavce tohoto řádku tabulky do konce kalendářního roku, a to v rozsahu hodnoty části Díla přesahující takto oznámenou částku až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor následujícího kalendářního roku a
c) k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor.

Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování v případech dle písm. a) až c) výše.

Objednatel je oprávněn kdykoliv změnit částku tvořící hodnotu části Díla, do jejíž výše je Zhotovitel oprávněn předkládat měsíční vyúčtování. V takovém případě se neuplatní postup podle písm. a) výše, ale postup podle písm. b). Předmětná změna nemá vliv na postupný závazný milník upravený v Příloze u Pod-článku 7.5. Změnu podle tohoto odstavce musí Objednatel Zhotoviteli písemně oznámit, a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo datovou schránkou nebo Oznámením Zástupcem Objednatele. 

	Průběžné platby
	11.3
	

	Zadržená částka z průběžné platby:
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby


	Celková výše zadržených částek:
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

	Závěrečná platba
	11.6
	Přílohou se nestanoví zvláštní lhůta pro předložení Závěrečného vyúčtování (použije se lhůta dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek).


	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Výzisky
	11.10
	Nepoužije se.


	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	a)
	Nepoužije se.

	
	b)
	0,5 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

	
	c)
	Nepoužije se.

	
	d)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	e)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	f)
	500 000 Kč za každý zjištěný případ

	
	g)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	h)
	5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým souhrnným finančním objemem provedené části Díla předloženého k vyúčtování do data stanoveného Postupným závazným milníkem.

	
	j)
	0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	k)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	l)
	Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10 000 Kč za každý případ

	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Obecné požadavky na pojištění se řídí Obecnými podmínkami ve znění Zvláštní podmínek.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	14.3
	Pojištění díla a vybavení zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu „all risk“ s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 50 tis. Kč.

Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí vedle rizik stanovených v čl. 14.2 Zvláštních podmínek krýt zejména:
a) rizika záplavy a povodně,
b) rizika odcizení,
c) rizika hromadné škody,
d) rizika vzniklých na převzatých nebo předaných částech Díla,
e) krytí umožňující odchylku od časového harmonogramu.

Krytí rizika záplavy a povodně dle písm. a) musí být sjednáno pro statistické období návratu vyšší než 20 let a zároveň s odchylnou maximální spoluúčastí, a to do výše 10 % z pojistné částky, avšak min. 50 tis. Kč. Limit pojistného plnění pro toto riziko musí být sjednán ve výši min. 10 % z pojistné částky.

Krytí rizika odcizení dle písm. b) musí být sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 % z pojistné částky.

Krytí umožňující odchylku od časového harmonogramu dle písm. e) musí být sjednáno s maximální možnou časovou odchylkou ve výši 20 dní.

	Pojištění odpovědnosti
	14.4
	Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 50 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Poddodavatelů za:
a) újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 10 mil. Kč,
újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B



PK Smíchov – optimalizace velínu	Příloha


Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace. Takový pokyn může být v odůvodněných případech vydán i bez předchozího projednání Změnového listu.
Ke každé Variaci musí být vyhotoven Změnový list, a to včetně Variace podle poslední věty předchozího bodu. 
Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.

