
DODATEK Č. 1

ke Smlouvě č. 1191 ze dne 26.3.2025 - Modernizace DWH pro reportingové řešení

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s..
se sídlem: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 492 41 494
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

2130,
zastoupená: doc. Dr. Ing. Josefem Kučerou, předsedou představenstva,

(dále jen „Objednatel" nebo „PGRLF")

a

Blue Factory, s.r.o.
se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná:

Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1
Ing. Karel Peci
02277476
CZ02277476

v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
217678

(dále jen „Poskytovatel")
Společně též „Smluvní strany" nebo „Smluvní strana" 

uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění Smlouva č. 1191 ze dne 26.3.2025 takto:

Článek I.

1. Mění se článek III, odst. 1 tak, že doba plnění je prodlužuje do 31.7.2025.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1191 je uzavírán z proto, že v průběhu plněníse objevila vyšší náročnost 
řešení, s čímž souvisí potřeba delšího času na provedení nezbytných vývojářských a akceptačních 
testů.

3. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 
jeden kalendářní měsíc. Změna smlouvy by neumožnila rozšíření okruhu zájemců o veřejnou 
zakázku, nemění ekonomickou rovnováhu (nedošlo ke změně ceny) a ani nedošlo k změně rozsahu 
plnění.
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Článek II.

1. Cena plnění se nenavyšuje.

Článek III.

1. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva 1191 a její přílohy beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a také elektronicky podepsán.

3. Tento dodatek nabývá platnosti datem podpisu smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění 
v registru smluv. Do registru smluv ho k uveřejnění pošle objednatel.

V Praze V Praze

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.: Blue Factory, s.r.o.

doc. Ing. Josef
® PGRLF Kučera> Dr-

Digitální podpis:
26.06.2025 11:04:32

doc. Dr. Ing. Josef Kučera 
předseda představenstva

Ing. Karel 
Peci

Digitally signed by 
Ing. Karel Peci 
Date: 2025.06.26 
10:44:19+02'00'

Ing. Karel Peci 
jednatel
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