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POVODI STAVEBNi MECHANIZACE CZ, s.r.o.
MORAVY Anglicka 336/21

120 00 Praha 2
ICO: 26282364

NASE ZNACKA VYRIZUJE MiSTO / DATUM
Veronika Jurkovi¢ova Brno /
zakazky@pmo.cz

Oznameni o vylouéeni uc€astnika

Zadavatel: Povodi Moravy, s.p.
sidlem Drevarska 932/11, 602 00 Brno
zastoupeny Ing. Davidem Finou, generalnim feditelem
ICO: 708 90 013

Nazev verejné zakazky: Dyje, iprava Dyje Ladna — Bulhary, . km 35,850 — 35,970, odstranéni nanosti
pod jezem

VéazZeny dodavateli,

zadavatel Vas vyluC€uje z dalSi ucasti ve vybérovém fizeni vySe uvedené vefejné zakazky malého rozsahu
z davodu Vasi nezpusobilosti.

ODUVODNEN:I:

Zadavatel vyluCuje ucastnik vybérového fizeni, nebot se dopustil v poslednich 3 letech pfed zahajenim
vybérového Fizeni zavaznych, dlouhodobych pochybeni pfi plnéni dfivéjSich smluvnich vztahl se
zadavatelem vefejné zakazky, které vedly k ukladani smluvnich pokut za nedodrzeni termind pinéni.
Konkrétné se jedna o realizace nasledujicich vefejnych zakazek:

Tvorovicky potok, km 1,600 — 3,500, Mérovice nad Hanou — oprava opevnéni, odstranéni nanosu
Podpis smlouvy 5.8.2024, termin dokonceni 30.11.2024

Stavenisté predané zhotoviteli 9.8.2024

Prace probihaly 14.9.2024 — 5.3.2025

Smluvni pokuta za jeden den ¢ini: 8 809 K¢ bez DPH

Dokonceni dila a jeho pfedani objednateli: 5. 3. 2025

Prodleni: 94 dna

Smluvni pokuta celkem: 828 046 K& bez DPH
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Rusava, Hulin, Prav€ice, km 6,365 — 8,000 - oprava koryta, odstranéni nanosu
Podpis smlouvy: 1.5.2024

Termin dokonceni dle SoD — 22.6.2025

Smluvni pokuty 16.433,- K&/den

Cena dila: 8 216 612,- K¢

Prodleni: 36 dnu (dosud)

OR. Moravy, Uh. Ostroh, f.km 7,434 - 8,374, oprava PB hraze
Podpis smlouvy: 24.10.2024

Termin dokonéeni dle SOD: 30. 6. 2025

Smluvni pokuty 10.973,- K&/den

Cena stavby: 5 486 684,- K& bez DPH

Prodleni: 28 dnd (dosud)

Vzhledem k tomu, Ze pro zadavatele jsou terminy plnéni kliCové z hlediska €erpani dotaci, nadto je nutné
také zohlednit skute€nost, Ze terminy plnéni byly stanoveny pro vSechny u¢astniky vybé&rovych/zadavacich
fizeni shodné. Prodlouzeni termind by znamenalo poruseni zasady rovného zachazeni a nediskriminace
dodavatelll ve vybérovém/zadavacim fizeni.

Vzhledem k vy$e uvedenému zadavatel ugastnika STAVEBNI MECHANIZACE CZ, s.r.o., vylougil z dal$i
ucasti ve vybérovém fizeni na vySe uvedenou verejnou zakazku malého rozsahu.

Pouceni:
Proti tomuto rozhodnuti zadavatele nejsou pfipustény namitky.

S pozdravem

Dr. Ing. Antonin Tiama
1. zastupce generalniho feditele



