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[bookmark: _Hlk206408655]Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).
[bookmark: _Hlk206407188]Název Díla: 	„Modernizace řídících systémů Baťova kanálu“
Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:
	Číslo článku / pod-článku
	Název článku / pod-článku
	

	
	Znění

	

	

	1.1.7
	Datum zahájení prací

	
	Je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.  

	
	

	1.1.9
	Doba pro dokončení

	
	Doba pro dokončení Díla je nejpozději do 30. 10. 2026. 

	 
	

	1.1.30
	Záruční doba

	
	Záruční doba za Dílo se sjednává na 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne řádného předání Díla.


	
	

	1.1.37
	Doba pro uvedení do provozu

	
	Nejpozději do 30. 10. 2026.


	

	1.3
	Hierarchie smluvních dokumentů

	
	Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:
a) Smlouva o dílo
b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 2
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3 
e) Technická specifikace – Příloha č. 4
f) Výkresy – Příloha č. 5
g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
i) Formuláře 2.1 a 2.2 – Příloha č. 8


	1.4
	Právo

	
	Právní řád České republiky.

	

	1.5
	Komunikace

	
	Český jazyk.

	
	

	1.8
	Přidává se článek 1.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví] s následujícím textem

	
	Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.


	1.9
	Přidává se článek 1.9 [Ochrana životního prostředí] s následujícím textem

	
	Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude předcházet znečišťování životního prostředí, a to zejména minimalizovat vznik odpadů, neznečišťovat ovzduší, implementovat, v případě, že bude možné, recyklované nebo životnímu prostředí šetrnější produkty, veškeré stroje pohybující se v toku budou vybaveny ekologicky odbouratelnými oleji a mazivy. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.


	2.1
	Poskytnutí Staveniště 

	
	Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném povolení stavby a dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.
Jednotlivé místa Staveniště budou poskytnuta po odsouhlasení časového harmonogramu prováděných prací na jednotlivých plavebních komorách a po oznámení 14dní předem o zahájení prací na příslušné plavební komoře.


	3.1
	Pověřená osoba

	
	Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce
zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. 
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Tel: 602 452 750
Email: jurcek@pmo.cz

	4.1.4
	Obecné povinnosti se upřesňuje následovně

	
	Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě, nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, dočasný přenosný velkoplošný reklamní panel v každém místě realizace Díla. 

Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.

Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

	

	4.4
	Zajištění splnění smlouvy

	
	Nepoužije se 

	

	6.1
	Článek Rizika objednatele se upřesňuje následovně: 

	
	Popis rizik spojených s vodou dle písm. t) je součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace. 

	

	7.2
	Harmonogram se upřesňuje následovně:

	
	Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací. 

V období od 1.5.-31.10., mohou být práce prováděny tak, aby nedošlo k omezení funkčnosti plavebních komor nebo napouštěcích objektů zajištujících plavební hladinu. 
Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen Objednavateli v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi. 
Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách:
1. etapa do 5. 12. 2025
2. etapa do 30. 10. 2026

Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude respektovat Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5.


	7.5
	Postupné závazné milníky

	
	Zhotovitel je povinen do prvního milníku 5. 12. 2025 dodat Objednateli všechny Technologické rozvaděče a Sestavy PLC a vystavit na ně fakturu.


	10.1
	Článek Oprávnění k variaci se doplňuje o následující větu:

	
	Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulky upravující a doplňující Smluvní podmínky.

	

	10.2
	Oceňování variací se upřesňuje následovně:

	
	Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

	

	11.1
	Smluvní cena a oceňování Díla

	
	Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10. 
a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.“

	

	11.2
	Článek Vyúčtování se upřesňuje následovně:

	
	Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla.

Zhotovitel je povinen od Data zahájení prací do 3. 12. 2025 předložit jedno Vyúčtování a fakturu za toto období. Zhotovitel je povinen předložit další Vyúčtování a faktury po dokončení jednotlivých objektů. Vyúčtování a faktury za období od 4. 12. 2025 do 28. 2. 2026 mohou být předloženy nejdříve 1. 3. 2026, poslední Vyúčtování a faktura musí být předloženy nejpozději do 5. 12. 2026.  

	

	11.3
	Průběžné platby – předposlední odstavec se upřesňuje následovně:

	
	Objednatel je v případě, kdy Zhotovitel v rozporu s Pod-článkem 7.2 (Harmonogram) nepředloží aktualizovaný Harmonogram ve stanovené lhůtě oprávněn zadržet 30 % Průběžné platby. 

Objednatel je dále oprávněn zadržet 30 % Průběžné platby v případě, kdy Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu či nezajistí její prodloužení.

Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z celkové Přijaté smluvní částky.


	11.6
	Závěrečná platba – Pod-článek se upřesňuje následovně:

	
	Objednatel je oprávněn zadržet platby (průběžné i závěrečné) do výše 5 % Přijaté smluvní částky jako zajištění závazku Zhotovitele dokončit Dílo a odstranit vady a nedodělky. Objednatel zadržené platby uvolní poté co Zhotovitel předloží předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci Stran, podle kterého nebudou na Díle váznout žádné vady a nedodělky. 

	
	

	11.7 
	Měna

	
	Koruna česká

	

	11.8
	Zpožděná platba – Pod-článek se upřesňuje následovně:

	
	Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

	

	12.5
	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu – Pod-článek se upřesňuje následovně:

	
	Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty podle Pod-článku 12.5, přičemž podle písmene:
a)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý zjištěný případ a současně se tato smluvní pokuta sjednává i pro porušení Pod-článků 1.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví] a 1.9 [ochrana životního prostředí].
b)-c)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý zjištěný případ.
d)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Přijaté smluvní částky, nejméně však třicet tisíc (30 000) Kč za každý případ porušení.
e)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Přijaté smluvní částky, za každý případ porušení.
f)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky, za každý případ porušení.
g)-h)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
j)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
k)-l)	má nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 40 % Přijaté smluvní částky.


	14.2
	Obecné požadavky na pojištění

	
	Pod-článek se doplňuje následovně:
Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 500 000 Kč. 

Pojištění odpovědnosti:
Minimální limit 15 milionů (15 000 000) Kč na jednu pojistnou událost.

	

	15
	Řešení sporů

	
	Pro způsob rozhodování sporů se použije VARIANTA B







- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(součást Přílohy č. 1)
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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VZOR
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.
1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):		

Číslo smlouvy Objednatele …………… číslo smlouvy Zhotovitele …………….. uzavřené dne………….               
2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): 
Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o                 Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit                   Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:
………………….. Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.
Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne						V Brně dne 	


Oprávněný zástupce Zhotovitele			Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne						V Brně dne




Zástupce Objednatele					Autorský dozor

V Brně dne		V Brně dne


	Technickoprovozní ředitel Objednatele			Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne


Generální ředitel Objednatele






6. Změna Smlouvy 
6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem. 
6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.
6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány. 
6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne						V Brně dne


	Generální ředitel Objednatele				…………… Zhotovitele

Přílohy:
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