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Záznam z jednání 

 

Předmět jednání: 

1) Chlumec nad Cidlinou – Soubor PBPO Lučice – Ochranná protipovodňová hráz Lučice – sever 

2) Chlumec nad Cidlinou – Soubor PBPO Lučice – Úprava polní cesty – západ  

Datum:  4. 11. 2016 

Místo konání:  MěÚ Chlumec nad Cidlinou 

Účastníci jednání: 

Investor – Město Chlumec nad Cidlinou 

Ing. Iva Uchytilová 

Zpracovatel – ŠINDLAR s.r.o. 

Ing. Jaroslav Lohniský 

 

Projednáno: 

1) Chlumec nad Cidlinou – Soubor PBPO Lučice – Ochranná protipovodňová hráz Lučice – 

sever 

2) Chlumec nad Cidlinou – Soubor PBPO Lučice – Úprava polní cesty – západ  

Investor byl seznámen s postupem prací na obou zakázkách. Dále byl seznámen s technickým 

návrhem řešení. 

Během jednání vyplynuly následující dotazy a úkoly: 

• Projektant připraví záborový elaborát pro obě akce. Elaborát bude obsahovat mapu se zábory 

a předpokládaná výměra trvalých a dočasných záborů. 

• Z hlediska dotačního titulu projektant upřesní, kdo bude investorem stavby (Povodí Labe, 

státní podnik, město Chlumec nad Cidlinou) 

• Projektant upřesní převod stavby ve vztahu k udržitelnosti projektu. Jedná se zejména o polní 

cestu, která je ve dvou katastrálních územích. 

• Projektant prověří soulad návrhu polní cesty s plánem společných zařízení územním plánem 

obce Olešnice. Návrh sjezdů na pozemky bude upřesněn dle ELPIS. 

• Po návrhu zkrácení hráze oproti původní studii projektant prověří, zda nebudou natékat 

povodňové průtoky do zastavěného území přes Mlýnskou Bystřici. 



• Projektant upřesní hydrotechnické posouzení odvodnění řízené inundace v prostoru za hrází 

sever. Tato inundace je vázaná na křížení navržené hráze se dvěma přítoky a na rozliv Cidliny 

do nivy. 

• Projektant zváží úpravu HOZ pod navrženou hrází až do ústí rybníka v obci. 

 

 

Zapsal: 

Ing. J. Lohniský 



 


