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 	Číslo jednací: NZM/2025/1575

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML50/006/2025

Objednatel: 		Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
se sídlem: 	Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO:	75075741
zastoupený: 	Ing. Zdeňkem Novákem, generálním ředitelem
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o.
se sídlem: 	se sídlem:		Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
IČO: 	IČO:		45308616
DIČ: 	DIČ:		CZ45308616
zastoupený: 	zastoupený:		Ing. arch. Tomáš Šantavý, majitel a jednatel
(dále také jen „zhotovitel“)

(společné též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě č. SML50/006/2025

I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že dne 10. 3. 2025 uzavřely Smlouvu č. SML50/006/2025 (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy týkajících se termínu plnění, které zakotvují v tomto dodatku.
II.
Doplňující a změnová ustanovení
1. V Čl. III. odst. 1., písm. b) a c) Smlouvy je stanovena:
b) část díla provedení inženýrských činností dle č. I odst. 4 této smlouvy:
- do 120 dní ode dne převzetí vypracované Dokumentace dle čl. I odst. 3 písmene a), b), c), nejpozději však do 30.11.2025,
c) část díla dopracování Dokumentace v rozsahu dle čl. I odst. 3. písmene d), e), f), g) této smlouvy:
- do 120 dní ode dne převzetí vypracované Dokumentace dle čl. I odst. 3 písmene a), b), c), nejpozději však do 30.11.2025,

2. Strany tímto dohodly, že čl. III odst. 1 písm. b) a c) Smlouvy se mění následovně:
b) část díla provedení inženýrských činností dle č. I odst. 4 této smlouvy:
-  do 30.11.2025,
c) část díla dopracování Dokumentace v rozsahu dle čl. I odst. 3. písmene d), e), f), g) této smlouvy:
- do 30.11.2025,


III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Uzavírá-li se dodatek v listinné podobě, vyhotovují se 3 vyhotovení s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Uzavírá-li se dodatek v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.
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.……………………………………………………………….
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,
Ing. Zdeněk Novák,
generální ředitel
(objednatel)
	V Praze dne: 23.10.2025                         




…………………………………………..…….…………………
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s.r.o.
Ing. arch. Tomáš Šantavý
majitel a jednatel společnosti 
(zhotovitel)
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