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1. Identifikační údaje 

Název akce: Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 – 
 23,746 

 
Místo stavby: Koryto vodního toku Bobří potok, ř. km správce 23,480 – 23,746, intravilán 

města Verneřice v blízkosti ulice Okružní   

Investor stavby: Povodí Ohře, státní podnik     
  Bezručova 4219, p.s. 62, 430 03 Chomutov 

IČO: 70889988, DIČ: CZ 70889988 

Zpracovatel návrhu: HG partner s.r.o. 
  Smetanova 200, 250 82, Úvaly 

IČO: 27221253, DIČ: CZ27221253 
HIP: Ing. Jaroslav Vrzák – autorizovaný inženýr  
Číslo autorizace: 0008274 
Obor IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  

2. Návrh zásad kontroly 

Dokument slouží jako podklad pro potřeby kontroly postupů, podmínek a provádění zkoušek 
a převzetí dodávek a výkonů na navržené stavbě. V odstavcích níže je uveden návrh zásah kontroly 
jednotlivých navržených konstrukcí.  

3. Betonové konstrukce 

Provádění betonových konstrukcí a souvisejících kontrol vychází primárně z norem ČSN EN 
206, ČSN 13 670, ČSN 73 1208:2010 a soustavy norem pro navrhování spolehlivosti staveb a 
betonových konstrukcí ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-3. 

Návrh Kontroly betonových konstrukcí je rozdělen dle etap provádění výstavby na dvě části. 
V první části je předmětem kontrola přípravy, použití vhodných materiálů a prvků spojených 
s provedením betonové konstrukce. V druhé fází je předmětem kontrola provádění prací během 
stavby. Kontroly jednotlivých částí konstrukce a vlastností betonu uvádí následující odstavce.  

a) Příprava, použití vhodných materiálů a prvků 

Cement: 
– Kontrola vhodnosti cementu – použít lze portlandský, struskoportlandský, vysokopecní 

nebo síranovzdorný, u masivních konstrukcí nelze použít cement portlandský a cement 
struskoportlandský pevnostní třídy R 

– Kontrola doložení vhodnosti cementu průkazními zkouškami dle ČSN 197 
– Kontrola obsahu cementu – maximální hmotnost cementu v 1 m3 betonových konstrukcí 

nesmí překročit 450 kg/m3, u tenkostěnných konstrukcí hmotnosti cementu v 1 m3 
nepřekročí 400 kg/m3, u masivních konstrukcí nepřekročí v 1 m3 320 kg/m3 

– Kontrola minimální hodnoty obsahu cementu dle ČSN EN 206 
– Dodržení omezení obsahu cementu v betonové směsi a/nebo užití cementu s nízkým 

hydratačním teplem dle ČSN 73 1208 u masivních konstrukcí 
 

Kamenivo: 
– Kontrola křivky zrnitosti – při použití min. 3 frakcí kameniva je možné použití kameniva 

pouze s plynulou křivkou zrnitosti 
– Kontrola mrazuvzdornosti kameniva – u betonu v kontaktu s vodou vyžadováno použití 

kameniva mrazuvzdorného dle ČSN EN 12 620 
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– Kontrola vhodnosti kameniva – nesmí být použito hrubé drcené kamenivo 
z uhličitanových hornin, kamenivo nesmí reagovat s alkáliemi obsaženými v cementu 
nebo přísadách, otlukovost použitého kameniva nesmí překročit hodnotu 30 

– Kontrola průměru kameniva ve vztahu k případnému čerpání – u čerpaných betonů 
nesmí největší průměr zrna kameniva překročit 1/3 průměru potrubí pro čerpání 

 
Přísady a příměsi: 
– Kontrola vhodnosti záměsové vody – pro beton vystavený účinkům prostředí s omezením 

XF1 až XF4 nesmí být použita recyklovaná záměsová voda 
– Kontrola průkazních zkoušek, které prověřují, že množství použitých přísad negativně 

neovlivní vlastnosti betonu a korozi výztuže 
– Kontrola průkazních zkoušek, které prověřují, že použité přísady a jejich kombinace jsou 

pro beton specifikovaný projektovou dokumentací vhodné, včetně vhodnosti pro 
uvažované vlivy prostředí 

– Kontrola vhodnosti příměsí – jako příměs je možné použití popílku ze spalování černého 
uhlí ČSN EN 450-1, vysokopecní mleté strusky s parametry shodnými pro popílek nebo 
mletý vápenec dle ČSN 72 1220, naopak nesmí být použity přísady vyráběné na bázi 
odpadů z výroby sacharózy nebo kyseliny hydroxykarboxylové 

– Kontrola použití ztekucující přísady pro betony stupně vyššího než S4, V4, C4, F4 
 
Konzistence, vodní součinitel a další: 
– Ověření stupně konzistence průkazní zkouškou 
– Dodržení mezní hodnoty vodního součinitele dle ČSN EN 206 
– Prověření hloubky průsaku, max. 50 mm dle ČSN EN 12-390-8 
– Prověření minimálního obsahu vzduchu dle ČSN EN 12 350-7 
– Prověření minimálního obsahu mikropórů dle ČSN EN 206 
– Prověření maximálního součinitele rozložení vzduchových pórů dle ČSN 206  
– Prověření maximálního obsahu chloridů dle ČSN EN 206 
 
Technologický projekt betonáže: 
– Kontrola uvedení identifikace výrobce 
– Kontrola úplnosti receptury betonu – druh a množství cementu, přísad a příměsí, frakce 

a vlastnosti kameniva 
– Kontrola úplnosti údajů o dopravě betonové směsi – bude uvedena vzdálenost, doba 

dopravy, množství, použitá technika, požadavky na příjezd, manipulační plochy 
– Kontrola technologie ukládání betonu – specifikace čerpadel na beton, dosah jeřábů, 

vibrátory na hutnění betonu 
– Kontrola doložení harmonogramu se zaměřením na postup betonáže konstrukcí 
– Kontrola doložení návrhu systému bednění a jeho doplňků, prostředky na odbedňování 
– Kontrola doložení návrhu opatření pro betonáž v nepříznivých klimatických podmínkách  
 

b) Provádění prací na stavbě 

Zhotovitel předává objednateli přehled všech měření a zkoušek, výkaz skutečné spotřeby 
betonu a ostatních materiálů, porovnání minimálního požadovaného a skutečně provedeného počtu 
zkoušek, kontroly o geometrickém zaměření objektu, vyhodnocení odchylek tvaru, svislosti a polohy 
od dokumentace. Součástí je kontrola shody betonu dle ČSN EN 206. Níže je uveden přehled kontrol 
betonových konstrukcí a souvisejících prvků. 

 
Bednění: 
– Prověření těsnost bednění, která zabrání ztrátě jemných částic 
– Prověření absorpce bednění, případné vlhčení bednění pro omezení ztráty vody z betonu 
– Kontrola čistoty stykové části bednění 
– Dodržení předepsaného krytí výztuže 
– Upevnění a utěsnění stahovacích prvků bednění 
– Kontrola provedení případných prostupů a otvorů 
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– Splnění podmínek pro odbednění – stáří betonu min. 24 hodin, pevnost betonu min. 80 
% jmenovité pevnosti.  

Výztuž: 
– Kontrola povrchu výztuže – nesmí být uvolněné produkty koroze ohrožující vlastnosti 

ocele, betonu či vzájemnou soudržnost, nesmí být přítomen výskyt barvy, oleje či maziva, 
lehké zrezivění je přípustné. Nesmí se vyskytovat důlky či vruby 

– Kontrola ohybů – musí být bez trhlin, ohýbání musí být prováděno plynule a jednorázově, 
při teplotě pod 5 °C pouze s doplňkovými opatřeními 

– Prověření skladování výztuže – výztuž musí být skladována na čistém podkladu 
– Rovnání ohnutých prutů není dovoleno, případně za splnění definovaných předpokladů 
– Kontrola vzájemných přesahů výztuže, upevnění přesahů 
– Kontrola volby a uložení podložek a distančníků – nesmí vést k uzavření vzduchu nebo 

vnikání vody. Nelze použít dlouhé podložky, které mohou vést ke vzniku trhlin. Nelze 
použít ocelová distanční vložky.  

– Kontrola zajištění výztuže proti posunu 
 

Betonová konstrukce: 
– Kontrola základové spáry – dosažená úroveň hloubky, úprava povrchu základové spáry 

(odstranění kamenů), provedení podkladních vrstev 
– Kontrola ukládání betonu – beton nesmí padat z výšky větší než 1,50 m, případně je 

nutné použít nástavec  
– Kontrola vibrování  - není přípustné provést ukládku betonu na jedno místo a  

    následné rozhánění vibrátorem 
- vpichy vibrátoru se provádí po vzdálenosti cca 15násobku 
průměru vibrátoru 
- nutno zabránit kontaktu vibrátoru s výztuží či bedněním  

- při ukládání další vrstvy mají být vpichy vibrátoru jen 
tak hluboké, aby lehce zasáhly do přechozí vrstvy a došlo 
k jejich propojení  

– Kontrola ošetřování betonu – ošetřování betonu je nutné zahájit ihned po jeho uložení, 
skrápění je možné až po částečném zatvrdnutí povrchu 

– Kontrola povrchu konstrukce – hutnost povrchu, výskyt povrchových trhlinek a trhlin, 
barevná rovnoměrnost a úprava pohledových ploch, výskyt vzduchových dutin a pórů, 
výskyt štěrkových hnízd a kaveren 

– Kontrola osazení odvodňovačů – správný sklon a přesah, vhodné utěsnění okolo 
odvodňovačů spárovací hmotou 

– Kontrola geometrie – odlišnosti v rozměrech oproti projektové dokumentaci 
– Kontrola splnění dovolených odchylek v betonáži v souladu s přílohou G ČSN EN 13 670 

–  
1) povrch ve styku s bedněním nebo hlazeny celkově tolerance 9 mm na 2,00 m, místně 

4 mm na 2,00 m.  
2) povrch bez styku s bedněním celkově 15 mm na 2,00 m, 6 mm místně na 0,20 m.  

 
Dilatační a pracovní spáry 
– Kontrola úpravy a průběhu styčných ploch 
– Kontrola utěsnění spár – případný výskyt neprobetonování spár, dostatečné utěsnění 

tmelem 

4. Kamenný obklad 

Obklad musí být prováděn z lomového kamene dle ČSN 72 1800. Vlastnosti a funkční 
požadavky na zdící prvky z přírodního kamene stanovuje ČSN EN 771-6.  

 
– Kontrola očištění betonové konstrukce – líc betonové konstrukce se očišťuje tlakem 250 

bar 
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– Kontrola spár obkladu – nesmí se sbíhat více než 3 spáry v jednom bodě, šíře spár se 
musí pohybovat mezi 20-40 mm, skoková změna šíře spáry nesmí být více než 5 mm. 
Spáry nesmí být větší ani u předem osazených prvků, např. odvodňovače 

– Kontrola uložení kamene – mezi rovinami povrchu nesmí být schod více než 20 mm. 
Rovinnost líce bude kontrolována 3,00m latí, přičemž nerovnosti mohou dosáhnout 
maximálně 50 mm. Na rubu musí být kamenná konstrukce členitá pro lepší přilnutí 
podkladní směsi.  

– Kontrola etapizace prací – vyzdívají se vrstvy výšky do 900 mm 
– Kontrola provedení spárování – na líci se po dokončení obkladu spáry proškrábnou do 

70 mm a vyčistí se. Čištění bude provedeno tlakovou vodou tlaku 200 bar. Spárovací 
směsí budou spáry vyplněny do úrovně 10 mm pod povrch. 

5. Zděné konstrukce 

Provádění zděných konstrukcí bude prováděno v souladu zejména s předpisy ČSN 1997-1 
Eurokód 7, ČSN EN 1996-2, ČSN EN 771-6 (722634), ČSN EN 13383-1 (721507), ČSN 72 1800 
(721800), ČSN 72 1860 (721860), ČSN EN 998-2. Text níže předepisuje rozsah a návrh kontrol a 
ověření zděných konstrukcí. 

 
Materiál: 
– Minimální rozměr zrna lomového kamene 200 mm 
– Použití běhounů a vazáků – běhouny výšky 200-400 mm, šířky 300-800 mm, délky 300-

„výška“. Vazáky výšky 200-400 mm, šířky „výška“-1,50x „výška“, délky „výška“+150 mm.  
 
Postup: 
– Kontrola základové spáry – správná hloubky, zhutnění a povrchu spáry 
– Kontrola převázání lomového kamene - v základu musí být kameny ve všech vrstvách 

převázány 
– Kontrola postupu zdění  - očištění a navlhčení kamene před nanesením malty 

- vhodné rozdělení vazáků a běhounů – na dva běhouny  
 připadá min. jeden vazák 
- vyzdívání po vrstvách 600-900 mm 
- hutnění malty ve svislých spárách 
- střídání styčných spar ve vrstvách nad sebou 
- osazování prostupů a odvodnění v průběhu zdění 
- na délce 3,00 m mohou nerovnosti dosahovat max. 50 mm 
- během deště nutno zajistit ochranu, dokud není malta zatvrdlá 

– Kontrola postupu spárování - provedení proškrábnutí po zavadnutí malty na líci na  
 hloubku 70 mm a vyčištění 

 - spárování do hloubky 10 mm pod povrch zdiva. 

6. Záhozové konstrukce 

Při provádění záhozových konstrukcí a při volbě vhodného materiálu budou dodrženy ČSN 
72 1800 - “Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky” a dále ČSN EN 
13383-1 – „Kámen pro vodní stavby – Část 1 : Specifikace“, ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní 
stavby – Část 2: Zkušební metody“. Text níže předepisuje rozsah a návrh kontrol a ověření zděných 
konstrukcí. 

 
Materiál: 
– Kámen nový, neopracovaný, zdravý, bez puklin 
– Množství prvků o velikosti menší než střední rozměr zrna nepřesáhne 20 % celkové 

hmotnosti 
– Největší rozměr jednotlivého kusu bude menší než trojnásobek nejmenšího rozměru 
– Použit bude materiál, jehož kvalita byla ověřena podle příslušných norem (ČSN 72 1860, 

ČSN EN 13383-1), průkazními a kontrolními výrobními zkouškami (ČSN 72 1800, ČSN 
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72 1860, ČSN 72 1151), které zajišťuje dodavatel materiálu (osvědčení o průkazních 
zkouškách musí obsahovat zejména: stručný popis použitých surovin, výrobního zařízení 
a technologického postupu, vyhodnocení všech požadovaných vlastností suroviny podle 
technických požadavků ČSN 72 1860 a příslušné přidružené normy. Osvědčení o 
provedených zkouškách, případně potvrzení, že jednotlivé materiály odpovídají 
příslušným normám.  

– Uvedené osvědčení a potvrzení budou k dispozici před zahájením stavby. 
 
Postup: 
– Kontrola dohloubení výkopu pro zához min. do předepsané hloubky 
– Průběžná kontrola tloušťky kamenného záhozu 1x na max. 20 m2 
– nejmenší tloušťka záhozu nebude menší než definovaná tloušťka o více než 10 % 
– Kontrola dodržení sklonu líce skrze délku a výšku konstrukce ve vytyčeném příčném řezu 
 

7. Zemní práce 

Míra zhutnění bude odpovídat požadavkům normy ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a 
sypanin. Zhutňovací zkoušky budou probíhat dle ČSN 73 6850 a ČSN 75 2410. 

 
Materiál: 
– Kontrola druhu a vlastností použitých zemin, zejména soulad s omezením typu zeminy 

z technické zprávy 
– Kontrola stavu zeminy před uložením do hráze - Při hutnícím pokusu je nutné stanovit i 

optimální vlhkost hutněné zeminy a rozhodnout o případném mezideponování zemin před 
uložením do hráze (úprava vlhkosti). Zeminám delší dobu uloženým na terénu je třeba 
věnovat zvýšenou pozornost, protože u nich lze předpokládat větší obohacení srážkovou 
vodou a nepřípustně zvýšenou vlhkost. Odchylky od optimální vlhkosti stanovené 
zkouškou Proctor Standard nesmí být větší než -2 % a + 3 %.  Těsnící zemina bude 
dosahovat míry zhutnění C >= 0,975 při vlhkosti -1 % až +4 % od wopt.  

– Kontrola časových vazeb při práci s materiálem - Sypání hráze nelze provádět za deště, 
sněžení či mrazu. Přeschnutí povrchu do hloubky více jak 2 cm je nepřípustné, vrstva 
musí být udržována kropením. Zhutnění vrstvy bude prováděno následně po rozhrnutí, v 
případě výskytu enormně vlhkých materiálů je nutno nechat povrch vrstvy lehce oschnout 
(ale ne přeschnout), aby se zabránilo lepení materiálu při hutnění na válec. Nevhodný je 
příliš hladký povrch, který je nezbytné zdrsnit 

– Při použití původního materiálu nutno kontrolovat provádění třídění a odstranění 
předmětů nevhodného charakteru dle popisu v technické zprávě.  

 
Postup ukládání a hutnění: 
– Kontrola odstranění nevhodných podkladních vrstev v dostatečné mocnosti 
– Kontrola případných výronů vody v místě základové spáry 
– Kontrola tvaru základové spáry a podkladu, kde není ani nezůstává voda  
– Kontrola změn ve složení a vlastnostech sypaniny - rozhrnutí zeminy a její zhutnění do 

vrstvy musí být provedenou co nejdříve, aby se zamezilo znehodnocení vrstvy případným 
deštěm, sněhem, rozbahněním nebo přeschnutím. Zemina znehodnocená deštěm, 
mrazem, sněhem apod., musí být odstraněna. Povrch zasypávané vrstvy musí být vlhký, 
nesmí být ani přeschlý ani rozbředlý se stojícími kalužemi vody 

– Kontrola tloušťky vrstvy, Zeminy budou hutněny po relativně tenkých vrstvách, a to 100 
až 300 mm, přičemž volbu tloušťky hutněné zeminy ovlivní místní podmínky a výsledky 
zhutňovacího pokusu 

– Kontrola postupu a etapizace hutnění - stabilizační část hráze bude vybudována a 
hutněna najednou po vrstvách po celé délce. Při sypání v oddělených částech je třeba 
zajistit jejich napojení tak, aby na styku nevznikla nezhutněná místa, např. zazubením. 
Sypání a hutnění bude probíhat vždy po vrstvách skloněných cca 1 % směrem do zdrže 

– Kontrola počtu jízd zhutňovacích prostředků 
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– Kontrola problematiky vyjížděných kolejí – v případě jejich vzniku budou před sypáním 
další vrstvy dosypány hlínou a přehutněny tak, aby došlo při zpracování další vrstvy k 
dokonalému zhutnění nově nasypaného materiálu v předepsané tloušťce a zabránilo se 
vzniku příčného drénu z nedohutněného a tudíž propustného materiálu v hlubší koleji 

– Důrazná kontrola provádění hutnění v okolí objektů – zde bude provedeno dusání 
pneumatickými pěchy 

– Kontrola dosažení předepsaného zhutnění 
– Kontrola nájezdu – zde je nutno zabránit znečištění vrstvy v těsnícím násypu nevhodným 

materiálem nebo je nutno tento materiál odstranit seškrábnutím 
– U soudržných zemin se kontrola provádí jednou za směnu, na každých 500 m³ 

zabudované sypaniny a při změně počasí ovlivňující podstatně vlastnosti zemin  
– Kontrola zaznamenání veškerých výsledků kontrol ve stavebním deníku. 
 
Dále příloha uvádí orientační hodnoty pro hutnění jílovité zeminy: 

Hutnící 
prostředek 

Vrstva volně 
nasypané zeminy 

[cm] 

Vrstva zeminy 
po zhutnění 

[cm] 

Počet 
jízd 

[ks] 

Hladký válec 16 12 8 

Válec 
pneumatický 

20 15 8 

Ježkový válec 20 15 12 

Naložená T 815 20 15 10 

Vibrační válec 
pneumatický 12 MP 

20 15 8 

 
Uvedené hodnoty jsou předpoklady, které budou upřesněny na základě hutnícího pokusu. 

Při použití vozidla Tatra 815 je nutné si uvědomit, že se může jednat pouze o doplňující hutnící 
prostředek a při pojezdech se nesmí jet 2x stejnou cestou. Hutnění hladkým válcem je považováno 
za málo efektivní, při jeho použití rovněž vznikají predestinované plochy porušení. 
Upřednostňovaným je použití ježkových válců či vibračních válců pneumatických 12 MP. V případě 
použití ježkových válců je však třeba po dešti odstranit svrchní vrstvu, kdy se v jamkách hromadí 
srážková voda.  

8. Kamenná rovnanina 

Při provádění konstrukcí kamenné rovnaniny budou při volbě vhodného materiálu dodrženy 
ČSN 72 1800 - “Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky” a dále 
ČSN EN 13383-1 – „Kámen pro vodní stavby – Část 1 : Specifikace“, ČSN EN 13383-2 – „Kámen 
pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody“. Text níže předepisuje rozsah a návrh kontrol a ověření 
zděných konstrukcí. 

 
Materiál: 
– Kámen nový, neopracovaný, zdravý, bez puklin 
– Na líci musí být kámen odstrohranný 
– Použit bude materiál, jehož kvalita byla ověřena podle příslušných norem (ČSN 72 1860, 

ČSN EN 13383-1), průkazními a kontrolními výrobními zkouškami (ČSN 72 1800, ČSN 
72 1860, ČSN 72 1151), které zajišťuje dodavatel materiálu (osvědčení o průkazních 
zkouškách musí obsahovat zejména: stručný popis použitých surovin, výrobního zařízení 
a technologického postupu, vyhodnocení všech požadovaných vlastností suroviny podle 
technických požadavků ČSN 72 1860 a příslušné přidružené normy. Osvědčení o 
provedených zkouškách, případně potvrzení, že jednotlivé materiály odpovídají 
příslušným normám.  

– Uvedené osvědčení a potvrzení budou k dispozici před zahájením stavby. 
 
Postup: 
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– Kontrola provedení dostatečné podkladní vrstvy – ta musí dosahovat min. 100 mm 
– Kontrola vyklínování – mezery musí být vyplněny menšími kameny, ukládání vyplňujícího 

kamena musí probíhat tlustší částí dovnitř 
– Kontrola dodržení sklonu líce skrze délku a výšku konstrukce ve vytyčeném příčném 

řezu.  
– Kontrola uložení kamene - spáry na líci by měli být šíře 50-150 mm, v jednom místě se 

nesmí stýkat více než 3 spáry 
– Kontrola rovinatosti líce rovnaniny – výškové rozdíly kamenů lícní plochy nesmí 

přesahovat na 3 m dlouhé lati 150 mm, vzájemné výškové rozdíly nesmí přesahovat 50 
mm. 

 
 


