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Technické specifikace

jako příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) na nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 zákona

Název veřejné zakázky:
02.090 Opatřeni Krnov, OHO, DPoS + DPS, stavba č. 5883

	Zadavatel:
	Povodí Odry, státní podnik

	Sídlo:
	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26

	IČO/DIČ:
	70890021 / CZ70890021

	Profil zadavatele:
	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html  

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
	Mgr. Petr Birklen
generální ředitel



Technické specifikace předmětu veřejné zakázky jsou přílohou č. 1 Zadávací dokumentace a budou součástí nabídky dodavatele jako závazná specifikace předmětu veřejné zakázky. Technické specifikace budou rovněž nedílnou součástí smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem.








1. předmět veřejné zakázky, místo a doba plnění veřejné zakázky
1.1. Základní popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je pro potřeby souboru staveb dle zpracovaných podkladních dokumentací, zejména dle dokumentace pro územní řízení (DUR) „Krnov-město Optimalizace“ zpracované v září 2022, vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (dále jen „DPoS“), dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), dokumentace pro odstranění staveb, zajištění a aktualizace potřebných souvisejících průzkumů a činností (dílčí geodetické zaměření, doplňující IGP, aktualizace biologického průzkumu, aktualizace hydrotechnických výpočtů, EIA apod.), inženýrská činnost a projednání dokumentací s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování majetkoprávních podkladů, zajištění vydání povolení staveb, souhlasů s odstraněním staveb, provádění dozoru projektanta při provádění jednotlivých staveb.
Předmět díla je součástí souboru staveb „Opatření na horní Opavě“ (OHO).
Projekční práce budou koordinovány se všemi souvisejícími / podmiňujícími projekty staveb, zejména pak s projektem města Krnov pod názvem „Krnov- Řeka ve městě“.
Zadavatel uvádí, že v rámci úpravu na jezu v km 70,860 dle TPE, nebude realizovaná vodácká propusť a nebude řešena rekonstrukce vtokového objektu do stávající MVE.
Cílem je pak vydání povolení stavby, zajištění povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a povolení k nakládání s vypouštěnými odpadními vodami, povolení odstranění stavby. 
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami.
Plnění předmětu zakázky bude zajištěno s využitím Společného datového prostředí (CDE) a zpracování dílčích částí projektových dokumentací (konstrukce pevných, zejména betonových objektů v korytě vodního toku, konstrukce opěrných zdí, hrází a konstrukce dopravních staveb) bude zajištěno s využitím metody BIM (Building Information Management)., tj. systémy umožňujícími přípravu, sdílení, revize, předávání a uchování dat v digitální podobě prostřednictvím cloudu. Systémy CDE a BIM umožňují neustálý přístup ke komplexním a aktuálním informacím při vývoji stavby a budou využívány i při navazující realizaci stavby a v době provozu stavby. Další požadavky a podmínky ve vztahu ke Společnému datovému prostředí (CDE) a metodě BIM (Building Information Management) jsou uvedeny v části 5. Společné datové prostředí (CDE), zásady zpracování dokumentace metodou BIM, metodická podpora a správa dat těchto Technických specifikací.
1.2. Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele a dále dotčené území v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, Opavské Předměstí. Bližší územní vymezení zájmového území a popis současného stavu jsou uvedeny v podkladech zadavatele viz. bod 1.4 těchto Technický specifikací.
1.3. Doba plnění veřejné zakázky

Zahájení plnění veřejné zakázky je ihned po nabytí účinnosti smlouvy, zadavatel předpokládá duben 2026. Zakázka bude plněna postupně ve stanovených dílčích termínech. Dozor projektanta projektanta pak bude probíhat po dobu realizace navržených staveb s předpokládaným termínem 2029-2033. Dílčí termíny dokončení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v Termínové a cenové specifikaci (Příloha č. 2 ZD a smlouvy o dílo).
1.4. Podklady zadavatele
Zadavatel poskytuje dodavatelům pro zpracování nabídky dále uvedené podklady. Podklady zadavatele jsou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 7.
· Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby – optimalizace (září 2022),
· Krnov – Řeka ve městě – Technický podklady (leden 2023),
· Geodetické podklady (listopad 2017),
· [bookmark: _GoBack]IGP podklady – Předběžný IGP (červen 2009), Podrobný IGP (září 2010),
· Biologické hodnocení (prosinec 2017).

2. [bookmark: _Toc56059802]požadavky na rozsah jednotlivých částí díla
2.1. Geodetické zaměření
a) Doplnění (doměření) geodetického zaměření území, potřebného pro zpracování DPoS a DPS dle této zadávací dokumentace. 
b) Geodetické zaměření bude provedeno v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, geodetické zaměření pro celé dotčené území bude provedeno v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV. Výstupem geodetického zaměření bude digitální mapa zájmového území, v souladu s ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek a digitální model terénu (DMT). Digitální mapy budou obsahovat vektorovou vrstvu hranic dle katastru nemovitostí v rozsahu stavby. Výstup bude obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, které mohou být dotčeny navrhovanými stavbami. Součástí předávného digitálního podkladu bude i textový soubor s výpisem souřadnic (polohy a výšky) pořízeného bodového pole. Výstup geodetického zaměření musí být ověřeno oprávněnou osobou – držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
c) Geodetické zaměření bude předáno v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.
2.2. Inženýrsko-geologický průzkum
a) [bookmark: _Toc159585029]Doplnění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu zpracovaného v roce 2010 pro optimální návrh založení navrhovaných objektů stavby, zejména opěrných zdí, stupňů, jezů, mostů a případně dalších navrhovaných objektů pro potřeby povolení staveb a pro provádění staveb. Předpokládá se provedení zejména kopaných sond, geologických vrtů, odběr vzorků zemin a hornin z kopaných sond a geologických vrtů a jejich analýza. Výsledkem doplnění inženýrsko-geologického průzkumu bude vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin a geotechnická doporučení pro návrh zakládání objektů jednotlivých staveb.
b) Předpokládá se provedení 11 ks geologických vrtů hl. 6 m, 5 ks kopaných sond hl. min 2 m a 15 odběrů vzorků k analýze geomechanických parametrů zemin a hornin pro potřebu založení stavebních objektů a využití zemin a hornin při stavebních pracích. Vstup na pozemky za účelem provedení prací v rámci inženýrsko-geologického průzkumu si zajistí zhotovitel.
c) Provedení odběru a rozboru sedimentů a zemin v místě navrhovaných staveb v souladu s platnou legislativou o odpadech, předpokládaný počet vzorků je 3 ks (na každý 1 km délky úpravy vodního toku min. 1 vzorek).
d) Výsledky doplnění inženýrsko-geologického průzkumu budou shrnuty ve zprávě, která bude mimo jiné obsahovat 1) interpretaci geologických poměrů v geologickém řezu podél břehových linií, 2) vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, 3) geotechnická doporučení pro návrh založení stavebních objektů, 4) zajištění stavební jámy a provedení čerpacích zkoušek.
e) Dílo bude předáno vždy 1x v tištěné podobě a 1 x ve formě dat na datovém nosiči dle požadavků těchto Technických specifikací.  
2.3. Hydrotechnické výpočty
a) Pro stanovený návrhový průtok Qn=150 m3/s bude pro technické řešení dle zpracovávané DPoS proveden revizní 2D hydraulický výpočet, kterým budou potvrzeny návrhové parametry stavby.
b) Výstupem hydraulického výpočtu bude zejména podélný profil a vybrané příčné řezy vodního toku Opava s vykreslením hladin n-letých průtoků (Q5, Q20, Q50, Q100, Qkontrolní a Qmax popisující maximální kapacitu navržených opatření bez převýšení se stanovením míst, kde dojde k primárnímu přelití ochranných prvků), situace rozlivů při n-letých průtocích, stanovení hloubek a rychlostí, návrh rozsahu aktivní zóny záplavového území, posouzení kapacity mostů, lávek a jiných objektů v korytě vodních toků. Výsledky hydrotechnických výpočtů a návrhy opatření stanovené na základě výsledků hydrotechnických výpočtů budou podkladem pro upřesnění řešení úpravy a protipovodňových opatření na vodním toku Opava.
c) Hydrotechnické výpočty a jejich výstup bude předán v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.
2.4. Biologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny
a) Aktualizace biologického průzkumu dotčeného území:
· s cílem aktualizovat dosud známé údaje o výskytu fauny a flóry v dotčeném území, s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
· stanovení návrhů podmínek realizace staveb na základě výsledků biologického průzkumu.
· návrh optimalizace stavebních objektů z pohledu ochrany zastižených živočišných a rostlinných druhů. Zejména se jedná o návrh zprůchodnění všech spádových objektů, které budou navrženy na vodních tocích a které mohou být migrační překážkou.
· návrh záchranných transferů zvláště chráněných druhů s návrhem určení cílových lokalit transferu a návrh harmonogramu provádění transferů s ohledem na postup realizaci stavby.
b) Zajištění procesu hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a hodnocení podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie (dříve "biologické hodnocení").
c) Aktualizace biologického průzkumu a hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajin musí být provedeno osobami s příslušnou odborností a příslušnými oprávněními podle platných právních předpisů.
d) Výstupy biologického průzkumu a hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody budou předány v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací. 
2.5. Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA)
a) Zhotovitel zajistí proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Předmět plnění zahrnuje následující činnosti:
b) Zpracování a předložení oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení.
c) Zajištění zpracování a předložení dokumentace záměru k posouzení v případě, že výsledkem závěru zjišťovacího řízení bude, že záměr podléhá posouzení vlivu na životní prostředí.
d) Připomínky, návrhy, doporučení, výsledky a závěry z procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí budou zohledněny a zapracovány do návrhů řešení zpracovávaných projektových dokumentací jednotlivých staveb.
e) Výstupy z procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) budou předány 1x v tištěné podobě a v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.
2.6. Pasportizace studní a vodních zdrojů
a) Provedení pasporitzace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodního toku Opava. Součástí prací bude geodetické zaměření studní a vodních zdrojů, zakreslení do situací zpracovávaných v rámci předmětu díla a zjištění účelu studní a vodních zdrojů. Předpokládaný počet pasportizovaných studní a vodních zdrojů je 20 ks.
b) Zajištění monitoringu hladiny vody pasportizovaných studní a vodních zdrojů 4x ročně v době zpracování projektových dokumentací v dotčeném úseku vodního toku Opava. Předpokládá se monitoring 20 ks studní po dobu 2 let.
c) Vstup na pozemky a projednání prací s vlastníky studní a vodních zdrojů za účelem provedení prací v rámci pasportizace a monitoringu si zajišťuje zhotovitel.
d) Výstupem pasportizace bude tabulkový přehled studní a vodních zdrojů s vyhodnocením, zda pasportizované studny a vodní zdroje mohou být dotčeny navrhovanými úpravami vodního toku. Výstupem monitoringu bude záznam hladiny vody v monitorovaných studních a vodních zdrojích s grafickým vyhodnocením. Výstup bude předán v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.
2.7. Inventarizace dřevin
a) Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a potenciálně určených ke kácení vlivem umístění staveb, úpravy koryta vodního toku, dočasného záboru pro provedení stavebních prací. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu při kácení (pro vypracování výkazu výměr a rozpočtu) a obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí (pro zajištění povolení ke kácení dřevin). 
b) Provedení geodetického zaměření inventarizovaných dřevin a vypracování situace staveb se zakreslením inventarizovaných dřevin a jejich umístěním na pozemcích dle KN (situace inventarizovaných dřevin budou vypracovány pro jednotlivé navrhované stavby samostatně). Zhotovení seznamů inventarizovaných dřevin, s uvedením druhů, uvedením umístění na pozemcích, vlastníka pozemku a vyhodnocením stavu dřevin.
c) Na pokyn objednatele provedení aktualizace inventarizace dřevin v rozsahu výše uvedených prací před dokončením projektových dokumentací pro provádění jednotlivých staveb.
d) Výstup inventarizace dřevin bude předán 1x v tištěné podobě a v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.
2.8. Projektové dokumentace pro povolení stavby (pro odstranění staveb)
a) Projektové dokumentace pro povolení staveb (DPoS) budou vypracovány v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcích předpisů. Obsah a rozsah projektových dokumentací pro povolení staveb je stanoven v příslušné příloze vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (s ohledem na charakter navrhovaných staveb). Práce budou koordinovány ve vztahu k souvisejícím stavbám, souvisejícím záměrům města a stavbám jiných investorů. Součástí dokumentace budou i vybrané prvky z projektu „Krnov-řeka ve městě“ dle přílohy zadávací dokumentace.
b) Pro objekty mostů na ulici U Jatek a na ulici Sokolovská budou různými zpracovateli zpracovány vždy min. 2 architektonické návrhy pro každý most ve vazbě na okolí, související stavby a záměry města. Varianty budou odevzdány ve formě vizualizací (min. 5 ks/most a variantu) s popisem architektonického záměru, vztahů, funkčních a ideových vazeb. Výstupy  budou prezentovány zástupcům objednatele a města, vybrané varianty vč. připomínek k návrhu budou zapracovány do dokumentací DPoS a následně DPS.
Nad rámec povinných částí platné vyhlášky o dokumentaci staveb budou součástí předmětu plnění všech DPoS dále uvedené činnosti a práce:
c) Vypracování majetkoprávních náležitostí v rozsahu aktuální katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby, dočasných záborů, trvalých záborů a ZOV do katastrální mapy. Vypracování seznamů pozemků dotčených stavbou (identifikace pozemku, vlastníka, adresa, druh využití pozemku, výměry záborů trvalých a dočasných), vypracování seznamu sousedních pozemků a staveb na nich. Zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely. Aktualizace podkladů bude znovu zajištěna bezprostředně před podáním žádostí o povolení záměrů.
d) Provedení a vyhodnocení stavebně-technického průzkumu (jádrové odvrty a rozbory betonů) pro stávající objekty (opěrné zdi, budovy, apod.), které budou v rámci návrhu řešení dotčeny.  Předpokládá se provedení jádrových odvrtů v délce 10 m a vyhodnocení 10 ks vzorků rozboru betonů.
e) Dílčí dokumentace pro úpravy a přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury,  včetně projednání. Předpokládá se 12 ks dokumentací pro přeložky sítí. Projektová dokumentace úprav sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury bude zpracována osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů. Poloha inženýrských sítí bude ověřena vytýčením a zaměřením prostřednictvím správců sítí a případně provedením kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí. Zhotovitel bude respektovat stávající a překládané inženýrské sítě. Náklady na zajištění dokumentace pro jednání se správci sítí, dotčenými orgány a organizacemi a dalších konceptů dokumentace má zhotovitel zahrnuty ve své nabídce. 
f) Vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu.
g) Vypracování konceptu DPoS pro projednání s objednatelem a pro schválení v technické radě (TR) objednatele. Konceptem DPoS se rozumí zpracování všech příloh dokumentace tak, aby bylo zřejmé technické řešení stavby, mimo dokladovou část. Do 14 dnů od předání připomínek z projednání v technické radě objednatele zajistí zhotovitel zapracování připomínek do DPoS a zahájení projednávání projektové dokumentace.
h) Koncept dokumentace bude dále obsahovat Zásady organizace výstavby v rozsahu příslušné přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, které budou zahrnovat mimo jiné:
· napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
· ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
· popis zásad odvodnění staveniště,
· vstup a vjezd na staveniště, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na bezbariérové obchozí trasy a způsob zajištění bezpečnosti provozu
· maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
· požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti
· bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
· limity pro užití výškové mechanizace,
· požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
· fáze stavby a provedení kontrolních prohlídek,
· dočasné objekty,
· návrh stavebních dvorů (pokusit se projednat mimo obydlená a rekreační území),
· opatření pro minimalizaci prašnosti (opatření proti vynášení materiálu ze staveniště, pravidelné čištění vozovek, omezení pracovní činnosti v klimaticky nevhodných podmínkách /sucho, větrno/), 
· omezení na provádění prací v blízkosti obydlených a rekreační území v nočních hodinách,
· vymezení tras pro staveništní a související dopravu a doložení, že byla projednána s dotčenými obcemi,
· při nakládání se stavebními a demoličními odpady postupovat v souladu s Metodickým nakládáním s nimi, který vydalo Ministerstvo životního prostředí, 
· zpětné využití vhodného místního materiálu do navrhovaných staveb.
i) Vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky položkového rozpočtu.
j) Vypracování oceněného položkového rozpočtu stavby na základě DPoS, oceněného v cenové úrovni příslušného období roku v členění podle stavebních objektů, včetně vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít uvedený doplňující popis a uveden výpočet množství a dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost.
k) DPoS bude řešit problematiku bilanci výkopů a násypů s cílem nalezení řešení s vyrovnanou bilancí i  ve spojení s ostatními záměry akce Opatření na horní Opavě.
l) Vypracování harmonogramu realizační fáze stavby do úrovně stavebních objektů s vyznačením kritické cesty. Harmonogram bude zobrazovat postup všech projektovaných staveb, resp. jejich vzájemnou návaznost.
m) Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
n) Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras včetně jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (vlastníci a správci komunikací, Policie ČR apod.) a od správních orgánů.
o) Promítnutí poznatků z doplnění inženýrsko-geologického průzkumu a ostatních provedených průzkumů do návrhu technického řešení.
p) Vypracování návrhu provedení náhradní výsadby v samostatné příloze včetně vypracování rozpočtu a výkazu výměr. Návrh náhradní výsadby bude zpracován na základě rozhodnutí nebo stanoviska dotčeného orgánu, kterým současně dotčený orgán povoluje kácení dřevin a určuje provedení náhradní výsadby.
q) V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění zajistí zhotovitel jako součást týmu odborně způsobilou osobu koordinátora BOZP, který bude z hlediska BOZP revidovat zpracovávanou dokumentaci.
r) Vypracování čistopisů projektové dokumentace pro povolení stavby.
s) Součástí předmětu plnění je dále průběžné projednávání návrhů řešení, koncepcí dokumentací na kontrolních dnech (výrobních výborech) s objednatelem.
t) Návrh řešení úpravy vodních toků bude obsahovat návrh na odstranění staveb – 2 silniční mosty v km 69,950 dle TPE (ul. U Jatek) a v km 70,350 dle TPE (ul. Sokolovská), pro které zajistí zhotovitel vypracování dokumentace pro odstranění staveb v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Obsah a rozsah dokumentací pro odstranění staveb je stanoven v příslušné příloze vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Práce budou koordinovány ve vztahu k souvisejícím stavbám, souvisejícím záměrům obce a stavbám jiných investorů. Vypracování dokumentací pro odstranění staveb bude zahrnovat obdobně všechny náležitosti uvedené výše pro DPoS. 
2.9. Projednání projektové dokumentace pro povolení staveb (odstranění staveb) a zajištění povolení záměru
a) Zhotovitel zajistí projednání DPoS (resp. dokumentací pro odstranění staveb) a zajištění kompletní dokladové části k dokumentacím pro potřeby povolení záměru (resp. povolení odstranění staveb) a povolení k nakládání s vodami, tj. zajištění veškerých vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Správní poplatky za vydání dokladů hradí zhotovitel. Zhotovitel bude vést elektronicky přehled odeslaných žádosti a přijatých vyjádření, který bude nepřetržitě přístupný objednateli.
b) Projednávání dokumentace bude zohledňovat skutečnost, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, připravovanou v souladu se zákonem 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.
c) V souběhu s vedením přehledu odeslaných žádosti a přijatých vyjádření bude zhotovitel pravidelně na pokyn objednatele svolávat jednání ve věci informování o postupu projednání dokumentací a další inženýrské činnosti. Jednání bude probíhat osobně nebo on-line (videohovor - Teams  apod.). Zhotovitel pořizuje z jednotlivých jednání zápisy do 3. pracovního dne po skončení každého jednání.
d) Zhotovitel zajistí vypracování podkladů pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a vyhlášky č. 271/2019 Sb., v platném znění. Správní poplatky (za odnětí) hradí objednatel.
e) Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení o povolení záměru. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v dokumentacích na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení, a to do max. 10 dnů od obdržení této výzvy od objednatele.
f) Zhotovitel zajistí projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání povolení záměru (resp. povolení odstranění staveb) a povolení k nakládání s vodami a jejich zapracování do projektových dokumentací
g) Zhotovitel zajistí vypracování a podání žádostí o vydání povolení záměru resp. povolení odstranění staveb, a také vodoprávních povolení pro nakládání s vodami, včetně vypracování všech příloh těchto žádostí. Správní poplatky za vydání těchto povolení hradí objednatel.
2.10. Majetkové projednání
a) Vypracování záborových elaborátů pozemků (případně též dotčených staveb) podle podkladů pro majetkoprávní náležitosti, které zajišťuje zhotovitel jako součást prací pro projektové dokumentace pro povolení staveb podle odst. 2.8. písm. b) těchto Technických specifikací.
b) Zajištění veškerých podkladů pro majetkoprávní projednání. Jedná se o zejména o situace, výřezy ze situací apod., pro zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků a staveb podle § 187 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, a to pro uzavření souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem, pro zajištění uzavření nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem, pro uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě, smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti (věcného břemene) k dotčeným pozemkům s trvalým záborem, pro souhlasy vlastníků pozemků s kácením dřevin.
c) Na základě výše uvedených podkladů bude majetkoprávní projednání zajišťovat objednatel.
d) Bezprostředně před podáním žádostí o povolení záměru zhotovitel provede kontrolu a případnou aktualizaci všech podkladů a výstupů zajištěných v rámci majetkového projednání.
2.11. Projektová dokumentace pro provádění stavby, projednání dokumentace
a) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude navazovat na předchozí stupeň dokumentace – projektovou dokumentaci pro povolení stavby (DPoS) a další podklady a výstupy, obstarané v rámci plnění zakázky a bude koordinována ve vztahu k souvisejícím stavbám, souvisejícím záměrům obce a stavbám jiných investorů.
b) DPS bude zohledňovat podmínky vydaných rozhodnutí, stanovisek a vyjádření, zejména pak povolení záměru a povolení k nakládání s vodami a požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Podmínky obsažené v povolení záměru má zhotovitel povinnost zapracovat do čistopisu DPS do 14 dnů od nabytí právní moci povolení záměru. Tato činnost není důvodem pro posun termínu odevzdání DPS.
c) DPS bude zpracována v rozsahu podle příslušné přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Nad rámec povinných částí platné vyhlášky o dokumentaci staveb budou součástí předmětu plnění DPS dále uvedené činnosti a práce:
d) Aktualizace neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude členěn podle stavebních objektů a bude vypracován podle sborníku cen stavebních prací a podle cenové úrovně platné v době předání dokumentace. Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou dokumentací. Bude doložen včetně výkazu výměr a ve formátu s uvedenými hmotnostmi. Poznámky k položkám stavebních prací, dodávek a služeb budou obsahovat odkazy na příslušnou související výkresovou a textovou dokumentaci.
e) Vypracování Technických podmínek vymezujících požadavky objednatele na výkon nebo funkci plnění dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Přílohou technických podmínek budou schémata vč. měřítka, zobrazující reprezentativní vzorek v projektu navržených konstrukcí stavby (např. požadovaný vzhled kamenných opevnění, obkladů, dlažeb, pohledovost betonových konstrukcí, atd.).
f) Vypracování výkresů tvaru a podrobných výkresů výztuže všech monolitických i prefabrikovaných betonových konstrukcí včetně tabulky výztuže, které zhotovitel v projektové dokumentaci navrhuje.
g) Vypracování výkresů všech podstatných detailů pro provedení stavebních konstrukcí.
h) Vypracování přehledu požadavků na realizační dokumentaci zhotovitele.
i) Vypracování přehledu požadavků na plán zkoušek a kontrol zajišťovaných dodavatelem při provádění stavby.
j) Vypracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění. Plán BOZP na staveništi bude mimo jiné stanovovat předpokládaný počet zhotovitelů a dobu provádění stavby.
k) Vypracování povodňového plánu a havarijního plánu stavby a jejich projednání s objednatelem. Údaje, které nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny objednatelem nebo dodavatelem stavby po odevzdání dokumentu.
l) Manipulační řád pro objekt jezu v km 70,860 dle TPE, na kterém bude prováděna manipulace, bude vypracován v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl, v platném znění, a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích a projednány s objednatelem. Údaje, jež nebudou během zpracování známy (zejména kontaktní údaje, apod.) budou doplněny objednatelem po odevzdání dokumentu. Manipulační a provozní řády budou vypracovány pro trvalý provoz.
m) Vypracování dílčích dokumentací pro navrhovaných přeložek sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPS. Dílčí dokumentace pro navrhované přeložky sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury budou zpracovány osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů. Předpokládá se 12 ks dokumentací pro přeložky sítí.
2.12. Vizualizace a podklady pro prezentaci
a) Vypracovaní vizualizací navržené stavby ve stupni DPoS v počtu min. 15 snímků s popisem. Vizualizace budou provedeny formou zákresu navrhované stavby do fotografických snímků (leteckých a z pohledu osoby). Z uvedených min. 15 snímků bude 5 snímků zobrazovat místo u jezu v km 70,860 dle TPE a v Městském parku. 
b) Podklady pro vizualizace - fotografie budou pořízeny v min. rozlišení 4K, při optimálních světelných podmínkách, budou ostré s dostatečnou hloubkou ostrosti pro potřeby zpracování vizualizací. Kromě pohledu na současný stav bude každá vizualizace, zobrazující celkový pohled na stavbu obsahovat zákres stavby ve třech variantách, a to 1) za stavu běžných průtoků, 2) za stavu běžných průtoků se zákresem obrysů stavby, stínování terénu apod., pro její zvýraznění v okolním terénu, 3) při průchodu povodně o velikosti návrhového průtoku. Pozice a nastavení parametrů kamery pro zpracování vizualizací bude identická s pozicí a nastavením fotoaparátu při pořízení výchozího snímku. Povrchy konstrukcí, terénních úprav a doprovodná zeleň budou provedeny fotorealisticky. Vizualizace budou zpracovány a odevzdány v nekomprimovaném stavu ve formátu JPG (případně v TIF), v rozlišení minimálně 4K (8,3 Mpx).
c) Vypracování prezentace pro navrženou stavbu ve stupni DPoS v rozsahu min. 10 snímků pro prezentaci stavby obcím a veřejnosti. Prezentace bude přehledně popisovat místo a vlivy stavby na okolí, stručný postup a harmonogram výstavby, náklady stavby a bude doplněna o fotodokumentaci. 
d) Vypracování textu v rozsahu 1 strany A4 pro navrženou stavbu popisující navrženou stavbu, dále pak základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby. 
d) Výstupy vizualizací a podkladů pro prezentaci budou předány v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.
2.13. Koordinační činnost a podpora objednatele
a) Zhotovitel bude ve spolupráci s Povodím Odry, státní podnik koordinovat návrhy řešení staveb jiných vlastníků a správců v dotčeném území, tj. návrh mostů a lávek (provizorních i trvalých), umístění sítí technické infrastruktury podél vodního toku a při křížení vodního toku a případně jiné další stavby umísťované v dotčeném území.
b) Zhotovitel bude podle pokynů objednatele nebo s jeho souhlasem zajišťovat přípravu a předání podkladů třetím stranám.
c) Pro veřejná projednání zajistí zhotovitel prezentace činností, bude se projednání účastnit a na vyžádání objednatele provede příslušnou prezentaci.
d) Předpokládaný rozsah koordinační činnosti a podpory objednatele podle výše uvedených bodů a) až c) je 50 hodin. Zhotovitel uvede v Termínové a cenové specifikaci (Příloha č. 2) hodinovou sazbu za koordinační činnost a podporu objednatele, celková cena bude stanovena jako násobek hodinové sazby a předpokládaného počtu hodin za koordinační činnost a podporu objednatele. Cena za koordinační činnost a podporu objednatele zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, zejména cestovní náklady, ubytování, materiál, související služby apod..  
e) Zhotovitel zajistí pro objednatele podporu projektanta a rozpočtáře v průběhu zadávání veřejné zakázky na dodavatele stavby, jejíž projektovou dokumentaci vypracuje zhotovitel v rámci plnění předmětu díla.
f) Zhotovitel bude v průběhu zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavby poskytovat objednateli technické konzultace a zajišťovat zpracování podkladů na vyžádání objednatele zejména pro vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace ve lhůtě do 2 dnů od výzvy objednatele. V případě zjištění vad v projektové dokumentace v průběhu zadávání veřejném zakázky na dodavatele stavby budou tyto vady odstraněny jako reklamace projektové dokumentace.
g) Předpokládaný rozsah podpory projektanta a rozpočtáře investorovi v průběhu zadávání veřejné zakázky na dodavatele stavby podle výše uvedených bodů e) a f) je: činnost projektanta 20 hodin, činnost rozpočtáře 20 hodin. Zhotovitel uvede v Termínové a cenové specifikaci (Příloha č. 2) hodinovou sazbu za podporu projektanta a rozpočtáře, celková cena bude stanovena jako násobek hodinové sazby a předpokládaného počtu hodin podpory projektanta a rozpočtáře.   
2.14. Dozor projektanta
a) Dozor projektanta představuje zejména výkon dozoru projektanta v průběhu provádění stavby. Po zahájení realizace stavby, zajistí zhotovitel výkon dozoru projektanta oprávněnou osobou na výzvu objednatele po celou dobu provádění stavby až do doby předání a převzetí dokončené stavby. Dozor projektanta zahrnuje zejména provádění dále uvedených činností:
· ověřovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci provádění stavby,
· uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. technický dozor stavebníka (TDS), zhotovitele stavby a dotčený správní orgán, zjistí-li nedodržení projektu, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů správních orgánů,
· vyžadovat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na provádění stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedených bodů nebyly včas nebo řádně odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti,
· navrhovat objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od projektu,
· na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby nebo zhotovitele stavby se souhlasem objednatele poskytovat nutná vysvětlení k projektu,
· na výzvu objednatele zjišťovat v dohodnutém rozsahu soulad realizační (dodavatelské) dokumentace zajišťované dodavatelem stavby s projektovou dokumentací,
· na výzvu objednatele poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování realizační (dodavatelské) dokumentace,
· na výzvu objednatele se účastnit předání staveniště dodavateli stavby,
· zjišťovat soulad provádění díla s podmínkami stanovenými povolením stavby a poskytovat vysvětlení potřebné pro plynulé provádění stavby,
· na výzvu objednatele posuzovat návrhy dodavatele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem, případně orgány státní správy,
· potvrzovat na výzvu objednatele souhlas s provedením dodatečných prací,
· zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele,
· na výzvu objednatele se účastnit řízení o předání a převzetí stavby, nebo její části a kolaudace stavby (části stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu,
· účastnit se kontrolních dnů a případně dalších jednání na stavbě mimo termíny kontrolních dnů na výzvu objednatele a pořizovat záznamy do stavebního deníku,
· zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu podle požadavků objednatele.
b) Činnost zhotovitele spojená s vysvětlením nepřesností, nejasností nebo odstraněním vad projektové dokumentace není předmětem výkonu dozoru projektanta stavby.
c) Výkon dozoru projektanta zahrnuje činnosti prováděné na stavbě a činnosti prováděné na pracovišti zhotovitele. Rozsah činnosti a termínu plnění výkonu dozoru projektanta bude upřesněn před zahájením provádění stavby navržené v rámci této zakázky. Zhotovitel uvede v Termínové a cenové specifikaci (Příloha č. 2) jednotkovou sazbu za účast na jednom kontrolním dni (účast 1 osoby - projektanta) a hodinovou sazbu za činnosti prováděné na pracovišti zhotovitele, celková cena bude stanovena jako součet jednotkové sazby za účast na jednom kontrolním dni a předpokládaného počtu kontrolních dnů a násobek hodinové sazby za činnosti prováděné na pracovišti zhotovitele a předpokládaného počtu hodin za činnosti prováděné na pracovišti zhotovitele. Jednotková sazba za účast na kontrolním dni a hodinová sazba za činnosti prováděné na pracovišti zhotovitele zahrnuje veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu.
2.15. Další požadavky a podmínky objednatele
a) V rámci vypracování a projednání průzkumů, podkladů a dokumentací DPoS a DPS se bude zhotovitel účastnit jednání, výrobních výborů, kontrolních dnů, která budou svolávána primárně do sídla objednatele, připravovat podklady na jednání, pořizovat záznamy a zápisy z nich a uchovávat příslušné doklady z jednání. Jednání, výrobní výbory a kontrolní dny svolává a organizačně zajišťuje zhotovitel. Náklady na činnost dle tohoto bodu má zhotovitel zahrnuty ve své nabídce jako součást ceny za vypracování a projednání průzkumů, podkladů a dokumentací DPoS a DPS.
b) Projektové dokumentace nebo jejich části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi) ve smyslu §158 a §159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon) v platném znění. Každá jednotlivá příloha projektových dokumentací bude autorizována osobou s příslušnou autorizací.
c) Náklady na zajištění dokumentace pro jednání se správci sítí, dotčenými orgány a organizacemi a zajištění dalších konceptů dokumentace má zhotovitel zahrnuty ve své nabídce.
d) Projektové dokumentace pro povolení staveb budou předány v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu nosiči dle požadavků těchto Technických specifikací.  Koncepty projektových dokumentací pro povolení staveb pro projednání v technické radě objednatele budou předány v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.
e) Projektové dokumentace pro provádění staveb budou předány vždy 1x v tištěné podobě a v digitální podobě prostřednictvím CDE ve formátu dle požadavků těchto Technických specifikací.

3. [bookmark: _Toc56059804]požadavky na dokumentaci v digitální podobě
[bookmark: _Toc56059806]Veškerá zpracovaná dokumentace bude objednateli předávána v tištěné a digitální podobě. Požadavky na vyhotovení dokumentace v tištěné podobě (zejména počet vyhotovení) jsou uvedeny výše.
3.1. Společné požadavky pro dokumentaci v digitální podobě
a) Dokumentace v digitální podobě bude předávána objednateli prostřednictvím Společného datového prostředí (CDE).
b) Dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena ve dvou podobách, a to 1) ve formátu PDF, která bude sloužit pro běžnou práci s dokumentací a k pořizování vícetisků, 2) zdrojové soubory dokumentace, tzn. CAD výkresy, tabulky, textové soubory, databáze, obrázky, apod., které budou sloužit pro archivaci dokumentace a jako podklad pro případnou další práci s dokumentací. Obě podoby digitální dokumentace musí splňovat dále uvedené požadavky.
c) Dokumentace v digitální podobě musí být zpracována v souladu s platnými právními a jinými vnějšími předpisy, které jsou pro zhotovitele závazné. Jednotlivé dokumenty musí být zpracovány tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné. Dokumentace předávaná v tištěné podobě musí být pořízena z předávané dokumentace v digitální podobě a musí obsahovat veškeré součásti tištěné podoby, tzn. včetně naskenovaných příloh, které zhotovitel nezpracovával a byly zhotoviteli doručeny třetí osobou (např. doklady ke stavbě).
d) Každý soubor bude pojmenován názvem. Názvy souborů musí být voleny tak, aby bylo možné podle nich dokument snadno identifikovat, tzn. název bude obsahovat číslo přílohy + popis – např.: situace, řez, zpráva apod.).
3.2. Požadavky pro dokumentaci v digitální podobě ve formátu PDF
Pro dokumentaci v digitální podobě ve formátu PDF dále platí, že: 
a) Dokumentace v digitální podobě ve formátu PDF musí být vyhotovena v souladu s požadavky vyhlášky č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy, v platném znění. Dokumentace v digitální podobě ve formátu PDF bude opatřena elektronickým autorizačním razítkem.
b) Každý z dokumentů musí být zpracován tak, aby z něj bylo možné pořizovat vícetisky, tj. musí být zachován formát papíru jako na vytištěném dokumentu a příslušné rozlišení pro čitelnost údajů.
c) V dokumentech obsahujících rastrové obrázky je nutné optimalizovat rastrové obrázky před převodem dokumentu do formátu PDF tak, aby byla minimalizována jeho velikost při zachování kvality rastrového obrázku (rozlišení, barevné schéma, počet barev, apod.)
d) Pokud je PDF soubor vytvářen z konstrukčních programů (AutoCAD, apod.), bude obsahovat zapínatelné jednotlivé hladiny tak, jak je to v originálním souboru.
3.3. Požadavky na zdrojové soubory dokumentace v digitální podobě
Pro zdrojové soubory dokumentace v digitální podobě dále platí:
a) V případě předání zdrojových souborů v jiném formátu než je níže uvedeno, bude součástí seznamu zdrojových dokumentů také název a verze použitého software, v nichž byly zdrojové soubory vytvořeny.
b) Výkresová dokumentace vektorová
· zdrojové soubory výkresové dokumentace budou ve formátu DWG (verze 2018 a novější), v případě použití nestandardních stylů v dokumentu (SHX) musí být tyto soubory předány spolu s dokumentem,
· výkres musí být uložen v maximálním pohledu,
· nepoužité hladiny, styly písma, bloky, apod. musí být z výkresu odstraněny,
· pokud nebudou hladiny pojmenované tak, aby z názvu hladiny byl zřejmý její obsah, musí být přiložen textový nebo tabulkový dokument s popisem kódování hladin,
· ke každému výkresu bude přiložen konfigurační soubor pro vykreslování (*.PCP, *.PC2, *.CTB),
· rastrové soubory, externí reference, další výkresy připojované k výkresu budou uloženy v adresáři společně s výkresem nebo v podadresáři tohoto adresáře,
· rastrové soubory, externí reference, další výkresy připojované k výkresu budou uloženy v adresáři společně s výkresem nebo v podadresáři tohoto adresáře,
· rastrové soubory, externí reference, další výkresy připojované k výkresu budou uloženy v adresáři společně s výkresem nebo v podadresáři tohoto adresáře,
· situace budou zpracovány v absolutním souřadném systému (S-JTSK: -x, -y).
c) Soubory rastrové (podklad pod vektorovou kresbu s informací o souřadnicích) - budou použity formáty *.TIF se souborem *.TFW, dále pak *.CIT.
d) Soubory pro geografické informační systémy - budou použity formáty jednotlivých souborů *.SHP, *.SHX, *.SBX, *.DBF, *.PRJ.
e) Grafická dokumentace (obrázky a fotografie) - budou použity formáty *.TIF (v kompresi LZW), *. PNG, *.JPG (pouze pro fotografickou dokumentaci).
f) Textová dokumentace, tabulky, prezentace
· v zápatí dokumentu bude uveden název souboru
· budou použity formáty DOC, DOCX pro MS WORD od verze 2016 (pro textové dokumenty), XLS, XLSX pro MS EXCEL od verze 2016 (pro tabulkové dokumenty), *.TXT (pro obecné textové dokumenty)
· prezentace budou zpracovány ve formátu PPT, PPTX
g) Databáze - budou použity formáty ACCDB pro MS ACCESS, *.DBF pro DBASE IV.
h) Videodokumentace - budou použity formáty MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4 s předáním kodeku.
4. právní a technické předpisy
Předmět plnění veřejné zakázky, tj. všechny činnosti, dokumentace a výstupy budou zpracovány podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací zadávaných prací. Seznam těchto právních předpisů a norem bude uveden v příloze zpracovaných dokumentací.
V případě, že dojde v průběhu plnění smlouvy o dílo ke změně legislativy, bude tato skutečnost zohledněna při plnění díla a ve výstupech a práce budou odevzdávány dle právních norem aktuálně platných k termínu plnění. Tyto změny nemají vliv na cenu díla.
Normy nebo technické dokumenty budou používány v tomto pořadí:
· české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
· evropská technická posouzení,
· mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
· technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány,
· české technické normy,
· stavební technická osvědčení,
· národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
Zpracování projektových dokumentací a ostatních součástí díla bude provedeno podle podmínek uvedených v rozhodnutích, ve stanoviskách a vyjádřeních dotčených orgánů, správců veřejné a technické infrastruktury a vlastníků dotčených nemovitostí (staveb a pozemků), které budou zajišťovány v průběhu plnění předmětu díla.
5. společné datové prostředí (CDE), zásady zpracování dokumentace metodou BIM, meodická podpora a správa dat
Při plnění předmětu zakázky bude využito metody BIM (Building Information Management) při zajištění společného datového prostředí (CDE – Common Data Environment). Společné datové prostředí bude přizpůsobeno tak, aby každá dílčí projektová dokumentace navrhovaných staveb měla svou samostatnou složku na jednom uložišti.. Zadavatel požaduje použít cloudovou platformu Construction Cloud společnosti Autodesk, který je běžnou platformou přístupnou všem dodavatelům.
Společné datové prostředí (CDE) a metodická podpora
Zhotovitel v rámci této činnosti připraví a bude zajišťovat:
· Zřízení a udržování datového prostoru 
· Poskytnutí licencí objednateli pro přístup k modelu
· Školení pracovníků objednatele
· Metodickou podporu a konzultace
Zřízení a udržování datového prostoru
Zhotovitel zajistí na svůj náklad zřízení a udržování datového prostoru CDE pro spolupráci na modelu, revize, komunikaci a sdílení dat, a to na dobu do 31.12.2028.
Poskytnutí licencí objednateli pro přístup k modelu
Zhotovitel zajistí za úhradu nákup 8 licencí pro pracovníky objednatele pro spolupráci na modelu a jeho revize a to na dobu do 31.12.2028.
Školení pracovníků objednatele
Zhotovitel zajistí skupinové školení 8 osob objednatele pro dohodnuté technické prostředky pro spolupráci na modelu, revize, komunikaci a sdílení dat, obsahově přizpůsobené dohodnuté technické platformě pro projekt a navrženému a projednanému BEP a CDE. Školení se uskuteční v sídle objednatele, nebude-li zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodnuto jinak.
Školení se uskuteční v délce max. 8 hodin v jenom dni:
· Sdílené datové prostředí, nástroje pro spolupráci v projektu řešeném metodikou BIM - úvod
· Prohlížení a revize modelů (zemní práce, stavební konstrukce), postupy spolupráce podle zásad BEP a CDE.
· Praktické příklady spolupráce: Technická dokumentace, výkaz výměr, harmonogram, doklady.
Cena bude zahrnovat přípravu podkladových dat, příkladů a prezentací a účast specialistů BIM a IT zhotovitele na školení, včetně souvisejících nákladů (např. dopravu apod.).
Metodická podpora a konzultace
Zhotovitel zajistí metodickou podporu a konzultace Objednateli v souvislosti se správou dat, rozvíjením znalostí a schopností pracovníků určených pro BIM, vývojem nástrojů pro spolupráci, řešením uživatelských přístupů, a to po celou dobu trvání smlouvy. Metodická podpora a konzultace budou poskytovány v předpokládaném rozsahu 5 hodin za 1 čtvrtletí činnosti příslušných specialistů zhotovitele včetně souvisejících nákladů (tj. 20 hodin za rok, resp. 55 hodin za dobu trvání smlouvy). 
[bookmark: _Toc97206136][bookmark: _Toc159585038]Zásady zpracování dokumentace metodou BIM (BIM protokol)
Úvod
Tato část Technických specifikací - BIM protokol - stanoví požadavky objednatele na zpracování projektové dokumentace s využitím metody BIM. Účelem BIM Protokolu je zajistit efektivní výměnu dat a elektronických informací prostřednictvím digitální komunikační platformy (CDE) v rámci procesů při informačním modelování staveb v rámci (BIM) a k tomu upravit práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele a případných dalších Uživatelů. 
BIM protokol se uplatní v dílčích předmětech plnění smlouvy, jejichž náplní je vypracování projektových dokumentací: 
· Dokumentace pro povolení stavby (DPoS),
· Dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele (DPS) a náležitosti dokumentace pro veřejnou zakázku
Některé z podpůrných a organizačních činností jsou rovněž náplní dílčího předmětu plnění:
· BIM - metodická podpora a správa dat.
Výklad základních pojmů a zkratek
Informační model (IM): jsou informace v digitální podobě, které jsou předmětem informačního modelování, pořízené prostřednictvím CAD systémů a dalších softwarových nástrojů, organizovaných tak, aby reprezentovaly objekt (např. stavební prvek, výrobek); tyto informace obsahují veškerá sdílená data včetně elektronické projektové dokumentace v rámci 3D projektování, zaznamenávající také jednotlivé údaje o konkrétních složkách Informačního modelu jako výrobků či jiných jednotlivých plnění nebo samostatných složek plnění, a to včetně metadat (grafická a negrafická data) nebo jiných obrazových nebo multimediálních záznamů. Součástí Informačních modelů mohou být odkazy na další systémy a informace neobsažené přímo v Informačních modelech.
Building Information Modeling/Management (BIM): Digitální informační (datový) model stavby
BIM Execution Plan (BEP): Plán realizace BIM - dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby.
Common Data Environment (CDE): Společné datové prostředí systém (hardware i software) zřízený nebo zpřístupněný zhotovitelem sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování staveb, k vlastnímu informačnímu modelování staveb a k dodávkám jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Uživateli. Bude zajišťovat přístup oprávněným subjektům ke Sdíleným datům a Informačnímu modelu v rámci plnění SoD prostřednictvím informačního modelování. Rozsah a prostředí CDE bude přizpůsobeno požadavkům Objednatele při řízení a kontrole plnění povinností jednotlivých subjektů při přípravě příslušné projektové dokumentace, případně dalších činností pro které bude CDE aplikován a to na základě dohody technických zástupců Objednatele a Zhotovitele. 
Informační požadavky: Jsou specifikace datových formátů, standardů, zásad a vlastností ve vazbě na Dílo tak, jak jsou uvedeny v zásadách pro sestavení BEP a technických požadavcích na model; popisují způsob, jakým lze vytvářet, dodávat a používat Informační modely, včetně veškerých procesů, protokolů a postupů, na které je v dokumentu odkazováno.
Sdílená data: data, informace a ostatní skutečnosti sdílené a sdělované prostřednictvím CDE v otevřeném formátu umožňujícím práci též ostatním Uživatelům v souladu s Informačními požadavky a zahrnující zejména tvorbu, vstupy, úpravy a revize Informačního modelu a dalších souvisejících dat.
SoD: smlouva o dílo
SO: stavební objekt
Uživatelé: uživatelé CDE, kterým udělil Zhotovitel se souhlasem Objednatele přístup do CDE, ať již na základě požadavku Objednatele nebo z jiného důvodu; Uživatelé tvoří projektový tým BIM.
Uživatelé na straně Objednatele: Uživatelé určení Objednatelem pro spolupráci v rámci CDE, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Objednatele nebo jiné s ním spolupracující osoby. 
Uživatelé na straně Zhotovitele: Uživatelé určení Zhotovitelem pro spolupráci v rámci CDE, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance Zhotovitele nebo jiné s ním spolupracující osoby.
BIM manažer: osoba určena Zhotovitelem za účelem koordinace činnosti v rámci CDE, aktualizace nezbytných součásti CDE a jeho obsahu za Zhotovitele, správy výměny Sdílených dat a dalších souvisejících činnosti v souvislosti s Informačním modelem a informačním modelováním za Zhotovitele za účelem funkčnosti CDE; tato osoba je jedním z Uživatelů na straně Zhotovitele.
Zástupce Objednatele pro BIM: osoba určená Objednatelem pro přejímání dílčích informačních modelů ve fázi rozpracovanosti a jejich koordinované připomínkování za všechny útvary Objednatele.
Sdílená data v rámci společného datového prostředí CDE
Sdílená data v rámci CDE zahrnují zejména tvorbu, vstupy a úpravy Informačního modelu, přičemž se dle okolností může jednat zejména o data a informace včetně obrazových a multimediálních dat a metadat:
· ohledně realizace projektové dokumentace stavby (tj. společných částí dokumentace a dokumentace příslušných SO a PS) a souvisejících předmětů plnění;
· jednotlivá plnění v rámci jednotlivých fází a dodávek podle SoD včetně metadat;
· jakákoli komunikace související se Sdílenými daty uvedenými v bodě (a) a (b);
· jiná komunikace mezi Uživateli v rámci díla ve vztahu k Informačnímu modelu;
· další data a údaje nezbytné pro plnění SoD a pro výkon práv a povinností Uživatelů.
Nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, probíhá komunikace a další Sdílená data v českém jazyce. Vyžaduje-li SoD určitou formu ověření dat, musí tato komunikace a Sdílená data splňovat i tyto podmínky.
Pro uživatele na straně Zhotovitele představují či zahrnují Sdílená data a Informační model součásti Díla dle Smlouvy. Prostřednictvím CDE může Zhotovitel příslušné součásti Díla v souladu se Smlouvou fakticky sdělovat a předávat Objednateli, včetně dokumentů Zhotovitele. Rozsah sdílení a předávání ve vztahu k dokumentům Zhotovitele se bude ujednáním uzavřeným mezi technickými zástupci Objednatele a Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel však vylučují, aby tímto postupem docházelo k předávání a převzetí Díla nebo částí Díla, kde se uplatní pravidla sjednaná ve SoD, zejména úhrad nároků ze smlouvy, sankcí či čerpání zajištění.
Smluvní strany jsou však oprávněny, pokud to povaha konkrétních Sdílených dat nebo příslušného Informačního modelu umožňují a pokud tyto byly sdíleny prostřednictvím CDE, užívat CDE k uplatňování požadavků na revize, vytýkání vad a nedodělků a k plnění dle Smlouvy týkajících se nápravy těchto vad a nedodělků.
Zhotovitel je odpovědný za to, že Informační model bude splňovat relevantní náležitosti a technické požadavky na Dílo dle SoD, zejména dle Technických podmínek, požadavků technických předpisů a dohod technických zástupců sjednaných v průběhu plnění díla.
Zřízení a přístup do společného datového prostředí
Do 5 pracovních dnů od uzavření SoD je Zhotovitel povinen určit osobu BIM manažera.
Do 5 pracovních dnů od uzavření SoD je Objednatel povinen určit osobu Zástupce objednatele pro BIM, který bude mít následující působnost:

	[bookmark: _Hlk74516808]Zástupce objednatele pro BIM
	Pracovník objednatele.
Odpovědnost za:
· přejímání dílčích informačních modelů v rozpracovanosti;
· kontrola dodržování BEP;
· zajišťování vyjádření (připomínek) za všechny útvary objednatele k rozpracovanému IM.



Do 14 pracovních dnů od uzavření SoD je Zhotovitel povinen předložit k projednání návrh BEP. Současně je povinen zajistit zpřístupnění výchozí verzi CDE. Návrh BEP musí mj. obsahovat soupis dalších odpovědných osob zhotovitele ve vztahu k BIM a diagram zachycující jednotlivé role Uživatelů na straně Zhotovitele, náplň činností a odpovědnosti za konkrétní aktivity včetně jednotlivých fází plnění povinností:

	BIM manažer
	Pracovník zhotovitele.
Odpovědnost za vedení procesu implementace BIM na projektu definované v BEP na straně zhotovitele.
Mezi hlavní činnosti patří:
· předávání informačních modelů dle pravidel BEP a dalších smluvních podmínek;
· metodické vedení Modelových manažerů projektu.

	Modelový manažer
	Pracovník zhotovitele.
Odpovědnost za dodržování BEP svých podřízených celků. Mezi hlavní činnosti patří:
· definuje úpravy BEP a předkládá je k odsouhlasení BIM manažerovi;
· vytváří projektové standardy a zodpovídá za jejich dodržování;
· propojení jednotlivých modelu na datové bázi;
· povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů a eliminovat škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh;
· odpovědnost za metodiky koordinace informačních modelů;
· založení všech modelů v projektu;
· základní nastavení modelů;
· odpovědnost za autorizaci modelů k vydání spolupracujícím stranám;
· aktivní podpora vedoucích modelářů.

	Vedoucí modelář
	Pracovník zhotovitele.
Odpovědnost za:
· svěřený model a jeho správnost dle zadání BEP;
· podřízené modeláře;
· za zpracování modelů v požadovaném rozsahu detailu (grafický a informační);
· splnění požadavků na produkci 2D dokumentace;
· aplikaci firemních knihoven do informačních modelů;
· podpora při úpravě knihovních prvků.

	Modelář
	Pracovník zhotovitele.
Odpovědnost za:
· vytváření modelu dle pokynů Vedoucího modeláře;
· dodržování všech nastavení BEP a interních směrnic organizace pro tvorbu informačního modelu;
· upozornění na nedostatky knihovních prvků a iniciace jejich úprav.

	Správce CDE
	Pracovník zhotovitele.
Odpovědnost za:
· správu společného datového prostředí;
· zajištění strukturovaných přístupů pro jednotlivé členy napříč projektem;
· umožnění zpětné vazby (vkládání připomínek, jejich vyhodnocení apod.);
· vytváření procesních matic v prostředí CDE.



CDE zřizuje, provozuje a zpřístupňuje Zhotovitel. Uživatele na straně Objednatele určuje Objednatel, na základě žádosti Objednatele Zhotovitel zřídí Uživatelům Objednatele přístup do CDE, a to do 5 pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. Působnost a přístupová práva Uživatelů Objednatele budou odpovídat projednanému diagramu odpovědnosti v BEP. V případě nejasnosti nebo jakýchkoli jiných kompetenčních konfliktů Smluvní strany v dobré víře zpracují nebo po společné dohodě modifikují diagram a zohlední dle něj případné nastavení přístupu do CDE.
Přístup do CDE se zřizuje po dobu trvání SoD, nebude-li oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele dohodnuto jinak.
Objednatel zajistí, že po celou dobu trvání Smlouvy bude pozice Zástupce objednatele pro BIM obsazena. Zhotovitel zajistí, že po celou dobu trvání smlouvy bude pozice BIM manažera obsazena.
Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Objednatele nese vůči Zhotoviteli odpovědnost Objednatel.
Za veškerou činnost, jednání nebo opomenutí Uživatelů na straně Zhotovitele nese vůči Objednateli odpovědnost Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit monitorování a protokolování přístupu do CDE. Záznam se použije pro případ řešení odpovědnosti jednotlivých subjektů.
Odpovědnost z obsahu sdílených dat
Objednatel je ve vztahu k Uživatelům na straně Objednatele a Zhotovitel je ve vztahu k Uživatelům na straně Zhotovitele odpovědný za obsah jimi Sdílených dat a jakékoliv zásahy do Informačního modelu v podobě, jakou mají v okamžiku sdílení nebo zásahu. Dotčená Smluvní strana neodpovídá za změny Sdílených dat či Informačního modelu, které byly provedeny následně po sdílení Sdílených dat nebo zásahu do Informačního modelu jinými osobami bez souhlasu dotčené Smluvní strany.
Ujednání dle odst. 5.5.1. nezbavuje v žádném rozsahu odpovědnosti Zhotovitele za Dílo dle Smlouvy, zejména včetně odpovědnosti za prodlení Zhotovitele, zajištění kvality, péči Zhotovitele o Dílo, vady Díla nebo plné dodržení ujednání Smlouvy, včetně případných Technických podmínek, a to i ve vztahu k právní povinnosti včasného upozornění na případné nevhodné pokyny Objednatele nebo nevhodné věci a nevhodné vstupy jakéhokoliv charakteru poskytnuté pro plnění Díla Objednatelem. Stejně tak není dotčena případná odpovědnost Zhotovitele při zhotovování Díla více Zhotoviteli.
Povinnosti zhotovitele a objednatele
Aniž by byly dotčeny odst. 5.5.1. a 5.5.2., jsou Zhotovitel a Objednatel povinni zajistit u třetích stran, které k plnění Smlouvy dle Smlouvy užijí, že tento BIM Protokol bude plně dodržován a začleněn v celém nebo nezbytném rozsahu do příslušných smluv a dohod s těmito třetími osobami.
Zhotovitel je povinen postupovat v rámci informačního modelování prostřednictvím CDE v souladu s Informačními požadavky a pokyny a postupy určenými Objednatelem, které se Zhotovitel zavazuje dodržovat.
Zhotovitel se zavazuje s řádnou odbornou péčí vytvořit a dodat Objednateli specifikované Informační modely tak, jak je stanoveno v zásadách pro zpracování BEP.
Vlastní zpracování projektové dokumentace metodou BIM je zahrnuto v ceně díla. Metodická podpora BIM a správa dat je sjednána podle podmínek činnosti metodická podpora a správa dat.
Ochrana důvěrných informací
Objednatel a Zhotovitel jsou povinni zajistit ochranu obchodního tajemství druhé Smluvní strany stejně jako dalších důvěrných informací v rozsahu a způsobem stanoveným ve Smlouvě, a to i u všech Uživatelů, za které v souladu s tímto BIM Protokolem odpovídají.
Není-li stanoveno jinak, je každý Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které byly v rámci CDE zpřístupněny v souvislosti s plněním Smlouvy a s činnostmi dle BIM Protokolu, zejména o Sdílených datech, komunikaci mezi Uživateli a o Informačním modelu, ledaže Objednatel takové skutečnosti učinil veřejnými nebo se tyto skutečnosti staly veřejnými, aniž by byla porušena jakákoli povinnost kteréhokoli z Uživatelů nebo dala-li tomu Smluvní strana zpřístupňující takové informace předchozí souhlas, či vyplývá-li povinnost sdělit takovéto informace z právního předpisu. Nic v tomto BIM Protokolu neomezuje Smluvní strany v užití Sdílených dat k oprávněnému hájení svých zájmů ve sporu s druhou Smluvní stranou.
Práva duševního vlastnictví
Ujednání ve Smlouvě ohledně práv duševního vlastnictví k Dílu nejsou BIM Protokolem dotčena. Pro vyloučení pochybností, pokud by takové oprávnění nevyplývalo ze Smlouvy, však platí, že si Smluvní strany vzájemně poskytují pro období trvání Smlouvy nevýhradní neodvolatelnou licenci (případně podlicenci) k Informačnímu modelu, k jakékoli jeho části nebo k jiné Smluvní stranou Sdílené informaci v souladu s tímto BIM Protokolem, a to k Přípustným účelům („Licence“).
Licence opravňuje Smluvní stranu zejména k následujícím typům užívání, vždy však pouze v souladu s Přípustným účelem: ke sdílení dat, jejich čtení, kopírování, replikaci a úpravám pro účely měření, pořizování výkazů výměr a soupisů prací, přípravy detailů, vytyčovacích souřadnic, pořizování projektové dokumentace, prezentačním a publikačním účelům, vytěžování dat, napojení dat na harmonogramy, dodavatelské systémy, přípravě dalších stupňů projektových dokumentací a použití v dalších softwarových nástrojích Smluvních stran.
Licence dle tohoto BIM Protokolu zahrnuje oprávnění Informační model nebo jeho část či jiná Sdílená data v nezbytném rozsahu rozmnožit na své výpočetní technice a udělit podlicenci ve stejném rozsahu také dalším Uživatelům („Podlicence“). Zhotovitel je však oprávněn poskytnout Podlicenci pouze Uživatelům, u kterých Objednatel vyslovil s udělením Podlicence souhlas.
Licence zahrnuje možnost Informační model v rámci příslušných práv a povinností Uživatelů upravovat, pozměňovat a doplňovat při informačním modelování v souladu s diagramem dle odst. 4.3 tohoto BIM Protokolu za účelem splnění Smlouvy, přičemž CDE zaznamenává jednotlivé úpravy a změny v Informačním modelu. Poskytnuté Licence přetrvávají také po skončení Smlouvy. To platí i v případě, že dojde k ukončení účasti konkrétního Uživatele ještě za trvání Smlouvy. Také jím udělené licence zůstávají v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a i po jejím skončení. Uživatel, u kterého došlo k ukončení jeho účasti na Smlouvě, pozbývá oprávnění dle BIM Protokolu, ledaže z povahy věci nebo jiné dohody nevyplývá jinak.
Smluvní strany jsou oprávněny v souladu se Smlouvou a za účelem plnění Smlouvy užít Informační model, jakoukoliv jeho část a jiná Sdílená data pro účely správních a jiných řízení nezbytných v rámci vytváření projektové dokumentace nebo realizace stavby, jestliže dle Smlouvy mají závazek tyto činnosti zajistit.
Smluvní strany jsou povinny na vlastní odpovědnost a náklady zajistit, že jimi Sdílená data a Informační model či jakákoli jeho část v rozsahu vytváření nebo změn provedených danou Smluvní stranou budou takového charakteru, že k nim bude možné udělit Licenci dle BIM Protokolu v nezbytném rozsahu, nezbytným osobám a pro nezbytnou dobu, včetně zajištění nezbytných souhlasů nebo oprávnění v rámci osobnostních práv.
V rámci Licence ani jiné činnosti při informačním modelování v CDE nedochází na základě BIM Protokolu k žádnému převodu jakýchkoli práv k právům duševního vlastnictví, není-li pro konkrétní případ stanoveno jinak.
Licence dle BIM Protokolu se poskytuje s vyloučením jakýchkoli práv na dodatečnou odměnu nebo jiné plnění.
Vlastnictví sdílených dat
Vlastníkem Sdílených dat, na které se nevztahuje autorské právo ani jiné právo duševního vlastnictví, se stává Objednatel, a to v okamžiku stanoveném Smlouvou. Není-li takový okamžik ve Smlouvě stanoven, nebo nelze-li jej dovodit, tak k okamžiku sdílení Sdílených dat.
Objednatel je oprávněn tato data po skončení Smlouvy v souladu se Smlouvou a BIM Protokolem užívat bez omezení.
Zásady sestavení BEP
BEP musí být vypracován přehledně a úplně pro rozsah zpracování projektové dokumentace v rozsahu SoD. BEP bude zpracován pro projekční fázi záměru a musí být zpracován tak, aby umožnil doplnění realizační a provozní fáze záměru.
BEP bude zpracován v minimální podrobnosti dle níže popsané struktury:
	1.
	Seznam zkratek a výklad pojmů

	2,
	Identifikační údaje informačního modelu	

	
	2.1. Základní informace o projektu

	
	2.2. Popis a skladba projektu

	
	2.3. Struktura projektové dokumentace

	3.
	Časový harmonogram předávání modelu

	4.
	Matice odpovědnosti

	
	4.1. Popis funkce

	
	4.2. Vztahové matice odpovědnosti

	
	4.3. Diagram funkcí a odpovědnosti za objednatele a zhotovitele

	
	4.4. Jmenovitý diagram funkcí a odpovědnosti

	
	4.5. Kontaktní osoby

	5.
	Deklarace cílů BIM projektu

	
	5.1. Společné požadavky

	
	5.2. Projektová dokumentace pro povolení stavby

	
	5.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele

	6.
	Softwarové nástroje a konvence

	
	6.1. Společné požadavky

	
	6.2. Přehled použitých SW na modely

	
	6.3. Jednotky a souřadné systémy

	7.
	Požadavky na informační model

	
	7.1. Metodika názvosloví modelů

	
	7.2. Seznam modelů

	
	7.3. Struktura modelů

	
	7.4. Grafická podrobnost modelů

	
	7.5. Informační podrobnost modelů

	8.
	Standardy pro tvorbu informačního modelu

	
	8.1. Všeobecné požadavky

	
	8.2. Sdílení modelů

	
	8.3. Předávání informačních modelů

	
	8.4. Vytváření a předávání listinné dokumentace

	9.
	Způsob koordinace informačních modelů

	10.
	Způsob výměny informací na projektu (CDE)

	
	10.1. Role a odpovědnosti na projektu v CDE

	
	10.2. Elektronická výměna dat

	11.
	Výkaz výměr

	12.
	Časový plán (harmonogram)

	Samostatné přílohy

	A
	Třídicí systém

	B
	Výpis datové struktury

	C
	Procesní schémata


Technické požadavky na BEP
Základním požadavkem je produkce projektové dokumentace DPoS a DPS z informačního modelu. Tím se zajistí aktuálnost a provázanost informací do 2D výstupů.
DPoS i DPS bude vypracována do podrobnosti nutné pro zpracování položkového soupisu prací a dodávek, který bude podkladem pro kontrolní rozpočet a následně pro tvorbu soupisu prací pro ocenění. Model bude hlavním zdrojem výkazu výměr a výkazu prvků.
Model BIM ve stupni DPS musí umožnit budoucímu zhotoviteli stavby další práci s modelem BIM, tj. rozměrové úpravy modelu a doplňování negrafických informací až do podrobnosti specifikací dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
Model bude sloužit jako podklad pro vytvoření simulace výstavby.
Pro předání modelu budou použity vždy dva formáty – nativní formát nástroje pro tvorbu IM a výměnný formát IFC.
Verze jednotlivých formátů dat je vždy písemně odsouhlasena objednavatelem a specifikována v tabulce ve vztahu ke konkrétním modelům.
Polohopisný systém je použit S-JTSK. Výškový systém je Bpv.
Model bude v metrickém systému, jednotkách SI. (Základní jednotka je metr.) V případě, že bude model v milimetrech, musí být toto uvedeno v Technické zprávě digitálních dat a nastaven dle těchto jednotek informační model stavby i dílčí modely.
Vlastnosti modelu jsou v českém jazyce.
BIM model bude obsahovat veškeré technologické a stavební prvky stavby. Prvky budou modelovány jako tělesa nebo plochy s negrafickou informací popisu prvku. Součástí modelu bude i navazující terén a obrysy stávajících konstrukcí v okolí stavby.
Nebudou se opakovat shodné komponenty ve více modelech (Duplicity).
Všechny elementy budou modelovány v pozicích a rozměrech, tak jak jsou předpokládány pro realizaci.
Geometrie výkresů je generována z informačního modelu.
Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní.
Prostorové dělení modelu odpovídá technologiím výstavby, pokud jsou známy. Informace o objemu / ploše je zaznamenána formou vlastností elementů.
Simulace výstavby je řešena buď pomocí definování stavebních postupů, nebo data postupů výstavby.
Obecné požadavky na podrobnost modelu (s odkazem na podrobnost dle Level of Development Specification Guide, Version: 2019, www.bimforum.org): Pro stavební konstrukce – DPoS: LOD 300. Pro stavební konstrukce – DPS: LOD 350.
Prvky stavební a případně i technologické části budou doplněny negrafickou informací v úrovni DPoS a DPS.
Modely zemních prací budou respektovat navržený tvar.
Model betonových konstrukcí bude v DPoS členěn do dilatačních bloků a nebude členěn do jednotlivých bloků pro betonáž, nebude obsahovat výztuž a těsnění pracovních spár.
Model betonových konstrukcí bude v DPS členěn do dilatačních bloků a dále do jednotlivých bloků pro betonáž dle výchozího návrhu projektanta a nebude obsahovat výztuž, bude obsahovat těsnění pracovních spár.
Model ve stupni DPS bude obsahovat dilatační spáry a kotevní prvky (kotevní desky). Prvky osazené v bednění budou modelovány základní geometrickou charakteristikou použitelnou ke koordinaci a budou doplněny popisnou specifikací.
Součástí modelu ve stupni DPS bude i definování podkladního betonu.
Nebudou modelovány podrobnosti odpovídající výrobní a dodavatelské dokumentaci.
Všechny modely budou mezi sebou řádně zkoordinovány. Koordinace probíhá v předem dohodnutém a odsouhlaseném softwarovém produktu, výsledky koordinace jsou předávány prostřednictvím koordinačních protokolů.
Pro celou stavbu bude vytvořen jeden Koordinační model stavby. Ten bude složen z Dílčích modelů jednotlivých SO nebo z Dílčích modelů dohodnutých částí (tj. rozsah dílčího modelu nemusí vždy respektovat rozdělení na SO). Tento model slouží pro vzájemnou koordinaci dílčích modelů, pro detekci kolizí, pro zobrazení celé stavby, pro zobrazení jednotlivých etap výstavby napříč objektovou skladbou, vytváření celkových řezů atd. V rámci koordinačního modelu každý element obsahuje vlastnost specifikující číslo stavebního objektu skupinu elementů a název elementu. Koordinační model je samostatný soubor, který obsahuje dílčí modely.
Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.
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