OBCHODNI PODMINKY

ve smyslu § 44 odst. 3 pism. a) zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach

pro vefejnou zakazku na stavebni prace

Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe smlouvy o dilo.
Uchazeci do téchto obchodnich podminek pouze dopini udaje nezbytné pro vznik
navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikacni Udaje, cenu a pfipadné dalSi udaje,
jejichz doplnéni text obchodnich podminek pfedpoklada) a nasledné takto doplnéné
obchodni podminky pfedlozi jako svlj navrh smlouvy na verejnou zakazku

VD Sance - prevedeni extrémnich
povodni

prosinec 2014



Obchodni podminky — navrh smlouvy o dilo

Smlouva o dilo

(dale jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

nazev Povodi Odry, statni podnik

sidlo Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, doru¢ovaci €islo:701 26
zastoupeny Ing. Jifim Pagacem, generalnim Feditelem

zastupce pro véci technické: Ing. Eva Hruba, vedouci investi¢niho odboru

Ing.Radomir Drochytka, investiéni referent, povéfeny technicky dozor
objednatele (TDI)

ICO: 70890021

DIC: CZ70890021

Bankovni spojeni: KB Ostrava, €. u. 97104-761/0100

Zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Ostrave, oddil A X1V, vlozka €. 584
Tel: 596 657 111

Fax: 596 611 696

E-mail: info@pod.cz

(dale jen jako ,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

nazev nazev spolecnosti
sidlo adresa
zastoupeny Jméno osoby opravnéné jménem zhotovitele jednat [nuiné ovéfit dle vypisu

z obchodniho rejstfiku nebo z pIné moci, kterou musi udélit osoba opravnéna
jménem zhotovitele jednat]

zé&stupce pro véci technické: Jméno osoby povéfené vedenim stavby ve smyslu ustanoveni stavebniho
zakona (telefon, e-mail) — autorizovang osoba

Jméno osoby povéfené vedenim stavby (telefon, e-mail) - osoba stale pfitomna
na stavbé

Ico:

pic:

Bankovni spojeni: L.

Zapis v obchodnim rejstiiku: ...

Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne podana na zakladé oznameni pro
nadlimitni vefejnou zakazku nazvanou VD Sance - prevedeni extrémnich povodni (dale jen ,Vefejna
zakazka“), zadavanou v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjsich
predpisU.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci zpracovanou v srpnu 2013 spole€nosti Péyry Enviroment a.s., se sidlem Brno, Botanicka
834/56, okres Brno-mésto, PSC: 60200, pod zakazkovym ¢&islem 3A07184.3114.C01 (dale jen ,projektova
dokumentace®).



2.3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technickeé,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku 7.

2.4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

3.1.

3.2.

3.3.
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9)
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3. Predmét smlouvy

Zhotovitel na sv(ijj naklad a na své nebezpesi zhotovi pro objednatele stavbu ,VD Sance — pfevedeni
extrémnich povodni“ dle projektové dokumentace zpracované v srpnu 2013 spole€nosti Poyry
Enviroment a.s., se sidlem Brno, Botanicka 834/56, okres Brno-mésto, PSC: 60200, pod zakazkovym
Cislem 3A07184.3114.C01, vykazu vymér a zadavacich podminek vybérového fizeni, tvoficich
nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfisludnych statnich
organu a spravcu siti a podzemnich vedeni (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo”). Soucasti plnéni pfedmétu
smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatl o zkouskach, reviznich zprav,
prohlaSeni o vlastnostech a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakond, v platném znéni a jeho
provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajiSténi kontroly
kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi
umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vS§ech pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy,
pfedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a vySe uvedenou
projektovou dokumentaci.

Soucasti dila je zajisténi:
funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby,

geodetické vytyCeni stavby pfed zahajenim praci, z pevnych bodl( predanych odpovédnym
geodetem, zajiSténym objednatelem u zpracovatele projektové dokumentace,

aktualizace vyjadreni k existenci siti, jejich vyty€eni, oznaeni a ochrana stavajicich inzenyrskych
siti a zafizeni v obvodu stavenisté, toto vytyCeni, vCetné zaméfeni, bude pfed zahgjenim
stavebnich praci pfedano objednateli v digitalni formé,

respektovani ochrannych pasem inzenyrskych siti dle pfislusnych norem a vyhlasek a udaju jejich
majetkovych spravcu,

geodetické zaméfeni skuteéného provedeni vybudovaného dila zpracované v tisténé a
elektronické podobé odpovédnym geodetem zhotovitele ve 5 vyhotovenich v&etné ovéfeni dle
zakona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi (zamérfeni skuteCného provedeni dila bude provedeno
zejména v priénych profilech podle PD),

k terminu pfedani a pfevzeti dila odevzdani oddélovaciho geometrického planu — jako podkladu
pro déleni pozemkd a pro zapis vodniho dila do KN (vypracovany podle pokynl objednatele),
potvrzeny pfislusnym pracovistém Katastralniho ufadu,

5 vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavby, €imz se rozumi barevné odliSené
zakresy veskerych zmén ve vsSech pfilohach projektové dokumentace oznaené razitkem
~Skute¢né provedeni“ s datem a podpisy zhotovitele,

1 vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé (format DWG a
PDF), ¢imz se rozumi barevné odliSené zakresy veSkerych zmén ve vSech pfilohach projektové
dokumentace oznacené jako ,Skute¢né provedeni®

fotodokumentace postupu praci béhem provadéni dila s popisem pracovniho postupu, lokalizaci a
uvedenim data pofizeni, mési¢ni zprava s popisem pracovniho postupu praci. Tyto podklady
budou objednateli dokladany mési¢né ke kazdé fakturaci, a to jak v tisténé, tak i digitélni podobé,

prokazatelné oznameni zahajeni praci dot€enym organdm a organizacim a vlastnikim
nemovitosti (doklad o oznameni bude pfedan objednateli nejpozdéji do 1 tydne od oznameni) a
dodrzovani dohodnutych podminek sjednanych objednatelem v souhlasech, budoucich
smlouvach, &i jinych smlouvach,

zajisténi veSkerych docasnych zabor( potfebnych pro realizaci stavby, povoleni k zdsahim do
komunikaci, vefejnych ploch a chodnikl véetné dhrady vymérenych poplatkd; souhlasu
(rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle platnych pFedpisu;
pristupovych komunikaci ke stavenisti v€etné jejich udrzby po dobu stavby a oprav po dokon&eni
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stavby; zabezpeceni docasného dopravniho znaceni dle platnych pravnich predpisl; zfizeni a
projednani potfebnych ploch pro zafizeni stavenisté, skladky materialu, mezideponie,

fotodokumentace stavu dotéenych pozemkl doCasného zaboru pfed zahajenim realizace dila
(tato bude pfedana objednateli nejpozdéji do 1 mésice od zahajeni praci) a fotodokumentace
stavu dotéenych pozemkl do¢asného zaboru po dokonceni dila,

uvedeni doc¢asné uzivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokolarni pfedani viastnikim
(potvrzeni podpisem vlastnika),

zatravnéni pozemku trvalych i do¢asnych zabor( dotéenych stavbou a prvni pokos porostu po
dokonceni stavby,

nezbytnych prizkumd a diagnostiky nutnych pro fadné provedeni a dokonceni dila v navaznosti
na vysledky priizkumu predloZzenych objednatelem,

povoleni k zasahim do komunikaci, vefejnych ploch a chodnikl(l vE€etné uhrady vymérenych
poplatkd,

zabezpedeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci
dle platnych predpist,

pfistupovych komunikaci ke stavenisti v€etné jejich udrzby po dobu stavby a oprav po dokon&eni
stavby, zabezpeceni doasného dopravniho znaceni dle platnych pravnich predpist, zfizeni a
projednani potfebnych ploch pro zafizeni stavenisté, skladky materialu, mezideponie,

pasportizace (v€etné fotodokumentace) okolnich komunikaci a objekt(, které mohou byt ovlivnény
stavebni ¢innosti zhotovitele, (bude pfedana objednateli nejpozdéji do 14dni od zahajeni stavby);
monitoring studni, monitoring a evidenci sledovani seismiky, hluku, vibraci a emisi po dobu
vystavby, opatfeni ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

udrzovani stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v Cistoté a jejich uvedeni do ptvodniho stavu,

povoleni a thrada veskerych poplatkd vzniklych na zakladé harmonogramu zhotovitele v souladu
s planem organizace vystavby (zvlastni uzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného
prostranstvi, Skody na plodinach apod.),

kontrolniho systému pro zjiStovani pfipadného uniku zdvadnych latek na stavenisti, dodrZzovani
opatfeni k zamezeni znecisténi podzemnich a povrchovych vod pod vlivem stavebnich praci,
zvlasté pak uniku ropnych latek do pudy a vody po celou dobu provadéni stavby, zodpovédnost
za znecisténi zpUsobené stavebni €innosti jde k tizi zhotovitele

provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu,

instalace proti migracnich bariér, které zabrani prdniku Zivo€ichl na stavenisté, véetné sloveni ryb
v upravované casti toku a vyvaru,

schvaleného havarijniho planu podle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonl( (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisi, po dobu vystavby
s potvrzenim pfislusného Ufadu, je - li pfislusnym ufadem vyZadovan. Havarijni plan bude zajistén
pfed zahgjenim stavebnich praci,

zajisténi povodiiového planu podle § 71 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdejsich predpisd,

provedeni potfebnych pfelozek podzemnich a nadzemnich siti,

potfebného vypinani vzduSnych el. vedeni pfi praci pod nimi, zajiSténi vyluk a nahradniho
zasobovani, souvisejici s realizaci a propojenim inZenyrskych siti, Uhrada poplatkd za pfipojeni
elektrického vedeni na zakladni sit apod.,

zafizeni stavenisté a zajisténi pfipadného stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetné
vSech nakladl spojenych s jeho zfizenim a provozem,

zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,
evidenci a likvidaci odpadu v rozsahu stanoveném zak. €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu,

provadéni prlikaznich a dalSich zkou$ek pouzitych materiald v pribéhu vystavby vcetné
vychozich atestl pouzitého kameniva, dle zak. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist a naf. vlady &.
163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni a jejich dolozeni k pfedani a prevzeti dila,
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

naklady na opétovné vybudovani ochrannych jimek a protipovodfiovych opatfeni poni€enych
pfipadnou povodni,

zajisténi zimnich opatfeni,
soucinnost pfi vykonu koordinatora bezpecnosti prace v rozsahu dle zakona €. 309/2006 Sb.,

zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a zajisténi dodrzovani vSech
platnych pfedpisu v oblasti bezpecnosti prace,

soucinnost pfi vykonu ekologického dohledu v rozsahu dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisu,

splnéni dalSich pokynli a omezeni vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, rozhodnuti, vyjadfeni a
souhlasu vydanych v pribéhu pfipravy stavby a plnéni podminek a pozadavku dotéenych organ(
a organizaci souvisejicich s realizaci stavby,

soucinnosti se stavebnim ufadem v fizeni o uzivani dokonlené stavby, pfipadné o vydani
kolaudaéniho souhlasu,

fadného predani dila nebo jeho ¢asti objednateli véetné v§ech dokladd a nalezitosti umozriujicich
ziskani kolaudacéniho souhlasu; zhotovitel zodpovida za splnéni vSech podminek stavebniho
povoleni a za ziskani vSech dokladl pozadovanych ve stavebnim povoleni a v8ech dalSich
vyjadifenich se stavebnim povolenim souvisejicich; pfedanim dila neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele dopinit,

revize energetickych objekt(, vypracovani reviznich zprav a mostnich listl, provozné-
manipulaénich fadu,

vypracovani podkladd pro vyfazeni ruSenych objektl a zafazeni objektll novych do majetkl
vlastnika (dle pokyn( majetkovych spravci),

udrzby provedenych praci béhem vystavby.
odpovédné osoby pro vedeni stavby stale pfitomné na stavbé
pojisténi stavby (viz ¢l. 6., odst. 6.2.)

prohlaSeni odpovédné osoby za vedeni stavby o provedenych pracich (drzitel autorizace dle
zakona 360/1992 Sb. v oboru stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inZenyrstvi pfip.
vodohospodarské stavby)

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt dokon&eny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz ukony spojené s vykonem dodavatelské inzenyrské €innosti,
zejména vyfizovani veskerych povoleni, pfekopl, zabord, souhlasi a oznameni souvisejicich
s provedenim dila a sméfujicich a soucasné nutnych pro vydani kolauda¢niho souhlasu pro celou
stavbu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych dasledku.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZité materialy budou odpovidat této jakostni tfide,
prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, pfipadné EN.

Dilo bude zhotoveno v souladu s vySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi
v pravomocnych rozhodnutich organua statni spravy (zejm. stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale
povinen dodrzovat obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu,
zejména pfislusna ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné technické
normy, které vyplyvaji z projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, plathymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupll stanovenych platnymi technickymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy,
v souladu se souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouveé je zavaznou povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady za podminek v této smlouvé dale uvedenych.
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4.4. Jakost v8ech vyrobk(l a komponentl, které budou pouZity pfi realizaci dila musi odpovidat
pozadavkum ¢l. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu odpovidat
této smlouvé. Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dle projektové dokumentace.

4.5. Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

4.6. Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich predpisu, jakoz i postupl a
zavazk( zhotovitele ze smlouvy vyplyvajicich, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
PFipadné odchylky od predpist vyrobce specialnich material(i je opravnén odsouhlasit pouze technik
vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele zapisem ve
stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Technickymi normami (CSN) se
pro Ugely této smlouvy rozumi vdechny technické predpisy a normy platné v Ceské republice,
mezinarodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou
platné v den vzniku této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi
normami se rozumi dale i standardy nebo obdobna ur€eni jakosti a bezpe€nosti, ktera budou
zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4.7. Pro zajisténi kvality provadénych praci zpracuje zhotovitel projekt fizeni a kontroly jakosti. Kone¢né
znéni odevzda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 1 mésice ode dne podpisu této smlouvy.

4.8. Pokud neni stanoveno jinak, plati specifikace podle technickych standardl, uvodnich ustanoveni
katalogli popisti smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd, jimiz se definuje pfedepsana
kvalita a zpUsoby jeji kontroly, zpisoby mérfeni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny zakladni
CSN tykajici se pfredmétnych praci.

4.9. Pro zajisténi kvality betonovych konstrukci navrhne zhotovitel slozeni betonovych smési tak, aby byly
splnény projektovou dokumentaci poZadované vlastnosti betonu a prikaznimi zkouskami dolozi
spinéni vSech poZadovanych parametrd betond. Elaborat, obsahujici pfislusné doklady, odevzda
k pfipominkovani a odsouhlaseni objednateli nejpozdéji do 1 mésice ode dne podpisu této smlouvy.

5. Doba plInéni

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené (max. do 5-ti kalendafnich dnd) po predani
stavenisté dle ¢€l. 11 smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo f4dné a v€as, vsouladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci, ktery bude zhotovitelem pfedan objednateli k odsouhlaseni do 10 dnu
od nabyti u€innosti smlouvy o dilo.

Predpokladany termin zahajeni dila je 1.7.2015

Termin dokonceni a pfedani dila objednateli, tj. termin pro provedeni dila je do 31.10.2018, dil&i termin
dokonceni stavebni ¢asti dila je nejpozdéji do 15.9.2018.

Pokud z dlvodd na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu realizaci
stavebnich praci dle ¢l. 5.2 smlouvy (zejména prodlouzenim doby trvani zadavaciho Fizeni) a
predpokladany termin zahajeni se zpozdi o vice nez 30 dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu
terminu dokonéeni tak, Ze jim navrzeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo
mozné zahdjit plnéni, po uplynuti této 30 denni Ihlty.

V pfipadé, ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle bodu 5.1 tohoto ¢lanku ani do 7 dnl po sjednaném
terminu zahajeni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel dokon¢i fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Dokonéenim dila se rozumi Uplné dokonéeni dila bez vad a nedodélk(i véetné rozsahu nalezitosti dle
¢lanku 14 smlouvy.

vrs w

6. Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeéi Skody
Vlastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od po¢atku objednatel.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi skody nebo zni€eni stavby v&. vSech jejich soucasti. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje
uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a
to jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho
uspésného predani objednateli.
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Zhotovitel odpovida od doby pfevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé&. Zhotovitel pfebira odpovédnost v plném
rozsahu za dodrzovani predpisUd o bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, protipozarnich opatfeni a
zachovani porfadku na stavenisti.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruky za jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

7. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvySe
pfipustna a je dana cenovou nabidkou zhotovitele vzesSlou z elektronické aukce probéhlé v ramci
Verejné zakazky (protokol o pribéhu elektronické aukce tvofri prilohu této smlouvy). Celkova cena
za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini Ké

(Pozn: celkovou cenu prosim nevyplnujte; tato cena bude stanovena na zakladé nabidky podané
v elektronické aukci a bude dolozena vystupnim protokolem)

Cena dila je sjednana jako cena pevna ve smyslu § 2620 odst.1 ob&anského zakoniku. Odchylné od
tohoto ustanoveni Ize cenu dila ménit pouze postupem a v souladu s €l. 8 této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za kompletni ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé ucetniho a darového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim pfikazem na Ucet zhotovitele uvedeny na
fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vzdy jednou mé&sicné na zakladé soupisu provedenych stavebnich
praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli vzdy k 3. pracovnimu dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel a jim povéfeny technicky
dozor tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 7 kalendafnich dnu; do 2 pracovnich dna
po doruceni odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel darovy doklad, pficemz datem uskutecnéni
zdanitelného pInéni je nejpozdéji posledni kalendafni den mésice, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu
smlouvy. Faktura bude zhotovitelem dorué¢ena na podatelnu v sidle objednatele nejpozdéji do 17.
kalendarniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni predmétu smlouvy tak,
aby byly splnény zakonné IhGty dle zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni. Pfilohou mésiéni
fakturace budou rovnéz nalezitosti dle ¢l. 3, odst. 3.3, pism.i).

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 60 dnu od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisu o Gcetnictvi a dle danovych pfedpist ( § 28 odst.2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu). V pfipade, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neuplné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené pocina bézet nova lhuta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit €i jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokd vznesenych tfetimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpUsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanovené |huté a ze nezaplacena Castka je pfimérena k pokryti Skod vzniklych v
disledku prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad uvedenych v protokole o pfedani a
prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd objednatele
vucéi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce objednatele
z této smiouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z diivodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organll statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.
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Objednatel si vyhrazuje pravo prerusit prace v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd, a to bez
moznosti uplatnéni sankci a narok( na nahradu Skody vici objednateli. Pfi pferuSeni praci ze strany
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpracovanost a tyto prace budou
v této vySi uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného protokolu. O dobu pferu$eni praci se prodlouzi
termin pro dokonc&eni a k pfedani dila objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisludného spravce dané v pfipadé, Zze bude v registru
platcd DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat thradu na jiny, nez zvefejnény bankovni
ucet podle § 109 odst.2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

V pfipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s § 21 odst.8 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Cena dila, platebni podminky a zmény ceny dila jsou ve smlouvé upraveny komplexné zejména v ¢l.7 a 8
této smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany vylu€uji pouziti ustanoveni § 2611, § 2620 odst.2
a § 2622 obcanského zakoniku.

8. Zmény dila, dodate¢né prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech naklad(l na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vySi souctu vesSkerych odpovidajicich
polozek a nakladt neprovedenych podle poloZzkového rozpoétu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
dodate€nych praci provadét nad ramec mnozZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu.

- N&klady na dodate¢né prace budou Uuc€tovany podle odpovidajicich
jednotkovych poloZzek a nakladl dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a
mnozstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodate¢né prace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami
polozek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou ucétovany dle Sborniku
cen stavebnich praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného obchodni
spole¢nosti RTS a.s. Brno ve vysi 80% téchto sbornikovych cen.

- Dodate¢né prace, které nelze jednoznaéné specifikovat ani polozkou dle
Sborniku cen stavebnich praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného
obchodni spole¢nosti RTS a.s. Brno budou ocenény cenou vychazejici
z transparentnino  zakladu napf. zofertniho  Fizeni  provedeného
objednatelem, tedy poptanim ceny jednotlivych slozek u vyrobcl &i
subdodavatelu.

- Vpfipadé sporu o vysSi ceny nékteré dodatecné prace zhotovitel prace
provede za cenu vypocétenou objednatelem s tim, Ze se muizZe nasledné
domahat doplatku na zakladé znaleckého posudku u soudu.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zjisti li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele pisemné upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnl ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ih(tu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Termin dokonéeni a
pfedani dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.
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9. Odpovédnost za vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 84 mésict (dale jen ,Zaruéni doba“), ktera pocina
béZzet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu Zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady dila nebo jakékoli jeho soucasti, které
objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou €& rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé.
Podminkou fadného predani pfedmétu dila zhotovitelem objednateli je i pfedani dokladd o Uspé&Sném
provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou dokumentaci Ci
touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila.

Ma-li dilo nebo jakakoli jeho soucast pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni,
tzn. zhotovitel odpovidéa za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady
objednatelem pfi pfebirani zjistény nebo nikoliv. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost, pak
odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel se zavazuje, Zze po
smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9.1 smlouvy od fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli dilo a jakakoli jeho sou¢ast budou pIné funkéni, pouzitelné a bez jakychkoliv vad béhem celé
zaruéni doby, a Ze budou zpuUsobilé pro ucely specifikované ve stavebnim povoleni a kolaudacnim
souhlasu a ze si zachovaji smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, tj. provedeni
praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené
v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikd, v technickych norméach (CSN) a predpisech, které
se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou té&mito vyrobci, doba pocind bé&Zet od Fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je objednatel pisemné zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil. Vady dila odstrani zhotovitel na své néklady v dohodnuté IhGté,
nejpozdéji vS§ak do 30 dnu, od obdrzeni oznameni. Pokud tato lhdta neodpovida nutnym technologickym
postupim pfi odstrafiovani vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Ih(té odpovidajici pfislusnym
technickym postuptm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dal$i pfipadné prace ¢i ukony, nebo
funkci dila.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoc€it s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Smluvni strany se dohodly, ze

a) zaruéni doba zacina bézet od fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bez vad a
nedodélku;

b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho muze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélki u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni téchto nakladli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré dal$i Skody, které
mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zaruku za stejnych podminek uvedenych v tomto
¢lanku smlouvy a v délce do doby uplynuti zaruéni doby sjednané pro dilo jako celek.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, ze pfi kontrolnim zamérfeni dila (stavby) pro
potfeby udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zjist€no, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici
s vykupy takto zastavénych pozemku a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i
pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Zhotovitel nejpozdé&ji v den pfedchéazejici dni oboustranného podpisu této smlouvy predlozi objednateli
original bankovni zaruky za Fadné provedeni dila (ij. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby
plnéni dila) a za fadné odstranovani vad dila po dobu béhu zaruéni doby ve vysi 70.000.000,- Ké
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(slovy: sedmdesatmilionlikorunéeskych). Bankovni zaruka musi byt platna a u¢inna nejpozdéji od data
podpisu této smlouvy a bude v pIné vysi platna po celou dobu provadéni dila a po celou dobu béhu zaruéni
doby. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit zejména v nasledujicich pfipadech:

- Pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze
zhotovitel neplni pfedmét smlouvy v souladu s touto smlouvou nebo neuhradi objednateli
zplsobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy
povinen.

- Pravo z bankovni zaruky za fadné odstrariovani vad dila po dobu bé&hu zaru¢ni doby je objednatel
opravneén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel neplni zaruéni podminky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s predchozi zaruéni listinou, v plvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji 7 kalendarnich dnl od jejiho
Cerpani.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Objednatel si vyhrazuje moznost snizit vysi bankovni zaruky na 50% jeji plvodni hodnoty, a to v pfipadé,
kdy zhotovitel v souladu s ustanovenimi této smlouvy pfeda objednateli fadné a v€as dokoncené dilo.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
PFilohy ¢€.9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny
skute€nosti rozhodné pro pInéni smlouvy.

11. Stavenisté

Staveni§tém se rozumi prostor ur¢eny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni stavenisté, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpedeni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té do uzivani na dobu trvani realizace dila dle &l. 5 nejpozdéji do
terminu zahajeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu €l. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,ZoBP*) tak, aby objednatel mohl uginit
pfislusné ukony ve Ih(té zakonem stanovené. V pFipadé nedodrZeni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K& za kazdy pfipad.

Stavenisté pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku nebo zvlastnim zapisem
podepsanym odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran pro véci technické. V tomto zapise bude
uvedeno prohlaseni zhotovitele, ze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému dni pfejima.

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat odpady
a necistoty vzniklé jeho &innosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby nedochazelo
k jeho poskozovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyleni stavenisté a b&hem vystavby fadné pecovat o zakladni
smeérové a vySkové body, a to az do doby pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti, o ¢emz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zpUisobem chranit a zajistit,
aby v pribéhu stavby nedoSlo k jejich poskozeni. Za poSkozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a
inzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

Potfebna povoleni v€etné prislusnych vyjadfeni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfislusného spravniho organu a zajisti spInéni jimi stanovenych podminek.

Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara tyto
prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani doasného dopravniho znaceni
v souvislosti s prdbéhem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemk( nejpozdéji pét
pracovnich dnl pfed zahajenim realizace stavby o zplUsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a
omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Nejpozdéji do 10 dnl po Uspé$ném odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
upravit jej do puvodniho stavu v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocnym rozhodnutim spravnich
organd a opravnénych pozadavkl vlastnikl dotéenych pozemki. V pfipadé nedodrzeni stanoveného
terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 200.000,- K& za kazdy den
prodleni.

Zhotovitel musi pfi realizaci dila zohlednit skuteCnost, Ze se stavba nachazi v ochrannych pasmech
vodarenské nadrze Sance a respektovat vSechny predpisy, které tuto zaleZitost upravuji, zejména
Rozhodnuti Krajského ufadu Moravskoslezského kraje ze dne 29.9.2006, ¢.j. 22580/2005/ZPZ/SvR.

Zhotovitel musi pfi realizaci dila zohlednit skute¢nost, Ze vodni dilo Sance je vodnim dilem l.kategorie
technickobezpeénostniho dohledu nad vodnimi dily a pfi vystavbé je nutno respektovat okolnosti z toho
vyplyvajici. Zejména neohrozit stabilitu, t&snost a dalSi konstrukéni vlastnosti, dale respektovat existujici
méfFici systém veli¢in TBD a umoznit méfeni na prvcich tohoto systému. Dale musi zhotovitel respektovat
ukony udrzby dila, provadéné objednatelem po dobu vystavby.

Zhotovitel musi pfi realizaci dila zohlednit skuteénost, Ze z vodniho dilo Sance bude i béhem vystavby
dodavana voda pro Upravu na vodu pitnou. Vystavbou nesmi byt zafizeni umozhaujici vodarenské odbéry
nijak dotéeny. Jakakoliv omezeni doby ¢&i velikosti odbéru maze provadét pouze objednatel.

12. Zarizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté pro potfeby realizace praci dle pfedmétu dila je vymezeno velikosti vlastniho
stavenisté. Veskeré poplatky souvisejici se zafizenim stavenisté hradi zhotovitel.

Pfistup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. Veskeré znecisténi nebo
poskozeni téchto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své naklady neprodlené nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpecit v ramci zafizeni staveni$té zazemi pro technicky dozor investora (TDI).

13. Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp. technicky dozor investora (TDI) ke kontrole a
provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, technického dozoru investora (TDI)
tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a umoznit objednateli
provedeni kontroly.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpe€nosti prace, zejména ZoBP a
nafizeni vliady CR &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii
praci na stavenistich.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o
pfislusné kvalifikaci svych pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout
jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavku technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpecnosti
dila, mize byt pro objednatele diivodem k pferuSeni praci &i zastaveni celé stavby, véetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynl k pferuseni Ci zastaveni stavby nese zhotovitel
odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto pferuSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost
zhotovitele dodrzet termin provedeni dila dle této smlouvy.

V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét
objednatele o skute€nostech, zakladajicich povinnost ur€it koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych &innosti.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.
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13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.
13.14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Schvaleni objednatele
podléha i kazda zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavateltl oproti pfedlozené nabidce
zhotovitele, na z4kladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZzeni souhlasu objednatele
nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

Prace, které nesmi byt provadény subdodavatelem jsou vécné vymezeny v tomto rozsahu:

Prace na Zelezobetonovych konstrukcich na SO 11 Preliv, SO 12 Skluz a SO 13 Vyvar nesmi byt
provadény subdodavatelsky.

V pfipad&, Ze zhotovitel prokazal prostiednictvim subdodavatele spInéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, o zménu tohoto subdodavatele v ramci plnéni predmétu
vefejné zakazky zhotovitel objednatele pisemné pozada a predlozi veSkeré doklady v souladu
s podminkami kvalifikacni dokumentace k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je opravnén pozadat o zménu
subdodavatele vramci plnéni pfedmétu dila pouze takovym subdodavatelem, ktery rovnéz splfiuje
prokazovanou ¢ast kvalifikace.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat seznam vSech subdodavatell véetné vySe jejich podilu
na akci. Tento seznam subdodavatell je zhotovitel povinen objednateli na vyzvani predloZit.

Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat provadéni dila ve smyslu § 2593 ob&anského zakoniku.

Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

14. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfed terminem dokonceni
dle ¢l.5, odst. 5.2, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 dnl od
terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimajiciho Fizeni priikazy o pouzitych materialech
a dodavkach vcéetné atestl s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace,
zadavacich podminek Vefejné zakazky, dle této smlouvy o dilo a v souladu se svou nabidkou Verejné
zakazky.

Déle je zhotovitel povinen predloZit veSkeré doklady nutné k vydani kolauda¢niho souhlasu, zejména:

e doklady o provedenych zkouskach, soupis atestd a vzorkd v poétu dle norem (CSN) a dle dohod
s objednatelem,

e protokol o prevzeti praci jednotlivymi spravci inzenyrskych siti, jejichz prelozky nebo jejich kfizeni
a soubéh jsou soucasti stavby,

e  zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

e stavebni denik,

e projekt skutecného provedeni stavby, v€etné vSech zmén v 5-ti vyhotovenich (v tiSténé a elektronické
podobé na CD ve formatu zdrojovém a PDF), vCetné geodetického zaméfeni skutecného stavu
s umisténim na pozemcich (v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv, jak v tisku tak,
v digitalni podobé ve formatu DWG nebo DGN),

e dalSi dokumenty, které tvori pfedmét pinéni podle ¢l. 3 této smlouvy.

O prabéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad pokud je
dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je povinen uvést do
protokolu svoje divody.

Dilo se povazuje za dokon€ené po ukonCeni v8ech praci a &innosti v rozsahu ¢lanku 3 této smlouvy bez
vad a nedodélkd a pokud zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v tomto €lanku smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pfed€asné uzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Prevzeti pouze pro Uc€ely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadég, Ze o to
pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluSny spravni organ bude vyzadovat pred
zahajenim fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, av8ak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely Fizeni
o vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélki bude v tomto pfipadé pouze
orientaéni. Po fadném dokond&eni dila bude nasledovat prevzeti dila tak, jak je to upraveno v tomto ¢lanku
smlouvy
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14.6.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.1.

Smluvni strany vylu€uji pouZiti ustanoveni § 2609 ob&anského zékoniku.

15. Smluvni pokuty a nahrada skody

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné
vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkd sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu provedeni dila, ¢i dil¢iho terminu dokoncéeni stavebni ¢asti dila dle &l. 5.2. je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle
odst. 7.1. smlouvy za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy
za kazdy den prodleni.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti podle €l. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 1.000.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu az do vyse
1.000.000,- K¢ za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
Vv jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoditavaji
na nahradu vzniklé $kody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 14 dnl od doruceni
vyuctovani

Bude-li ze strany zhotovitele poru$ena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu statni spravy, je zhotovitel povinen tuto
Castku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vic¢i narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v €l. 13 odst. 13.9., 13.10., 13.11. a 13.12. této smlouvy je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K& za kazdé poruseni.

Pro pfipad poruSeni ujednani uvedeného v odst. 21.10 této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smiluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny pInéni dle této smlouvy, a to se splatnosti do 14
dnu od doruéeni vyuctovani smluvni pokuty.

16. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
0 Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s Fadnym provedenim dila, po dobu delSi nez 30 dna,

e neopravnéného zastaveni Ci preruseni praci na dile na dobu del$i nez 15 dnl v rozporu s touto
smlouvou,

e opakované porusSeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani
v dodate¢né stanovené pfimérené |hate,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Zze zhotovitel uvedl v rdmci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit od
smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit i po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace v pfipadé, ze
bude v prabéhu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani, a to bez moznosti uplatnéni
sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo zvlastnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, 0€inky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé smluvni strané. V
pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru€eno do 5 dnu od jeho odeslani v postovni zasilce s
dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit stavenisté a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15
dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici objednateli v dusledku
ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opacném
pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnd
ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma
smluvnimi stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smlouvy zUstavaji v platnosti ujednani smluvnich stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi dila,
nahrady Skody a cenova ujednani obsazend v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze smluvnich stran od této smlouvy povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zplusobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede finan¢ni vyc&isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do 5 pracovnich dn(
po obdrzeni zahajit pfejimaci fizeni,

e smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé smluvni
strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

17. Povinnost mlc¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&éhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi€enlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim
plnénim. Tim neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy jako svou referenci ve
svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veSkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,Davérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Dlvérnym informacim stejnou ochranu, péc¢i a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez pisemného souhlasu objednatele zejména
Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Zadné tfeti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sbh.,
o0 ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdé&jSich predpisu, ucini veSkera opatfeni, aby nedosSlo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, k jejich zméné, zniCeni C&i ztraté,
neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi€enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim zplsobené. Povinnosti
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17.6.

18.1.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislu§nych pravnich predpistd o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni uverfejfiovat informace stanovené timto zakonem v plném rozsahu.

18. Rozhodné pravo a reseni sport

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany
zavazuji feSit pfednostné dohodou a neni-li to mozné, pak jakykoliv spor mezi smluvnimi stranami
v souvislosti s touto smlouvou bude s koneénou platnosti vyfeen obecnymi soudy CR. V souladu s § 89a

zékona ¢&. 99/1963 Sb., obansky soudni fad, v platném znéni se smluvni strany dohodly, Ze mistné
pfislusny k projednani sport z této smlouvy je obecny soud objednatele .

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym pracovnikim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor. Zhotovitel je povinen ve vSech subdodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek, Ze subdodavatelé poskytnou shora uvedenym kontrolnim organim nezbytnou soucinnost a
informace tykajici se jejich subdodavatelskych &innosti

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem povéfenym osobam pohyb po
staveniSti a pfistup do vSech ¢asti vodniho dila se stavbou souvisejicich. Pfipadné pozadavky na
manipulace s technologii na vodnim dile musi zhotovitel uplatnit prostfednictvim vodohospodafského
dispecinku Povodi Odry, statni podnik.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace dila ve smyslu
zakona €. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl, po dobu stanovenou v tomto zakoné,
nejméneé vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuziti subdodavatele pro plnéni pfedmétu této smlouvy k pfedlozeni
zavazku tohoto subdodavatele o splnéni vSech podminek ustanoveni 14.2. této smlouvy. Tento zavazek
pfeda objednateli pfed zahajenim zhotoveni dila, popf. pfed zahajenim ¢&innosti tohoto subdodavatele
v pribéhu jiz zahajené stavby.

Zhotovitel prohlauje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem
je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplUsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti, ve vySi nejméné 600 miliona KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu béhu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Zze nedojde ke snizeni pojistného
plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

Uredné& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované navrhy
na uzavreni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢&lanku musi byt dorueny objednateli
nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pfedlozit
uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji v
platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i pojistné smlouvy byly platné po
celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu bé&hu zaruéni doby. V pfipadé, ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihaté 3
pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji smluvni strany za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladdm, 4jmé, Skodé ¢&i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢&l. 19.7.
od3kodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spraveé a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.
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19.10. Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit véas seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele,
jimz za pInéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny dila, a to v souladu s ust. § 147a zak. ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

19.11. Zhotovitel je povinen pribézné pfedavat objednateli k odsouhlaseni prikazy a prohlaseni o pouzitych
materialech vCetné atestd, a to nejpozdéji pfed zabudovanim téchto materiald do stavby.

20. Zmény smlouvy, oznameni

20.1. Tuto smlouvu Ize ménit na zaékladé dohody smluvnich stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi
dodatky podepsanymi ob&ma smluvnimi stranami.

20.2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani opravnénych
zastupcu.

20.3. Jakékoli oznameni, Zadosti a dalSi kontakty, jejichZz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou doruceny druhé strané bud osobné nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

e objednateli na adresu jeho sidla

e zhotoviteli na adresu:

21. Zavérecna ustanoveni

21.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

a) v této smlouvé,
b) v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
c) v nabidce vitézného uchazece.

VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfujici, avSak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v poradi vySe stanoveném.

21.2. Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

21.3. Pro Ucely této smlouvy se vylu€uje uzavieni smlouvy, resp. uzavreni dodatku k této smlouvé v dusledku
pfijeti nabidky jedné smluvni strany druhou smluvni stranou s jakymikoliv (byt' i nepodstatnymi) odchylkami
nebo dodatky.

21.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originélu, z nichZ dva obdrzi zhotovitel a dva
objednatel.

21.5. Pokud néjaka lhata, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaSeny soudem
za neplatné, nulové ¢i nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této smlouvy v pIné platnosti a G¢innosti
a nebude v zadném ohledu ovlivnén, narusen nebo zneplatnén; a strany se zavazuji, Zze takové neplatné
¢i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude
platné, u¢inné a vymahatelné.

21.6. Smluvni strany vylu€uji pouziti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zékona.

21.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

21.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem doruceni ,Rozhodnuti o
poskytnuti dotace podle vyhl. €. 560/2006 Sb.” pro uvedenou stavbu vydaného Ministerstvem zemédeélstvi
CR objednateli.

21.9. Datum nabyti ucinnosti smlouvy o dilo sdéli objednatel zhotoviteli elektronicky na adresu: .............
(uchaze¢ doplini emailovou adresu pro doruéeni této informace)

21.10. Zhotovitel neni opravnén postoupit, pfevést ani zastavit tuto smlouvu ani jakakoli prava, povinnosti, dluhy,
pohledavky nebo naroky vyplyvajici z této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
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ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

Jméno a Pfijmeni Ing. Jifi Pagac
Funkce generalni feditel
Vo, dne V Ostravé dne

Schvaleni obchodnich podminek 18.12.2014

Ing. Jiti Pagac, generdlni reditel

- ve znéni Dodatecné informace ¢. 2 ze dne 20. ledna 2015
- ve znéni Dodatecné informace ¢. 6 ze dne 28. ledna 2015
- ve znéni Dodatecné informace ¢. 15 ze dne 10. unora 2015

- ve znéni Dodatecné informace ¢. 27 ze dne 2.bfezna 2015
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