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Technická specifikace

jako příloha č. 1 výzvy k podání nabídek podle § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v rámci zavedeného dynamického nákupního systému – vypracování projektových dokumentací a související činnosti (dále jen „DNS“)

Název dílčí veřejné zakázky zadávané v rámci DNS:
„Opava, Karlovice, PŠ 09/2024 - projektová dokumentace“

	Zadavatel:
	Povodí Odry, státní podnik

	Sídlo:
	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 701 26

	IČO/DIČ:
	70890021 / CZ70890021

	Profil zadavatele:
	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1126.html  

	Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:
	Ing. Tomáš Skokan
1. zástupce generálního ředitele



Technická specifikace předmětu veřejné zakázky je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek a bude součástí nabídky dodavatele jako závazná specifikace předmětu veřejné zakázky. Technická specifikace bude rovněž nedílnou součástí smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem.







Úvodní informace k předmětu veřejné zakázky
Údolím Opavy proběhla v září 2024 katastrofální povodeň, která svým průtokem (>> Q100) vyplnila prakticky celou údolní nivu. Povodeň přetvářela zemský povrch a prakticky zničila vodohospodářský majetek na Opavě, ale i silnice, inženýrské sítě, mosty a lávky a také stavební objekty.
V zájmovém úseku vodního toku Opava v ř. km 102,700 – 106,650 se navrhuje odstranit povodňovou škodu formou investiční akce. Jako koncepční nezávazný podklad mohou být využity návrhy ze studie Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry, řeka Opava po Nové Heřminovy (dále „studie“), případně jejich částí. Při obnově vodních děl a koryta vodního toku se preferuje využití diferencovaného přístupu v podobě konkrétního řešení nové vodohospodářské úpravy (typově se jedná o projekty přírodě blízkých protipovodňových opatření – PBPO s uplatněním urbanistických funkcí toku a jeho zpřístupnění lidem) s hlavním cílem odstranit PŠ a zvýšit stávající úroveň ochrany před povodněmi. Navržené technické řešení, resp.  trvalé zábory stavby, by mělo být pokud možno omezeno  především na státní pozemky a pozemky obce. Nevylučuje se však zábor jiných pozemků v nezbytném rozsahu. Součástí odstranění povodňových škod budou pouze opatření související s realizací nebo obnovou vodních děl, případně nezbytných vyvolaných investic, např. nutných přeložek inženýrských sítí, dalších objektů nebo staveb přímo dotčených odstraněním povodňových škod. Součástí odstranění povodňových škod nebude obnova, resp. investice, na stávající dopravní infrastruktuře nebo její ochraně, a náhradní výstavba. 
Technický návrh bude projednán se zadavatelem a posouzen s využitím 2D hydraulických výpočtů a stabilitně na průtoky Q20 až Q100. Následně budou projednány max. ve dvou krocích úpravy navrženého technického návrhu (zvýšení podélného sklonu dna, zvětšení průtočného profilu, návrh protipovodňových zdí, hrází) a znovu s využitím 2D hydraulických výpočtů posouzeny a stanoven výsledný návrhový průtok pro řešený úsek toku, nejméně však na Q20.
Po představení projektu veřejnosti a po vstupním majetkoprávním projednání s vlastníky dotčených pozemků (zajišťovaných objednatelem) bude v případě nesouhlasu vlastníků dotčených pozemků s navrženými zábory provedena úprava technického návrhu a proveden hydraulický přepočet.
Koryto toku bude na příslušných místech zabezpečeno zejména podélným opevněním a příčnými objekty. Spádové objekty budou řádně zavázány za břehovou hranu, aby nedošlo k jejich obejití, budou migračně prostupné pro ryby a živočichy vázané na vodní prostředí. Dále bude snaha připojit do složeného průtočného profilu plochy, které byly povodní „uvolněny“ a byly by přínosem z hlediska ochrany před povodněmi pro projektování budoucích úprav vodního toku, tyto budou prověřeny (projednání s místní samosprávou) a případně využity k úpravě toku přírodě blízkým opatřením. Ze štěrkovisek vytvořených povodní, zejména mimo koryta, budou sebrány a shromážděny valouny a balvany na tvorbu zdrsnění dna, jeho diverzifikaci a zmírnění rychlostí a vytvoření vhodných stanovištních podmínek pro vodní organismy.
Součástí projektové dokumentace bude obnova (přemístění) limnigrafické stanice, ve spolupráci s ČHMÚ. Součástí projektové dokumentace nebude obnova jezu Karlovice v ř.km 104,130, kterou si zajišťuje objednatel. Objednatel poskytne projektovou dokumentaci obnovy jezu vybranému dodavateli.
Geodetické zaměření stávajícího stavu toku bude poskytnuto zadavatelem. Případné nutné doměření, zajišťované zhotovitelem, bude provedeno kombinací DMT 5G neovlivněného povodní, dronových náletů s vytvořením digitálního modelu terénu a pozemního měření. Pozemní měření bude provedeno zejména u jezů, mostů a lávek a dna pod vodní hladinou tak, aby byl věrohodně stanoven podélný profil (nejhlubší dno toku a dno v ose toku). 
Zhotovitel bude dle aktuálního stavu v území koordinovat  se zadavatelem návrh mostů a lávek jiných investorů, jak provizorních, tak trvalých, bude koordinovat umísťování inženýrských sítí podél koryta a také křížení sítí s vodním tokem. Obecně bude snahou počet mostů a lávek minimalizovat. Pokud to bude možné, bude snahou prosadit, aby tyto objekty byly o jednom mostním poli, bez podpěr v korytě, s opěrami za břehovou hranou, aby žádným způsobem nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku, aby mostovka byla ve vzepětí a bylo tak dosaženo maximálního převýšení nad návrhovým průtokem. Projekt bude koordinován se správci komunikací, kteří budou zajišťovat obslužnost obcí. V případě, že budou komunikace zajištěny opěrnou zdí, která bude tvořit jeden z břehů Opavy, budou pro tyto zdi navrženy ve tvaru obráceného T. V případě zdí, které budou součástí koryta, budou navrženy z betonu s využitím pohledových matric, zakončeny římsou, v odůvodněných případech se zábradlím. Pro návrh spádových stupňů se předpokládá, že budou navrženy z betonu. 
Projekční práce budou koordinovány s vlastníky a správci sítí veřejné a technické infrastruktury a na výrobní výbory budou přizváni zástupci místní samosprávy a zástupci MZe a MŽP.

Přístupy k obnově vodního toku po povodni v září 2024
Při odstraňování následků povodně 2024 budou mimo jiné uplatňovány osvědčené přístupy, které prokázaly svou opodstatněnost a v upravených úsecích zasaženého toku udržely hlavní proudnici v korytě toku. Dále budou využívány ve vodohospodářské praxi zaváděné přístupy přírodě blízkých protipovodňových opatření. Především v územích, které byly významně dotčeny a kde je pro tento přístup odpovídající prostor pro nová, resp. rozšířená koryta toků, kde bude podpora a souhlas místních samospráv pro realizaci takových úprav toku a protipovodňových opatření. Základní podmínkou realizace je zajištění odpovídajících pozemků a dalších oprávněných zájmů např. nakládání s vodami. V případě každého jednotlivého nesouhlasu vlastníka pozemku bude vypracováno alternativni řešení. Další podmínkou pro realizaci těchto opatření je nalezení způsobu ekonomicky a fyzicky realizovatelné údržby přírodě blízkých toků i do budoucna, a tím zajištění správné a bezpečné funkce protipovodňových opatření do výskytu dalších povodní. Rozsah údržby bude stanoven provozním řádem schváleným příslušným vodoprávním úřadem. 
V zájmovém úseku vodního toku budou zhotovitelem vytipovány lokality, které jsou vhodné nebo nevhodné   pro realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, zejména s ohledem na koncentraci zástavby, dopravní obslužnost a existenci inženýrských sítí v území. Snahou při návrhu členění typu úprav v lokalitách bude rovněž optimalizovat využití finančních prostředků, které bude potřeba vynaložit k obnově nezbytné stabilní protipovodňové ochrany daného území. Zároveň obnovené koryto vodního toku musí plnit další základní funkce, aby bylo vhodným prostředím pro život vodních organismů a rostlin. Pokud to bude možné, musí poskytovat i prostory pro krátkodobou rekreaci, zejména místních obyvatel, tak, jak tomu je v jiných částech povodí Odry.
Základní přístupy při návrhu obnovy koryta vodního toku Opava v zájmových úsecích budou následující:
A) Úprava stávajícího vodního díla.  
Jedná se o úseky zejména v intravilánech obcí. Bude se jednat o obnovu vodního díla formou investice, která bude reakcí na nová zjištění z průběhu povodně (lokální zvýšení úrovně protipovodňových opatření, doplnění opevnění, úpravy v místech nově budovaných mostů, lávek apod.).
Při úpravě vodních děl bude prováděna modelace štěrkových lavic (částečné ponechání v korytech), trasa toku a sklon břehů bude přizpůsoben v bezkolizních místech trase a tvarům modelovaných povodní. Nezbytnou podmínkou je zajištění odpovídající formy managementu štěrkových lavic v průtočném profilu koryta toku tak, aby v budoucnu nedocházelo vlivem jejich postupného zarůstání k vytváření odtokové překážky v době zvýšených průtoků.
Parametry úprav opevnění koryt budou navrhovány s ohledem na morfologickou členitost a zachování a obnovu vodního prostředí s cílem vytvoření podmínek pro život druhů vázaných na vodní toky.
B) Nová úprava vodního toku - přírodě blízká protipovodňová úprava. 
Primárně se bude jednat o odstranění povodňových škod formou investic. Poškození původních úprav je rozsáhlého charakteru, zejména došlo k podstatnému rozšíření koryta vodního toku nebo tvorbě nových koryt. Bude se jednat o nová vodní díla nebo změny částí dokončených vodních děl v případě nutnosti jejich úprav nebo odstranění původních úprav toku přírodě blízkým způsobem, včetně řešení napojení na úseky typu A). Obnova koryta bude navrhována jako revitalizace toku intravilánového charakteru s přírodě blízkými protipovodňovými opatřeními a uplatněním urbanistických funkcí toku a jeho zpřístupnění lidem. Zásadní podmínkou je majetkoprávní vypořádání s účastníky řízení (vlastníky pozemků a staveb, vlastníky infrastruktury nebo vlastníky oprávněných nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, orgány státní správy a samosprávy).

1. předmět veřejné zakázky, místo a doba plnění veřejné zakázky
1.1. Základní popis předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vypracování a projednání projektové dokumentace pro potřeby vydání povolení stavby (dále jen „DPoS“), zajištění potřebných souvisejících průzkumů a činností (geodetické zaměření, geologické, biologické a jiné průzkumy, hydrotechnické výpočty apod.), inženýrská činnost a projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění vydání povolení pro provedení stavby na vodním toku Opava v ř.km 102,700 – 106,650. 
Předmětem veřejné zakázky není obnova jezu Karlovice v ř.km 104,130.
Předmět veřejné zakázky zahrnuje všechny příslušnými právními předpisy požadované úkony, které vedou k vydání povolení stavby, která bude zhotovitelem navržena na vodním toku Opava v zájmovém úseku ř.km 102,700 – 106,650. 
Obsah a rozsah dílčích součástí předmětu veřejné zakázky je uveden dále. Další informace a požadavky k dílčím činnostem předmětu veřejné zakázky jsou také uvedeny výše v kapitole Úvodní informace k předmětu veřejné zakázky.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami.
1.2. Místo plnění
Místem plnění je sídlo zadavatele a dále zájmové území kolem vodního toku Opava v úseku ř. km 102,700 – 106,650. Zájmové území se nachází v obci Karlovice (k.ú. Karlovice ve Slezsku), okrese Bruntál, Moravskoslezský kraj.
Zájmové území bylo postiženo katastrofickou povodní v září 2024. Rozsah zájmového území je vyznačen na přehledné situaci, která je součástí podkladů zadavatele Příloha č. 6_1 ZD.
1.3. Doba plnění veřejné zakázky
[bookmark: _GoBack]Zahájení plnění veřejné zakázky je od května 2026. Zakázka bude plněna postupně ve stanovených dílčích termínech. Předpokládané ukončení plnění posledních částí veřejné zakázky (dokončení monitoringu studní a zajištění povolení stavby) je nejpozději do 31.7.2028. Dílčí termíny dokončení jednotlivých částí veřejné zakázky jsou uvedeny v Termínové a cenové specifikaci (Příloha č. 2 ZD a smlouvy o dílo).
1.4. Podklady zadavatele
Zadavatel poskytuje dodavatelům pro zpracování nabídky dále uvedené podklady. Podklady zadavatele jsou součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 6.
· 6_1 Mapový podklad zájmového úseku Opavy (s vyznačením hranic zájmového území)
· 6_2 Zaměření VT Opava po povodni v září 2024  
· 6_3 Studie Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry, řeka Opava po Nové Heřminovy, Šindlar, 2025
· 6_4 Návrh záplavového území na řece Opavě v ř. km 81,0 – 111,0, Aquatis, 2003
· 6_5 Souhrnné hodnocení splaveninového průzkumu hlavních toků v Povodí Odry, 2002

2. [bookmark: _Toc56059802]požadavky na rozsah jednotlivých částí díla
2.1. Geodetické zaměření
a) Geodetické zaměření bude poskytnuto zadavatelem. 
b) Obsahem činnosti je zajištění případného dalšího geodetického zaměření zájmového území, potřebného pro zpracování jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky - zejména hydrotechnické výpočty, inženýrsko-geologický průzkum, pasportizace studní do vzdálenosti 30 m od břehu toku a inventarizace dřevin, projektové dokumentace pro povolení staveb a pro provádění staveb. Doměření území zhotovitelem se předpokládá v rozsahu 20 ha.
c) Geodetické zaměření bude provedeno formou leteckého snímkování nebo laserového skenovaní (případně jejich kombinací) prostřednictvím dronu tak, aby výsledkem bylo vytvoření digitálního modelu terénu a ortofotomapy zájmového území. Dále bude formou pozemního geodetického měření provedeno doplňující měření, zejména v místech jezů, mostů a lávek a jiných pevných objektů na vodním toku, které nebyly zničeny a zaměření dna pod vodní hladinou tak, aby byl věrohodně stanoven podélný profil vodního toku (nejhlubší dno a dno v ose návrhu úpravy koryta). V rámci leteckého snímkování prostřednictvím dronu bude provedeno také vstupní letecké video celého zájmového území podél vodního toku. 
d) Geodetické zaměření bude provedeno v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění, geodetické zaměření pro celé zájmové území bude provedeno v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV. Výstupem geodetického zaměření bude digitální mapa zájmového území, v souladu s ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek a digitální model terénu (DMT). Digitální mapy budou obsahovat vektorovou vrstvu hranic dle katastru nemovitostí v rozsahu stavby. Výstup bude obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, které mohou být dotčeny navrhovanými stavbami. Součástí předávného digitálního podkladu bude i textový soubor s výpisem souřadnic (polohy a výšky) pořízeného bodového pole. Výstup geodetického zaměření musí být ověřeno oprávněnou osobou – držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
e) Geodetické zaměření bude předáno v digitální podobě ve formátu dle požadavků této Technické specifikace.
2.2. Inženýrsko-geologický průzkum
a) Zpracování rešerše geologické prozkoumanosti zájmového území.
b) Zpracování projektu inženýrsko-geologického průzkumu. Návrh provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zohlední stávající geologickou prozkoumanost zájmového území.
c) [bookmark: _Toc159585029]Provedení a vyhodnocení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro optimální návrh založení navrhovaných objektů stavby, zejména opěrných zdí, stupňů, jezů a případně dalších navrhovaných objektů pro potřeby povolení staveb a pro provádění staveb. Předpokládá se provedení zejména kopaných sond, geologických vrtů, odběr vzorků zemin a hornin z kopaných sond a geologických vrtů a jejich analýza. Výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu bude vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin a geotechnická doporučení pro návrh zakládání objektů jednotlivých staveb.
d) Předpokládá se provedení 8 ks geologických vrtů hl. 6 m, 3 ks kopaných sond hl. min 2 m a 25 odběrů vzorků k analýze geomechanických parametrů zemin a hornin pro potřebu založení stavebních objektů a využití zemin a hornin při stavebních pracích. Rozmístění sond a vrtů bude stanoveno vstupním návrhem zhotovitele. Vstup na  pozemky za účelem provedení prací v rámci inženýrsko-geologického průzkumu si zajistí zhotovitel.
e) Provedení odběru a rozboru sedimentů a zemin v místě navrhovaných staveb v souladu s platnou legislativou o odpadech, předpokládaný počet vzorků je 5 ks (na každý 1 km délky úpravy vodního toku min. 1 vzorek).
f) Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu budou shrnuty ve zprávě, která bude mimo jiné obsahovat 1) interpretaci geologických poměrů v geologickém řezu podél břehových linií v zájmových úsecích vodního toku, 2) vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, 3) geotechnická doporučení pro návrh založení stavebních objektů.
g) Inženýrsko-geologický průzkum bude předán 1x v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu dle požadavků této Technické specifikace.
2.3. Hydrotechnické výpočty
a) Pro stanovený návrhový průtok bude proveden 2D hydraulický výpočet v programu HEC - RAS. Návrhový průtok bude vycházet z n-letých vod, pro konkrétní úsek vodního toku bude návrhový průtok uveden vždy konkrétní velikostí průtoku. Hodnoty m-denních a n-letých vod pro projekční práce zajistí zhotovitel. V hydraulickém výpočtu bude zohledněn vliv makrodrsnosti při povodňových průtocích a vybřežení průtoku mimo koryto vodního toku. Budou stanoveny korytové průtoky a dále průtoky limitní pro hráze, opěrné zdi apod.
b) Výstupem hydrotechnických výpočtů bude zejména podélný profil a vybrané příčné řezy toku s vykreslením hladin m-denních a n-letých průtoků, situace rozlivů při n-letých průtocích, stanovení hloubek a rychlostí, návrh rozsahu aktivní zóny záplavového území, posouzení kapacity mostů, lávek a jiných objektů v korytě vodních toků. Výsledky hydrotechnických výpočtů budou vyhodnoceny a porovnány se stavem zaznamenaným při proběhlých povodních v minulosti. Výsledky hydrotechnických výpočtů a návrhy opatření stanovené na základě výsledků hydrotechnických výpočtů budou podkladem pro návrh řešení úpravy a protipovodňových opatření v zájmovém úseku vodního toku Opava. 
c) Dále bude proveden hydraulický výpočet formou 2D matematického modelování pro kontrolní průtok (1,3 až 1,5 násobek návrhového průtoku) za účelem prokázání, že průtoky vyšší než návrhové nezpůsobí devastaci údolní nivy mimo koryto vodního toku a hlavní proudnice se „udrží“ v průmětu koryta. V obloucích, zejména ostrých (R ˂5B, kde B je šířka při návrhovém průtoku) se stanoví příčné proudění pro stanovení naklonění hladiny, které bude podkladem pro návrh zvýšení konkávního břehu.
d) Posouzení splaveninového režimu v zájmovém úseku vodního toku.
e) Hydrotechnické výpočty a jejich výstup bude předán v digitální podobě dle požadavků této Technické specifikace.
2.4. Biologický průzkum a hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny
a) Vypracování podrobného biologického průzkumu zájmového území:
· s cílem aktualizovat dosud známé údaje o výskytu fauny a flóry v zájmovém území, s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
· stanovení návrhů podmínek realizace staveb na základě výsledků biologického průzkumu.
· návrh optimalizace stavebních objektů z pohledu ochrany zastižených živočišných a rostlinných druhů. Zejména se jedná o návrh zprůchodnění všech spádových objektů, které budou navrženy na vodních tocích a které mohou být migrační překážkou.
· návrh záchranných transferů zvláště chráněných druhů s návrhem určení cílových lokalit transferu a návrh harmonogramu provádění transferů s ohledem na postup realizace dílčích staveb v zájmových úsecích vodního toku.
b) Zajištění procesu hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na EVL a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (dříve "biologické hodnocení").
c) Vypracování biologického průzkumu a hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny musí být provedeno osobami s příslušnou odborností a příslušnými oprávněními podle platných právních předpisů.
d) Výstupy biologického průzkumu a hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody budou předány v digitální podobě ve formátu dle požadavků této Technické specifikace.
2.5. Zajištění procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí
a) Zhotovitel zajistí proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Předmět plnění zahrnuje následující činnosti:
b) Zpracování a předložení oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení.
c) Zpracování a předložení dokumentace záměru k posouzení v případě, že výsledkem závěru zjišťovacího řízení bude, že záměr podléhá posouzení vlivu na životní prostředí, zajistí na své náklady objednatel.
d) Připomínky, návrhy, doporučení, výsledky a závěry z procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí budou zohledněny a zapracovány do návrhu řešení zpracovávané projektové dokumentace stavby.
e) Výstupy z procesu posouzení vlivu záměru na životní prostředí budou předány v digitální podobě ve formátu dle požadavků této Technické specifikace.
2.6. Pasportizace studní a vodních zdrojů
a) Provedení pasportizace potenciálně dotčených studní a vodních zdrojů do vzdálenosti 30 m od břehu toku, které mohou být ovlivněny navrhovanou úpravou vodního toku. Součástí prací bude geodetické zaměření studní a vodních zdrojů, zakreslení do situací zpracovávaných v rámci předmětu díla zjištění účelu studní a vodních zdrojů. Předpokládaný počet pasportizovaných studní a vodních zdrojů je 20 ks.
b) Zajištění monitoringu hladiny vody pasportizovaných studní a vodních zdrojů 4x ročně. Předpokládá se monitoring 20 ks studní po dobu 2 let.
c) Vstup na pozemky a projednání prací s vlastníky studní a vodních zdrojů za účelem provedení prací v rámci pasportizace a monitoringu si zajišťuje zhotovitel.
d) Výstupem pasportizace bude tabulkový přehled studní a vodních zdrojů s vyhodnocením, zda pasportizované studny a vodní zdroje mohou být dotčeny navrhovanými úpravami toku. Výstupem monitoringu bude záznam hladiny vody v monitorovaných studních a vodních zdrojích s grafickým vyhodnocením. Výstup bude předán v digitální podobě ve formátu dle požadavků této Technické specifikace.
2.7. Inventarizace dřevin
a) Vypracování inventarizace dřevin dotčených stavbou a potenciálně určených ke kácení vlivem umístění staveb, úpravy koryta vodního toku, dočasného záboru pro provedení stavebních prací. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu při kácení (pro vypracování výkazu výměr a rozpočtu) a obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí (pro zajištění povolení ke kácení dřevin). 
b) Provedení geodetického zaměření inventarizovaných dřevin a vypracování situace stavby se zakreslením inventarizovaných dřevin a jejich umístěním na pozemcích dle KN (situace inventarizovaných dřevin budou vypracovány pro jednotlivé navrhované stavby samostatně). Zhotovení seznamů inventarizovaných dřevin, s uvedením druhů, uvedením umístění na pozemcích, vlastníka pozemku a vyhodnocením stavu dřevin.
c) Výstup inventarizace dřevin bude předán v digitální podobě ve formátu dle požadavků této Technické specifikace.
2.8. Projektová dokumentace pro povolení stavby (případně pro odstranění stavby)
a) Vypracování vstupního návrhu řešení úpravy vodního toku Opava v zájmovém úseku na podkladě zaměření, hydrotechnických výpočtů, průzkumů a dalších podkladů vypracovaných v rámci plnění předmětu zakázky a předložení objednateli k projednání a schválení na prvním výrobním výboru. Termín konání prvního výrobního výboru je stanoven v příloze č. 2 výzvy k podání nabídky.
V rámci vypracování vstupního návrhu řešení úpravy projektant posoudí využitelnost návrhů ve studii „Obnova vodních toků v Jesenické oblasti povodí Odry, řeka Opava po Nové Heřminovy“, s ohledem na realizovatelnost návrhů studie vzhledem k časovým vazbám (změna územních plánů, výkupy pozemků, demolice, změna užívání pozemků, zejména ZPF a PUPFL apod). Do vstupního návrhu řešení úpravy po zdůvodnění zapracuje pouze ty výstupy z výše zmíněné studie, které budou realizovatelné v rámci dokumentace k povolení záměru stavby.
V rámci vypracování vstupního návrhu řešení úpravy bude zhotovitel postupovat podle principů uvedených v části Úvodní informace k předmětu veřejné zakázky této Technické specifikace.
b) Projektová dokumentace pro povolení stavby (DPoS) bude vypracována v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Obsah a rozsah projektové dokumentace pro povolení stavby je stanoven v příslušné příloze vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (s ohledem na charakter navrhovaných staveb). Práce budou koordinovány ve vztahu k souvisejícím stavbám, souvisejícím záměrům obce a stavbám jiných investorů. DPoS bude zpracována v členění na dílčí stavební objekty dle principů stanovených v kapitole Úvodní informace k předmětu veřejné zakázky. 
Nad rámec povinných částí platné vyhlášky o dokumentaci staveb budou součástí předmětu plnění všech DPoS dále uvedené činnosti a práce:
c) Vypracování majetkoprávních náležitostí v rozsahu aktuální katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby, dočasných záborů, trvalých záborů a ZOV do katastrální mapy. Vypracování seznamů pozemků dotčených stavbou (identifikace pozemku, vlastníka, adresa, druh využití pozemku, výměry záborů trvalých a dočasných), vypracování seznamu sousedních pozemků a staveb na nich. Aktualizace podkladů bude znovu zajištěna bezprostředně před podáním žádosti o povolení záměru. Majetkoprávní projednání bude zajišťovat objednatel, zhotovitel poskytne objednateli podporu ve formě vyhotovení podkladů pro vypracování smluv a souhlasů (zejména situace, výřezy ze situací apod.).
d) Provedení a vyhodnocení stavebně-technického průzkumu (jádrové odvrty a rozbory betonů) pro objekty poškozené povodní (opěrné zdi, stupně, apod.), které budou v rámci návrhu řešení navrhovány k obnově nebo rekonstrukci.  Rozmístění odvrtů bude stanoveno vstupním návrhem zhotovitele. Rozsah prací bude předem schválen objednatelem. Rozsah odvrtů bude fakturován dle skutečnosti. Předpokládá se provedení jádrových odvrtů v délce 5 m a vyhodnocení 10 ks vzorků rozboru betonů.
e) Dílčí dokumentace pro úpravy a přeložky sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury, pokud bude vyvolána návrhem (např. nové rameno koryta) a bude požadována stavebním úřadem, včetně projednání. Projektová dokumentace úprav sítí veřejné, dopravní a technické infrastruktury bude zpracována osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů. Poloha inženýrských sítí bude ověřena vytýčením a zaměřením prostřednictvím správců sítí a případně provedením kopaných sond za účelem zjištění skutečného uložení sítí. Zhotovitel bude respektovat stávající a překládané inženýrské sítě. Náklady na zajištění dokumentace pro jednání se správci sítí, dotčenými orgány a organizacemi a dalších konceptů dokumentace má zhotovitel zahrnuty ve své nabídce. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze předem stanovit potřebný počet přeložek sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury, zahrne zhotovitel do ceny díla vypracování 5 ks kompletů dokumentace pro úpravy a přeložky sítí veřejné dopravní a technické infrastruktury ve stupni DPoS.
f) Vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu.
g) Vypracování dokumentace DPoS pro projednání a schválení v technické radě (TR) objednatele, čímž se rozumí zpracování všech příloh dokumentace dle příslušné přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, mimo dokladovou část. 
Do 14 dnů od předání připomínek z projednání v technické radě objednatele zajistí zhotovitel zapracování připomínek do DPoS, vyhotovení čistopisu DPoS a zahájení projednávání projektové dokumentace.
h) Zajištění projednání návrhu řešení navrhovaných staveb na podkladě dokumentace DPoS se zástupci obcí dotčených navrhovanými stavbami úpravy vodního toku a se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Zapracování připomínek z projednání návrhu řešení navrhovaných staveb se zástupci obcí a se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR do DPoS.
i) Dokumentace bude dále obsahovat Zásady organizace výstavby v rozsahu příslušné přílohy vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, které budou zahrnovat mimo jiné:
· napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
· ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
· popis zásad odvodnění staveniště,
· vstup a vjezd na staveniště, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na bezbariérové objízdné trasy a způsob zajištění bezpečnosti provozu
· maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
· požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti
· bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
· limity pro užití výškové mechanizace,
· požadavky na uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
· fáze stavby a provedení kontrolních prohlídek,
· dočasné objekty,
· návrh stavebních dvorů (pokusit se projednat mimo obydlená a rekreační území),
· opatření pro minimalizaci prašnosti (opatření proti vynášení materiálu ze staveniště, pravidelné čištění vozovek, omezení pracovní činnosti v klimaticky nevhodných podmínkách /sucho, větrno/), 
· omezení na provádění prací v blízkosti obydlených a rekreačních území v nočních hodinách,
· vymezení tras pro staveništní a související dopravu a doložení, že byla projednána s dotčenými obcemi,
· při nakládání se stavebními a demoličními odpady postupovat v souladu s Metodickým nakládáním s nimi, který vydalo Ministerstvo životního prostředí, 
· zpětné využití vhodného místního materiálu do navrhovaných staveb.
j) Vypracování samostatného výkazu výměr, s uvedením výpočtu jednotlivých položek. Položky výkazu výměr budou mít dohledatelnou vazbu na položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
k) Vypracování oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb stavby na základě DPoS, oceněného v cenové úrovni příslušného období roku v členění podle stavebních objektů, včetně vedlejších a ostatních nákladů. Položky položkového rozpočtu budou mít uvedený doplňující popis a uveden výpočet množství a dohledatelnou vazbu na položky výkazu výměr, u položek bude uvedena hmotnost.
l) Dokumentace DPoS bude řešit problematiku bilancí výkopů a násypů s cílem zajistit návrh s vyrovnanou bilancí.
m) Vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.
n) Vypracování projektu dopravně inženýrských opatření, tj. návrhů dopravního značení, potřebných uzavírek komunikací a objízdných tras včetně jejich projednání a zajištění souhlasů a povolení od dotčených subjektů (vlastníci a správci komunikací, Policie ČR apod.) a od správních orgánů.
o) Promítnutí poznatků z inženýrsko-geologického průzkumu a ostatních provedených průzkumů do návrhu technického řešení.
p) Vypracování návrhu náhradní výsadby.
q) V souladu se zákonem 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění zajistí zhotovitel jako součást týmu odborně způsobilou osobu koordinátora BOZP, který bude z hlediska BOZP revidovat zpracovávanou dokumentaci.
r) Vypracování čistopisu projektové dokumentace pro povolení stavby. DPoS bude odevzdána pouze v digitální podobě.
s) Součástí předmětu plnění je dále průběžné projednávání návrhu řešení dokumentace na kontrolních dnech (výrobních výborech) s objednatelem.
t) Pokud bude návrh řešení úpravy vodního toku obsahovat návrh na odstranění staveb, zajistí zhotovitel vypracování dokumentace pro odstranění staveb v souladu s ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek. Obsah a rozsah dokumentací pro odstranění staveb je stanoven v příslušné příloze vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Práce budou koordinovány ve vztahu k souvisejícím stavbám, souvisejícím záměrům obce a stavbám jiných investorů. Vypracování dokumentací pro odstranění staveb bude zahrnovat obdobně všechny náležitosti uvedené výše pro DPoS. Předpokládaný počet dokumentací pro odstranění staveb jsou 2 ks.
u) Zhotovitel zajistí v případě potřeby vypracování posudku TBD pro stavbu vodního díla podle § 61, zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění.

2.9. Projednání projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění povolení záměru 
a) Zhotovitel zajistí projednání DPoS (resp. dokumentace pro odstranění staveb) a zajištění kompletní dokladové části k dokumentaci pro potřeby povolení záměru (resp. povolení odstranění stavby) a případně povolení k nakládání s vodami, tj. zajištění veškerých vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství), dále vyjádření, stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, a zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace. Správní poplatky za vydání dokladů hradí zhotovitel. Zhotovitel bude vést elektronicky přehled odeslaných žádosti a přijatých vyjádření, který bude nepřetržitě přístupný objednateli.
b) V souběhu s vedením přehledu odeslaných žádosti a přijatých vyjádření bude zhotovitel pravidelně na pokyn objednatele svolávat jednání ve věci informování o postupu projednání dokumentací a další inženýrské činnosti. Jednání bude probíhat osobně nebo on-line (videohovor - Teams  apod.). Zhotovitel pořizuje z jednotlivých jednání zápisy do 2. pracovního dne po skončení každého jednání.
c) Pro potřeby odnětí lesních pozemků z plnění funkce lesa (PUPFL) zajistí zhotovitel dle typu záboru znalecké posudky pro trvalé a dočasné odnětí a ostatní podklady mimo geometrické plány k PUPFL, které dodá objednatel. Správní poplatky (za odnětí) hradí objednatel.
d) Zhotovitel zajistí vypracování podkladů pro dočasné a trvalé odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění a vyhlášky č. 271/2019 Sb., v platném znění. Správní poplatky (za odnětí) hradí objednatel.
e) Zhotovitel je povinen zajistit a doložit případné další doklady na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu celého správního řízení o povolení záměru. Zhotovitel je povinen zajistit doplnění podkladů a úpravy v dokumentacích na základě výzvy příslušného úřadu v průběhu správního řízení, a to do max. 10 dnů od obdržení této výzvy od objednatele.
f) Zhotovitel zajistí projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání povolení záměrů (resp. povolení odstranění staveb) a případně povolení k nakládání s vodami a jejich zapracování do projektových dokumentací
g) Zhotovitel zajistí vypracování a podání žádosti o vydání povolení záměru (resp. povolení odstranění staveb, případně také vodoprávních povolení pro nakládání s vodami), včetně vypracování všech příloh těchto žádostí. Správní poplatky za vydání těchto povolení hradí objednatel.
2.10. Podklady pro prezentaci
a) Vypracovaní vizualizace pro navrženou stavbu v počtu min. 2 snímků s popisem. Vizualizace bude provedena formou zákresu navrhované stavby do fotografických snímků (leteckých a z pohledu osoby, konkrétní pohledy stanoví objednatel).
Podklady pro vizualizace - fotografie budou pořízeny v min. rozlišení 4K, při optimálních světelných podmínkách, budou ostré s dostatečnou hloubkou ostrosti pro potřeby zpracování vizualizací. Kromě pohledu na současný stav bude každá vizualizace, zobrazující celkový pohled na stavbu, obsahovat zákres stavby ve třech variantách a to:
1) za stavu běžných průtoků, 
2) za stavu běžných průtoků se zákresem obrysů stavby, stínování terénu apod., pro její zvýraznění v okolním terénu, 
3) při průchodu povodně o velikosti návrhového průtoku. Pozice a nastavení parametrů kamery pro zpracování vizualizace bude identická s pozicí a nastavením fotoaparátu při pořízení výchozího snímku. Povrchy konstrukcí, terénních úprav a doprovodná zeleň budou provedeny fotorealisticky. 
Vizualizace bude zpracována a odevzdána v nekomprimovaném stavu ve formátu JPG (případně v TIF), v rozlišení minimálně 4K (8,3 Mpx).
b) Vypracování prezentace stavby v rozsahu min. 10 snímků pro účely prezentování záměru obcím a veřejnosti - prezentace návrhu řešení stavby ve stupni dokončené DPoS po schválení v technické radě. Prezentace bude přehledně popisovat místo a vlivy stavby na okolí, stručný postup a harmonogram výstavby, náklady stavby a bude doplněna o fotodokumentaci.
c) Vypracování textu v rozsahu 1 strany A3 popisující navrženou stavbu, dále pak základní technické parametry a údaje, místo stavby, popis, časové milníky stavby. Text popisující navrženou stavbu ve stupni DPoS.
d) Výstupy podkladů pro prezentaci budou předány v digitální podobě dle požadavků této Technické specifikace.
2.11. Koordinační činnost a podpora objednatele
a) V termínu nejpozději do 31.7.2026 zhotovitel zajistí vstupní jednání se zástupci samospráv (starostové, místostarostové) obcí v zájmovém území podél toku. Předmětem jednání budou zejména podněty a návrhy k řešení úpravy vodního toku a zajištění protipovodňové ochrany v souvislosti s průběhem povodně v září 2024 a dále zajištění pozemků pro řešení úpravy dotčeného vodního toku.
b) Zhotovitel zajistí koordinaci projekční přípravy a kontinuitu plnění předmětu díla s cílem udržení celkové koncepce řešení a zamezí duplicitě provádění činností v průběhu plnění. 
c) Nad rámec pravidelných jednání, výrobních výborů a kontrolních dnů k vypracování průzkumů, podkladů a dokumentací DPoS se bude zhotovitel účastnit dalších jednání nebo kontrolních dnů, která budou svolávána objednatelem. Na tato jednání nebo kontrolní dny bude zhotovitel připravovat podklady, pořizovat záznamy a zápisy z nich a uchovávat příslušné doklady z nich.
d) Zhotovitel bude ve spolupráci s Povodím Odry, státní podnik koordinovat návrhy řešení staveb jiných vlastníků a správců v území dotčeném úpravou vodního toku, tj. návrh mostů a lávek (provizorních i trvalých), umístění sítí technické infrastruktury podél vodních toků a při křížení vodních toků a případně jiné další stavby umísťované v dotčeném území.
e) Zhotovitel bude podle pokynů objednatele nebo s jeho souhlasem zajišťovat přípravu a předání podkladů třetím stranám.
f) Pro veřejná projednání zajistí zhotovitel prezentace činností, bude se projednání účastnit a na vyžádání objednatele provede příslušnou prezentaci.
g) Zhotovitel vypracuje věcný, časový a finanční harmonogram navržené stavby. Harmonogram bude vypracován ve fázi vypracování DPoS. 
h) Předpokládaný rozsah koordinační činnosti a podpory objednatele podle výše uvedených bodů a) až g) je 160 hodin. Zhotovitel uvede v Termínové a cenové specifikaci (Příloha č. 2) hodinovou sazbu za koordinační činnost a podporu objednatele, celková cena bude stanovena jako násobek hodinové sazby a předpokládaného počtu hodin za koordinační činnost a podporu objednatele. Cena za koordinační činnost a podporu objednatele zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, zejména cestovní náklady, ubytování, materiál, související služby apod..  
2.12. Další požadavky a podmínky objednatele
a) V rámci vypracování a projednání průzkumů, podkladů a dokumentací DPoS se bude zhotovitel účastnit jednání, výrobních výborů, kontrolních dnů, která budou svolávána primárně do sídla objednatele, připravovat podklady na jednání, pořizovat záznamy a zápisy z nich a uchovávat příslušné doklady z jednání. Jednání, výrobní výbory a kontrolní dny svolává a organizačně zajišťuje zhotovitel. Na kontrolní dny bude vždy pozván zástupce samosprávy příslušné obce a zástupce Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Náklady na činnost dle tohoto bodu má zhotovitel zahrnuty ve své nabídce jako součást ceny za vypracování a projednání průzkumů, podkladů a dokumentací DPoS.
b) Projektová dokumentace nebo její části budou zpracovány osobami s příslušnými oprávněními (autorizacemi) ve smyslu §158 a §159 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. Každá jednotlivá příloha projektové dokumentace bude autorizována osobou s příslušnou autorizací.
c) Náklady na zajištění dokumentace pro jednání se správci sítí, dotčenými orgány a organizacemi a zajištění dalších konceptů dokumentace má zhotovitel zahrnuty ve své nabídce.
d) Projektová dokumentace pro povolení staveb bude předána v digitální podobě ve formátu dle požadavků této Technické specifikace.

3. [bookmark: _Toc56059804]požadavky na dokumentaci v digitální podobě
3.1. [bookmark: _Toc56059806]Společné požadavky pro dokumentaci v digitální podobě
a) Dokumentace v digitální podobě bude předávána objednateli internetovou úschovnou nebo na datovém nosiči.
b) Dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena ve dvou podobách, a to 1) ve formátu PDF, která bude sloužit pro běžnou práci s dokumentací a k pořizování vícetisků, 2) zdrojové soubory dokumentace, tzn. CAD výkresy, tabulky, textové soubory, databáze, obrázky, apod., které budou sloužit pro archivaci dokumentace a jako podklad pro případnou další práci s dokumentací. Obě podoby digitální dokumentace musí splňovat dále uvedené požadavky.
c) Dokumentace v digitální podobě musí být zpracována v souladu s platnými právními a jinými vnějšími předpisy, které jsou pro zhotovitele závazné. Jednotlivé dokumenty musí být zpracovány tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné. Dokumentace předávaná v tištěné podobě musí být pořízena z předávané dokumentace v digitální podobě a musí obsahovat veškeré součásti tištěné podoby, tzn. včetně naskenovaných příloh, které zhotovitel nezpracovával a byly zhotoviteli doručeny třetí osobou (např. doklady ke stavbě).
d) Každý soubor bude pojmenován názvem. Názvy souborů musí být voleny tak, aby bylo možné podle nich dokument snadno identifikovat, tzn. název bude obsahovat číslo přílohy + popis – např.: situace, řez, zpráva, apod.).
3.2. Požadavky pro dokumentaci v digitální podobě ve formátu PDF
Pro dokumentaci v digitální podobě ve formátu PDF dále platí, že: 
a) Dokumentace v digitální podobě ve formátu PDF musí být vyhotovena v souladu s požadavky vyhlášky č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy, v platném znění. Dokumentace v digitální podobě ve formátu PDF bude opatřena elektronickým autorizačním razítkem.
b) Každý z dokumentů musí být zpracován tak, aby z něj bylo možné pořizovat vícetisky, tj. musí být zachován formát papíru jako na vytištěném dokumentu a příslušné rozlišení pro čitelnost údajů.
c) V dokumentech obsahujících rastrové obrázky je nutné optimalizovat rastrové obrázky před převodem dokumentu do formátu PDF tak, aby byla minimalizována jeho velikost při zachování kvality rastrového obrázku (rozlišení, barevné schéma, počet barev, apod.)
d) Pokud je PDF soubor vytvářen z konstrukčních programů (AutoCAD, apod.), bude obsahovat zapínatelné jednotlivé hladiny tak, jak je to v originálním souboru.
3.3. Požadavky na zdrojové soubory dokumentace v digitální podobě
Pro zdrojové soubory dokumentace v digitální podobě dále platí:
a) V případě předání zdrojových souborů v jiném formátu než je níže uvedeno, bude součástí seznamu zdrojových dokumentů také název a verze použitého software, v nichž byly zdrojové soubory vytvořeny.
b) Výkresová dokumentace vektorová
· zdrojové soubory výkresové dokumentace budou ve formátu DWG (verze 2018 a novější), v případě použití nestandardních stylů v dokumentu (SHX) musí být tyto soubory předány spolu s dokumentem,
· výkres musí být uložen v maximálním pohledu,
· nepoužité hladiny, styly písma, bloky, apod. musí být z výkresu odstraněny,
· pokud nebudou hladiny pojmenované tak, aby z názvu hladiny byl zřejmý její obsah, musí být přiložen textový nebo tabulkový dokument s popisem kódování hladin,
· ke každému výkresu bude přiložen konfigurační soubor pro vykreslování (*.PCP, *.PC2, *.CTB),
· rastrové soubory, externí reference, další výkresy připojované k výkresu budou uloženy v adresáři společně s výkresem nebo v podadresáři tohoto adresáře,
· situace budou zpracovány v absolutním souřadném systému (S-JTSK: -x, -y).
c) Soubory rastrové (podklad pod vektorovou kresbu s informací o souřadnicích) - budou použity formáty *.TIF se souborem *.TFW, dále pak *.CIT.
d) Soubory pro geografické informační systémy - budou použity formáty jednotlivých souborů *.SHP, *.SHX, *.SBX, *.DBF, *.PRJ.
e) Kompletní a funkční výpočetní model v nejnovější verzi softwaru HEC-RAS (výpočetní model - *.prj; soubory pro terén - *.vrt, *.tif; soubory pro geometrii - *.g01, *.g02, atd.; výpočetní soubory - *.p01, *.p02, atd., *.u01, *.u02, atd.; výsledkové soubory s hladinami, hloubkami a rychlostmi - *.hdf)
f) Grafická dokumentace (obrázky a fotografie) - budou použity formáty *.TIF (v kompresi LZW), *. PNG, *.JPG (pouze pro fotografickou dokumentaci).
g) Textová dokumentace, tabulky, prezentace
· v zápatí dokumentu bude uveden název souboru
· budou použity formáty DOC, DOCX pro MS WORD od verze 2016 (pro textové dokumenty), XLS, XLSX pro MS EXCEL od verze 2016 (pro tabulkové dokumenty), *.TXT (pro obecné textové dokumenty)
· prezentace budou zpracovány ve formátu PPT, PPTX
h) Databáze - budou použity formáty ACCDB pro MS ACCESS, *.DBF pro DBASE IV.
i) Videodokumentace - budou použity formáty MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4 s předáním kodeku.

4. právní a technické předpisy
Předmět plnění veřejné zakázky, tj. všechny činnosti, dokumentace a výstupy budou zpracovány podle platných právních předpisů a norem stanovených pro jednotlivé činnosti související s návrhem a realizací zadávaných prací. Seznam těchto právních předpisů a norem bude uveden v příloze zpracovaných dokumentací.
V případě, že dojde v průběhu plnění smlouvy o dílo ke změně legislativy, bude tato skutečnost zohledněna při plnění díla a ve výstupech a práce budou odevzdávány dle právních norem aktuálně platných k termínu plnění. Tyto změny nemají vliv na cenu díla.
Normy nebo technické dokumenty budou používány v tomto pořadí:
· české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
· evropská technická posouzení,
· mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
· technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány,
· české technické normy,
· stavební technická osvědčení,
· národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.
Zpracování projektové dokumentace a ostatních součástí díla bude provedeno podle podmínek uvedených v rozhodnutích, ve stanoviskách a vyjádřeních dotčených orgánů, správců veřejné a technické infrastruktury a vlastníků dotčených nemovitostí (staveb a pozemků), které budou zajišťovány v průběhu plnění předmětu díla.
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