
1 

 
 
 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
 
 
 
 
 

Zhotovení projektové dokumentace 
(dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 
 

Povodí Labe, státní podnik 
 

Datum platnosti: 6. 6. 2026 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Obsah 

 

1. Všeobecné povinnosti zhotovitele ................................................................................................ 3 

A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) ................................................................ 3 

B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS): ............................................................ 7 

C. Povinnosti při výkonu dozoru projektanta: ................................................................................. 10 

2. Cena ............................................................................................................................................... 11 

3. Platební a fakturační podmínky ................................................................................................... 11 

4. Součinnost objednatele ................................................................................................................ 11 

5. Poddodavatelský systém ............................................................................................................. 12 

6. Smluvní pokuty ............................................................................................................................. 12 

7. Záruka za jakost a odpovědnost za vady .................................................................................... 13 

8. Prodloužení doby pro dokončení díla ......................................................................................... 13 

9. Odstoupení od smlouvy ............................................................................................................... 14 

10. Rozhodné právo ............................................................................................................................ 15 

11. Prevence protiprávních jednání ................................................................................................... 15 

12. Závěrečná ustanovení .................................................................................................................. 15 
 

 
 
 



3 

1. Všeobecné povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel jako tvůrce projektové dokumentace je povinen postupovat tak, aby používal a navrhoval takové 
produkty, služby a stavební práce, které získávají maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu 

pro společnost, ekonomiku s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí.  
 
Zhotovitel zohlední při tvorbě projektové dokumentace dopady na životní prostředí, na trvale udržitelný 
rozvoj, na životní cyklus díla, na stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená 
se zakázkou. Zhotovitel se při plnění díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní 
prostředí. 
 
Zhotovitel za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, bude postupovat 
inovativně - implementuje vhodně do díla nové, kvalitní, zlepšené stavební materiály, nebo bude používat 
inovativní technologické postupy; navrhne používání ekologicky šetrných materiálů a technologických 
postupů; umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, odpadů, či navrhne zapojení jiných 
aspektů cirkulární ekonomiky; bude postupovat tak, aby minimalizoval tvorbu odpadů a to jak při realizaci 
stavby, tak i při jejím následném provozu; navrhne dílo tak, aby realizace a následný provoz díla byly 
účelné, hospodárné a efektivní. 
 
Tento přístup se uplatní za předpokladu, že výsledné dílo bude mít minimálně stejnou nebo vyšší 
technickou kvalitu při porovnání s běžným postupem. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že mu byla udělena autorizace v příslušném oboru dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě (autorizační zákon), popřípadě podle právních předpisů ho nahrazujících.  
 
Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu 
osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při zpracování osobních 
údajů třetích osob, zejména vlastníků pozemků a dalších dotčených osob, byly tyto údaje zpracovávány 
pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývající ze smlouvy a pro účely přípravy a realizace 
stavby, včetně zajištění podkladů pro řízení před správními orgány. Zhotovitel je povinen přijmout vhodná 
technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a zabránit jejich neoprávněnému nebo 
nahodilému zpřístupnění, změně, ztrátě nebo zničení. Zhotovitel odpovídá za to, že osobní údaje budou 
zpřístupněny pouze oprávněným osobám a subjektům, zejména objednateli a příslušným správním 
orgánům, a to v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se 
podílejí na plnění povinností dle smlouvy a přicházejí do styku s osobními údaji, byly vázány povinností 
mlčenlivosti. V případě porušení povinností dle tohoto ustanovení odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu 
a zavazuje se nahradit objednateli veškeré škody, které mu v důsledku takového porušení vzniknou. 
 
Projektová dokumentace (dílo) zhotovená zhotovitelem na základě smlouvy a obchodních podmínek je 
jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 
Sb., autorský zákon. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově a územně neomezenou 
a neodvolatelnou licenci k užití díla, a to ke všem způsobům užití, které přicházejí v úvahu, včetně užití 
v původní i zpracované či jinak změněné podobě. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit 
a doplňovat, a to i prostřednictvím třetích osob, jakož i dílo nebo jeho části poskytovat třetím osobám, 
zejména pro účely zadávacích řízení, realizace stavby, její změny, údržby, oprav a provozu. Objednatel je 
oprávněn poskytnout třetím osobám podlicenci nebo licenci postoupit. Zhotovitel se zříká práva licenci 
vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Odměna za poskytnutí licence 
je zahrnuta v ceně díla. 
 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dílo dále také jako 
„předmět plnění“): 

A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) 

1. Dokumentace pro povolení stavby bude vypracována v souladu s ustanoveními stavebního zákona 
a souvisejících právních předpisů v aktuálním znění, tj. zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakýchkoli právních předpisů je nahrazujících. Rozsah a obsah 
dokumentace pro povolení stavby bude dle přílohy č. 1 až 7 vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jakýchkoli právních předpisů je nahrazujících. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace 
pro povolení stavby bude úplná, věcně správná a způsobilá k tomu, aby na jejím základě mohlo být vydáno 
povolení stavby.  

Nad rámec rozsahu a obsahu dokumentace stanoveného přílohou č. 2 vyhlášky č. 131/2024 Sb. se 
pro účely smlouvy a těchto obchodních podmínek stanoví následující doplňující požadavky na zpracování 
dokumentace pro povolení stavby:  



4 

a) Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována v souladu s platnými technickými normami ČSN 
a EN vztahujícími se k předmětu plnění. Odchylky od těchto norem jsou přípustné pouze 
ve výjimečných a odůvodněných případech a musí být předem písemně schváleny objednatelem.  

b) Dokumentace pro povolení stavby bude obsahovat potřebné statické a stabilitní výpočty 
navrhovaných konstrukcí, zejména svahů, opěrných konstrukcí, hrází, pažení a dalších konstrukcí 
ovlivňujících stabilitu stavby.  

c) Geodetické zaměření použité pro zpracování dokumentace pro povolení stavby musí být zpracované 
v souladu se směrnicí PLa 4/2016 – Tvorba a správa geodetické dokumentace vydanou Povodí Labe, 
státní podnik, pokud objednatel nestanoví jinak.  

d) Výkresová část dokumentace pro povolení stavby bude v případě inženýrských staveb zpracována 
v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN 01 3469.  

e) Výkresová část dokumentace pro povolení stavby bude v případě vodohospodářských staveb dále 
obsahovat: 
- příčné profily toku, nádrže nebo hráze, včetně tabulek kubatur (např. plochy výkopů, plochy 

násypů, délky svahování, označení břehů, zákres dotčených a sousedících nemovitostí a objektů 
včetně jejich okótování, vyznačení hranic pozemků), 

- vzorové příčné profily pro jednotlivé typy navrhovaných opatření nebo konstrukcí; vzorový příčný 
profil bude obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti nejsou 
uvedeny v běžných příčných profilech, 

- podélné profily toku, nádrže nebo hráze, 
- výkresy jednotlivých objektů, zejména příčné a podélné řezy s okótováním. 

2. Nedílnou součástí předmětu plnění budou v případě potřeby i následující činnosti: 

a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění. Zhotovitel odpovídá za posouzení úplnosti 
a použitelnosti předaných podkladů a za včasné vyžádání jejich doplnění.  

b) Kompletní geodetické práce a zaměření nutné pro vypracování dokumentace pro povolení stavby. 

c) Zajištění veškerých geodetických podkladů, průzkumů včetně průzkumů nutných k ověření polohy 
a stavu dotčených zakrytých konstrukčních prvků (např. ověření úrovně a stavu opevnění nivelety 
původního dna popř. dalších), rozborů, šetření o inženýrských sítích a ostatních činností potřebných 
pro zpracování dokumentace pro povolení stavby. Tyto činnosti jsou považovány za součást řádného 
provedení díla.  

d) Inženýrsko-geologický, geotechnický a terénní průzkum (dále také jen jako „IGP) včetně případného 
návrhu zemníku pokud navrhovaná stavba předpokládá použití zemin specifických vlastností 
(tj. průzkum terénu případně tělesa a podloží hráze a bezprostředního okolí, průzkum pro navrhované 
konstrukce, průzkum v místě zemníku). Zhotovitel zajistí předání výsledků IGP v jednom (1) vyhotovení 
České geologické službě a doklad o předání předá objednateli. Základní parametry IGP odpovídají 
ČSN EN 1997-2 pro podrobný průzkum a tvoří minimální standard.  

e) Výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu, výpočet a posouzení 
podzemního proudění vody v podloží navrhovaných konstrukcí, případně v podloží a v tělese 
stávajících konstrukcí (matematický model podzemního proudění ve 2D). 

f) Zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících geologických vrtů. 

g) Zajištění aktuálních hydrologických dat odpovídajících charakteru a rozsahu předmětu díla, zejména 
zajištění údajů o průtocích (zejména N-letých, m-denních, průměrného dlouhodobého průtoku), 
příslušných hydrogramů povodňových vln, průměrných dlouhodobých ročních výšek srážek, ploch 
povodí, historických průtokových řad, historických vodních stavech, povodňových charakteristikách 
a dalších hydrologických parametrech potřebných pro návrh stavby. Použitá hydrometeorologická data 
musí vycházet z oficiálních zdrojů, zejména z údajů poskytovaných Českým hydrometeorologickým 
ústavem nebo z databází správce povodí, pokud objednatel nestanoví jinak. 

h) Zpracování záborového elaborátu pro vybraný návrh technického řešení. 

i) Zajištění návrhu na zařazení vodního díla do příslušné kategorie u oprávněné společnosti VODNÍ DÍLA 
– TBD a.s. 

3. Součástí projektové dokumentace pro povolení stavby bude i projektová dokumentace (souvisejících 
či nutných) přeložek dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí) ve stupni dokumentace 
pro povolení stavby odsouhlasená příslušnými vlastníky či správci těchto sítí, pokud místní podmínky nebo 
stanoviska dotčených orgánů takové přeložky vyžadují. 

4. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro povolení stavby bude předběžný rozpočet zpracovaný 
na základě projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za to, že předběžný rozpočet bude zpracován 
s odbornou péčí a bude odpovídat navrženému technickému řešení. Předběžný rozpočet bude obsahovat 
všechny stavební objekty a základními prvky budou rozhodující položky, agregované položky a R-položky, 
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které budou mít zásadní dopad na finální cenu díla. Předběžný rozpočet zhotovitel dodá objednateli 
v editovatelném a needitovatelném formátu; editovatelný formát bude dodán ve formátu „XLSX“.  

5. V projektové dokumentaci nesmí být bezdůvodně odkazováno na konkrétní výrobky, obchodní názvy nebo 
výrobce. Technické řešení musí být definováno prostřednictvím technických požadavků, parametrů 
a standardů. V odůvodněných případech lze výjimečně uvést konkrétní výrobek nebo technologii, přičemž 
takový odkaz musí být doplněn možností použití kvalitativně a technicky obdobného řešení.  

6. V případě, že budou v projektové dokumentaci specifikovány parametry přírodních materiálů (zeminy, 
lomový kámen, apod.) je zhotovitel povinen ověřit jejich dostupnost v ekonomicky přijatelné vzdálenosti 
odpovídající obvyklé dostupnosti materiálu v daném regionu od místa stavby, a to v požadovaném 
množství a kvalitě. Nedostupnost materiálu nemůže být důvodem pro změnu ceny ani prodloužení lhůt, 
pokud nebyla způsobena nepředvídatelnou překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že určí optimální technické řešení z hlediska nákladů budoucí realizace a provozu. 
Zhotovitel zajistí, že v relevantních případech při návrhu technického řešení v projektové dokumentaci 
upřednostní přírodě blízká řešení a bude brát ohled na ochranu vodních a na nich přímo závisejících 
suchozemských ekosystémů, komplexní obnovu ekologických funkcí toků a požadavek na dosažení nebo 
zachování dobrého ekologického stavu vod podle § 23a vodního zákona, v souladu s právem EU 
(Rámcová směrnice o vodách 2000/60/ES). 

8. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude výčet dotčených chráněných území a ochranných 
a bezpečnostních pásem. Zhotovitel odpovídá za prověření, zda se projektovaná stavba dotýká soustavy 
NATURA 2000, tj. vyhlášených evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, nebo jiných chráněných 
území. V případě, že dojde k dotčení takovýchto území, tyto uvede v textové části a vyznačí v grafické 
části dokumentace. Zároveň prověří, zda se v místě stavby a jejího provádění vyskytují chráněné druhy 
živočichů nebo rostlin. 

9. Součástí dokladové části dokumentace budou i stanoviska příslušných dotčených orgánů státní správy, 
zejména se jedná o závazná stanoviska ochrany přírody, jednotné environmentální stanovisko dle zákona 
č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku (JES), ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
případných stanovisek podkladů nutných pro povolení a realizaci díla (vyjádření, souhlasy apod.). 
Zhotovitel odpovídá za soulad projektové dokumentace s těmito stanovisky.  

10. Nedílnou součástí předmětu plnění je osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky, uživateli či správci 
nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání s dotčenými orgány státní správy, projednání 
s vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury (inženýrských sítí), s vlastníky či správci mostních 
objektů a pozemních komunikací a zapracování jejich případných připomínek do dokumentace tak, 
aby objednatel mohl následně zajistit vydání povolení stavby. 

11. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude projednání všech přístupových tras s vlastníky, nájemci 
či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování případných připomínek do dokumentace, 
a v případě vlivu na cenu prací též do předběžného rozpočtu.  

12. Součástí dokumentace pro povolení stavby bude vypracování veškerých podkladů nutných pro povolení 
trvalého a dočasného záboru pozemků nebo jejich částí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního 
půdního fondu (PUPFL). 

13. Zhotovitel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi 
koordinátorem, pokud taková povinnost vyplyne z ustanovení § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů nebo 
jakýchkoli právních předpisů ho nahrazujících. Plán BOZP bude nedílnou součástí dokumentace 
pro povolení stavby včetně stanovení předpokládaného počtu zhotovitelů a doby realizace stavby. 

14. Zhotovitel zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, v platném znění, popřípadě v souladu se zákonem, který jej nahrazuje.  

15. V případě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání materiálu 
s vlastníky i případnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné postupovat 
dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, nebo jakýchkoli právních předpisů je 
nahrazujících.  

16. V případě využití (trvalého uložení) materiálu (zeminy či sedimentu), pokud jsou odpadem, mimo řízené 
skládky, budou splněny podmínky stanovené zákony o odpadech, o ochraně zemědělského půdního 
fondu a o hnojivech a jejich prováděcími předpisy a dohodnuty podmínky trvalého uložení s vlastníky, 
nájemci či správci dotčené lokality. Veškeré náklady budou zapracovány položkově do předběžného 
rozpočtu. 

17. Dokumentace pro povolení stavby bude obsahovat celkový přehled odpadů, které vzniknou v průběhu 
realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., v platném znění 
(popřípadě jakýchkoli právních předpisů ji nahrazujících), a také způsob jejich využití či odstranění 
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v souladu se zněním zákona o odpadech, ochraně zemědělského půdního fondu, o hnojivech, a jejich 
prováděcích předpisů. 

18. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci objednateli ve dvou (2) listinných vyhotoveních a 
v jednom (1) digitálním editovatelném vyhotovení ve formátech „DWG“, „DOCX“ a „XLSX“ a v jednom (1) 
needitovatelném formátu PDF“, který však bude ve strojově čitelné podobě, aby byla zachována možnost 
„fulltextového“ vyhledávání v souladu s aktuální verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické 
dokumentace“. Digitální podoba projektové dokumentace v needitovatelném formátu musí umožnit svou 
velikostí vložení do portálu stavební správy.  

Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci obsahující osobní údaje třetích osob ve dvou (2) 
vyhotoveních:  
a) v úplném znění obsahujícím osobní údaje, určeném pro účely plnění povinností dle smlouvy 

a pro případ řízení před správními orgány,  
b) v anonymizované podobě, ve které budou osobní údaje odstraněny nebo upraveny tak, aby nebylo 

možné identifikovat konkrétní fyzické osoby, a která bude způsobilá k použití zejména pro účely 
zadávacích řízení, zveřejňování nebo dalšího využití objednatelem. Anonymizovaná verze projektové 
dokumentace a související dokumentace bude předána v odpovídajícím rozsahu a formátech jako 
verze obsahující osobní údaje a je součástí předmětu plnění. Zhotovitel odpovídá za správnost 
a úplnost provedené anonymizace.  

19. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá dle průběhu 
zpracování projektové dokumentace, vždy však na výzvu objednatele nebo dle potřeby, za účasti 
objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou. Zhotovitel je povinen svolat nejméně dva 
(2) výrobní výbory a to tak, aby byly uskutečněny v různých fázích rozpracovanosti projektové 
dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak. Jeden výrobní výbor bude svolán v takovém stupni 
rozpracovanosti projektové dokumentace, aby bylo možné projednat navržené technické řešení 
a připomínky objednatele účelně zapracovat bez nutnosti zásadních změn projektového řešení. Další 
výrobní výbor bude svolán v pokročilé fázi rozpracovanosti projektové dokumentace a bude zaměřen 
zejména na kontrolu úplnosti, koordinace a správnosti projektové dokumentace, včetně projednání 
předloženého položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbor pouze při takovém stupni 
rozpracovanosti projektové dokumentace, který umožňuje jeho účelné projednání. Z každého výrobního 
výboru vyhotoví zhotovitel záznam s popisem projednávaných bodů. Záznam bude bez zbytečného 
odkladu předán objednateli. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace připomínky 
a požadavky objednatele uplatněné zejména ve výrobních výborech, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy nebo technickými normami; v takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli 
bez zbytečného odkladu písemně odůvodnit.  

20. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při projednávání majetkoprávních vztahů 
a sjednávání smluv s vlastníky dotčených pozemků. 

21. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést předmět plnění, předat ho objednateli 
v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně, včas 
a s odbornou péčí provedený předmět plnění sjednanou cenu. 

22. Zhotovitel se zavazuje při tvorbě projektové dokumentace zabezpečit průběžné konzultace 
s objednatelem i s příslušnými správními orgány tak, aby závěry konzultací byly zapracovány 
do projektové dokumentace.  

23. Zhotovitel se zavazuje prověřit případná omezení dopravního značení na příjezdových a přístupových 
komunikacích ke stavbě, včetně mostních objektů, a navrhnout takové technické řešení a opatření, která 
tato omezení plně zohledňují a umožňují realizaci stavby.  

24. Předáním díla se rozumí jeho protokolární odevzdání objednateli k posouzení. Předání dle předchozí věty 
neznamená potvrzení bezvadnosti plnění ani jeho převzetí ve smyslu splnění smlouvy, ale pouze 
potvrzení o jeho převzetí k posouzení.  

Objednatel se zavazuje provést posouzení díla a uplatnit případné vady bez zbytečného odkladu, 
nejpozději v přiměřené lhůtě odpovídající rozsahu a složitosti díla, zpravidla nepřesahující 2 měsíce, 
nevyžaduje-li rozsah díla delší dobu.  

Zjistí-li objednatel vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu odstranit.  

K převzetí díla dochází až po odstranění všech vad či nedodělků, a to na základě písemného potvrzení 
objednatele o převzetí díla bez vad a nedodělků.  

Předání díla s vadami nebo nedodělky se nepovažuje za splnění povinností zhotovitele provést dílo řádně 
a včas.  
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B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS): 

1. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a všech souvisejících prováděcích a dalších právních 
předpisů. Rozsah, obsah a členění projektové dokumentace pro provádění stavby budou odpovídat 
zákonným požadavkům.  

Nad rámec rozsahu a obsahu dokumentace stanoveného přílohou č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. se 
pro účely smlouvy a těchto obchodních podmínek stanoví následující doplňující požadavky na zpracování 
dokumentace pro provádění stavby:  

a) Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s platnými technickými normami 
ČSN a EN vztahujícími se k předmětu plnění. Odchylky od těchto norem jsou přípustné pouze 
ve výjimečných a odůvodněných případech a musí být předem písemně schváleny objednatelem.  

b) Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat potřebné statické a stabilní výpočty 
navrhovaných konstrukcí, zejména svahů, opěrných konstrukcí, hrází, pažení a dalších 
konstrukcí ovlivňujících stabilitu stavby.  

c) Technická zpráva bude obsahovat podrobné technické specifikace materiálů, výrobků 
a technologických postupů potřebných pro provádění stavby.  

d) Výkresová část dokumentace pro provádění stavby bude v případě inženýrských staveb 
zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními ČSN 01 3469.  

e) Výkresová část dokumentace pro provádění stavby musí být plně koordinována se soupisem 
prací a technickou zprávou; jednotlivé části dokumentace nesmí být ve vzájemném rozporu. 

f) Výkresová část dokumentace pro provádění stavby bude v případě vodohospodářských staveb 
dále obsahovat: 

- příčné profily toku, nádrže nebo hráze, včetně tabulek kubatur (např. plochy výkopů, plochy 
násypů, délky svahování, označení břehů, zákres dotčených a sousedících nemovitostí a objektů 
včetně jejich okótování, vyznačení hranic pozemků), 

- vzorové příčné profily pro jednotlivé typy navrhovaných opatření nebo konstrukcí; vzorový příčný 
profil bude obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti nejsou 
uvedeny v běžných příčných profilech, 

- podélné profily toku, nádrže nebo hráze, 
- výkresy jednotlivých objektů, zejména příčné a podélné řezy s okótováním, 
- prováděcí výkresy konstrukčních detailů (např. kladečská schémata kamenných konstrukcí, 

uložení výztuže, odvodnění, dilatace, pracovní spáry, osazení zábradlí, řešení přechodů 
konstrukcí, spárování apod.), 

- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí, pokud jsou nezbytné pro bezpečné 
provedení stavby nebo pokud jejich návrh vyplývá z navrženého technického řešení,  

- podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma včetně souřadnicových a výškových údajů,  
- návrh a popis pevných výškových bodů včetně jejich dokumentace (popis, souřadnice, 

fotodokumentace). 

2. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré geodetické podklady, průzkumy včetně průzkumů nutných 
k ověření polohy a stavu dotčených zakrytých konstrukčních prvků (např. ověření úrovně a stavu 
opevnění nivelety původního dna popř. dalších), rozbory, šetření o inženýrských sítích a ostatní činnosti 
potřebné pro řádné, úplné a bezvadné zpracování dokumentace pro provádění stavby. Geodetické 
zaměření použité pro zpracování dokumentace pro provedení stavby musí být zpracované v souladu se 
směrnicí PLa 4/2016 – Tvorba a správa geodetické dokumentace vydanou Povodí Labe, státní podnik, 
pokud objednatel nestanoví jinak 

3. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po předmětných lokalitách 
se zástupcem objednatele a případně i budoucího provozovatele, a to za účelem upřesnění rozsahu 
prací v předmětné lokalitě. Z terénní pochůzky bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace stávajícího 
stavu, která bude předána objednateli a stane se součástí projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel se zavazuje navrhnout technické řešení optimalizované z hlediska investičních i provozních 
nákladů budoucí realizace, dlouhodobé udržitelnosti a provozní bezpečnosti díla. Zhotovitel zajistí, 
že v relevantních případech při návrhu technického řešení upřednostní přírodě blízká řešení a bude brát 
ohled na ochranu vodních a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů, a to v souladu 
s právními předpisy České republiky i přímo použitelnými předpisy práva Evropské unie, zejména 
s požadavky § 23a zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon.  

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude podrobný soupis prací, dodávek 
a služeb v listinné podobě v každém vyhotovení a rozpočet v cenové soustavě ÚRS ve dvou (2) 
listinných vyhotoveních. Elektronickou podobu podrobného soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu 
zhotovitel dodá samostatně na digitálním nosiči v editovatelném a needitovatelném formátu; editovatelný 
formát bude dodán ve formátu „XLSX“ a „UNIXML“. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude 
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zpracován v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., nebo ve znění jakýchkoli právních předpisů ji 
nahrazujících, bude obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, přičemž soupis prací jednoho 
stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru bude odkazovat pouze na jednu 
cenovou soustavu. 

6. Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 
v souladu s projektovou dokumentací. Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, 
definovaný projektovou dokumentací, bude mít vlastní soupis prací.  
Každá položka soupisu prací bude obsahovat: 

a)  pořadové číslo položky, 

b)  číselné zatřídění položky s označením cenové soustavy, 

c)  popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, 

d)  měrnou jednotku (nesmí být uvedena v procentech (%), Koruně české (Kč) či v jiné měně), 

e)  množství v měrné jednotce (nesmí být uvedeno nulové množství), 

f)  výkaz výměr k uvedenému množství. 
 

Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb 
s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Postup výpočtu celkové výměry 
bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentu tak, 
aby umožnil kontrolu celkové výměry. 
 

Ke každému soupisu prací bude celková rekapitulace a rekapitulace jednotlivých stavebních objektů 
a provozních souborů. Součástí celkové rekapitulace nákladů za budoucí dílo budou vedlejší a ostatní 
náklady. 
 

Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a mohou 
být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 
 

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 
stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou 
pro její realizaci nezbytné. 
 

Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními pokud jsou ze strany objednatele požadovány, případně pokud vyplývají 
z projektové dokumentace. 
 

Ostatní náklady jsou náklady spojené s plněním povinností zhotovitele vyplývající z požadavků 
objednatele. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace a podkladů nezbytných 
pro provádění stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady na vypracování 
geometrických plánů dokončeného díla, náklady na vypracování manipulačního a provozní řádu 
dokončeného díla, náklady na vypracování pasportizace nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, 
náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a případně jiné. 

7. V případě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání materiálu 
s vlastníky i případnými nájemci. Pokud bude použita zemina z jiných staveb, je nutné postupovat 
dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, nebo ve znění jakýchkoli právních předpisů je 
nahrazujících.  

8. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat celkový přehled odpadů, které vzniknou 
v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., 
v platném znění, nebo jakýchkoli právních předpisů ji nahrazující, a také způsob jejich využití či odstranění 
v souladu se zákonem o odpadech, v platném znění. V případě využití (trvalého uložení) materiálu 
(např. zeminy či sedimentu) pokud je odpadem, na povrchu terénu, mimo řízené skládky odpadů, budou 
splněny podmínky stanovené zákony o odpadech, o ochraně zemědělského půdního fondu a o hnojivech 
a jejich prováděcími předpisy a dohodnuty podmínky využití (trvalého uložení) s vlastníky, nájemci 
či správci pozemků dotčené lokality. Veškeré náklady budou zapracovány položkově do soupisu prací. 

9. V projektové dokumentaci nesmí být bezdůvodně odkazováno na konkrétní výrobky, obchodní názvy nebo 
výrobce. Technické řešení musí být definováno prostřednictvím technických požadavků, parametrů 
a standardů. V odůvodněných případech lze výjimečně uvést konkrétní výrobek nebo technologii, přičemž 
takový odkaz musí být doplněn možností použití kvalitativně a technicky obdobného řešení.  

10. V případě, že budou v projektové dokumentaci specifikovány parametry přírodních materiálů (zeminy, 
lomový kámen, apod.) je zhotovitel povinen ověřit jejich dostupnost v ekonomicky přijatelné vzdálenosti 
odpovídající obvyklé dostupnosti materiálu v daném regionu od místa stavby, a to v požadovaném 
množství a kvalitě. Nedostupnost materiálu nemůže být důvodem pro změnu ceny ani prodloužení lhůt, 
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pokud nebyla způsobena nepředvídatelnou překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.  

11. Zhotovitel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi 
koordinátorem, pokud taková povinnost vyplyne z ustanovení § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Plán 
BOZP na staveništi bude nedílnou součástí projektové dokumentace, včetně stanovení předpokládaného 
počtu zhotovitelů a doby realizace stavby. V případě, že plán BOZP byl již zpracován, pak zhotovitel pouze 
zajistí jeho aktualizaci. 

12. Zhotovitel se zavazuje předat předmět plnění ve čtyřech (4) listinných vyhotoveních a v digitální podobě 
v editovatelném formátu („DWG“, „DOCX“ a „XLSX“) a needitovatelném formátu („PDF“), který však bude 
ve strojově čitelné podobě, aby byla zachována možnost „fulltextového“ vyhledávání v souladu s aktuální 
verzí směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“. Požadovaný počet 4 vyhotovení 
bude pouze pro potřeby objednatele. Digitální podoba projektové dokumentace v needitovatelném formátu 
musí umožnit svou velikostí zveřejnění v systému pro správu veřejných zakázek E-ZAK. Předání digitální 
části dokumentace je podmínkou řádného předání předmětu plnění.  

Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci obsahující osobní údaje třetích osob ve dvou (2) 
vyhotoveních:  
a) v úplném znění obsahujícím osobní údaje, určeném pro účely plnění povinností dle smlouvy 

a pro případ řízení před správními orgány,  
b) v anonymizované podobě, ve které budou osobní údaje odstraněny nebo upraveny tak, aby nebylo 

možné identifikovat konkrétní fyzické osoby, a která bude způsobilá k použití zejména pro účely 
zadávacích řízení, zveřejňování nebo dalšího využití objednatelem. Anonymizovaná verze projektové 
dokumentace a související dokumentace bude předána v odpovídajícím rozsahu a formátech jako 
verze obsahující osobní údaje a je součástí předmětu plnění. Zhotovitel odpovídá za správnost 
a úplnost provedené anonymizace.  

13. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá dle průběhu 
zpracování projektové dokumentace, vždy však na výzvu objednatele nebo dle potřeby, za účasti 
objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou. Zhotovitel je povinen svolat nejméně dva 
(2) výrobní výbory a to tak, aby byly uskutečněny v různých fázích rozpracovanosti projektové 
dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak. Jeden výrobní výbor bude svolán v takovém stupni 
rozpracovanosti projektové dokumentace, aby bylo možné projednat navržené technické řešení 
a připomínky objednatele účelně zapracovat bez nutnosti zásadních změn projektového řešení. Další 
výrobní výbor bude svolán v pokročilé fázi rozpracovanosti projektové dokumentace a bude zaměřen 
zejména na kontrolu úplnosti, koordinace a správnosti projektové dokumentace, včetně projednání 
předloženého položkového rozpočtu. Zhotovitel je povinen svolat výrobní výbor pouze při takovém stupni 
rozpracovanosti projektové dokumentace, který umožňuje jeho účelné projednání. Z každého výrobního 
výboru vyhotoví zhotovitel záznam s popisem projednávaných bodů. Záznam bude bez zbytečného 
odkladu předán objednateli. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace připomínky 
a požadavky objednatele uplatněné zejména ve výrobních výborech, pokud nejsou v rozporu s právními 
předpisy nebo technickými normami; v takovém případě je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli 
bez zbytečného odkladu písemně odůvodnit.  

14. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu výběrového řízení na budoucího zhotovitele stavby tím, 
že v případě výskytu dotazů technického charakteru ze strany uchazečů v průběhu výběrového řízení tyto 
na základě požadavku objednatele neprodleně zodpoví. Tato povinnost zhotovitele není nijak časově 
omezena a může být využita i opakovaně. 

15. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést předmět plnění, předat ho objednateli 
v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně, včas 
a s odbornou péčí provedený předmět plnění sjednanou cenu. 

16. Zhotovitel se zavazuje při tvorbě projektové dokumentace zabezpečit průběžné konzultace s objednatelem 
i s příslušnými správními orgány a odpovídá za zapracování závěrů konzultací do projektové dokumentace 
a za jejich správnost.  

17. Dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována tak, aby umožňovala jednoznačné stanovení 
rozsahu stavebních prací a zpracování úplného soupisu prací pro účely zadání veřejné zakázky 
na realizaci stavby a pro realizaci stavby.  

18. Zhotovitel se zavazuje prověřit případná omezení dopravního značení na příjezdových a přístupových 
komunikacích ke stavbě, včetně mostních objektů, a navrhnout takové technické řešení a opatření, která 
tato omezení plně zohledňují a umožňují realizaci stavby.  

19. Předáním díla se rozumí jeho protokolární odevzdání objednateli k posouzení. Předání dle předchozí věty 
neznamená potvrzení bezvadnosti plnění ani jeho převzetí ve smyslu splnění smlouvy, ale pouze potvrzení 
o jeho převzetí k posouzení.  
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Objednatel se zavazuje provést posouzení díla a uplatnit případné vady bez zbytečného odkladu, 
nejpozději v přiměřené lhůtě odpovídající rozsahu a složitosti díla, zpravidla nepřesahující 2 měsíce, 
nevyžaduje-li rozsah díla delší dobu.  

Zjistí-li objednatel vady či nedodělky, je zhotovitel povinen je bez zbytečného odkladu odstranit.  

K převzetí díla dochází až po odstranění všech vad či nedodělků, a to na základě písemného potvrzení 
objednatele o převzetí díla bez vad a nedodělků.  

Předání díla s vadami nebo nedodělky se nepovažuje za splnění povinností zhotovitele provést dílo řádně 
a včas.  

C. Povinnosti při výkonu dozoru projektanta: 

1. V případě, že bude zahájena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat výkon dozoru projektanta 
po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného předání a převzetí v souladu s příslušnou 
smlouvou.  

2. Místem výkonu dozoru projektanta je místo realizace stavby popř. jiná místa určená objednatelem.  

3. V rámci výkonu dozoru projektanta se zhotovitel zavazuje:  

3.1 ověřovat dodržení předmětu plnění v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace 
stavby,  

3.2 uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. technický dozor stavebníka (dále také 
jen jako „TDS“), zhotovitele stavby a dotčený správní orgán, zjistí-li nedodržení projektu, případně 
právních předpisů a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů správních 
orgánů,  

3.3 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, pokud 
závažné závady vytýkané dle výše uvedených bodů tohoto odstavce nebyly včas odstraněny, 
nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti,  

3.4 navrhovat objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od projektu,  

3.5 na požádání zhotovitele stavby, objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení 
k projektu,  

3.6 zajišťovat, aby realizační (dodavatelská) dokumentace byla v souladu s předmětem plnění 
a v rozsahu dohodnutém při projednávání projektu se zhotovitelem stavby,  

3.7 poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování realizační (dodavatelské) dokumentace,  

3.8 zajišťovat dodržení předmětu plnění s přihlédnutím k podmínkám stanoveným povolením stavby 
a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost stavby,  

3.9 posuzovat návrhy zhotovitele a objednatele stavby na odchylky a změny proti předmětu plnění 
a dávat k nim stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem a připravovat 
aktualizované soupisy prací jako podklady pro změnové listy,  

3.10 udělovat spolu s objednatelem souhlas s provedením jiného množství výrobků a výkonů než bylo 
dohodnuto,  

3.11 sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro provádění 
stavby, 

3.12 v případě dotačních akcí zkontrolovat podle skutečného provedení splnění dotačních parametrů 
a indikátorů stavby,  

3.13 účastnit se na výzvu objednatele přejímacího řízení při předání a převzetí stavby, nebo její části 
a kolaudace stavby (části stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního 
provozu,  

3.14 účastnit se kontrolních dnů na výzvu objednatele učiněnou písemně nebo elektronickou zprávou, 
zpravidla 1 x za 14 dnů, 

3.15 účastnit se dozoru na stavbě na výzvu objednatele mimo termíny kontrolních dnů a zapsat výkon 
dozoru do stavebního deníku,  

3.16 zpracovat pro objednatele změny a doplňky předmětu plnění v rozsahu požadavku objednatele, 
přičemž konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených 
dodatků smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí předložit TDS k potvrzení výkaz poskytnutých služeb dozoru 
projektanta, který bude obsahovat:  
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a) soupis všech provedených úkonů zhotovitele v rámci výkonu dozoru projektanta,  

b)  jména osob vykonávajících dozor projektanta,  

c) datum provedení jednotlivého úkonu,  

d) výpočet celkové ceny za výkonu dozoru projektanta v daném kalendářním čtvrtletí.  

5. TDS potvrdí svým podpisem výkaz poskytnutých služeb, budou-li odpovídat údaje ve výkazu skutečnosti.  

2. Cena 

1. Cena za předmět plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, 
bez kterých by předmět plnění dle smlouvy a těchto obchodních podmínek nedosahoval požadovaného 
rozsahu a kvality. 

2. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání/převzetí předmětu plnění dle smlouvy a je určena 
na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.  

3. Sjednanou cenu je možno překročit pouze tehdy, jestliže objednatel dodatečně požaduje a objedná 
dodatečné práce, dodávky či činnosti.  

4. V případě prodloužení doby realizace stavby je zhotovitel povinen poskytovat výkon dozoru projektanta 
i po dobu tohoto prodloužení, a to za stejných smluvních podmínek a jednotkových cen sjednaných 
ve smlouvě. Zhotovitel není oprávněn z tohoto důvodu požadovat změnu ceny ani ukončit poskytování 
dozoru projektanta. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku.  

5. Cena za výkon dozoru projektanta je sjednána jako součin sjednané jednotkové ceny za jeden kontrolní 
den a počtu kontrolních dnů stanovených objednatelem. Cena zahrnuje veškeré činnosti projektanta dle 
smlouvy a těchto obchodních podmínek, včetně účasti více osob za projektanta na jednotlivých kontrolních 
dnech. Cena za výkon dozoru projektanta zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele související s výkonem 
dozoru projektanta, zejména účast na kontrolních dnech, poskytování konzultací, vyjadřování k dotazům, 
posuzování změn, jednání s orgány státní správy, čas strávený na cestě a další činnosti dle smlouvy 
a těchto obchodních podmínek. Veškeré další práce, dodávky či činnosti, které nejsou výslovně sjednány 
jako nadstandardní či dodatečné, jsou zahrnuty v jednotkové ceně a nelze je účtovat zvlášť.  

6. Případné neprovedené práce, dodávky či činnosti budou zhotovitelem, na základě rozhodnutí objednatele, 
z ceny předmětu plnění odečteny. 

7. Cena dalších vyhotovení nad dohodnutý počet není obsažena ve sjednané ceně. 

8. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

3. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad až po vydání písemného potvrzení objednatele o převzetí 
příslušného předmětu plnění bez vad a nedodělků. Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 15. 
kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž bylo toto potvrzení vydáno.  

3. Při výkonu dozoru projektanta zhotovitel vystaví daňový doklad čtvrtletně nejpozději do 15. kalendářního 
dne následujícího čtvrtletí na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený technickým 
dozorem stavebníka. Potvrzený výkaz bude přílohou daňového dokladu. 

4. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem smlouvy, názvem a číslem akce objednatele 
v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny. Přílohou 
daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. 

5. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti do 30 dnů po jeho doručení 
prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti. 

6. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která mu bude doručená na e-mailovou adresu 
invoice@pla.cz 

4. Součinnost objednatele 

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude svým zmocněným 
pracovníkem zúčastňovat výrobních výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací 
dle předmětu plnění. 
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2. Objednatel poskytne nejpozději při podpisu smlouvy podklady pro předmět plnění. 

5. Poddodavatelský systém 

1. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého poddodavatele před započetím jeho činnosti. 
Obsahem návrhu na schválení bude specifikace prací a služeb, které jsou předmětem subdodávky 
s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. 
Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů uvedením několika jimi 
provedených služeb odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. V případě, 
že zhotovitel nepožádá objednatele o schválení poddodavatele nebo nebude schválen, není objednatel 
povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna 
ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce, na základě které byla 
uzavřena smlouva. Bez předchozího souhlasu objednatele zhotovitel není oprávněn tuto změnu realizovat. 

2. Prokázal-li zhotovitel kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele při zadávacím řízení, jeho změna 
v průběhu realizace není přípustná, s výjimkou:  

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, 

- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení, 

- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele písemně informovat do pěti (5) pracovních dnů od zjištění některé 
ze skutečností uvedených v předchozím odstavci a předložit potřebné dokumenty prokazující splnění 
kvalifikace jiným poddodavatelem. 

4. Zhotovitel zajistí, aby poddodavatelé měli stejné nebo kratší lhůty splatnosti daňových dokladů (faktur), 
než jsou sjednány v těchto obchodních podmínkách. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do tří (3) pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy objednatele předložit smluvní dokumentaci prokazující rovnocenné 
platební podmínky. Dokumentace bude anonymizována tak, aby nebyly zveřejněny osobní údaje ani 
obchodní tajemství, ale aby bylo zřejmé splnění povinností zhotovitele zajistit rovnocenné platební 
podmínky.  

6. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s plněním díla nebo s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z ceny za příslušnou etapu díla, se kterou je v prodlení, 
nejméně 500 Kč denně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost. 

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není 
tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody. Nárok na náhradu škody se posuzuje 
samostatně podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.  

4. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne 
předání bezvadných prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení 
se splněním povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 4 těchto obchodních podmínek.  

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou jednotlivou vadu 
projektové dokumentace, která bude zjištěna v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
na realizaci stavby zpracované dle této projektové dokumentace, pokud tato vada vyžaduje změnu, 
doplnění nebo upřesnění projektové dokumentace nebo zadávacích podmínek.  

7. V případě, že při provádění díla realizovaného na základě zhotovitelem zpracované projektové 
dokumentace bude zjištěna vada projektové dokumentace, a to bez ohledu na to, zda tato vada bude 
zjištěna v průběhu jeho faktické realizace či po faktickém dokončení díla, přičemž tato vada bude mít vliv 
na realizaci díla dle projektové dokumentace nebo bude nezbytné se od projektové dokumentace 
podstatně odchýlit, a v důsledku toho bude muset dojít či dojde byť i k částečné změně předmětu plnění 
díla a vznikne tak potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ a vadu projektové dokumentace. 
Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní, pokud již byla za tutéž vadu projektové dokumentace 
uplatněna smluvní pokuta dle odst. 6 tohoto článku.  

8. Vadou v projektové dokumentaci dle těchto obchodních podmínek je zejména, nikoli však výlučně: statická 
vada, chyby v počtech, absence části díla, absence části díla v soupisu prací, vnitřní rozporuplnost 
(např. mezi výkresovou a textovou částí projektové dokumentace), poddimenzování potřebného množství 
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materiálu, poddimenzování konstrukce, nejednoznačná dokumentace, nejednoznačná specifikace 
materiálů, nesoulad s obecně závazným právním předpisem.  

9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k jejímu zaplacení.  

10. Vzniknou-li v průběhu vlastní realizace díla podle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace 
(tedy při stavbě díla) objednateli zvýšené náklady v důsledku prokázané vady příslušné projektové 
dokumentace, zavazuje se tyto náklady zhotovitel projektové dokumentace k výzvě objednatele uhradit. 
Zvýšenými náklady se rozumí zejména, nikoli však výlučně, rozdíl mezi předpokládanou cenou díla 
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby) a výslednou cenou díla 
realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené projektové dokumentace (stavby). Zvýšené náklady musí být 
prokazatelné a přiměřené.  

7. Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne jeho předání a převzetí. Zhotovitel 
odpovídá za to, že jím vypracovaná projektová dokumentace obsahuje taková řešení, výrobky, materiály 
a konstrukce, jejichž vlastnosti zajišťují, že stavba realizovaná podle této projektové dokumentace bude 
při řádném provedení a běžné údržbě splňovat požadavky na:  

-   mechanickou odolnost a stabilitu, 
- požární bezpečnost,  
- hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí,  
- bezpečnost při užívání a údržbě stavby.  

2. Zhotovitel ručí, že projektová dokumentace je ke dni jejího předání:  
- -   bez vad,  
- -   úplná, 
- -   jednoznačná a vnitřně bezrozporná, 
- -   v souladu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami a 
- -   způsobilá k realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací a právními předpisy.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny výhradně nesprávnými 
nebo neúplnými podklady poskytnutými objednatelem, pokud zhotovitel tyto vady nemohl při vynaložení 
odborné péče zjistit.  

4. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a vzájemnou koordinaci všech částí projektové dokumentace 
a za to, že projektová dokumentace je způsobilá k řádné realizaci stavby bez nutnosti dodatečných změn 
projektového řešení z důvodů jejích vad.  

5. Zhotovitel odpovídá také za správnost a úplnost soupisu prací a za jeho soulad s projektovou 
dokumentací. Soupis prací musí obsahovat veškeré práce, dodávky a služby nezbytné pro realizaci stavby 
dle projektové dokumentace. Za vadu projektové dokumentace se tak považuje i vnitřní rozpor mezi 
jednotlivými částmi projektové dokumentace nebo nesoulad projektové dokumentace se soupisem prací.  

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré zvýšené náklady objednatele vzniklé při realizaci stavby v důsledku vad, 
neúplnosti nebo nesprávnosti projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.  

7. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za její vady.  

8. Prodloužení doby pro dokončení díla 

1. Zhotovitel je oprávněn žádat objednatele o prodloužení doby pro dokončení díla, a to: 

a) jestliže dodržoval postupy konkrétně stanovené k předmětu plnění příslušnými správními orgány 
nad rámec obecně platných právních předpisů, 

b) pokud správní orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky nebo zastavení práce zhotovitele, 

c) jestliže správní orgány uloží provedení doplňujících průzkumů a na základě výsledků průzkumů 
hodnocení možných vlivů realizace obsahu předmětu plnění na veřejné zájmy chráněné obecně 
platnými právními předpisy,  

d) jestliže na základě provedení hodnocení možných vlivů realizace obsahu předmětu plnění na veřejné 
zájmy je nutné z velké části přepracovat (doplnit) předmět plnění, 

e) jestliže v době po podpisu smlouvy dojde ke změně obecně platných právních předpisů nebo 
zavedení nových, či zrušení platných, a toto významně ovlivní plnění závazků zhotovitele ze smlouvy, 
a 

f) jestliže nastanou jiné nepředvídatelné okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele, které objektivně 
znemožňují nebo podstatně ztěžují plnění smlouvy. 
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2. Zhotovitel je oprávněn žádat objednatele o prodloužení doby pro dokončení předmětu plnění, pokud 
zpoždění, překážky nebo omezení je přičitatelné objednateli, jeho personálu nebo jiným zhotovitelům 
objednatele. 

3. Žádost o prodloužení doby pro dokončení díla dle výše uvedeného je zhotovitel povinen učinit 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o vzniku okolností dozvěděl nebo dozvědět 
mohl. Objednatel posoudí oprávněnost požadavku zhotovitele a v případě jeho uznání uzavřou smluvní 
strany dodatek ke smlouvě.  

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení doby pro dokončení díla v případě, že zdržení správního 
řízení nebo jiných postupů orgánů veřejné správy bylo způsobeno vadami projektové dokumentace, její 
neúplností nebo jiným pochybením zhotovitele.  

9. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:  

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující;  

b) v případě podstatného porušení smlouvy či těchto obchodních podmínek zhotovitelem, zejména 
v případě:  

- prodlení s řádným zhotovením předmětu plnění po dobu delší než třicet dnů,  

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na předmětu plnění po dobu delší než patnáct dnů 
v rozporu se smlouvou či těmito obchodními podmínkami,  

- porušení smluvní povinnosti dle smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě čtrnácti dnů,  

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu díla poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace akci kdykoliv zrušit a odstoupit 
od smlouvy, a to pro případ, že dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez možnosti uplatnění sankcí 
a nároku na náhradu škody vůči objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, že mu nebude přidělena dotace či její část 
a/nebo v případě, kdy objednatel bude povinen v průběhu provádění předmětu plnění již poskytnutou 
dotaci či její část vrátit, popřípadě mu dotace nebo její část nebude proplacena. Zhotovitel v takovém 
případě nemá nárok na kompenzaci jakýchkoli nákladů či náhrady škody vzniklé v důsledku nerealizování 
zbývající části díla. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.  

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví 
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená ve smlouvě.  

7. Odstoupí-li jedna ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních 
stran, nebude-li dohodnuto jinak, jsou následující:  

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,  

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského 
zákoníku z důvodu nevhodnosti příkazu objednatele nebo věci jím poskytnuté, pokud na jejich nevhodnost 
objednatele písemně upozornil a objednatel na provedení díla trval. Tím není dotčena odpovědnost 
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objednatele za vady díla způsobené výhradně nevhodnými podklady nebo příkazy objednatele, 
ani odpovědnost zhotovitele za vady, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit.  

10. Rozhodné právo 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, 
rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů 
nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.  

2. Spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu České 
republiky.  

11. Prevence protiprávních jednání 

1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly 
čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých 
činností s ní souvisejících. 

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik 
a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; 
viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat 
zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.  

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného 
naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, 
a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, 
které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.  

12. Závěrečná ustanovení 

1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

- v smlouvě o dílo,  

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

- v nabídce vítězného uchazeče.  

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, 
avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.  

2. Objednatel má právo v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv 
a o registru smluv, uveřejňovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.  

3. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají před zněním obchodních podmínek přednost. 

4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi vzniklými 
na základě smlouvy. Aplikace ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, se vylučuje.  

5. Je-li zhotovitel způsobilý činit právní úkony v elektronické formě s uznávaným elektronickým podpisem, 
zavazuje se činit všechna písemná podání vůči objednateli v elektronické formě ve formátu PDF/A 
a podepisovat je platným zaručeným elektronickým podpisem. 

6. Objednatel pak bude činit vůči zhotoviteli všechna písemná podání v elektronické formě ve formátu PDF/A, 
a podepisovat je platným zaručeným elektronickým podpisem. 

 

http://www.pla.cz)./

