PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE

dle § 85 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ,zakon")

Zadavatel: Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarska 11, 601 75 Brno

IC: 70890013

DIC: CZ708900013

Osoba opravnéna

jednat za zadavatele: Ing. Radim Svétlik, generalni reditel

Nazev verejné zakazky: Svratka, Unéin — zvySeni kapacity koryta - dodate¢né

stavebni prace

Zpusob zadani: jednaci fizeni bez uvefejnéni na zakladé vyzvy jednomu
dodavateli ze dne 30. 4. 2013

. Predmét verejné zakazky

Pfedmétem vefejné zakazky je provedeni dodateénych stavebnich praci, které nebyly
obsaZeny v zadavacich podminkach plvodni verejné zakazky nazvané ,Svratka, Undin -
zvySeni kapacity koryta®“, kterou zajemce realizuje pro zadavatele na zakladé smiouvy o dilo
ze dne 15. 10. 2012. Potfeba dodateénych praci vznikla v disledku objektivné
nepredvidatelnych okolnosti a tyto dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni
puvodnich stavebnich praci.
Predmétem vefejné zakazky ,Svratka, Unéin - zvySeni kapacity koryta - dodate¢né stavebni
prace” jsou prace spojené se zménou lokality deponie prebyte¢né zeminy. Stav pozemk( a
podminky pro uloZeni zeminy na uvazované deponii byly zménény, byla nalezena nova
deponie, ale s jejim vyuzitim jsou spojeny prace:

- pfiprava pfijezdovych tras, jejich zpevnéni

- Uprava stavajiciho brodu

- prUbézné rozhrnovani vykopku na nové deponii, Uprava plochy

- zatravnéni pozemku nové deponie.
Zména deponie vyvola i ménéprace, které budou odecteny pfi tvorbé dodatku ¢. 1 smlouvy o
dilo na ptuvodni zakazku.

Il. Identifikacni udaje vybraného uchazece

Obchodni firma nebo nazev: Sdruzeni WASTECH- KAVYL,
zastoupeny vedoucim ucastnikem WASTECH a.s.

Sidlo: Ostruzinova 36, 106 00 Praha 10

Identifikaéni &islo: 607 33 276

Ucastnik sdruzeni: KVAVYL spol. sr.0., Mohleno ¢&.p. 563, 675 75 Mohelno,
IC: 499 75 358

Nabidkova cena bez DPH: 1 802 826,34 — K¢



lll. Identifikacni Gidaje vylouéenych uchazeci

Vzhledem ke skutecnosti, Ze byl osloven pouze jeden dodavatel a jeho nabidka byla pfijata,
nebyl nikdo vyloucen.

IV. Odlivodnéni pouziti jednaciho Fizeni bez uverejnéni

Zadavatel postupoval v souladu s ustanovenim § 23, odst. 7, pism. a), kdy zadavatel mize
zadat verfejnou zakazku na stavebni prace formou jednaciho fizeni bez uvefejnéni, jestlize
se jedna o dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich
podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku objektivné nepredvidanych okolnosti a tyto
dodateéné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci, a to za
predpokladu, ze

1. dodatecné stavebni prace budou zadany témuz dodavateli,

2. dodate¢né stavebni prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od
puvodni verejné zakazky, pokud by toto oddéleni zpuUsobilo zavaznou Ujmu
zadavateli, nebo ackoliv je toto oddéleni technicky &i ekonomicky mozné, jsou
dodate¢né stavebni prace zcela nezbytné pro dokonéeni pfedmétu plvodni verejné
zakazky, a

3. v pfipadé vefejného zadavatele celkovy rozsah dodateénych stavebnich praci
neprekroci 20 % ceny puUvodni vefejné zakazky.

VS8echny podminky zakona jsou splnény, a proto se zadavatel rozhodl pouzit tento druh
zadavaciho fizeni.

V. Odlvodnéni piijeti nabidky

Dodavatel predlozil nabidku, ktera byla akceptovatelna pro jednaci tym a ten navrhl

zadavateli pfedlozenou nabidku pfijmout.

VI. Uvedeni ¢asti verejné zakazky, ktera ma byt plnéna prostrednictvim
subdodavatele

Dodavatel nepredpoklada vyuziti subdodavatelu.

V Brné dne 7 5 -06- 2013

Ing. Radim Svétlik
generalni feditel Povodi Moravy, s.p.
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