Smiouva o dilo

(dale jen ,smlouva™)
uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,
(déle jen .obcansky zdkonik™)

Evidenéni ¢islo objednatele: D200150014
Evidenéni &islo zhotovitele: 7442707
Cislo akce objednatele: 722150001

1. Smlavni strany

1.1. Objednatel:

Nézev: Povodi Labe, statni podnik §

Adresa sidla: Hradec Krélgvé, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03,
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Adresa z&vodu: Zavod Pardubice

Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Milan Kvapil, feditel zavodu,
Zastupce pro véci technické: Miroslav Cejka, referent inZ. &innosti

Telefon : 466 868 234, 721 411 005

IC: 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Hradei Kralové oddil A vlozka 9473
Tel: 466 868 211

Fax: 466 415 301

E-mail: labe-z2@pla.cz

(déle jen jako ,,objednatei™)

1.2. Zhotovitel:

Néazev: CHEMAR plus, s.r.0.
Adresa sidia: Vihka 170/14, 60200 Brno - Zabrdovice
Statutarni orgéan: Ing. Martin Pavelka, jednatel spoleénosti

Osoba opravnénd k podpisu: Ing. Martin Pavelka
Zastupce pro vécl technické: Ing. Martin Pavelka

IC: 29277566

DIC: CZ29277566

Bankovni spojeni: CSOB 243651326/0300

Zapis v obchodnim rejstitku Krajsky soud v Brng, oddil C, vlozka 70310
Tel: 603 530 400

Fax: -

E-mail: info@chemar.cz

(déle jen jako ,,zhotovitel™)
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4.2.

4.3.

5.1

2. Uvodni ustanoveni

Podkiadem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 1.4.2015 pro ve-
feinou zakdzku nazvanou . Klejnarka, Stary Kolin, kdceni dievin, #.km 0,000 —
1,300%.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil
s veSkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢ vyzveé o zahdjeni zaddva-
ctho fizeni, zaddvaci dokumentaci ¢i v jinych dokumentech obsahujicich vymezeni
pledmeétu dila zejména se Zamérem pro realizaci sluZzeb zpracovanym v roce 2014 spo-
le¢nosti Povodi Labe, statni podnik, se sidlem Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8,
PSC 500 03, zpracovany p. Miroslavem Cejkou, referentem inZenyrskych &innosti za-
vodu Pardubice a Technickou dokumentact, zpracovanou v roce 2015 spole¢nosti Po-
vodi Labe, statni podnik, se sidlem Hradec Kralové, Vita Nejediého 951/8, PSC 500 03,
zpracovany Ing. Janem Dobrovolnym, referentem inZenyrskych ¢innosti zavodu Pardu-
bice

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jeiimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tieti
osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vy$i 5.000.000,- K&. Zhotovitel se za-
vazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvede-
nou v predchozi vete,

3.  Piedmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,Klejndrka, Stary Kolin, kdceni d¥evin,
F.km 0,000~ 1,300%

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo

Pfedpokladany termin zahajeni dila je: 1. 11. 2015

Termin dokoncent dila je: nejpozdéji do  31. 3. 2016

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkové cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne 1.4.2015 Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 198.190,- K¢,
slovy: jednostodevadesatosmtisicstodevadesat korun éeskych bez DPH.



3.2 Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel vystavi objednateli dafiové doklady za prove-
deni dila podle objemu skuteéné provedenych praci a dodévek na zdkladé zépisu o
odevzddni a pfevzeti pfedmétu dila, ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a objed-
natel.

6. Bankovnai zaruka

6.1 Objednatel nezadé zhotovitele o predloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici sou¢ast ebsahu smlouvy ¢ dilo

7.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soucast obsabu smlouvy o difo.

7.2.  SouCast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 5.1.2015,

8. Zvlastni ustanoveni
Smluvni strany dohodly, e z obchodnich podminek objednatele na zhotoven{ stavby neplati
pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:
Vyhradné neplati tyto ujednani:

¢lanek 2., bod 23. a)

23, d)
bod 2.4
¢lanek 7.
¢lanek 9.
Clanek 10, bod 10.11,
10.17.
Clanek 12.,  bod  12.2.
12.7.

Clanek 14., bod 14.4.

9, Zavéreéna ustanoveni

9.1.  Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

° v této smiouvé,

o v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

. v nabidce vitézného uchazede.

° Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzijem se vy-

svétlujiel a dopliiujici, av§ak v p¥padé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
prednost v pofadi vy$e stanoveném.
9.2,  Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.
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Tato smlouva je vyhotovena ve ¢étyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud né&jaka lhiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a i¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, uc¢inné
a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

i Nl o 4 ~

V Pardubicich dne ..2.8. 04 2015 Vol ... dne 020

Cihelna 135, 530 09 Pardubice

.................................

Ing. Milan Kvapil

Pavodi Labe,

statni podnik
zavod Pardubice

feditel zavodu jednatel spole¢nosti



Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 5. 1. 2015
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1.2.
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1.4.

2.1.

2.2.

2.3

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky
zjistitelné pfi vynalozeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a
technologie, vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto
mozno realizovat za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturacni
podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veSkeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1. 2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladl bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku Skody, nebo k jakymkoliv nakladidm v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida
zhotovitel za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel
neodpovida vuéi zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelt v disledku
vady nebo chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

2. Vseobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek
vybérového fizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a
vyjadrfeni pfisluSnych statnich organd a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen
~stavba“ nebo ,dilo*). Soucasti pInéni predmeétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédceni, protokoll a
certifikatl o zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se
zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby
pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového
nebo jiného dusevniho vlastnictvi umozniujici Fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani
dokumentace skute€ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje proveést s potfebnou odbornou péci a pfedat je objednateli v ujednaném €ase
a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organu statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi
této smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:

Dokumentace, povodnové plany, geodetické prace

Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedlozeni objednateli.

Zhotovitel zajisti zpracovani povodniového planu stavby véetné zajisténi vSech naleZitosti a jeho
schvaleni pfisluSnymi organy statni spravy.

Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického zaméreni
skuteéného stavu s tim, Ze budou zietelné vyznaceny odchylky od plvodni dokumentace pro provedeni
dila. Projektova dokumentace skute€ného provedeni bude objednateli pfedana ve 3 paré a geodetické
zaméreni skutecného stavu ve 2 paré + CD. VeSkera geodetickd dokumentace bude zpracovana
v souladu s organizani smérnici objednatele s nazvem , Tvorba a sprava geodetické dokumentace®.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro ucely majetkopravniho vyporadani s maijiteli
dotéenych pozemk(l a geometrickych planu pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti odsouhlaseni
geometrickych plana pfislusnym katastralnim dfadem. Geometrické plany budou pfedany 6 x v papirové
podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred predanim geometrickych plant na pfislusny Katastralni Ufad zhotovitel predloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim dila.
Zhotovitel zajisti vytyCeni veskerych podzemnich zafizeni.



Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisluS§nych povoleni organt statni spravy:

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které od
objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentt, které budou
vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po zahajeni stavebnich
praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych stavenist) a které mu
objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi stavby — tzemni rozhodnuti,
stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlasené stavby, zavazné stanovisko — souhlas se zasahem
do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany zvlasté chranénych druhl rostlin a
zivoc€icha, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

V pfipadé, Ze vramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna tyto
podminky s vlastniky dotéenych pozemkl sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do celkové
ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemk.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v rdmci vystavby udrzovat po dobu vystavby
v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do pfedchoziho stavu
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, zZe pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni dopravy,
zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfreni souhlasy prislusnych organa.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni v€etné pripadné svételné
signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale se
zhotovitel zavazuje, ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonceného dila pfedlozi objednateli pisemna
souhlasna vyjadfeni vlastniki a pfipadnych uzivateld vSech pozemkl dotéenych stavbou s jejich
kone¢nou upravou po dokon&eni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadieni objednateli predlozena,
nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji €ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci oficialni
geodetické vyty€eni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemkil) a jejich
prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdokumentuje
veSkera patrna poSkozeni. Pasport jednotlivych nemovitosti bude pfed zahajenim praci potvrzen
majitelem, popf. uzivatelem nemovitosti. SoucCasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni
vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnikli nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotl, opérnych
zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy
travnikd a pfipadné nahradni vysadby.

Prelozky inzenyrskych siti

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou platnost
do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu podzemnich vedeni
zajisti jejich vyty€eni a doklad o vyty&eni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci zajisti odbornou ochranu
dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedloZi objednateli doklad o zpétném prevzeti
dotenych inZenyrskych siti od pfisluSnych vlastniki ¢€i spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana
v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou realizovany
dle podminek danych spravci jednotlivych siti.



Zarizeni stavenisté

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104 odst.
1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto praci. V pfipadé
pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni povoleni (pokud
urad nepovoli ohlasent).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté, jeho pfipojeni
na inzenyrské sité vCéetné odvadéni odpadnich vod do kanalizace, pfipadné vodniho toku. Zhotovitel
bude odpovidat za dodavku veSkeré energie, vody a dalSich sluzeb, které pro ucely zhotoveni stavby
podle této smlouvy pozaduje. V zafizeni stavenis$té bude mit zhotovitel zajiSténou mistnost pro TDS
véetné jejiho zafizeni a vybaveni (nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Zze veSkera zafizeni stavenisté budou oplocena a opatfena vystraznymi tabulemi,
budou napojena na el. energii, vodovod a na kanalizaci. Zhotovitel umisti informacni tabule se zdkazem
vstupu a vjezdu nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektll zafizeni stavenisté v€etné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecénosti

prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby nebudou mit
pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materidlu tak, aby jejich vystavbou a
provozem nevznikly zadné $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni praci uvést
stavenisté do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyteéné prekazky, a
zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo nadbyteéného materialu.
Zhotovitel vycisti staveni$té a odstrani z n&j veSkery odpad, sut’' a pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly zneciStény ropnymi a jinymi
podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto plochy
zajistit na své naklady v€etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni zakon.
Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroCeny limity pradnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou vyhlaskou.

Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni, aby pfekroceny
nebyly.

Ostatni podminky:

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostt k dal§imu vyuziti. Dfevni
hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocletim praci oSetfena dle
pozadavku CSN 83-9061 — »1echnologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porosti a
vegetacnich ploch pfi stavebnich €innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, Zze v dob& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek a tomuto
stavu pfizpusobil rozvozné vzdalenosti, ceny za sklddkovné a néklady za pfipadné meziskladky a
veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt obojzivelnikd, plazd nebo jinych
chranénych zivocichl a v pfipadé jejich vyskytu zajisti transfer na jina nejbliz$i vhodna stanovi$§té mimo
dosah stavebni €innosti. VeSkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

Zhotovitel v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech predlozi objednateli nejpozdéji
pfi pfejimacim fizeni doklady o evidenci a likvidaci odpadt vzniklych v pribéhu realizace dila.

Veskeré odpady vzniklé v prdbéhu realizace budou likvidovany v souladu s legislativnimi predpisy
odpadového hospodarstvi CR. Odpad z vystavby bude zafazen podle Katalogu odpadil (vyhlaska
€. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl).



24

25

2.6

2.7

2.8

29

3.1

3.2.

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, v niz bude uvedeno skute¢né mnoZstvi vzniklych odpadui a
doloZen zpusob jejich vyuziti &i likvidace. Tato evidence bude slouzit pro kontrolni &innost organt
ochrany Zivotniho prostfedi a jako jeden z dokladu ke kolaudaci.

Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbor(, atestl a zkousek dle pfisluSnych norem a
dal$ich predpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a
parametrt dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné souc€asné platné normy a predpisy
v CR.

Zhotovitel zajisti, ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaru€uji, Ze stavba pfi sprdvném provedeni a
bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost, stabilitu,
pozarni bezpec€nost, hygienu, ochranu zdravi, zZivotniho prostfedi a bezpecnost pfi uzivani stavby.

Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemku zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté podminky
projednané objednatelem.

DosaZeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel Uspé$né provedenymi zkouskami, testy a
kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje, nejpozdé&ji ke dni predani a pFevzeti stavenisté predat
objednateli ¢asovy plan a seznam vSech zkou$ek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila
nebo pfi jeho dokon&eni v€etné komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Plan kontrol,
projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v priibéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkouSky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O predani a prevzeti sepisSi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkl zhotovitele véetné vedlejSich a dodateénych ¢innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl téz veskeré potfebné
vedlejsi, pomocné a dodate¢né cinnosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykonU, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektll a provoznich soubor(. Finanéni pinéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény Casového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu
smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a
dokonceno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledk.

PFipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova cast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organt statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen
dodrzovat obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména
prisluSna ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z
projektové dokumentace.
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Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplGsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, ze takové
odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpec¢nostnimi predpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobk( a komponentt, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym predmétem, popf. viastnosti lepsi.
Podminkou dokon€eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialu a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpist, jakoZ i postupld a zavazk(li zhotovitele
ze smlouvy, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku
"Odstoupeni od smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specidlnich materiald je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta,
autorského dozoru a technického dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed
zahajenim ptislusnych praci. Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek
véechny technické predpisy a normy platné v CR, mezinarodni normy podle zékona &. 22/1997 Sb., a to
jak jejich Casti zavazné i nezavazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou
platit v prubéhu zhotovovani dila, technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy
nebo obdobna uréeni jakosti a bezpecnosti, kterda budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba pInéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodl na strané objednatele nebude mozné zahdjit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany
termin zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnl, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity
dokonceni dila tak, Ze jim navrzeny termin dokon¢eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo
mozné zahdjit plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému pfedani a prevzeti stavenis§té. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit.
Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli
pravo odstoupit od smlouvy.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pficin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se IhiGta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu,
po kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v§ak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
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méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni IhGty pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pogatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech &i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vS8em rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho
uspésného predani objednateli ¢i do ukoncéeni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani
dostate¢ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby pfevzeti stavenis§té az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpist o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, provadécich pravnich pfedpist souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani poradku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést
naklady na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede Fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro né&j z této smlouvy vyplyvaiji,
zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené
prace a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit danové
doklady prubézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté
dokumentace a tato specifikace je ur€ena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a
provoznich soubort, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném
zhotovitelem, ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které
zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo
nebylo funkéni nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvysSi pfipustnou cenou
jsou uhrazeny vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné
dokon&eného a kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doSlo k
plnéni pfedmétu smlouvy tak, aby byly splnény zakonné Ihlty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych
stavebnich praci za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle
nabidkového poloZzkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. Faktura bude oznacena
evidencnim ¢islem smlouvy o dilo, nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s udaji uvedenymi
v této smlouvé. Bez téchto udaju nebudou faktury proplaceny.
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Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnd od data prokazatelného doruceni faktury
objednateli. Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisi o UCetnictvi a dle danovych
predpisu (§ 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl).
V pripadeé, ze faktura nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné &i neupiné
Udaje, je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt
provedeno do data jeji splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢&i opravené pocinda bézet nova Ihita
splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z davodu (1) neopravenych vad a nedodélkul, (2) opravnénych narokll vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4)
zfejmosti, Ze dilo nebude dokonceno ve stanovené Ih(té a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti
8kod vzniklych v dusledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkl
uvedenych v protokole o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan¢nich &i jinych narokd objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organl statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedki.
Pfi pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi Ihity k predani dila a jeho ucelenych ¢asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vuci
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté
dokumentace. Celkova smluvni cena zahrnuje ve$keré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze
nékteré prace nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z poloZzek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné
obsazeny v ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisluSsného finanéniho Ufadu v pfipadé, ze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vcas.
Zhotovitel prohlasi v zaru€ni listiné, Ze uspokoji objednatele podle zarucni listiny ve vysi nejméné 10 %
sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonc&eni dila
do data protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vC€as. Zhotovitel predlozi
objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné a v€asné odstranéni
reklamované vady do sjednaného terminu ve vysSi nejméné 3 % sjednané ceny bez DPH dle ¢&l. Cena
dila smlouvy o dilo s platnosti od data protokolarniho pfedani a prevzeti dila do data skon¢eni zaruéni
doby. Pravo z bankovni zaruky za fadné odstrafiovani vad dila po dobu zaruéni Ihlty je objednatel
opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neplni zaru¢ni podminky a objednatel je opravnén uspokojit
z bankovni zaruky veskeré naklady, které mu v souvislosti s porusenim této smlouvy vzniknou, zejména
naklady na odstranéni vad, které mél odstranit zhotovitel v rdmci zaruky. Zhotovitel se zavazuje pfedlozit
objednateli original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den pfedani a pfevzeti dila.

PFfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zarué¢ni listinu ve znéni shodném
s predchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnu
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru€ni doby.



7.4

7.5

8.1.

a)

b)

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepredloZzeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmeény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

Odectenim vSech nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vysi soultu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladl neprovedenych podle polozkového rozpocétu nebo smlouvy.

Zapoctenim veSkerych nakladu na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych
praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpoctu.

Néklady na dodate€né prace budou =zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych poloZek a nakladu dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu rGzné jednotkové ceny
praci musi byt pouzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpodétu, pouzije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani
dodateéné prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich predpisU.

Zhotovitel ani objednatel nemlze zadat zménu ceny dila proto, ze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimoradna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodate¢né prace, zhotovitel prace provede za cenu
vypoétenou objednatelem s tim, Ze se muze nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeli zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavreni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v prub&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynl objednatele, je povinen
na né objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem IhGtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova Ih(ta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba
plnéni zhotovitele a termin dokon&eni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstranovany vady
v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zaru¢ni doba“), ktera
pocind bézet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a Fadné dokon€eného dila, které je zbaveno vSech
vad a nedodélkll. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
v&as reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou €i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé
nebo pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i
predani dokladi o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami,
projektovou dokumentaci €i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila
zhotovitelem objednateli.

10



9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.12.

9.13.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka
za jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Zze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje
se, ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem,
a Ze dilo bude mit vliastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikd, v
normach a predpisech, které se na provedeni dila vztahu;ji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila ¢i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésica.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a Fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaru€niho listu potvrzujiciho zaruku za
jakost pfevzatou zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je
zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila
jsou povazovana za zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych
podminek vyrobcl materiald pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a
jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno
jejich odstranéni objednatelem na naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendainich dnu od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihuté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ih(ité, nejpozdéji vSak do tficeti dnu, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
IhGita neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstranovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfisluSnym technickym postupim. Lhdta musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalSi pfipadné prace ¢&i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoc€it s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich Skod.

Strany se dohodly, ze

zaruCni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;

zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemUze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho mize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery
byl vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladl jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstraniuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Zze objednatel bude souhlasit s tim, ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkud uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby)
pro potieby pfejimky dila nebo udéleni kolauda&niho souhlasu bude zjiténo, Ze zhotovitel vytycenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veSkeré dal$i naklady souvisejici
s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Pfilohy €. 9 Nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro pilnéni smlouvy. V pfipadé,
Ze budou jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavatelU, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a
dobé trvani v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni
nazvu a identifikacnich udaju subdodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikd subdodavatele a typ

nasazené techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opaéném ptipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouveé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prGbéhu realizace dila dojde ke zménam v personainim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

Technicky dozor bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. Na zjiSténé nedostatky upozorni zapisem
ve stavebnim deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu€enym dopisem. Zhotovitel je povinen
umoznit zastupcim objednatele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob¢asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfFikaz k pferuSeni praci, pokud
odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo
hrozi-li jiné zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz ¢etnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potieby.

Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim,
nez tato skuteCnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je
zhotovitel po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat
v realizaci dila. Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, mize objednatel
pozadovat dodate€nou kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zucastrovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkou$ek a testll provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo prizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z ddvodl, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v€as k ucasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich souborG mezi zhotovitelem a jeho
dodavateli. Objednatel, respektive TDS, mlze pfipominkovat prabéh ¢i vysledky takovychto kontrol
formou pokynu zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat
napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnld predem
o terminech kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vyt€enych vad do deseti pracovnich dnud
ode dne ukon&eni pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit,
se povazuje taktéZ neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.
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10.15.

10.16.

10.17.

11.9.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho €asti, ktery bude mit za nasledek,
Ze mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho
znalce. Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Zze veSkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich
osob. Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznac&i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prubézné doplriovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute¢ného stavu provedeni praci a
dodavek, které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace
skute€ného provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v prubéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veSkeré konstrukce,
které budou v prubéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a
stane se soucasti dokumentace skutecného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové
cesty a komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto
se zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s predanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveni$té a zabezpedi jejich
vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické
predpisy. Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace,
zejména nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnancu je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto predpist
vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti
kradezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho Cinnosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpecénosti dila, muze byt
pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynt k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
pferusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prabéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které
zadavaci dokumentace nepfredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢i jejich dilcich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
vcetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sou€asné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost vSech subdodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svérené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavateld oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzavfena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pInéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipad€, Ze po uzavieni smlouvy:
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11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

e subdodavatel prestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni,
vuci subdodavateli bylo zahajeno insolvencéni fizeni,
subdodavatel prerusil nebo ukoncil svou €innost.

Nastane-li néktera ze skute¢nosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnu po jejich zjisténi.
Souc¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfi¢emz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro nec€innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfimérené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vabec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnu pfed terminem
dokonceni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdeji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila a dolozit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materialech
a dodavkach vcetné atestl s prohlasenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou vefejné
zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedlozit veSkeré doklady nutné k vydani kolaudaéniho souhlasu,
zejména:

3 x vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skutec¢ného stavu
provedenych praci,

2 x geodetické zaméreni skute¢ného stavu realizovaného dila v grafickém a 1 x v digitalnim tvaru,

6 x geometrické plany odsouhlasené katastralnim Ufadem pro u€ely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dot€enych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby,

prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

doklady o prfedepsanych zkouskach s terminy souhlasnymi se zapisy ve stavebnim deniku,

knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoc&tt a zmén,

knihu kontrol a zkouSek

zapisy o provedeni dil€ich a individualnich zkousek,

doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

doklady o prevzeti pozemkt dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

doklady o vytyCeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZzenyrskych siti od pFislusnych vlastnik( ¢i spravca siti,

original stavebnich denika,

doklady o likvidaci odpadt v souladu s platnymi predpisy,

revizni zpravy,

doklady souvisejici s plnénim dila pfi kontrole objednatele ze strany kontrolnich organt CR (FU, Mze,
NKU aj.).

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokonené po ukon&eni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢€lanku "Predmeét dila"
této smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné spinéno, véetné
dokladd o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pred€asné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.
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12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluSny spravni organ bude
vyzadovat pfed zahajenim Fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo
nebude fadné provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat
pro Ucely Fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro Ucely kolaudace
bude zfetelné oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto
pfipadé pouze orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to
predpokladano v této smlouvé.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam subdodavatelt podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona ¢€.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich
zastupci a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo
predat statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouveé o dilo a stavbyvedouci.

13.  Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipad€, Ze nesplni terminy
odstranéni vad a nedodélku sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil€iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
.Doba plnéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti podle ¢lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to
za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisl, sjednané v odst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- KE za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouve, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
vjaké vysi vznikne druhé strané S$koda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se
nezapocitavaji na nahradu vzniklé Skody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti
dnd od poruseni smluvni povinnosti. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, kterd je stanovena pravnimi pfedpisy nebo
touto smlouvou a objednatel u¢ini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organl vefejné spravy, je zhotovitel povinen
tuto ¢astku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapodcist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi¢i narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

v pfipadé, Ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti

o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé

nakladli insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela

nepostadujici;

v pfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

o prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnq,

o prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dnf,

o neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dna v rozporu s touto
smlouvou,

o poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ih(té ctrnacti dnu,

o kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

o Vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl
v ramci zadavaciho Fizeni Verejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv
na vybér zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni
sankci a naroku na nahradu Skody vuci objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to
bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici objednateli, v pfipadég, ze

 objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo
* bude v priibéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dota¢ni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obanskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni ozndmeni druhé strané. V pochybnostech
se ma za to, Ze odstoupeni bylo dorué¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdeéji do patnacti dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpusobenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncéené dodavky do péti dnli ode dne Uc€innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
v ném podrobné& popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel méa v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukongeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
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14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

zhotovitel provede soupis v§ech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,

zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnu po obdrzeni zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,

strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dlivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vyluC€uji aplikaci § 2595 obc&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni
opravnén od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim
zfejmé& nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na
Skoda na majetku.

15. Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva
uzavfiena, zachovavat mi€enlivost o vSech skute€nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti
s jejim pInénim. Tim neni dot€éena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy jako svou
referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném
zadavatelem &i organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné davérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,duavérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat duvérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim davérnym informacim a zavazuje se, ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou
jeho poveérfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udaji, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini veskera opatfeni, aby nedoS$lo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajim, kjejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté,
neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poru$eni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strang, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré $kody timto porusenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpis o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjSich predpisu uverejriovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila
(stavby). Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a
osobé vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pristup do vSech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vsak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojisthou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho €innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel vrozsahu, ve kterém neni objednatel pIné
chranén proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmeé, Skodé Ci odpovédnosti za Skodu na majetku nebo
Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojiSténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4.
tohoto ¢lanku odSkodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami,
vydaji, naklady, ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy
na zdravi nebo smrti osob.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a
neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.
17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Eislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pInéni této smlouvy o dilo, je

povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichZz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doru€eny druhé strané& bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18. Rozhodné pravo

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., oblansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

19.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e vsmlouvé o dilo,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
dopliiujici, av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vysSe
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pred znénim obchodnich podminek prednost.
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