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Prikazni smlouva
D9524600/

01-0-3259-5564/16

uzavfena ve smyslu piislusnych ustanoveni zékona ¢. 89/2012 Sb., obc&ansky zakonik

Povodi Labe, statni podnik

Se sidlem:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

1C:

DIC:

Cislo uétu:
Obchodni rejstiik:
Telefon:

E-mail:

(dale jen ,,pFikazce”)

a

.
Smluvni strany

Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Kralové — Slezské Predmésti

Ing. Marian Sebesta, generaini feditel

Ing. Petr Martinek, investiéni feditel

Ing. Petr Ko&i, vedouci odboru inzenyrskych &innosti
Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod
Ing. Vladimir Vit, technicky dozor stavebnika

70890005

CZ70890005

103914702/0300

Krajsky soud v Hradci Kralové, oddil A, viozka 9473
495088111

labe@pla.cz

Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s

Se sidlem:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:

Zastupce pro véci technické:

Ic:

DIC:

Cislo uctu:
Obchodni rejstiik:
Telefon:

E-mail;

(dale jen ,,pFikaznik*)

Nabfezni 4, 150 56 Praha 5 - Smichov

Ing. Jan Plechaty, pfedseda predstavenstva

Ing. Sarka Balsankova, mistopfedseda predstavenstva
Ing. Jifi Valdhans, ¢len pfedstavenstva

Ing. Jifi Fryba, &len predstavenstva

Ing. Jan Cihlar, ¢len predstavenstva

Za spolecnost jednaji vzdy dva &lenové predstavenstva spole¢né. Kdo
za spoleCnost podepisuje, pfipoji k obchodni firmé spolenosti sviij

podpis, popfipadé i idaj o své funkci
Ing. Vladimir Frem|
Mgr. Eliska Sumanska

471116901

CZ471116901

19-1583390227/0100

Mestsky soud v Praze, oddil B, viozka 1930
257110111

vrv@vrv.cz



Predmét smlouvy

piikaznik se podpisem této smlouvy zavazuje, Ze, jako touto smlouvou piikazcem stanoveny
odpovédny zastupce, pro pfikazce zajisti, v rozsahu, ktery je vymezen touto smlouvou, koordinaci
pripravy stavby s nazvem: _Trebovka, Trebovice — Ceska Tiebova, Uprava toku v obcich®, &islo
akce: 229000008 (dale v této smlouvé jen ,stavba PPO") a zajisti vydani stavebnich povoleni
na jednotlivych stavebnich Gradech.

2. Koordinace pfipravy stavby PPO je rozdélena na dvé etapy, z nichZz kazda je vymezena nize
uvedenymi €innostmi:

|. etapa:

e (Gasova a vécna koordinace &innosti vedouci kvydani stavebnich povoleni
a k majetkopravnimu vyporadani akce.

e Kontrola kompletnosti podkladi pfed podanim Zédosti o stavebni povoleni, pfipadné
jejich aktualizace a doplnéni

e Vedeni a priibézna aktualizace harmonogramu

e Vypracovani a pedani dplnych a kompletnich zadosti o vSechna stavebni povoleni.

II. etapa:

¢ Rizeni a soutinnost pfi prib&zné aktualizaci nutnych podkladd a vyjadreni v prabéhu
stavebnich fizeni.

e Zajisténi vydani stavebniho povoleni pro vodohospodariskou Cast stavby s dolozkou o
nabyti pravni moci.

3. Vpripad&, ze v priibéhu koordinace pfipravy stavby PPO budou zjistény nové objektivni dlvody
oproti pozadovanému pfedmétu pinéni dle bodu 2. tohoto Clanku, je prikazce opravnén upravit
rozsah sjednanych &innosti.

4. Podkladem pro zajisténi Pfedmétu smlouvy je: )
o DUR, pravomocné UR véetn& dokladd, pfipadné UR na nové zjisténé dottené pozemky

o DSP ve stupni rozpracovanosti k 27. 4. 2016

o Navrh geometrického planu pro lokalitu Rybnik

o Navrh geometrického planu pro lokalitu Tfebovice

« Geometricky plan pro lokalitu Ceské Tiebova

o Vzory smluv pro majetkopravni vyporadani (Dohoda o majetkové nahradé, Smlouva o souhlasu

s provedenim stavby apod.)

1l
Zplnomocnéni pfikaznika

1. Pfikazce udéluje pikaznikovi touto smlouvou plnou moc, ktera prikaznika zpinomociiuje &init
jménem prikazce veskeré ukony nezbytné k zajiSténi koordinace pfipravy stavby PPO,
jejiz rozsah je vymezen v €lanku II. bodu 2. této smlouvy.

2. PIna moc bude pfikazci pfedana pii podpisu smlouvy v pisemné podobé.



1.

Povinnosti smiuvnich stran

Prikaznik je povinen pfi pinéni svého zavazku dle této smlouvy postupovat s odbornou péci
a na odborné profesionalni trovni, s vyuZitim viech znalosti a zkugenosti, které lze u pfikaznika
opravnéné oCekavat s ohledem na jeho pfedmét podnikani a kvalifikaéni pfedpokiady.

Prikaznik je povinen se fidit pokyny prikazce. Od pokyni ptikazce se mize odchylit jen tehdy, je-li
to naléhavé nutné v zajmu pfikazce a pfikaznik nemiize obdrzet jeho souhlas. O takovém postupu
je vsak prikaznik povinen prikazce neprodlené informovat v nejblizs§im mozném terminu.
NejdUleZitéj$i pokyny zada pfikazce piikaznikovi v pisemné & dohodnuté elektronické formé.
Dorucenim piikaznikovi se tyto pokyny stévaji souéasti povinnosti prikaznika.

Prikazce je povinen poskytnout piikaznikovi nezbytnou sou&innost pfi zajistovani koordinace
pfipravy stavby PPO dle ¢l. Il bodu 2. této smiouvy.

Prikazce je povinen do péti pracovnich dnti ode dne podpisu této smlouvy obéma smluvnimi
stranami protokolarné predat prikaznikovi podklady definované v bodé 4. &l. Il. této smlouvy.

Prikaznik, jako odpovédny zastupce prikazce, je povinen zastupovat pfikazce pfi jednanich se
tretimi osobami ve véci koordinace pfipravy stavby PPO.

Prikaznik je povinen oznamit pfikazci vdechny okolnosti zZjisténé pfi zajistovani predmétu
smlouvy, které by mohly mit viiv na Gpravu pokynl pfikazce, eventudlnd zménu zavazk(
a odpovédnosti v{ci pfikaznikovi.

Prikaznik se zavazuje, Ze bude pisemnou formou svoldvat pravidelné dvakrat za mésic kontrolni
dny, v ramci kterych bude ptikazce informovat o vysledcich své ¢&innosti. Vramei téchto
kontrolnich dnii bude pfikaznik informovat pikazce o véech okolnostech, které zjisti pfi pinéni
zavazk( a mohou mit podstatny vliv na zménu pokyn( pfikazce.

Prikaznik je povinen vést o své ginnosti evidenci v elektronicke podobé, v niZ jsou zaznamenany
véechny Ukony souvisejici s jeho ginnosti. Po ukon&eni pinéni v souladu s touto smlouvou preda
pfikaznik tuto evidenci pfikazci v elektronické podobg, a to protokolarné nejpozdéji do 30
pracovnich dnu ode dne zajisténi pinéni dle této smiouvy.

V pfipadé, Ze z divodu prekazky vzniklé v prib&hu zpracovani predmétu smlouvy dle &l. Il. této
smlouvy nezavisle na vili pfikazce nebo ptikaznika, kterou nemohou odvratit nebo pfekonat,
dojde k nepinéni nékteré smluvni povinnosti, se smluvni strany zavazuji upravit pfedchozi smluvni
terminy, smiuvni pokuty a dal$i ustanoveni této smlouvy dodatkem ke smlouvé.

V.
Odpovédnost pfikaznika

Pfi vykonu své &innosti je pfikaznik povinen dbat véech platnych obecné zavaznych pravnich
predpisl, zejména zékona ¢€.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona &.183/2006 Sb., stavebni
zakon v platném znéni.

Prikaznik se zavazuje podpisem této smlouvy, Ze informace, ziskané &innosti dle této smlouvy,
a Udaje, ktere obdrzi od ptikazce pro potfeby zajisténi Predmeétu smlouvy v souladu s &l II. této
smilouvy, vyuZije vyhradné k zajisténi predmétu této smlouvy. Takto ziskané informace sou¢asné
uchova v tajnosti a nezneuzije je v dalsi své &innosti a nepreda Zadné informace nepovolanym
osobam. K tomuto zévazku je dale piikaznik odpovédny zavazat i treti osoby, které s nim budou,
s pfedchozim souhlasem pfikazce, na zajisténi predmétu této smiouvy spolupracovat.

Vi.
Smluvni pokuty, nahrada Skody

Pro pfipad prodleni pfikazce s dhradou penézitého pinéni sjednavaji smluvni strany smluvni
pokutu ve vys$i 0,02 % z dluzné &astky, a to za kazdy den prodleni az do jeho zaplaceni.



10.

V piipadé nedodrzeni ujednani obsazenych v cl. IV. a &l. V. této smlouvy ze strany pfikaznika,
nebo v pfipadé, Ze vdisledku vadného pinéni doslo ke vzniku Skody ¢i jiné Ujmé pfikazce,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vyéi 10.000,- K& za kazdé jednotlive porudeni
smluvni povinnosti. Zaplacenim smluvni pokuty pfikaznikem nezanika narok piikazce na nahradu
gkody presahujici smluvni pokutu.

Vil.
Termin pInéni pfedmétu smlouvy

Prikaznik se zavazuje zahajit prace a &innosti uvedené v el Il této smlouvy bezprostfedné
po podpisu této smlouvy.

Termin ukonéeni &innosti a predani predmétu pinéni dle této smlouvy pfikazci se piikaznik
zavazuje nejpozdéji do 15. 12. 2016.

Vil
Finané&ni odména za splnéni predmétu smlouvy

Za splnéni pfedmétu této smlouvy smiuvni strany sjednavaji odménu v Urovni cenové nabidky,
ktera byla prikazci ze strany piikaznika predlozena dne 22.4.2016 jako nabidkova cena
v celkové vy3i: 490 000 K& bez DPH (slovy: étyfi sta devadesat tisic korun €éeskych).

Smluvni strany se dohodly, Ze dafiové doklady budou vystaveny po dokonéeni jednotlivych etap, a
to vzdy nejpozdéji do 15. kalendafniho dne v mé&sici nasledujicim po mésici, vnémz doslo
k prokazatelnému dokonceni pfislusné etapy.

Prvni dafiovy doklad ve vy&i 50% z celkové sjednané odmény dle Cl. VIII. Odst. 1., tj. 245 000 K¢
bez DPH (slovy:dvé dvé sté Etyficet pét tisic korun Eeskych) vystavi piikaznik po dokon&eni .
etapy, tedy po prokazatelném predani zadosti o stavebni povoleni na mistné a vécné pfislusny
Urad.

Druhy dafiovy doklad ve vysi 50% z celkové sjednané odmeny dle &l. VIII. Odst. 1., tj. 245 000 K&
bez DPH (slovy: dvé sté EtyFicet pét tisic korun éeskych) vystavi prikaznik po prokazatelnem
ptedani pravomocného stavebniho povoleni pro vodohospodarskou ast stavby do 15. 12. 2016.

V pfipadé, e piikaznik prokazateiné preda prikazci pravomocné stavebni povoleni pro
vodohospodafskou &ast stavby aZ po terminu stanovenem v ¢l. VII. Odst. 2, avéak nejpozdéji do
31. 12. 2016, finantni odména za splnéni Il. etapy pfedmétu smlouvy bude kracena, a to za kazdy
den prodleni o 1/17 z &astky uvedené v ¢l. VIII. Odst. 4. Pokud dojde k pfiedani pravomocneho
stavebniho povoleni pro vodohospodafskou &ast stavby az v terminu, nasledujicim po 31. 12.
2016, nevznika prikaznikovi narok na odménu dle &l. VIII. odst. 4. vibec.

K fakturované ¢asti odmeény bude pfipoétena DPH v zakonem stanovené vysi.

Uvedena vyse odmény je zadvazna a nejvyse piipustna po celou dobu provadéni ¢innosti dle této
smlouvy a jsou v ni zcela zahruty a promitnuty veskeré naklady, které pfikaznikovi v souvislosti
s touto smlouvou a jejim pinénim vzniknou v pribéhu realizace zajisténi predmétu této smlouvy.

Ptikaznik zajisti, aby piikazci piedlozené danhové doklady byly oznaceny gislem smlouvy, ndzvem
a &islem stavby pfikaznika v souladu s tdaji uvedenymi v &l. | a Il této smiouvy. Dafiovy doklad
predany pfikazci bez téchto tdaji nebude prikazcem akceptovan a proplacen.

Dafiové doklady budou mit naleZitosti ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisd.

Piikazce proplati prikaznikovi daflové doklady bezhotovostni platbou do 30 kalendafnich dnd
po jeho prokazatelném dorugeni prostfednictvim svého penézniho ustavu. Mezibankovni
zu&tovani neni zapoé&itano ve Ihité splatnosti.
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11. Soutasti Ceny nejsou naklady na zajisténi znaleckych posudk, naklady na vicetisky a uhrada

spravnich poplatkii za Zadosti o vydani stavebnich povoleni. Tyto naklady uhradi pfikazce, a to
na zakladé Pfikaznikem predané Objednavky nebo Zadosti o proplaceni. V pfipadé zajisténi
znaleckych posudkl uzavira smluvni vztah na vypracovani znaleckych posudkd se soudnim
znalcem pfimo Ptikazce, na zakladé podkladi predanych Prikaznikem.

IX.

Ukonceni smlouvy

Prikazce a pfikaznik jsou opravn&ni odstoupit od smlouvy za podminek stanovenych v zakoné
€.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je pfikazce opravnén vyzvat piikaznika k predani
neukonceného prfedmétu pinéni dle &l. II. této smlouvy. Pfikaznik je povinen na vyzvu pfikazce
predat neukon&eny pfedmét pInéni dle &l. II. této smlouvy do 10 dnli od doruceni vyzvy. O predani
a prevzeti neukon&enych praci a &innosti sepisi smiuvni strany protokol. Sougasti predavaciho
protokolu bude dohoda stran o vy&i tplaty za neukonéeny pfedmét pinéni dle &l. 11 této smiouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemng, jinak je neplatné, a musi byt prokazatelné
doru¢eno druhé smiuvni strané. Pro pfipad pochybnosti se smiuvni strany dohodly, Ze odstoupeni
od smlouvy je druhé strané dorugeno po uplynuti tfi dnd od jeho prokazatelného odeslani.

Odstoupeni od smlouvy nabude uginnosti dnem, kdy pisemny projev vile smluvni strany,
obsahujici sdéleni o odstoupeni od smlouvy, bude prokazateln& doruéen druhé smiluvni strané.

X.
Ostatni ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi zakonem
¢. 89/2012, Sb., ob&ansky zakonik, a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Smluvni strany prohlasuji a svymi podpisy stvrzuji, Ze tato smlouva byla uzaviena svobodng,
vazné, nikoliv pod natlakem &i v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Smlouva nabyva platnosti a téinnosti dnem podpisu této smlouvy opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, po dohodé o celém jejim obsahu.

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv dopliiky nebo zmény této smlouvy je mozné uginit pouze
pisemnou dohodou smluvnich stran, a to ve formé pisemnych dodatkd, jejichz obsah bude
odsouhlasen a nasledné podepsan ob&ma smluvnimi stranami.

Nastanou-li u nékteré ze stran okolnosti branici Fadnému pinéni ze zavazku zfizeného touto
smlouvou, je povinna to oznamit bez zbyte&ného odkladu druhé smluvni strané

Smiouva je vystavena ve &tyfech vyhotovenich, véechny s platnosti originalu. Kazda smluvni
strana obdrzi po dvou vytiscich.

Smlouva miZe byt ze strany piikazce vypovézena dle zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.



V Hradci Kralové, dne:  3( 05 201 V Praze dne :

o £ dulte— s

h za piikazce za pfikaznika
Ing. Petr Martinek, Ing. S4arka Bal§ankova
investi¢ni feditel mistoqredseda predstavenstva

Povoai i.abe,

h

Ing. Jifi Fryba
Clen predgtavenstva

e

150565 Fraha b
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