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Číslo smlouvy objednatele: …………………….                 Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………. 
 

SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “) 

I. Smluvní strany  

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p.  
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel 
IČO:  708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Veronika Brázdová – projektový manažer 
Tel: +420 572 552 716 (kl.228) 
Email: brazdova@pmo.cz 

 
2. Zhotovitel: 

……………………… 
Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce …… 
Zastoupený:  ………………………………… 
IČO:   ……………… 
DIČ:  ……………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: ……………… 
Tel: 
Email: 

II. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně 
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu  „VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů“ - projektová 
dokumentace (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

„ VN Tetětice, oprava nádrže a odstran ění nános ů“ - projektová dokumentace 
5. Dílem se rozumí provedení a zpracování projektové dokumentace  

pro provedení stavby  „VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů“ (dále jen „stavba“) dle 
relevantních právních předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, a to  v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s Investičním záměrem vypracovaným 
zadavatelem 10. 3. 2017 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
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i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a 
standardy.  

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický 
postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu 
jeho kontroly.  

Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad 
organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele 
stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

a dále  
plánu BOZP  dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 
zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu 
správními předpisy dle předchozí věty.  

 

6. Součástí díla je též zpracování dílčích projektových dokumentací pro objekty či podobjekty, pokud 
si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou 
dokumentaci v takovém členění, rozsahu a dle takových právní předpisů, aby mohl být naplněn 
účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.  

 
7. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 

předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým 
materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání 
stavby. 

 

8. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

• Investiční záměr zpracovaný Ing. Foukalem v březnu 2017 
 

9. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech 
nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené 
dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné 
pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či 
zhotovitel.  

 
10. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše 

uvedené vyhlášce zejména, nikoliv však výlučně, následující podklady: 
• seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 
• stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů 

a účastníků řízení předepsané zvláštními předpisy, 
• všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního 

povolení/ohlášení stavby, s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených 
dokumentů budou zapracovány do projektové dokumentace 

• Havarijní plán a protipovodňový plán. 

 

11. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD 
nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy 
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného 
výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující 
skladbě: 
• 2 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný 

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 
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• ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat 
neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. 

• Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací. 
 

Všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem. 
 

Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, 
a to jak v pdf, tak v otevřeném formátu. Výsledky provedených průzkumných prací a posudků 
budou předány v počtu 2 paré v listinné podobě + 1 x na CD nebo DVD, a to jak v pdf, 
tak v otevřeném formátu. 
 
Plán BOZP - 2x vyhotovení v listinné formě a 1x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD 
(textová část v podobě souborů xxx.pdf a dále xxx.doc nebo xxx.xls). 

 

14. Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 
s koncovkou .xml. 

15. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro 
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu: 

• Stavebnětechnický průzkum v rozsahu zjištění stávajícího stavu opevnění a jeho nahrazení. 
Posouzení stávajícího stavu betonových částí požeráku. V závislosti na posouzení požeráku 
bude objekt opraven nebo vystavěn nový dle původních parametrů. Posouzení stavu vývaru a 
jeho následná oprava. Posouzení stavu nápustného objektu a jeho následná oprava. Provést 
zaměření příčných profilů zátopové plochy k určení množství sedimentu. Dle zjištěného 
množství sedimentu bude navržen rozsah a způsob odtěžení a uložení sedimentu, pokud 
možno na okolních pozemcích. 

• Inventarizaci dřevin včetně zajištění povolení kácení. 

• Rozbor sedimentu 

• Součástí projektové dokumentace může být zajištění žádosti k udělení výjimky zásahu do 
biotopu chráněného živočicha dle zákona č. 114/1992 Sb.. 

 

16. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
zajištění získání pravomocného stavebního povolení/ohlášení stavby. Obsah žádosti o  stavební 
povolení/ohlášení stavby bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění a dále dle jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního plánu, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších zvláštních obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem  
254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 
432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření o náležitostech povolení, souhlasů 
a vyjádření vodoprávního úřadu.  

 

17. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů 
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 

 
 

18. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 

• zajištění práv k pozemkům dotčeným stavbou včetně veškerých souvisejících úkonů, přičemž 
objednatel poskytuje součinnost pouze při podpisu smlouvy, 

• zajištění úložného místa pro vytěžené sedimenty v souladu s výsledky rozboru sedimentu, 

• kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci stavebního povolení/ohlášení stavby včetně všech nezbytných činností a 
podkladů, 

• předání pravomocného stavebního povolení/ohlášení objednateli společně s jedním 
vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím 
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identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem 
(tabulka „stavba povolena“). 

V rámci výkonu inženýrské činnosti zhotovitel uhradí veškeré související správní poplatky. 

 

III. Doba pln ění díla  

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla: do 20 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy  

Termín dokončení díla včetně stavebního povolení/ohlášení stavby s nabytím právní moci:             
do 31. 11. 2017 

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle 
této smlouvy. 

3. Místo plnění předmětu zakázky: projektová dokumentace bude předána v sídle Závodu Střední 
Morava, Moravní nám.766, Uherské Hradiště. 

 

IV. Cena díla  

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

       
Část díla  Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Laboratorní zkoušky – sediment 
 

   

Vypracování PD pro stavební řízení 
včetně poplatku za jeho vyřízení 

   

Vypracování plánu BOZP 
 

   

CELKEM 
 

   

 
 

V. Odstoupení od smlouvy  

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

• pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy, 
• prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy 

delší než 30 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň 
rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnán. 
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 
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VI. Závěrečná ustanovení  

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 0,5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v 
platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další 
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu 
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. 
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní 
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.  

7. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 
 
 
V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
 
Za objednatele:   Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 MVDr. Václav Gargulák jméno 
 generální ředitel funkce 



OS-GŘ-019-2017_P2a_V5Z0; SoD_VN Tetětice, oprava nádrže a odstranění nánosů_ na PD+IC.doc Strana 6 (celkem 9) 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTAC E 
 
 

 
Cenové a platební podmínky  

 
a) Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 

(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen 
do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související 
s plněním díla. 

 
b) Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně 

sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 
 

c) Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání 
a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného 
technickým zástupcem objednatele. 

 
d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. 

První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání 
úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned 
po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.  
 

e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 
70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného 
územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

 
f) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů. 
 

 
g) V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena 

kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, 
resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta 
splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury 
objednateli. 

 
h) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna 

dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 

i) V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok 
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

 
Podmínky provád ění díla 

 
j) Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat 

všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 
 

k) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

 
l) Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle 

potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději 
do 10 ti dn ů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní 
výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace 
(před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto 
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všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem 
předložen harmonogram projektové přípravy. 
 

m) Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a 
zohledňovat jeho připomínky. 

 
n) Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

 
o) Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) 

ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby 
(včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru 
nemovitostí.  

 
p) Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 

výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem 
předání díla. 

 
q) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky  

z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby. 

 
Podmínky p ředání a p řevzetí díla 

 
r) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli 

v jeho sídle.  
 

s) Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě 
písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání  
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či 
nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel 
oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.   
 

t) O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 
u) Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět 
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě 
je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla 
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
 
Záruční podmínky 

 
v) Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady 

zjištěné v záruční době. 
 

w) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od 
data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a 
efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.  

 
x) Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či 

doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li 
zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, 
nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či 
realizována stavba.  

 
y) V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční 

doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.  
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z) Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však 

do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 
lhůta. 

 
aa) Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti 

se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 
 

bb) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 
 

cc) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 
Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné 
výzvy k úhradě. 
 
Sankční podmínky 

 
dd) V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 
ee) V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 

v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den 
prodlení. 

 
ff) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 

a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu 
nebo nedodělek. 
 

gg) V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést 
dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH. 

 
hh) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční 

vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu. 

 
ii) Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů 

pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit 
(např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého 
dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. 
Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel. 

 
jj) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných 

obchodních podmínek. 
 

kk) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
 

Licen ční podmínky 
 

ll) Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  
 

mm) Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož 
provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, 
v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona 
č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti 
zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 
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nn) Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 

V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele. 

 
oo) Objednatel není povinen licenci využít. 

 
pp) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit 
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

 
qq) Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému 

dílu, které je předmětem licence. 
 

rr) Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 
 

Ostatní smluvní podmínky 
 

ss) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 
 

tt) Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 
 

uu) Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 
 

vv) Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle 
obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 

 
ww)  Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

 
xx) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 

i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele 
a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

 
yy) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou 

či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala 
nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, 
smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno. 

 
zz) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo. 
 

aaa) V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných 
obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí. 


