Příloha č. 3


VÝKAZ ČINNOSTÍ PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

veřejné zakázky: „Komplexní pozemková úprava s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Želeč u Žatce“
	
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem v Kč
	Termín ukončení

	1. Přípravné práce

	1.1
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu území
	ha
	 887
	
	
	30. 9. 2012

	1.2.1
	Digitalizace map PK 
	ha
	 887
	
	
	31. 3. 2013

	1.2.2
	Digitalizace map KN
	ha
	 887
	
	
	31. 3. 2013

	1.3.
	Dohledání a ověření bodového pole včetně stabilizace
	ha
	592
	
	
	31. 3. 2013

	1.4.
	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní pozemky
	ha
	433
	
	
	31. 3. 2013

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech
	ha
	115
	
	
	31. 3. 2013

	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech
	ha
	  44
	
	
	31. 3. 2013

	1.5.
	Geometrické a polohové určení  vnějšího obvodu včetně stabilizace
	100 bm
	130
	
	
	31. 3. 2013

	
	Stabilizace trojmezí kamennou značkou
	ks
	    3
	
	
	31. 3. 2013

	1.6.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu včetně stabilizace
	100 bm
	   42
	
	
	31. 3. 2013

	1.7.
	Zjišťování a zaměření pozemků neřešených dle § 2 zák. 139/2002 Sb. včetně stabilizace
	100 bm
	   21
	
	
	31. 3. 2013

	1.8.
	Zjišťování nesouladů mezi SPI a SGI
	ha
	 592
	
	
	31. 3. 2013

	1.9.
	Rekonstrukce přídělů
	ha
	 664
	
	
	31. 3. 2013

	1.10.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	 592
	
	
	31. 10. 2013

	           Přípravné práce celkem bez DPH:
	
	

	2. Návrhové práce

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování
	ks
	1
	
	
	30. 4. 2014

	2.2.  2.3.  2.4.
	Výškopisné zaměření zájmového území, podélné a příčné profily pro cesty a vodohospodářská opatření včetně případného geologického a geotechnického průzkumu.
	ha
	   50
	
	
	30. 4. 2014

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
	ha
	 592
	
	
	31. 10. 2014

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	
	
	Do 30-ti dnů od závěr. projednání

	          Návrhové práce celkem bez DPH:
	
	

	3. Vytyčení pozemků a mapové dílo

	3.1.
	Vytyčení pozemků včetně stabilizace
	100 bm
	 500
	
	
	Do 3 měsíců od výzvy obj.

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	  592
	
	
	Do 3 měsíců od výzvy obj

	          Vytyčení a mapové dílo celkem bez DPH:
	
	

	                                                                                  Rekapitulace

	1.
	Přípravné práce celkem bez DPH:
	

	2.
	Návrhové práce celkem bez DPH:
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	

	             Celková cena bez DPH:
	

	              DPH ...%
	

	             Celková cena díla včetně DPH: 
	


V ……………………… dne                                                                            Podpis oprávněné osoby: …………………...    

