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Ú čet vedený u ................... 
........ ............/ . . . . . .  
O rgan izace  byla zřízena podle 
ustanoven í § 54, odst. 2 zákona 
c. 219/2000 Sb., o majetku

České repub liky a jejím vystupován í 
v p rávn ích vztazích , ve zněn í pozdějších 
předpisů a § 4b  zákona č. 252/1997 
5b-, o  zem ědělstv í, ve znění pozdějších 
předpisů dne 15* 10. 2009

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.02.2018
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel
bankovní spojení: ............/......., ............................
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ...........
e-mail: ......@nhkladruby.cz, tel.: +420 .................
(dále též „objednatel")

a

Zhotovitel:

VEKTRA, spol. s r.o.
se sídlem na adrese Libenice 52, 280 02 Kolín 
IČO: 47052686 
DIČ: CZ 47052686
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Mašin, jednatel
Bankovní spojení: ................../ ......., ...........................
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech plnění VZ: .................
e-mail: ........................, tel.: +420 .................

(dále též „zhotovitel")

uzavřely tento

Dodatek č. l  ke smlouvě o dílo

Prohlášení smluvních stran

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v průběhu zhotovování díla nastaly skutečnosti 
mající vliv na termín pro předám a převzetí díla předvídané v čl. 3 smlouvy o díio:

- čí. 3 odst. 3.2 písm. b) smlouvy ve spojení s čl. 3.3 smlouvy - nepříznivé 
klimatické podmínky bránící kvalitnímu provádění stavebních prací - mráz

I.

V návaznosti na shora uvedené se čl. III. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY 
odst. 3.1 ruší a nahrazuje textem:
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného 
díla) do 06.04.2018.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

3. souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného 
zákona.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým 
obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, 
vážně, určíte a srozumitelné, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a 
na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne27. 3 .2018
V Libenicích

dne 27. 3. 2018

za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel za zhotovitele 

Ing. Jiří Mašin, jednatel
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