
 

 

Dokumentace zadávacího řízení 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce 
zadávanou v otevřeném řízení 

podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) 

Název veřejné zakázky: 

 

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – 
dodavatel stavebních prací 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: 

Z2018-012170 

Zadavatel: 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

IČO: 75075741 
se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

Práva a povinnosti v dokumentaci zadávacího řízení neuvedené se řídí zákonem. 
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1. Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele:    Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 
IČO:      75075741 
Sídlo:      Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: doc. Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel 
 

Adresa profilu zadavatele:   https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1089.html 

Smluvní zastoupení zadavatele 

1.1 Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím 
řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se 
sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, 
ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „zástupce zadavatele“). 

1.2 Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno 
oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu 
s § 43 zákona pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení, a to včetně přijímání 
případných námitek.  

Komunikace 

1.3 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavateli v souladu s § 211 odst. 1 zákona 
zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem 
musí probíhat zejména elektronicky. 

2. Vymezení některých pojmů 

2.1 Zadávacími podmínkami se v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) zákona rozumí veškeré 
zadavatelem stanovené: 

a) podmínky průběhu zadávacího řízení, 

b) podmínky účasti v zadávacím řízení, 

c) pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek 
nebo řešení, 

d) pravidla pro hodnocení nabídek, 

e) další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona. 

2.2 Zadávací dokumentací se v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné 
dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího 
řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze 
č. 6 k zákonu. 

2.3 Označení částí zadávací dokumentace, které vypracovaly osoby odlišné od zadavatele spolu 
s identifikací těchto osob: 
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• Projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 
zpracovatel: VÍTKOVICE, a.s., IČO 45193070, sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. 

2.4 Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 zákona na svém profilu zadavatele zadávací 
dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze 
č. 6 k zákonu. 

2.5 Dokumentací zadávacího řízení se rozumí tento dokument nazvaný „Dokumentace 

zadávacího řízení“. 

2.6 Kvalifikační dokumentací se rozumí samostatný dokument nazvaný „Kvalifikační 

dokumentace“ (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení). 

3. Předmět veřejné zakázky 

Předmět plnění veřejné zakázky 

3.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících: 

• ve stavebních úpravách dvou stávajících hal, 

• v přístavbě mezi obě haly, 

• v nástavbě a nástupního prostoru do obou hal, 

• v rekonstrukci stávajících a vybudování nových otevřených depozitářů (expozičních 
depozitářů) a pořízení souvisejícího nezbytného vybavení, 

• vybudování nového sociálního zázemí. 
 

3.2 Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách 
(Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr včetně stavebního povolení (dále jen „soupis prací"), (Příloha č. 4 
dokumentace zadávacího řízení). 

Klasifikace předmětu veřejné zakázky 

3.3 Zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního 
systému pro účely veřejných zakázek: 

Kód CPV: 

45000000-7 Stavební práce 
45454100-5 Rekonstrukce budov 
45300000-0 Stavební montážní práce 
45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

3.4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí 
86 310 806,- Kč bez DPH. 
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3.5 Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny pro veřejnou zakázku (s ohledem na způsob 
(spolu)financování veřejné zakázky a dostupné finanční prostředky zadavatele) činí 86 310 
806,- Kč bez DPH. Překročení nejvýše přípustné hodnoty nabídkové ceny znamená nesplnění 
zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

Financování veřejné zakázky 

3.6 Veřejná zakázka je spolufinancována z rozpočtu Integrovaného regionálního operačního 
programu. 

Ostatní podmínky 

3.7 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny 
v zadávacích podmínkách. 

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky 

4.1 Doba a místo plnění jsou stanoveny v obchodních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace 
zadávacího řízení). 

5. Požadavky na prokázání kvalifikace 

5.1 Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou stanoveny v kvalifikační dokumentaci 
(Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení). 

6. Obchodní a platební podmínky 

6.1 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu smlouvy (dále jen 
„návrh smlouvy“), (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení). 

6.2 Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán účastníkem 
zadávacího řízení nebo statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou 
prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení; v takovém případě doloží účastník 
zadávacího řízení toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce. 

6.3 Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh smlouvy v části identifikující smluvní strany 
na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení 
účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.  

6.4 Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu smlouvy údaje a přílohy, které jsou výslovně 
vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací 
dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu smlouvy či jejích příloh. 
Pokud je v návrhu smlouvy ve vztahu k některým údajům uvedena informace „[Bude doplněno před 
uzavřením smlouvy]“, účastník zadávacího řízení takové údaje nedoplňuje, ani nijak neupravuje. 
Příslušný údaj bude do návrhu smlouvy doplněn před uzavřením smlouvy s dodavatelem. 

6.5 Účastní-li se zadávacího řízení více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího 
řízení), jsou povinni přiložit k předmětné smlouvě originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž bude 
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závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči třetím osobám v souvislosti s plněním veřejné 
zakázky zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, 
který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s plněním 
předmětu veřejné zakázky či jeho určité části a který dodavatel bude fakturačním místem. 

6.6 Právní vztah vzniklý na základě návrhu smlouvy se bude řídit platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. 

6.7 Návrh smlouvy musí respektovat ustanovení zákona, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné 
zakázky. 

6.8 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená 
v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky. 

7. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění 

7.1 Účastník zadávacího řízení zpracuje cenu plnění oceněním všech položek soupisu prací 
(Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). 

7.2 Nabídkovou cenou se rozumí cena vyjadřující součet všech oceněných položek soupisu prací 
v Kč bez DPH uvedená v položce „Cena bez DPH“ v rekapitulaci stavby v soupisu prací (dále jen 
„nabídková cena“). Nabídková cena uvedená v rekapitulaci stavby musí odpovídat součtu všech 
oceněných položek soupisu prací. Účastník zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané 
nabídky. 

7.3 Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná 
(s výjimkami stanovenými v návrhu smlouvy). Účastník zadávacího řízení je povinen do nabídkové ceny 
zahrnout všechny náklady či poplatky a další výdaje, které mu při realizaci veřejné zakázky podle 
zadávací dokumentace vzniknou nebo mohou vzniknout. Podrobnosti jsou stanoveny v návrhu 
smlouvy. Součástí nabídkové ceny musí být veškerá plnění dodavatele z titulu splnění povinností 
stanovených návrhem smlouvy. 

7.4 Nabídka musí obsahovat řádně oceněný soupis prací. Zadavatel si vyhrazuje právo (nikoli 
povinnost) vyloučit ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, v jehož nabídce bude u některé 
z cen položky soupisu prací uvedena nulová, záporná nebo žádná hodnota nestanoví-li soupis prací 
u některé z položek soupisu prací výslovně jinak (pak platí pokyn uvedený v soupisu prací). Zadavatel 
odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

7.5 Jednotlivé číselné údaje (v oceněném soupisu prací) je účastník zadávacího řízení povinen 
stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa. 

7.6 DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li účastník 
zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením v návrhu 
smlouvy. 



 

Dokumentace zadávacího řízení NZMDOS1217   Stránka 7 z 13 

8. Hodnocení nabídek 

Ekonomická výhodnost nabídek 

8.1 Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické 
výhodnosti.  

8.2 Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona 
podle nejnižší nabídkové ceny.  

Pravidla pro hodnocení nabídek 

8.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení nabídkovou cenu, 
přičemž nabídky budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od 
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. 

8.4 Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

8.5 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH. 

9. Závaznost požadavků zadavatele  

9.1 Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele 
na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při 
zpracování své nabídky. 

10. Prohlídka místa plnění 

Účel, doba a místo prohlídky místa plnění 

10.1 Zadavatel umožní všem dodavatelům prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění slouží 
výhradně k seznámení dodavatelů s místem plnění a s jeho technickými a provozními parametry. 

10.2 Termín prohlídky místa plnění: dne 26.04.2018, ve 14:00hod. 

10.3 Sraz účastníků prohlídky místa plnění: Za Velkým světem techniky – Vítkovická, Ostrava, 

Souřadnice: 49°49'17.0"N 18°16'50.9"E. 

10.4 Kontaktní osoba pro účely prohlídky: Mgr. Ivan Berger, tel.: +420 776 137 144 

Počet zástupců při účasti na prohlídce 

10.5 Prohlídky místa plnění se mohou zúčastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele. Zadavatel 
doporučuje dodavatelům, aby svůj zájem o prohlídku místa plnění písemně oznámili zadavateli, resp. 
zástupci zadavatele uvedenému v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení alespoň 2 pracovní dny před 
termínem prohlídky místa plnění, a to elektronicky k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 
dokumentace zadávacího řízení (tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené 
v odst. 1.1 dokumentace zadávacího řízení). Zástupci dodavatele jsou povinni prokázat se písemnou 
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plnou mocí či pověřením dodavatele; to neplatí, jsou-li zástupci dodavatele statutárním orgánem 
dodavatele či členy statutárního orgánu dodavatele. 

Způsob vyjasnění případných dotazů 

10.6 Ústní odpovědi zadavatele nebo zástupce zadavatele uvedené v průběhu prohlídky místa 
plnění na dotazy vznesené v souvislosti s prohlídkou místa plnění budou mít pouze informativní 
charakter a nejsou pro zadávací řízení veřejné zakázky závazné. 

10.7 Pokud z prohlídky místa plnění vyvstane potřeba vysvětlení zadávací dokumentace, je 
dodavatel oprávněn postupovat podle následujícího článku dokumentace zadávacího řízení. Pouze 
písemné vysvětlení zadávací dokumentace má závazný charakter. 

11. Vysvětlení zadávací dokumentace 

11.1 Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona ve spojení s § 54 odst. 5 zákona zadávací 
dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu 
zadavatele, a to nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. 

11.2 Dodavatelé mohou písemně požadovat v souladu s § 98 odst. 3 zákona vysvětlení zadávací 
dokumentace.  

11.3 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí dodavatelé zasílat v písemné formě 
v elektronické podobě k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení, 
tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.1 dokumentace zadávacího 
řízení. 

11.4 V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje 
dodavatele a informace o tom, ke které veřejné zakázce se žádost vztahuje. 

11.5 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. 

11.6 Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena 
včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího 
řízení. 

11.7 Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet lhůty podle odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení. 

11.8 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, 
neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně 
o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 
do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny. 

11.9 Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se 
neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali 
žádost o příslušné části zadávací dokumentace. Odst. 11.1 dokumentace zadávacího řízení se 
v takovém případě nepoužije. 
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12. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace 

12.1 Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací 
podmínky obsažené v zadávací dokumentaci. 

12.2 Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel 
uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna 
nebo doplněna. 

12.3 Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně 
přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  

12.4 V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh 
možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo 
doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. 

13. Lhůta a místo pro podání nabídek 

13.1 Lhůta pro podání nabídek: lhůta pro podání nabídek je uvedena v oznámení o 
zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve 
Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 
zakázky: Z2018-012170. 

13.2 Místo pro podání nabídek: v sídle zástupce zadavatele, 
v pracovní dny od 09:00 do 15:00 hod. 

13.3 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. 
Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení. 

14. Otevírání nabídek 

14.1 Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 

14.2 Místo otevírání nabídek: v sídle zástupce zadavatele. 

14.3 Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba 
za účastníka zadávacího řízení, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či 
jeho člena či jinou oprávněnou osobu zapsanou ve veřejném rejstříku). 

15. Zadávací lhůta 

15.1 Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci 
zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v délce 90 kalendářních dnů. 

15.2 Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve 
které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 zákona. 
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16. Jistota 

16.1 Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 1.700.000,- Kč. 

16.2 Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou složení peněžní částky na účet zadavatele 
č. ú.: 30007-2837111/0710 vedený u České národní banky, variabilní symbol: IČO nebo datum 
narození účastníka zadávacího řízení (dále jen „peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky ve 
prospěch zadavatele, nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele, a to ve lhůtě pro podání nabídek 
podle čl. 13 dokumentace zadávacího řízení. 

16.3 Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty: 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky. 

16.4 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je 
povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel připouští možnost 
prodloužení platnosti či obnovení bankovní záruky (popř. zřízení nové bankovní záruky), pokud by měla 
během trvání zadávací lhůty platnost bankovní záruky uplynout v důsledku stavění zadávací lhůty podle 
§ 40 zákona. 

16.5 Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním 
ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele: 

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo 

b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem 
zadávací lhůty. 

16.6 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou peněžní jistoty, doloží v nabídce 
prohlášení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení, ve kterém uvede 
platební údaje pro vrácení peněžní jistoty. Nedoloží-li účastník zadávacího řízení v nabídce prohlášení 
o platebních údajích pro vrácení peněžní jistoty, vrátí zadavatel peněžní jistotu na účet, z něhož byla 
složena. 

16.7 Poskytne-li účastník zadávacího řízení jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, 
vrátí zadavatel ve lhůtě podle tohoto článku dokumentace zadávacího řízení účastníku zadávacího 
řízení originál záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele. Z tohoto důvodu zadavatel stanoví, 
že pevnou součástí nabídky účastníka zadávacího řízení bude kopie záruční listiny nebo písemného 
prohlášení pojistitele s tím, že jejich originál bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. 

17. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky 

17.1 Nabídky se podávají písemně v listinné podobě. 

17.2 Nabídka v listinné podobě musí být v souladu s § 107 zákona doručena v řádně uzavřené 
obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotevírat“. V případě, že obálka 
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s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné 
zakázky. 

17.3 Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce. 

17.4 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací 
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. 

17.5 Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. 

17.6 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

17.7 Zadavatel podle § 107 odst. 5 zákona vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, 
který podal v tomtéž zadávacím řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, 
nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v 
tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího 
řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním. 

17.8 Součástí nabídky musí být oceněný soupis prací. Účastník zadávacího řízení není oprávněn, 
vedle ocenění položek soupisu prací, provádět v soupisu prací jakékoliv změny (zejména měnit 
strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty, měnit názvy, popisy, měrné jednotky, počty 
měrných jednotek či jiné informace uvedené u jednotlivých položek soupisu prací, doplňovat či 
odstraňovat položky soupisu prací apod.). Soupis prací určený k ocenění účastníkem zadávacího řízení 
je součástí projektové dokumentace (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). 

Oceněný soupis prací předloží účastník zadávacího řízení v nabídce v listinné podobě a zároveň 
v elektronické podobě ve formátu xls(x). Elektronická podoba oceněného soupisu prací bude 
předložena na vhodném datovém nosiči (např. CD, DVD, flash disku apod.). 

17.9 Součástí nabídky musí být seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení 
známi, zejména poddodavatelů, kterými účastník zadávacího řízení prokazoval splnění části profesní 
způsobilosti nebo ekonomické či technické kvalifikace, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou 
bude každý z poddodavatelů plnit, nebo čestné prohlášení o tom, že účastník zadávacího řízení 
nebude při plnění veřejné zakázky využívat poddodavatele (dále jen „seznam poddodavatelů“). 
Seznam poddodavatelů zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 5 dokumentace 
zadávacího řízení). 

17.10 Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále v listinné podobě (včetně 
oceněného soupisu prací v listinné podobě) a 1x v elektronické podobě na CD/DVD (včetně 
oceněného soupisu prací v elektronické podobě ve formátu xls(x)). Všechny listy originálu nabídky 
budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí 
z originálu nabídky (s výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li požadována 
jistota). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. 
jednotlivých výtisků, budou očíslovány nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1. 

17.11 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny: 

a) identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) 
zákona, 

b) identifikace části veřejné zakázky, do které je nabídka podávána, je-li veřejná zakázka 
rozdělena na části, 
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c) nabídková cena, je-li to požadováno podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení, 

d) případně další údaje, 

e) v případě nabídky v listinné podobě podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího 
řízení a datum podpisu. 

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 dokumentace zadávacího 
řízení). 

17.12 Nabídka bude předložena v následující struktuře:  

a) krycí list nabídky, 

b) obsah nabídky (s uvedením čísel stránek), 

c) doklady prokazující splnění kvalifikace, 

d) řádně doplněný návrh smlouvy (v případě nabídky v listinné podobě musí být návrh smlouvy 
podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení), 

e) cena plnění v členění podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení, 

f) doklad o složení jistoty, je-li požadována, 

g) ostatní dokumenty, 

h) v případě nabídky v listinné podobě údaj o celkovém počtu listů nabídky. 

V případě nabídky v listinné podobě uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník zadávacího 
řízení ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy. 

17.13 Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 17.11 až 17.12 dokumentace zadávacího řízení 
mají doporučující charakter. 

18. Další podmínky a práva zadavatele 

18.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. Nabídky 
ani jejich části se (s výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li požadována jistota) 
účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají u zadavatele 
jako součást dokumentace o zadávacím řízení. 

18.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně 
písemně informovat. 

18.3 Zadavatel si nevyhrazuje změnu závazku ve smyslu § 100 zákona. 

18.4 Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 zákona. 

18.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona. 

18.6 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona. 

18.7 Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení 
i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost. 
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19. Seznam příloh 

19.1 Součástí dokumentace zadávacího řízení jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Předloha krycího listu nabídky 

Příloha č. 2 Kvalifikační dokumentace 

Příloha č. 3 Návrh smlouvy 

Příloha č. 4 Projektová dokumentace a soupis prací včetně stavebního povolení 

Příloha č. 5 Předloha seznamu poddodavatelů 

V Brně dne 20.04.2018 

______________________________ 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,  
advokátní kancelář, s.r.o. 
Mgr. Jan Tejkal, advokát 
společník a jednatel 
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Příloha č. 1 dokumentace zadávacího řízení 
- 

Předloha krycího listu nabídky 

Krycí list nabídky 

Název zadávacího řízení 
Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – 

dodavatel stavebních prací 

Účastník zadávacího řízení 

Jméno (název / obchodní firma / jméno a 
příjmení) 
"[doplní účastník]"  

Sídlo / místo podnikání / bydliště "[doplní účastník]"  

Právní forma "[doplní účastník]"  

Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná 
evidence 
"[doplní účastník]"  

IČO "[doplní účastník]"  

DIČ "[doplní účastník]"  

Je / není plátce DPH "[doplní účastník]"  

Bankovní ústav "[doplní účastník]"  

Číslo účtu "[doplní účastník]"  

Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce "[doplní účastník]"  

Telefon "[doplní účastník]"  

E-mailový kontakt 
pro komunikaci se zadavatelem 
"[doplní účastník]"  

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: při zpracování nabídky budou v případě spojení 

dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků 

tabulky ve stejné struktuře jako výše. 

Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele "[doplní účastník]"  

Datum "[doplní účastník]"  

Razítko a podpis oprávněné osoby "[doplní účastník]"  
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Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení 

- 

Kvalifikační dokumentace 

Název veřejné zakázky: 

 

Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací 
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1. Požadavky na prokázání kvalifikace 

1.1 Zadavatel v souladu s § 73 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), požaduje prokázání: 

a) základní způsobilosti podle § 74 zákona, 

b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona, 

c) technické kvalifikace podle § 79 zákona. 

1.2 Zadavatel v souladu s § 73 zákona nepožaduje prokázání: 

a) ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona, 

2. Základní způsobilost 

Základní způsobilost podle § 74 zákona 

2.1 Způsobilým není podle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který: 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle 
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

2.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační 
dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační 
dokumentace splňovat: 

a) tato právnická osoba, 

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

2.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu: 

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 
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b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace 
splňovat osoby uvedené v odst. 2.2 a vedoucí pobočky závodu. 

2.4 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice 
předložením: 

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace, 

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 2.1 písm. b) kvalifikační 
dokumentace, 

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 2.1 písm. 
b) kvalifikační dokumentace, 

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 2.1 písm. c) kvalifikační dokumentace, 

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 2.1 písm. 
d) kvalifikační dokumentace, 

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že 
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 2.1 písm. e) kvalifikační dokumentace. 

Čestné prohlášení podle odst. 2.4 písm. c) a d) kvalifikační dokumentace doporučuje zadavatel 
zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace). 

3. Profesní způsobilost 

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona 

3.1 Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České 
republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní 
předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona 

3.2 Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že 
je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy 
takové oprávnění vyžadují. 

3.3 Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

a) příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnost: 

1. Provádění staveb, jejích změn a odstraňování. 

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona 

3.4 Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že 
je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost 
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy 
vyžadována. 
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3.5 Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil: 

a) osvědčení o autorizaci, příp. osvědčení o registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), a to 
pro obory: 

1. Pozemní stavby, 

2. Statika a dynamika staveb. 

4. Technická kvalifikace 

4.1 K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje: 

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona 

4.2 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil seznam 

stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení 
objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. 

4.3 Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat 
podle předlohy (Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace). 

4.4 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době 
poskytnul: 

a) nejméně 1 významnou stavební práci spočívající v rekonstrukci či novostavbě budovy/budov 

o minimálním finančním objemu stavebních prací 40 mil. Kč bez DPH, jejíž součástí bylo 

pilotové zakládání zdi/zdí, 

b) nejméně 1 významnou stavební práci spočívající v rekonstrukci či novostavbě budovy/budov 

o minimálním finančním objemu stavebních prací 40 mil. Kč bez DPH, přičemž 

budova/budovy se nacházela/y v městské památkové zóně nebo v městské památkové 

rezervaci, 

c) nejméně 1 významnou stavební práci, jejíž součástí byla instalace či výměna technického 

zařízení budovy/budov, přičemž finanční objem instalace či výměny technického zařízení 

budovy/budov činil nejméně 5.000.000,- Kč bez DPH. 

4.5 Shora uvedené požadavky zadavatele podle odst. 4.4 lze prokázat i prostřednictvím jedné 

významné stavební práce, pokud tato kumulativně splňuje veškeré shora uvedené požadavky 

zadavatele. 

4.6 Technickým zařízením budovy/budov se pro účely této kvalifikační dokumentace rozumí 
zejména vzduchotechnika, ústřední vytápění, měření a regulace, zdravotně technické instalace, 
silnoproud a slaboproud. 

4.7 Z předložených dokladů musí být zřejmé, že dodavatel realizoval stavební práce alespoň ve 

výše uvedeném rozsahu i v případě, kdy byl poddodavatelem jiného dodavatele či součástí 

společnosti nebo jiného spojení dodavatelů, tzn., podíl dodavatele musí odpovídat alespoň 

požadavkům na příslušnou stavební práci. 
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Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona 

4.8 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil seznam 

techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména 
těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde 
o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

4.9 Seznam techniků nebo technických útvarů ve formě čestného prohlášení zadavatel doporučuje 
zpracovat podle předlohy (Příloha č. 3 kvalifikační dokumentace). 

4.10 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné 
zakázky k dispozici realizační tým složený z těchto osob: 

a) Vedoucí týmu – Hlavní stavbyvedoucí 

1. 1 osoba, 

b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

1. 1 osoba, 

c) Statik 

1. 1 osoba. 

Dodavatel uvede k členům realizačního týmu údaj o postavení příslušných členů realizačního týmu 

vůči dodavateli, a to do seznamu členů realizačního týmu; v případě, že příslušný člen realizačního 

týmu je sám dodavatelem nebo není vůči dodavateli v pracovním, funkčním či obdobném poměru, 

bude vztah mezi tímto členem realizačního týmu a dodavatelem posuzován jako prokazování 

splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby ve smyslu § 83 zákona. 

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. d) zákona 

4.11 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. d) zákona požaduje, aby dodavatel předložil osvědčení 

o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním 
pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce 
poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. 

4.12 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné 
zakázky k dispozici realizační tým složený z osob splňující tyto požadavky: 

a) Vedoucí týmu – Hlavní stavbyvedoucí 

1. autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle autorizačního 
zákona v oboru Pozemní stavby 

Dodavatel uvede údaje o autorizaci do seznamu členů realizačního týmu 

a předloží kopii dokladu o autorizaci člena realizačního týmu. 

2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 5 let na pozici 

stavbyvedoucího 

Dodavatel uvede údaje o odborné praxi a její délce do seznamu členů 

realizačního týmu. 

3. zkušenosti: jako stavbyvedoucí se podílel na: 
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� nejméně 1 stavební práci, jejímž předmětem byla rekonstrukce či 

novostavba budovy/budov o minimálním finančním objemu 

stavebních prací 40 mil. Kč bez DPH, jejíž součástí bylo pilotové 

zakládání zdi/zdí. 

Dodavatel uvede popis zkušeností této osoby, vztahujících se k požadovaným 

dodávkám, službám nebo stavebním pracím, do seznamu členů realizačního 

týmu s uvedením názvu, popisu předmětu, finančního objemu v Kč bez DPH 

a názvu objednatele dodávek, služeb nebo stavebních prací, s nimiž má tato 

osoba zkušenosti. 

 

b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

1. autorizace: autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel podle autorizačního 
zákona v oboru Pozemní stavby 

Dodavatel uvede údaje o autorizaci do seznamu členů realizačního týmu 

a předloží kopii dokladu o autorizaci člena realizačního týmu. 

2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 3 roky na pozici 

stavbyvedoucího 

Dodavatel uvede údaje o odborné praxi a její délce do seznamu členů 

realizačního týmu. 

3. zkušenosti: jako stavbyvedoucí se podílel na: 

� nejméně 1 stavební práci, jejímž předmětem byla rekonstrukce či 

novostavba budovy/budov nacházející/ch se v městské památkové 

zóně nebo v městské památkové rezervaci, přičemž finanční objem 

této stavební práce činil nejméně 30 mil. Kč bez DPH. 

Dodavatel uvede popis zkušeností této osoby, vztahujících se k požadovaným 

dodávkám, službám nebo stavebním pracím, do seznamu členů realizačního 

týmu s uvedením názvu, popisu předmětu, finančního objemu v Kč bez DPH 

a názvu objednatele dodávek, služeb nebo stavebních prací, s nimiž má tato 

osoba zkušenosti. 

 

c) Statik 

1. autorizace: autorizovaný inženýr nebo technik v oboru statika a dynamika 

staveb,  

Dodavatel uvede údaje o autorizaci do seznamu členů realizačního týmu 

a předloží kopii dokladu o autorizaci člena realizačního týmu. 

2. minimální odborná praxe: délka praxe nejméně 3 roky na obdobné pozici  

Dodavatel uvede údaje o odborné praxi a její délce do seznamu členů 

realizačního týmu. 

Společná ustanovení pro technickou kvalifikaci 

4.13 Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) 
předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit devizový kurz České národní 
banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění, jímž dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci. 
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5. Společná ustanovení ke kvalifikaci 

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 

5.1 V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů 

5.2 V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost 
podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 

5.3 Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s 
výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. 
Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou, 

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a 

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

5.4 Má se za to, že požadavek podle odst. 5.3 písm. d) kvalifikační dokumentace je splněn, pokud 
obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění 
veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby 
kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové 
osobě, musí dokument podle odst. 5.3 písm. d) kvalifikační dokumentace obsahovat závazek, že jiná 
osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace 
vztahuje. 

Doklady o kvalifikaci 

5.5 Doklady o kvalifikaci předkládá dodavatel v nabídce v prostých kopiích. 

5.6 Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel nemůže předložení 

dokladů o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované 
doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. 

5.7 Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. 

5.8 Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené 
v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil 
v předchozím zadávacím řízení. 
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5.9 Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (odst. 2.1 kvalifikační 
dokumentace) a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona (odst. 3.1 kvalifikační dokumentace) 
musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem 

zahájení zadávacího řízení. 

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení 

5.10 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení 
ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu 
zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit 
nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout 
jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace 
změněna takovým způsobem, že: 

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 

5.11 Dozví-li se zadavatel, že účastník nesplnil povinnost uvedenou v odst. 5.10 kvalifikační 
dokumentace, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

5.12 Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 228 
zákona (dále jen „výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“), tento výpis nahrazuje doklad 
prokazující: 

a) základní způsobilost podle § 74 zákona a 

b) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 

5.13 Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k 
poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není 
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 
zákona. 

5.14 Stejně jako výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat 
kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 

5.15 Platným certifikátem podle § 239 zákona vydaným v rámci schváleného systému 
certifikovaných dodavatelů (dále jen „certifikát“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za 
to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 

5.16 Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením 
smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle 
§ 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. 
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5.17 Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z 
jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů. 

6. Seznam příloh 

6.1 Součástí kvalifikační dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti 

Příloha č. 2 Předloha seznamu významných stavebních prací 

Příloha č. 3 Předloha seznamu členů realizačního týmu 
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Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace 
- 

Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti 

Čestné prohlášení o základní způsobilosti 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací, tímto 
v souladu s § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), čestně prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti požadované 
zákonem a zadávací dokumentací, tj. že: 

podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona -  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci 
daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke 
spotřební dani, 

podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona -  nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný 
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, 

podle § 74 odst. 1 písm. e) zákona -  není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o 
úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle 
jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele (uvede pouze dodavatel, 

který není zapsán v obchodním rejstříku). 

V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis) 
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Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace 
- 

Předloha seznamu významných stavebních prací 

Seznam významných stavebních prací 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací, tímto 
v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
čestně prohlašuje, že v zadavatelem stanoveném období poskytl následující významné stavební 
práce: 

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" 1 

Objednatel 
(název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, 
sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele) 

"[doplní účastník]" 
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

Název významné stavební práce "[doplní účastník]"  

Předmět významné stavební práce 
(popis předmětu, z něhož bude jednoznačně 
vyplývat, že plnění odpovídá požadavkům 
zadavatele stanoveným v zadávací 
dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Finanční objem významné stavební práce 
(finanční objem v Kč bez DPH) 

"[doplní účastník]"  

Doba poskytnutí významné stavební práce 
(doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR) 

"[doplní účastník]"  

Místo poskytnutí významné stavební práce "[doplní účastník]"  

Kontaktní osoba objednatele, u které je možné 
významnou stavební práci ověřit 
(jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail 
kontaktní osoby objednatele) 

"[doplní účastník]" 
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

 

                                                 
1 Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik významných stavebních prací uvádí. 
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V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis) 
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Příloha č. 3 kvalifikační dokumentace 
- 

Předloha seznamu členů realizačního týmu 

Seznam členů realizačního týmu 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací, tímto 
v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
že má nebo bude mít pro plnění předmětu veřejné zakázky k dispozici tyto osoby (realizační tým 
splňující požadavky zadavatele na vzdělání a odbornou kvalifikaci osob uvedené v zadávací 
dokumentaci): 

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

"[doplní účastník]"  

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorizační 
zákon“) 
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci) 

obor: Pozemní stavby 
 

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 
"[doplní účastník]"  

Odborná praxe 
(popis a délka praxe odpovídající požadavkům 

zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Zkušenosti 
(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným 

dodávkám, službám nebo stavebním pracím, 

z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto 

zkušenosti odpovídají požadavkům zadavatele 

stanoveným v zadávací dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Poměr k účastníkovi 
(např. zaměstnanec) 

"[doplní účastník]"  
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ZÁSTUPCE HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

"[doplní účastník]"  

Autorizace dle autorizačního zákon 
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci) 

obor: Pozemní stavby 
 

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 
"[doplní účastník]"  

Odborná praxe 
(popis a délka praxe odpovídající požadavkům 

zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Zkušenosti 
(popis zkušeností, vztahujících se k požadovaným 

dodávkám, službám nebo stavebním pracím, 

z nichž bude jednoznačně vyplývat, že tyto 

zkušenosti odpovídají požadavkům zadavatele 

stanoveným v zadávací dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Poměr k účastníkovi 
(např. zaměstnanec) 

"[doplní účastník]"  

 

STATIK 

Titul, jméno a příjmení 
(titul, jméno a příjmení) 

"[doplní účastník]"  

Autorizace dle autorizačního zákon 
(obor autorizace a č. dokladu o autorizaci) 

obor: Statika a dynamika staveb 
 

osvědčení o autorizaci, příp. registraci, č.: 
"[doplní účastník]"  

Odborná praxe 
(popis a délka praxe odpovídající požadavkům 

zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci) 

"[doplní účastník]"  

Poměr k účastníkovi 
(např. zaměstnanec) 

"[doplní účastník]"  

V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis)  



Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení  
- 

Návrh smlouvy o dílo 
 
 

Smlouva o dílo 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 
zastoupená:     doc. Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., generální ředitel 
se sídlem:     Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 
IČO:      75075741 
DIČ:      CZ75075741 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   30007-2837111/0710, Česká národní banka 
kontakty:   Ing. Zdeněk Vích, CSc., náměstek generálního 

ředitele, Zdenek.Vich@nzm.cz; +420 220 308 239 
Ing. Jan Poláček, vedoucí oddělení evropských dotací 
a stavebních investic, Jan.Polacek@nzm.cz; 
+420 220 308 305 
Mgr. Ivan Berger, ředitel pobočky Ostrava, 
Ivan.Berger@nzm.cz; +420 776 137 144 

 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
"[Jméno dodavatele - doplní účastník]"  
zastoupená:     "[Doplní účastník]"  
se sídlem:    "[Doplní účastník]"  
IČO:      "[Doplní účastník]"  
DIČ:      "[Doplní účastník]"  
plátce DPH:    "[Doplní účastník]"  
(účastník doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“) 
zapsána v "[Doplní účastník]"  (např. v obchodním rejstříku) vedeném "[Doplní účastník]"  
(např. Krajským soudem v "[Doplní účastník]" ) pod sp. zn. "[Doplní účastník]"  
bankovní spojení (číslo účtu):  "[Doplní účastník]"  
telefon:     "[Doplní účastník]"  
e-mail:     "[Doplní účastník]"  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 
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II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 

 
3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) 

veřejné zakázky s názvem „Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel 
stavebních prací“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-012170, sp. zn. 
zadavatele: NZMDOS1217 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele 
podanou na Veřejnou zakázku. 
 

4. Dílo podle Smlouvy je spolufinancováno formou účelové dotace v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále jen „Operační program”) pro projekt s názvem: 
„Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě“, registrační číslo projektu: 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664 (dále též jen „Projekt“). Řízení veřejné zakázky bylo 
realizováno v souladu s pravidly Operačního programu.  
 

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky 
stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě (dále jen 
„Dílo“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a 
příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“) hradit DPH. 
 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 

7. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo: 
7.1. podle dále specifikované projektové dokumentace; 
7.2. podle podmínek stanovených Smlouvou; 
7.3. podle podmínek stanovených stavebním povolením (dále jen „Stavební povolení“); 
a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

8. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb (dokumentaci pro provedení stavby) zpracované obchodní společností VÍTKOVICE, a.s., 
IČO 45193070, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, označené názvem: 
Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy (dále též jen 
jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako 
„Projektant“). 
 

9. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: Depozitárně - expoziční objekt Národního 
zemědělského muzea. 
 

10. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, 
dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a 
předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu. Za 
kolaudační souhlas se pro účely této Smlouvy považuje také kolaudační rozhodnutí, příp. jiný 
správní akt s obdobnými účinky. Součástí Díla je zejména: 
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10.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 
týkajících se Díla; 

10.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení Díla; 

10.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení Díla; 

10.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho 
dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel; 

10.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny 
stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k 
zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a 
uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před 
započetím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem 
zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí 
staveniště; 

10.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování případných 
požadavků koordinátora BOZP; 

10.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 
10.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení 

okolních ploch do původního stavu; 
10.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla; 
10.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 

k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 
10.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, 

systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost 
jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a 
jejich předání Objednateli; 

10.12. provedení geodetického zaměření a zpracovaní geometrického plánu a jeho předání 
Objednateli; 

10.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli. 
 

11. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a 
účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním 
povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. 
 

12. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované 
Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 
 

13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. 
 

14. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které 
mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli 
nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem, 
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prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným 
příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.  
 

15. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví 
osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 
 

16. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí. 
 

17. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méně-prací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě 
písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek 
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel 
povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě. 
 
 

V. CENA 
 

18. Cena za provedení Díla činí "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč bez DPH (dále 
jen „Cena Díla“). Výše DPH činí ke dni uzavření Smlouvy 
"[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč. Cena Díla včetně DPH činí ke dni uzavření 
Smlouvy "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  ,- Kč. Cena Díla je podrobně rozčleněna 
v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen 
„Položkový rozpočet“). 

 
19. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné: 

19.1. všechny náklady související se zhotovením Díla; 
19.2. vedlejší náklady související s umístěním Díla jako stavby; 
19.3. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a 

vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění 
stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště; 

19.4. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění 
stavebních prací na Díle; 

19.5. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště; 
19.6. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla; 
19.7. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 83 Smlouvy; 
19.8. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro 

včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy; 
19.9. ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek Smlouvy. 
 

20. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a může být překročena pouze 
za níže uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Termínu pro předání a převzetí 
dokončeného Díla dojde ke změně právních předpisů určujících sazby DPH; 
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- pokud se při provádění předmětu plnění Díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a nebyly 
zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy při současném splnění podmínek pro 
změnu závazku dle § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 
 

21. Smluvní strany sjednávají následující způsob změn Ceny Díla (Změnový list): 
21.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané Ceny Díla 

z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat 
důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané Ceny Díla, provést výpočet 
návrhu změny sjednané Ceny Díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

21.2. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré 
stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (Méněpráce) a předložit je 
Objednateli k odsouhlasení. 

21.3. Změna rozsahu Díla a sjednané Ceny Díla je možná pouze v případě, kdy Objednatel 
písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu Smlouvy a 
pro případné zadání dodatečných stavebních prací podle Zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

21.4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací (ÚRS Praha, a.s.), definované pro to období, ve kterém byly 
Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud 
nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů 
pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky podané do 
Řízení veřejné zakázky. Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele 
výhodnější.  

21.5. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis Víceprací 
včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle 
předchozích odstavců (Změnový list) nepředloží Objednateli ke schválení bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. 

 
22. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož 

obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového 
rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny 
plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy 
zůstávají beze změny. 
 

23. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat 
pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
 

24. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 
 

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

25. Je-li Zhotovitel povinen podle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění podle 
Smlouvy DPH a Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
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„ZoDPH“), je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny Díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě 
Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 

26. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen 
„Faktura“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a 
poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy 
poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla 
Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen 
„Závěrečná Faktura“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, 
dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem. 
 

27. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH. Faktura bude dále 
zahrnovat vyčíslenou DPH, a to dle aktuální výše sazby této daně.  
 

28. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy 
splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku.  

 

29. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace 
z Operačního programu, zejména musí být označena příslušným číslem Projektu 
(CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001664). Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé 
Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb 
oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“) včetně zjišťovacího 
protokolu. Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb 
provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura 
vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis a zjišťovací protokol Objednateli před 
vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 3 kalendářních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu a zjišťovacího 
protokolu Objednatelem. 
 

30. Objednatel je povinen se k dokladům předloženým dle předcházejícího odstavce vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel s těmito doklady 
nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele, a Zhotovitel poté předloží 
Objednateli k vyjádření opravené doklady (Soupis a zjišťovací protokol). 
 

31. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu 
Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury bude:  

• Soupis podepsaný Objednatelem, 

• Zjišťovací protokol podepsaný Objednatelem. 
 

32. Splatnost Faktury musí být z důvodu časové náročnosti uvolnění finančních prostředků ze 
státního rozpočtu (provázanému s ohledem na obsah závazku složitějších procesním postupem 
prostřednictvím třetí osoby, zřizovatele Objednatele) stanovena tak, aby nebyla kratší než 40 
kalendářních dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Výjimku bude tvořit Faktura za měsíc 
listopad, která musí být předložena Objednateli nejpozději do 05.12. téhož roku a bude 
Objednatelem uhrazena nejpozději do 15.12. téhož roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce 
prosinec, leden a únor bude Zhotovitelem vystaven jedna souhrnná Faktura, kterou Zhotovitel 
předloží Objednateli k proplacení v březnu příslušného roku. 
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33. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Faktuře. 
 

34. Cena Díla, případně její část, vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem 
jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
 

35. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

36. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a 
případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního 
účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn 
uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní 
účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem 
používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento 
odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti 
v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. 
 

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla či její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu 
neprodleně doručit Objednateli. 
 

38. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 
 

39. Vzhledem k financování Projektu z Operačního programu probíhá kontrola vystavených Faktur 
poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře 
nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto 
Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit 
podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. 
 

40. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu 
s odstavcem 85 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH 
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než 
budou veškeré vady a nedodělky odstraněny. 
 
 

VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
41. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 

 
42. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak: 

 
42.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 pracovních dnů po uzavření 

Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je 
povinen staveniště v uvedeném termínu také převzít; 
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42.2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání 
staveniště; 
 

42.3. Termín pro dokončení stavebních prací: nejpozději do 15 měsíců od uzavření Smlouvy; 
 

42.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: nejpozději do 7 pracovních dnů ode 
dne dokončení stavebních prací. 

 
43. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného Časového a finančního plánu 

(harmonogramu) provádění díla. Zhotovitel předloží Objednateli Časový a finanční plán 
provádění díla nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Časový a finanční 
plán bude obsahovat zejména termíny převzetí staveniště, důležité uzlové body, termín 
dokončení stavebních prací, přehled plateb Objednatele Zhotoviteli v jednotlivých fázích 
realizace Díla a identifikaci předpokládané součinnosti Objednatele, případně třetích stran. 
Zhotovitel se zavazuje Časový a finanční plán průběžně aktualizovat a na žádost poskytnout 
Objednateli jeho aktuální verzi. 
  

44. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
nebo neúplnost věci nebo podkladu, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na 
nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo 
neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, 
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí 
nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení 
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na 
dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, 
ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a 
technologický postup provádění Díla. Termíny plnění podle odstavce 42 Smlouvy, byly-li 
přerušením provádění Díla přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou.  
 

45. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 42 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další 
povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu. 
 

46. Termíny plnění dle odstavce 42 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. 
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
 
47. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 42 

Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
 

48. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

 
49. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od 

předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou 
evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem 
odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního 
deníku. 
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50. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. 

 
51. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště 

během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po 
dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a 
provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody 
vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu 
tohoto odstraňování. 

 
52. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k 
této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat 
s vlastníkem těchto sítí. 

 
53. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení 

dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je 
povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

 
54. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 

Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, 
včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození 
věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti 
zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez 
vlastního poškození věci. 

 
55. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a 

nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty 
vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. 

 
56. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých 

prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činností Zhotovitele při 
provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo.  

 
57. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo 

stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

58. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu 
provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit. 

 
59. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 15 dnů od převzetí 

Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší 
protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést 
odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu 
nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po 
odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu 
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o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené 
uhradí Zhotovitel Objednateli. 

 
IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 
60. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli 
nebo TDI do 2 pracovních dnů. 
 

61. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací 
podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní 
předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby 
přístupových komunikací na staveniště během provádění Díla.  
 

62. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. 
Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny 
Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, 
zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že 
přístupové komunikace na staveniště jsou dostačující pro potřeby provedení Díla. 
 

63. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými a účinnými 
právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a souvisejících platných a účinných 
prováděcích předpisů. 
 

64. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu provádění Díla. 
Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným 
provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat, v místě provádění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem 
provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem 
provedeným zápisům.  
 

65. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele 
ve věcech technických a Projektant v rámci AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění 
pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního 
deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své 
stanovisko. 
 

66. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není 
účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání 
odstavce 17 Smlouvy. 
 

67. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách 
předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. 
Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností podle Smlouvy. 
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68. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně 
jednou za 14 dnů. V případě nekonání kontrolního dne v Objednatelem stanoveném 
pravidelném termínu budou všechny strany nejpozději 3 kalendářní dny před konáním 
kontrolního dne vyrozuměny, že byl kontrolní den zrušen. Zápisy z těchto porad bude pořizovat 
TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce 
stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do 
stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající. 
 

69. Zhotovitel je povinen průběžně zvát Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají 
být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních 
prací. 
 

70. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce včas nebo pozve-li 
jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo 
podle odstavce 76 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou 
kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací 
provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu 
zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou. 
 

71. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 69 Smlouvy 
nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do 
stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění 
zjištěných vad Zhotovitel.  
 

72. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména: 
72.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, 

příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění 
Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajících se Díla; 

72.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a 
kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

72.3. kontrolovat zakrývané stavební práce; 
72.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod. 
 

73. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI, případně koordinátora BOZP, a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI, případně 
koordinátora BOZP, při provádění Díla. 
 

74. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora BOZP, pokud to zvláštní předpisy vyžadují. 
 

75. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, 
TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných 
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stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne 
předání Díla Objednateli. 
 

76. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel 
oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. 
 

77. Zhotovitel je povinen respektovat omezující podmínky pro provádění Díla vyplývající z konání 
kulturních a jiných společenských akcí v místě plnění a jeho blízkém okolí (dále jen „Provozní 
vlivy realizace Díla“). Zhotovitel je povinen po domluvě s pořadateli omezit na nezbytnou 
míru, případně zcela pozastavit provádění Díla tak, aby nedošlo k narušování průběhu 
kulturních a jiných společenských akcí konaných v době provádění Díla (např. prašností, 
hlukem apod.). Předpokládaný soupis plánovaných Provozních vlivů realizace Díla je Příloha č. 
6 této Smlouvy. 

 

78. Zhotovitel je povinen strpět audiovizuální dokumentaci průběhu stavebních prací 
Objednatelem. Pro tyto účely je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou 
potřebnou součinnost. 
 

79. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o 
rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu 
přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou 
součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla 
mu k poskytnutí součinnost Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle 
odstavce 43 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí 
součinnosti Objednatelem. 
 

80. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si 
jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné 
dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré 
dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli. 

 
 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
81. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 10 

pracovních dnů předem.  
 

82. Objednatel je povinen zorganizovat samotné předání a převzetí Díla, včetně pozvání TDI a AD. 
 

83. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a 
předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního 
souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dalších dokladů 
stanovených Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či 
rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména: 
83.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy; 

83.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele; 
83.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, 

prohlášeních o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.; 
83.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto 

zařízení; 
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83.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel; 

83.6. stavebního deníku; 
83.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a 

dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy 
apod.; 

83.8. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly 
dalším postupem stavebních prací zakryty; 

83.9. geodetického zaměření dokončeného Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu DGN; 

83.10. geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí, a to ve 2 vyhotoveních 
v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve 
formátu PDF; 

83.11. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 
1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF, přičemž 
textové části budou předány také ve formátech „*.doc“ nebo „*.rtf“ a výkresové části 
ve formátu „*.dwg“. 

 
84. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, 

souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují 
provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je 
Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. 

 
85. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež 
nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro 
Dílo. 

 
86. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 

zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich 
odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem 
Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího 
protokolu zajistí Objednatel. 

 
87. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt 
k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále 
též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod 
nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a 
nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení 
náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 42 
Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení. 

 
88. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím 

protokole, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokole. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokole 
nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 
dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací 
protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla 
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v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany 
protokol. 

 
89. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 

odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně 
vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. 

 
90. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 

odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 
 
91. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 

přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele 
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků 
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran. 
 

92. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených 
ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, nese od okamžiku převzetí 
staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí 
Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s 
vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 85 Smlouvy. 
 

93. Smluvní strany se dohodly, že § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní 
zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 
 

94. Smluvní strany se dohodly, že § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, 
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se 
nepoužijí. 

 
 

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

95. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou 
dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí 
týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva 
Zhotovitele nebo jiných osob. 
 

96. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude 
po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová 
vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“). Záruční 
doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno 
s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 85 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet 
ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.  
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97. Dílo bude vadné, nebude-li: 

97.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo 
97.2. vydán kolaudační souhlas nebo 
97.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou 

nebo 
97.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo 
97.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad. 
 

98. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla. 
 

99. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže 
Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele. 
 

100. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná 
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 
 

101. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít. 
 

102. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 

103. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 
 

104. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. 
 

105. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 
 

106. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení 
Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění 
vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 
 

107. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo: 
107.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo 
107.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo 
107.3. od Smlouvy odstoupit; 
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo 
na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit. 
 

108. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 
107.1 Smlouvy za odstranění vady. 
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109. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel 
odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady 
(havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré 
náklady vzniklé Zhotovitele v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce 
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 
 

110. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 
 

111. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
 

112. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. 
 

113. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady 
Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady. 

 
114. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 

Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné 
nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA  
 
115. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení 

Díla, která bude v období platnosti činit vždy 5 % ze sjednané Ceny Díla (dále jen „Bankovní 
záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení bude krýt jakékoli pohledávky 
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností 
Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a 
nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s 
prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 
 

116. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení 
vystavené bankou nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy. 
 

117. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná po celou dobu provádění Díla, a to 
nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém 
Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze 
předem stanovit konkrétním datem, je Zhotovitel oprávněn Bankovní záruku za provedení 
prodlužovat či obnovovat (popř. zřizovat novou Bankovní záruku za provedení) s ohledem na 
postup provádění Díla, vždy však tak, aby byla zajištěna její platnost a účinnost nejméně po 
dobu stanovenou v předchozí větě. Při takovém postupu je Zhotovitel povinen předložit 
prodlouženou, obnovenou či novou Bankovní záruku za provedení díla nejméně 15 
kalendářních dnů před koncem platnosti Bankovní záruky za provedení díla stávající. 
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118. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla, která 
bude v období platnosti činit vždy 5 % ze sjednané Ceny Díla (dále jen „Bankovní záruka za 
jakost“). Bankovní záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem 
vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z 
odpovědnosti Zhotovitele: 

118.1. za vady Díla; 
118.2. za prodlení s odstraněním vad Díla. 

 
119. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost 

vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál 
záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn odepřít převzetí Díla. 
 

120. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli 
nejméně do uplynutí Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí 
věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel, že Bankovní záruka za 
jakost bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 60 měsíců ode dne převzetí Díla 
Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn Bankovní záruku za jakost prodlužovat či obnovovat 
(popř. zřizovat novou bankovní záruku), vždy však tak, aby byla zajištěna její platnost a 
účinnost nejméně po dobu stanovenou v tomto odstavci. Při takovém postupu je Zhotovitel 
povinen předložit prodlouženou, obnovenou či novou Bankovní záruku za jakost nejméně 15 
kalendářních dnů před koncem platnosti Bankovní záruky za jakost stávající. 
 

121. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 
jako „Bankovní záruka“. 
 

122. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 
jakýchkoliv námitek. 
 

123. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 
Bankovní záruku. 
 

124. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní záruky 
Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla 
čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 
 

125. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 
Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti. 
 
 

XIV. SANKCE 
 
126. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 42 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 
 

127. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou jednotlivou 
vadu. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude 
zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady 
Zhotovitele postupem podle odstavce 107.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena 
práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 



 

Dokumentace ZŘ NZMDOS1217 – příloha č. 3  Stránka 18 z 31 
 

 
128. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 109 

Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den 
prodlení a za každou jednotlivou vadu. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je 
ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního 
plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 109 Smlouvy. Úhradou 
smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele. 

 
129. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště 

Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

 
130. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce za 

provádění podle odstavce 116 a 117, nebo odstavce 119 a 120 Smlouvy je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
131. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši: 
131.1. 50.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící 
k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 

131.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení 
provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 

131.3. 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem 
Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.); 

131.4. 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu 
až do dne jejího odstranění. 

 
132. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 152 a 153, 169 nebo 174, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 
 

133. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

 
134. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

135. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty straně povinné. 
 

136. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, 
je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů. 

 
 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
137. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo 

Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že 
Zhotovitel již zčásti plnil. 
 

138. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména: 
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138.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 60 dnů; 
138.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 141 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku; 
138.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 15 dnů od uplynutí termínu převzetí 

staveniště podle odstavce 42 Smlouvy; 
138.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 15 dnů od uplynutí termínu zahájení 

stavebních prací odstavce 42 Smlouvy; 
138.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla; 
138.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a 

uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
lhůtě stanovené písemně Objednatelem; 

138.7. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 152 a 153, 169 nebo 174 
Smlouvy; 

138.8. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operačního programu. 
 
139. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání 

o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a 
odstavce 140 trvat i po zániku závazků ze Smlouvy. 
 

140. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 83 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. 

 
 

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
141. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 

by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v 
právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek 
Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 
 

142. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 

143. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů. 

 

144. Zhotovitel dále prohlašuje, že Dílo bude provádět v souladu s požadavky poskytovatele dotace 
uvedenými v příslušných podmínkách Integrovaného regionálního operačního programu, 
zejména v „Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce" a „Specifických pravidlech pro 
žadatele a příjemce“, specifický cíl „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 
kulturního dědictví“, kolová výzva č. 21 „Muzea“ (dále jen „Pravidla IROP“). Pravidla IROP jsou 
dostupná na webové adrese http://www.strukturalni-
fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty. 
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145. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Obdobně je Zhotovitel 
povinen spolupůsobit a poskytnout součinnost při provádění kontroly vztahující se k realizaci 
Projektu dle požadavků uvedených v příslušných Pravidlech IROP. 

 
146. Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků 

Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou 
nezbytnou součinnost. 

 

147. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci Díla dle této Smlouvy po dobu 10 
let od zániku této Smlouvy, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen 
umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této Smlouvy. 

 

148. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací Projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
149. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají 

aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 
 

150. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 

 
151. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly. 

 
 

XVII. POJIŠTĚNÍ 
 
152. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až 

do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu 
způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši Ceny Díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob 
(členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat 
případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob. 
 

153. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce do 15 dnů ode dne uzavření 
Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl 
Objednatelem vyzván. 
 

154. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu. 



 

Dokumentace ZŘ NZMDOS1217 – příloha č. 3  Stránka 21 z 31 
 

 
 

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
155. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující: 

155.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, 
155.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na 

vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele, 
155.3. za Zhotovitele může jednat kterákoli z osob tvořících Zhotovitele. 
 

156. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě 
činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou 
s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto 
skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od 
Smlouvy odstoupit. 

 
157. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a 

staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku 
Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní 
náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody. 

 
158. Zhotovitel je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, a 

prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, povinen zajistit publicitu Projektu a 
provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu Projektu. Zhotovitel je povinen zejména : 
158.1. vyvěsit na dobře přístupném a viditelném místě stálou informační tabuli; závazné 

podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-21-Muzea, stálá 
informační tabule musí být vyvěšena nejpozději do tří měsíců od převzetí Díla 
Objednatelem, 

158.2. na základě žádosti Objednatele umístit na lešení Zhotovitele tři velkoformátové bannery 
o maximálních rozměrech každého z nich 50 x 8 metrů (380g mesh banner) a informační 
plachtu, přičemž tyto poskytne Objednatel. 

 
159. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i 

potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by 
nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k 
eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní 
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

 
160. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

161. Zhotovitel bere na vědomí, že je při provádění Díla a jeho jednotlivých částí povinen 
respektovat právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním 
údaj a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“). 
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162. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, 
včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 
údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani 
žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku. 
 

163. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 
s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením GDPR. 

 
164. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 
 
165. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

 
166. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za 
Objednatelem. 

 
167. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
168. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 

nebo e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 
 
 

 
XIX. PODDODAVATELÉ 

 
169. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“). 
 

170. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 
 

171. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá. 
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172. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy 
v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
173. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, 

a to v případech, kdy: 
173.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku 

nebo 
173.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
173.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
173.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
173.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem 
kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky 
prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady 
prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem 
postupem obdobným postupu podle odstavce 174 Smlouvy. 
 

174. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:  
174.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný Poddodavatel nebo 

174.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XX. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU 
 
175. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze 

osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 5 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené 
Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové 
realizačního týmu“). 
 

176. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou: 
176.1. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Hlavního 

stavbyvedoucího, 
176.2. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Zástupce hlavního 

stavbyvedoucího, 
176.3. odborné vedení provádění stavby nebo její změny – výkon funkce Statika. 
 

177. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze 
Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. 

 
178. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena 

realizačního týmu, a to v případech, kdy: 
178.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo 
178.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou 

dostatečné nebo uspokojivé; 
178.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy; 
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178.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo autorského dozoru Projektanta (dále 
jen „AD“) vydané podle Smlouvy; 

178.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti 
z jiného závazku nebo 

178.6. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 
178.7. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 
178.8. bude Členu realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo 
178.9. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu. 
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení 
žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem 
realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou 
v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a 
musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu 
musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 179 
Smlouvy. 
 

179. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud: 
179.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší 
kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo 

179.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 
 

XXI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
180. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 

řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
 

181. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

 
182. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 

písemnou formou jsou vyloučeny. 
 

183. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

184. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy den 
pozdější. 

 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Položkový rozpočet 
Příloha č. 3 Stavební povolení 
Příloha č. 4 Seznam Poddodavatelů 
Příloha č. 5 Seznam Členů realizačního týmu 
Příloha č. 6 Provozní vlivy realizace Díla 
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V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
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Příloha č. 1 
Smlouvy 

 
Projektová dokumentace 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Projektová dokumentace bude do Smlouvy doplněna před uzavřením Smlouvy s dodavatelem. 
 
Projektová dokumentace bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojena ke Smlouvě jako její 
příloha. 
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Příloha č. 2 
Smlouvy 

 
Položkový rozpočet 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Položkový rozpočet bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy s dodavatelem podle údajů 
z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) 
v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci / dokumentaci výběrového řízení a takto 
oceněný soupis prací předloží v nabídce. Účastníkem oceněný soupis prací bude při uzavření 
Smlouvy s dodavatelem připojen ke Smlouvě jako její příloha. 
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Příloha č. 3 
Smlouvy 

 
Stavební povolení 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Kopie stavebního povolení bude do Smlouvy doplněna před uzavřením Smlouvy s dodavatelem. 
 
Kopie stavebního povolení bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojena ke Smlouvě jako její 
příloha. 
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Příloha č. 4 
Smlouvy 

 
Seznam Poddodavatelů 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Poddodavatelů bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy s dodavatelem podle 
údajů z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník zpracuje Seznam Poddodavatelů v souladu s pokyny uvedenými v zadávací dokumentaci a 
takto zpracovaný Seznam Poddodavatelů předloží v nabídce. Účastníkem zpracovaný Seznam 
Poddodavatelů bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke Smlouvě jako její příloha. 
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Příloha č. 5 
Smlouvy 

 
Seznam Členů realizačního týmu 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Seznam Členů realizačního týmu bude do Smlouvy doplněn před uzavřením Smlouvy s dodavatelem 
podle údajů z nabídky předložené dodavatelem do Řízení veřejné zakázky. 
 
Účastník zpracuje Seznam Členů realizačního týmu v souladu s pokyny uvedenými v zadávací 
dokumentaci a takto zpracovaný Seznam Členů realizačního týmu předloží v nabídce. Účastníkem 
zpracovaný Seznam Členů realizačního týmu bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke 
Smlouvě jako její příloha. 
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Příloha č. 6 
Smlouvy 

 
Provozní vlivy realizace Díla 

 
 
Pokyn pro účastníka: 
 
Dokument Provozní vlivy realizace Díla může být do Smlouvy doplněn až před uzavřením Smlouvy 
s dodavatelem. 
 
Dokument Provozní vlivy realizace Díla bude při uzavření Smlouvy s dodavatelem připojen ke 
Smlouvě jako její příloha. 
 
Předpokládané termíny konkrétních akcí dle sdělení organizátorů a provozovatele areálu:* 
 
ČERVEN – ČERVENEC 2018 
14.06. - 18.06.  Oldies festival  - samotná akce 16. 6. 
18.06. - 25.06.  Velká sportovní událost (v jednání) 
25.06. - 08.07.  Beats for Love – samotná akce 04. – 07.07. 
09.07. - 24.07.  Colours of Ostrava – samotná akce 18. – 21.07. 
 
SRPEN 2018 
02.08. - 06.08.  Ostrava v plamenech – samotná akce 03. – 04.08. 
07.08. - 12.08.  Letní festival (akce v jednání) – samotná akce 10. - 11.08. 
16.08. - 20.08. Festival 90´s (akce v jednání) 
23.08. - 27.08.  Adrenalinový městský běh 
  
2019 
24.06. - 10.07.   Beats for Love – samotná akce 03. – 07.07. 
10.07. - 26.07.   Colours of Ostrava – samotná akce 17. – 20.07. 
Akce, u kterých doposud nebyl stanoven přesný termín:  
Majáles, Oldies, Rainbow Run 
 
 
* Jedná se pouze o předpoklad. Termíny konkrétních akcí se mohou průběžně měnit, stejně jako se 
mohou v průběhu času doplňovat další konkrétní akce. 
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Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení 
- 

Předloha seznamu poddodavatelů 

Seznam poddodavatelů 

Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: 
V případě, že účastník zadávacího řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat 

poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z 

poddodavatelů plnit. 

Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací, tímto 
v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé: 

PODDODAVATEL Č. "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" 1 

Jméno poddodavatele 
(název, obchodní firma, příp. jméno 

a příjmení) 
"[doplní účastník]"  

IČO "[doplní účastník]"  

Sídlo / místo podnikání / bydliště "[doplní účastník]"  

Část veřejné zakázky, kterou bude 
poddodavatel plnit 

"[doplní účastník]"  

Podíl části veřejné zakázky, jež bude 
poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo % 
z nabídkové ceny 

"[doplní účastník]"  

 
-------------------------------------------------------------NEBO------------------------------------------------------------- 

 
Pokyn pro účastníka zadávacího řízení: 
V případě, že účastníku zadávacího řízení nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky, účastník zadávacího řízení tento seznam neuvede a tuto skutečnost čestně prohlásí. 

 
Dodavatel "[doplní účastník]" , IČO: "[doplní účastník]" , se sídlem: "[doplní účastník]" , 
PSČ "[doplní účastník]" , (dále jen „dodavatel“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky 
s názvem Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací, tímto 
v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

                                                 
1 Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí. 
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předpisů, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky. 

V "[Místo - doplní účastník]"  dne "[Datum - doplní účastník]"  

"[Název účastníka - doplní účastník]"  

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"  

………………………………………………….. 

(podpis) 
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