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Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O  

   č. smlouvy zhotovitele:    S-27/2017 
č. smlouvy objednatele: 1150/2017 

 
 

Název díla:  
 

Oprava a rekonstrukce opevnění na Kamenici v České Kamenici u 
sportovní haly v ř.km 22,890-23,278 

 
Tato smlouva byla uzavřena mezi: 
 
Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik 
 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
IČO: 70889988 
DIČ: CZ70889988 
zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel 
zástupce ve věcech technických:   
 
technický dozor investora:  
  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem 
v oddílu A, vložce č. 13052  
 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a  
 
 
Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost 
 Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3 
korespondenční adresa:   Brandýská 9, 250 900 Jirny  
IČO: 00565679 
DIČ: CZ00565679 
zastoupený: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva 
                                                                 Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva 
zástupce ve věcech smluvních: Daniel Grosman, předseda představenstva 
                                                                 Radovan Klíma, místopředseda představenstva 
zástupce ve věcech technických:  
                                                                  
                                                                 
stavbyvedoucí:  
manažer stavby:  

   
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
 
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393 
 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé. 
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich 
zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu 
„Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních 
ustanovení na uzavření tohoto dodatku.  
 
Jedná se o:   změnu ceny díla 
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to 
z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze 
smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 
Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní 
strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1. a aktualizovaný závazný finanční harmonogram 
postupu plnění díla. 
 
Mění se bod 4.:  
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a    
dokončení díla částku:    
 
    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH  5 135 000,00 Kč 

z toho:  
oprava: SO 01 + VON 1           2 066 997,13 Kč 
rekonstrukce: SO 02 + SO 03 + VON 2          3 068 002,87 Kč 

  
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH      557.827,60 Kč 
 
    Nová celková smluvní cena bez DPH     5 692 827,60 Kč 

z toho:  
oprava: SO 01 + VON 1           2 409 458,63 Kč 
rekonstrukce: SO 02 + SO 03 + VON 2          3 283 368,97Kč 

 
Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné 
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.  
 
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke 
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek 
ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke 
smlouvě nenabude později. 
 
V Chomutově dne 04.05.2018   V Jirnech dne 30.04.2018  
 
oprávněný zástupce objednatele                      oprávněný zástupce zhotovitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vlastimil Hasík     Daniel Grosman 
investiční ředitel      předseda představenstva 
Povodí Ohře, státní podnik                                      NOWASTAV akciová společnost 
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