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1. Základní údaje stavby: 
 

Označení stavby: Lužnice, ř. km 91,300 – 92,200, Lužnice – odstranění nánosů  
 

Zadavatel stavby:   Povodí Vltavy, s. p. 
    Holečkova 3178/8 
    150 00 Praha 5 - Smíchov 

IČ: 70 88 99 53 
 

Umístění staveniště: Zájmový úsek toku Lužnice se nachází na východním okraji obce Lužnice, na 
levém i pravém břehu jezové zdrže Tájek v ř. km 91,300 – 92,200, Jihočeský 
kraj, okres Jindřichův Hradec. 

Druh stavby: odstranění nánosů z koryta toku 
 

Na stavbě budou prováděny práce se zvýšeným rizikem podle NV č. 591/2006 Sb. příloha 5:  

• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí 

• práce konané v ochranných pásmech energetických vedení popř. zařízení technického vybavení 

Zadavatel stavby je povinen zajistit vypracování plánu BOZP. Plán BOZP obsahuje pouze bezpečnostní 
opatření, která se vztahují k činnosti, která vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. 

Předpokládaná doba realizace je 3 měsíce, tedy 60 pracovních dní, na stavbě budou souběžně pracovat 
maximálně 4 pracovníci [60 pracovních dní x 4 pracovníci = 240 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu]. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
1 osobu a stavba nebude trvat déle než 30 pracovních dnů za současného výkonu činností více než 20-ti 
fyzickými osobami po dobu delší než 1 pracovní den. 

Vzhledem k malému rozsahu stavby nemá zadavatel stavby povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi a 
nemá povinnost zaslat Oznámení o zahájení prací na OIP. 
 

Zhotovitel stavby:    bude určen investorem na základě výběrového řízení 

Zpracovatel plánu BOZP:   Ing. Martina Havlová  
koordinátor BOZP, č. osvědčení ROVS/961/KOO/2016 

Koordinátor pro realizaci stavby: nemusí být určen 

Zpracovatel dokumentace:   Povodí Vltavy, s. p. 
   Oddělení projektových činností 
   Litvínovická 709/5 
   371 01 České Budějovice 

Zodpovědný projektant:    Ing. Daniel Kropík ČKAIT 0008169 
 

2. Stručný popis stavby: 

Při průchodu zvýšených průtoků došlo k usazení bahnitých nánosů v jezové zdrži Tájek v obci Lužnice. 
Nánosy v letních měsících zhoršují hygienické poměry v okolí vodáckého tábořiště a přilehlého intravilánu 
obce Lužnice.  

Nánosy budou odtěženy v plynulém podélném sklonu, s plynulým navázáním na stávající dno v konci těžení. 
Těžit se bude v celé šíři koryta, v úseku od pevného jezu Tájek až cca 170 m nad silniční most v obci Lužnice. 
Pata svahu obou břehů bude upravena do sklonu 1 : 2 

Objem nánosu je cca 5 273 m3. Odtěžený nános bude odvezen a uložen dle platné legislativy o odpadech a 
výsledku rozboru sedimentu. 
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3. Práce a činnosti spojené s potenciálním nebezpečím možného ohrožení bezpečnosti a 
zdraví pracovníků  

• při těžení nánosů se předpokládá pohyb pracovníků v korytě toku a na břehové hraně - nad vodou a v její 
těsné blízkosti 

• v ř. km 91,310 a ř. km 91,648 kříží tok a do obvodu staveniště zasahuje nadzemní vedení NN společnosti 
E.ON Servisní, s.r.o. 

 

4. Předpokládaný postup zhotovitele, navrhovaná bezpečnostní opatření: 

Těžení bahnitých a hlinitopísčitých nánosů se předpokládá při vypuštěné jezové zdrži. Dle zkušeností 
z posledního čištění jezové zdrže, nelze jezovou zdrž zcela vypustit, průtok bude převáděn přes jalovou 
propust u MVE. 

Těžení nánosů v korytě bude probíhat za použití kráčivého rypadla. Pro horizontální přepravu materiálu budou 
používány nákladní automobily.  

Obsluha povede práci z kabiny stroje, mimo obsluhu stroje se pracovníci zhotovitele nebudou pohybovat 
v korytě toku. Ostatní osoby, přítomné na staveništi, budou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
pomůckami (reflexní vesta, ochranná přilba).  

Při provádění zemních prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru pracovního stroje. Ten je 
vymezen maximálním dosahem pracovního zařízení stroje, zvětšeným o 2 m. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek, při zvýšení hladiny v toku, při průchodu povodně, budou 
práce v korytě toku neprodleně přerušeny. 

Ve dvou úsecích budou práce probíhat v ochranném pásmu energetického vedení - nadzemního vedením NN. 

Zhotovitel povinen seznámit obsluhu strojů a ostatní osoby, které budou stavební práce provádět, s druhy 
vedení, jejich polohou a hloubkou a výškou uložení, s rozsahem ochranného pásma a podmínkami provádění 
prací v těchto pásmech. 

Nízké napětí je definováno jako elektrické napětí od 50 V do 1 000 V. Před zahájením prací v ochranném 
pásmu energetické sítě požádat je zhotovitel povinen požádat vlastníka sítě o stanovení pracovních podmínek, 
za kterých mohou zemní práce probíhat. 

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený 
svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, 
které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
• pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994), 
• pro vodiče s izolací základní 2 metry, 
• pro závěsná kabelová vedení 1 metr; 

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně – 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994). 
V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) mino jiné zakázáno: 

• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 

• provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 

• provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 

• při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, 
prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry,  

• jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části 
mimo ochranné pásmo vedení, 
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• stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí, 

• provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů 
nebo stožárů. 

• dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 
 

Ochranné pásmo bude vyznačeno výstražnou cedulí „Práce v ochranném pásmu“. Pro práci pod 
vedením NN použije zhotovitel takové stroje a mechanismy, které svou radlicí nedosáhnou do bezpečné 
vzdálenosti vedení nízkého napětí. 
 

5. Dopravně provozní předpisy, přístup na staveniště: 

Příjezd ke staveništi je ze silnice I. tř. č.24 – Třeboň – Lomnice nad Lužnicí. Dále s odbočením 9 km za 
Třeboní, nebo 4 km za Lomnicí nad Lužnicí do obce Lužnice. Příjezd na staveniště na pravý břeh je přes most 
a dále po místních komunikacích a pozemcích, na levý břeh po místních komunikacích a pozemcích. 

Při provádění prací nebude omezena doprava na stávajících komunikacích. Případné omezení provozu bude 
v předstihu projednáno a odsouhlaseno příslušným DI Policie ČR. Na místo stavby musí být umožněn vjezd 
pro vozy Záchranné služby, policie a hasičů. 

6. Časový harmonogram výstavby: 

Předpokládá se, že stavba bude provedena v období 9/2018 – 12/2018, délka trvání stavby je odhadována na 3 
měsíce. 

7. Související právní předpisy v platném znění (výběr) : 
 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Část V – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění Vyhl. č. 192 / 2005 Sb. (pouze § vztahující se k obsluze MP) 
• Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích čisticích a desinfekčních prostředků. 
• Zákon č.309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 
• Zákon č.258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č.68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády č.378/2001 Sb., § 2, 3, 4 
• Nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
• Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP. 
• Zákon č. 114/1992 Sb. Ve znění Vyhl. 222/2014 Sb. O ochraně přírody a krajiny 
• Nařízení vlády č. 362 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 
• Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon, par. 46 – ochranná pásma 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, leden 2018 
 

Ing. Martina Havlová 
koordinátor BOZP, č. osvědčení ROVS/961/KOO/2016 


