PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKA UPRAVUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY
[Pozn. pro uchazeče: modře označené údaje zadávací dokumentace musí být doplněny uchazečem před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.]
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název Díla: Baťův kanál, plavební komora Nedakonice – oprava opevnění horní rejdy 
Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní podmínky:
	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	Povodí Moravy, s. p. , Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	[bude doplněno]

	Datum pro zahájení prací
	1.1.7
	[bookmark: _GoBack]Nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	15. 4. 2020

	Výkaz výměr
	1.1.20
	Pod - článek zvláštních podmínek se nepoužije a je nahrazen následujícím textem:
„Výkaz výměr“ je pro účel této smlouvy Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený dle Cenové soustavy ÚRS 2019/I.“

	Doba pro uvedení do provozu 
	1.1.22
	15. 4. 2020

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se

	Hierarchie smluvních dokumentů 
	1.3
	1. Smlouva o dílo
1. Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky – Příloha č. 1
1. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 3
1. Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 2
1. Technická specifikace – Příloha č. 6
1. Výkresy – Příloha č. 7
1. Výkaz výměr  -  Příloha č. 5  
1. Dopis nabídky - Příloha č. 4
1. Formuláře 3.1 a 3.2 – Příloha č. 8

	Právo 
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	Nepoužije se

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště je uveden v projektové dokumentaci stavby „Baťův kanál, plavební komora Nedakonice – oprava opevnění horní rejdy“ příloze 1. Průvodní a technická zpráva.
 

	Pověřená osoba
	3.1
	Martin Barák, projektový manažer
Projektový manažer zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy. 
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

	Zástupce Objednatele
	3.2	
	Ing. Zdeněk Jurček, vedoucí útvaru TDS a projekce 

	Povinnosti Zhotovitele – informační panely
	4.1.3
	Zhotovitel má povinnost instalovat na viditelném místě a po celou dobu realizace Díla dočasný velkoplošný reklamní panel v místě realizace Díla – tj. na PK Nedakonice 
Množství: 1 ks o rozměru 0,8 x 1,1 m dle grafického návrhu Objednatele. 
Provedení: bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK, požadovaný materiál musí být odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď či konstrukci, životnost 10 let.
Termín osazení: do 21 dnů od Data zahájení prací.


	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.	Comment by Sedlář Michal: Pozor Fidic nezná zádržné, zná pouze bankovní záruku. S ohledem na cenu zakázky a požadované termíny lze zvážit i variantu bez bankovní záruky, pokud to SFDI přímo nevyžaduje ... FIDIC samotný počítá s variantou s bankovní zárukou i s variantou bez záruky.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek. 
Záruční doba je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
Zhotovitel není povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Není požadováno, součástí Technické specifikace a Výkresů je i dokumentace pro provádění stavby (DPS) vypracovaná projekcí Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště. 


	Harmonogram
	7.2
	Zhotovitel předloží harmonogram do 14 dnů po Datu zahájení prací. 


	Postupné závazné milníky
	7.5
	Závazný milník (pro tuto smlouvu nastaven jako milník finanční):
do 5. 12. 2019 je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli plnění a zaslat fakturu ve výši odpovídající min. 30%  Přijaté smluvní částky. 
Za nedodržení finančního milníku se nepovažuje poskytnutí plnění až do výše 200%, resp. 80% stanovené hodnoty.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích, který je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky.

	Cenová soustava
	10.2
	Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

	Kontrolní kniha stavby 
	11.1
	Stavební deník nad rámec zákonných povinností plní i funkce stanovené pro Kontrolní knihu stavby.

	Měsíční vyúčtování 
	11.2
	Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla v následujících termínech s výhradou jakýkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného, je zhotovitel oprávněn předložit:
1. vyúčtování, vč. faktury - nejpozději do 5. 12. 2019,
2. a případné další vyúčtování - nejdříve po 1. 3. 2020, Objednatel si vyhrazuje možnost přijmout toto vyúčtování i dříve pokud to bude možné s ohledem na financování Díla.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitelem je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R“

	Průběžné platby
	11.3
	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 30 % Průběžné platby.

	
	11.3
	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 30 % Průběžné platby.

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 30 % průběžné platby.

	Měna 
	11.7
	Koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení.

	



	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení.

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení.


	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; jednoránově splatná pokuta ve výši 0,1 % z hodnoty plnění chybějícího ke splnění uvedeného milníku ke dni 5. 12. 2019.


	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.


	
	12.5 g)
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram] ; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	40 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10% z Přijaté smluvní částky. 


	
	14.2
	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- pojištění okolního majetku 
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle.

	
	14.2
	Pojištění odpovědnosti:
Minimální limit 0,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu.

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem. 


[bookmark: Text80]Datum: [bude doplněno]____________________________
[bookmark: Text81][obchodní firma účastníka
[bookmark: Text82]podpis oprávněné osoby (osob) s uvedením funkce]


- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(součást Přílohy č. 1)
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). 
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 



Vzor

[image: ]					


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):		

Číslo smlouvy Objednatele …………… číslo smlouvy Zhotovitele …………….. uzavřené dne………….               
2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů): 
Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o                 Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit                   Kč bez DPH.

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:
………………….. Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.
Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne						V Brně dne 	


Oprávněný zástupce Zhotovitele			Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne						V Brně dne




Zástupce Objednatele					Autorský dozor

V Brně dne		V Brně dne


	Technickoprovozní ředitel Objednatele			Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne


Generální ředitel Objednatele


6. Změna Smlouvy 
6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem. 
6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.
6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel  je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá  účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne						V Brně dne


	Generální ředitel Objednatele				…………….Zhotovitele
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