Zapis z predbézné trzni konzultace

konané dne 18. 2. 2020 v sidle zadavatele Povodi Moravy, s.p., sidlem Drevaiskd 11, 602 00 Brno,
ICO: 70890013 v zasedaci mistnosti €. 709

Za zadavatele byli pfitomni: Mgr. Tomas Pazdera, Tomas Bezdék, Ing. Vaclav Micka, Ing. Radim Frajt

Predbézné trini konzultace (dale jen ,PTK“) se zucastnili zastupci 3 dodavatel(, vSichni zastupci jsou
zapsani na prezencni listing, ktera je pfilohou tohoto zapisu. Zapis obsahuje skutec¢nosti, které
zaznély v ramci diskuse pfi PTK a které zadavatel povaZuje za relevantni z hlediska zaddvacich
podminek.

V 09:30 probéhlo privitani uc¢astnik( PTK
Jedndni bylo rozdéleno do 2 ¢asti:

1. Uvodni &ast

2. Rizena diskuze

Zadavatel uvedl PTK nasledujicim zplsobem:

Zadavatel sezndmil ucastniky PTK s tim, Ze se jedna o zakazku na specifické stavebni prace, kterd byla
z Casti jiz realizovana a po opakovaném nedodrieni smluvnich podminek dodavatelem byla
spoluprace s nim ukoncena. Zakazka byla nasledné jednou nelspésné soutéZzena. Od této PTK se
ocekdva projednani a upfesnéni specifikaci predmétu dila a zaddvacich podminek. Naslednym cilem
je ziskani vice nabidek od kvalifikovanych dodavatel(.

Zadavatel pfipomina diskusni okruhy, které vymezil v pozvance na PTK, v ¢4sti 3. — Pfedmét PTK.

Diskuse:

Zadavatel: Vsoucasné dobé je stav zakdzky takovy, Ze ze dvou vypusti je ta pravd poloZzena
kompletné, neni dokoncéena, chybi spojovaci material a néjaké armatury, zbyva dodélat kompletné 2.
etapa, tzn. prepojeni pravé a levé spodni vypusti, chybi dokondit 3. etapa, tzn. kompletni vyména
levé vypusti a dalsi etapa, vyména armatur na odvodnim potrubi pro vodarensky objekt na Upravnu
vody. Zadavatel trvd na pozadavcich na opravnéni a certifikaci osob dle zadavacich podminek, jez
budou provadét svarecské prace na potrubi.

Ucastnik 1: Je pozadovan certifikat na svafovani bronzu p¥imo od dodavatele?

Zadavatel: Na generalniho dodavatele tento poZzadavek neni, dodavatel muze vyuzit poddodavatele.
Tyka se to i dalSich osvédceni a certifikaci uvedenych v poZadavcich na prokazani profesni kvalifikace.
Dodavatel je povinen oznamit vyuZiti poddodavatele zadavateli.

U&astnik 2: Technicka kvalifikace, prokazani referenci na technologické ¢asti vodnich dél, spodnich
vypusti. Nase spolecnost ma ve svém vyrobnim zaméreni potrubni celky, madme na né velké reference
i kdyZz to neni nas$ hlavni vyrobni program. Nas hlavni vyrobni program jsou tlakové nadoby,



technologicky daleko narocnéjsi vyhrazend zatizeni, z cehoz jsme usoudili, Ze bychom se mohli
zakdazky zucastnit. Bohuzel spole€nost nedisponuje referenci na vodni dilo.

Zadavatel: Zadavatel zvaii upresnéni definice na prokazani technické kvalifikace na predloZeni
reference na realizaci velkoprliimérového potrubi.

U¢astnik 2: Bude moZno pouZit na prokazani referenci na repase armatur poddodavatele?
Zadavatel: Zadavatel predpokladd Ze ano.

Zadavatel: Zadavatel upozornil na technickou kvalifikaci, na prokazani kvalifikaci na ¢leny realiza¢niho
tymu.

Ugastnici 1, 2 a 3: Proti t&émto pozadavk{im nic nenamitaji.

Ucastnik 3: Pfedpoklada problém s prokazanim profesni kvalifikace, pozadavek na certifikaci CSN EN
ISO 1090, EXC2.

Zadavatel: M{iZete vyuzZit sluZzeb poddodavatele. Zadavatel na certifikaci trva.
Ucastnik 2: Jak bude fe$ena zaruka a odpovédnost za prace provedené piedchozim dodavatelem?

Zadavatel: Dokoncéené prace od predchoziho dodavatele jsou zadavatelem prevzaty. Za tyto prace
novy dodavatel odpovédnost a zaruku nenese.

Zadavatel: Upozornil na pozadavek vedeni stavebniho a zvlast svarecského deniku.

U¢astnici 1, 2 a 3: Toto povaZuji za standart.

Uéastnik 2: Bude prohlidka stavenisté?
Zadavatel: Ano, termin bude upfesnén v zadavaci dokumentaci.
Ucastnik 2: Termin realizace?

Zadavatel: Pfedpoklad zahdjeni zaddvaciho Fizeni bfezen 2020, prvni polovina dubna 2020 zacatek
realizace a konec realizace prvni ¢i druhy kvartdl 2021.

Zadavatel: Upozornil na moZnost poddvat dalsi dotazy béhem vybérového fizeni.

Zadavatel dékuje ucastniklim jednani a konci PTK.



