
eV č' objednatele: B 0038/í6

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo na realizaci akce " VT Dětmařovjcká Mlýnka' km 2'765 - 5'í77' zka pacitněn i toku (č'st 4962)''

Uzávřené dné 6.9'2016 mezi smluvnimi st€nami

Povodi odry' slátní podnik
VaÍenská 3101/49, lvoravská ostrava' 702 00 ostrava
doíučovací člslo] 701 26
70890021
c270890021
Krajský soud V oslÍavě' oddilA XlV, vložka 584

K2 5tavební Moravia s.r'o'
Počátečn í 429110' Slezská oslrava, 710 00
28573994
c224573994
Kíajský soud V ostravě, oddílc, VloŽka 32700

OBJEDNATEL:
obchodníÍrma:
sídlo:

lÓo
DlČ:
Zapsán V obchodním rejstříkui
(dále jen jako 

''objednatel")

ZHOTOVITEL:
obchodnífiÍma:
sÍdlo:
lČo
DlČ:
Zapsán v obchodním rejstříku:

V souladu se zněním čl' 20' bod 20'1' léto smlouvy o dilo se smluvní sllany dohodly na následujícich změnách
uzavřené smlouvy o dilo v lomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění _ bod 5'4' nově znÍ takto:

5'4' TeÍmín dokončení a předánídíla objednatelije 30.5'20í7.

Nepředpokládané přeložky sdělovácího Vedeni ČD Telemalika V km 2'783 á sTL plynovodu V km 2,897
DětmaÍovické lv,Ilýnky je možné Íealizoval ď V jarnich mésícÍch 2017.
ověřením hloubky uloŽení těchlo silí na místě stavby bylo zjišlěno' že jsou uloŽeny v menší hloubce pod
dnem {oku DětmaÍovické lúlýnky' neŽ uvádi projektová dokumentace slavby'

čl. 2í. závěrečná uiednání - se Íozšiřuje o nové body 21'1o'' 21'11'' 21'12'' 21'13' a 2'1'14' tohoto znění]
21'10' zhotovilel souhlasi stim' abyza úěelem sjednáni a uzavřeni lohoto dodatku č' 1Povodí odry, slátní

podnik zajišťoval, zplacoyáyal a uchováVal v pisemné, listinné a automalizované podobě jeho osobní
údaje Ve smyslu zák' ě' 101/2000 sb., o ochÍaně osobních Údajů' Ve znění pozdějŠích předpisů'

21 '11 ' za účElem zveřejněni této smlouvy v Íegistru smluv uděluje dodavatel souhlas na dobu neurčitou se
zveřejněním svých osobníď údajú v rcgislru smluv'

21'12' smluvni stÍany Výsíovně souhlasí, že lato smlouva a jeji dodalky můŽou být zveřejněny podle zák' č'
340/2015 sb'' zákon o rcgistru smluv' ve zněni pozdějších předpisů' a to včetně přiloh' Za llm Účelem
se smluvni sÍany zavazují v rámcj konlÍaktačnlho procesu připravit smlouvu a j€jí dodalky v otevřeném
a strojově čitelném foÍmálu'

21.13' Povodi odry, státní podnik povaŽuje ze skutečnoslí uvedených V lélo smlouvě a jejich dodatcích za své
obchodní t4emství údaje lýkajíci se idenliÍikace zhotovitele a údaj o ceně' Tyto údaje lrcbudou
zveřejněny V registít] smluv.

21'14' smluvní strany se dohodly' Že tuto smlouvu a jeji dodalky zveřejní V regislru smluv Povodí odry' státnl
podnik do 15 dnů od uzavřenÍ tohoto dodalku č' 1' V případě nesplněni této smluvnl povinnosti uveř€jní
smlouvu a jejídodatky dÍuhá smluvní slÍana nejpozději do 30 dnů od uzávřenÍ loholo dodatku č' 1.

Tento dodalek č' 1 nabýVá platnosli dnem podpisu smluvnlch slían a účinnosti dnem zveřejněni V registíu smluv'
oslatní ujednánÍ smlouvy o dllo dodatkem č' 1 nedotčená zůstáVaji v plalnosti'
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