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1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik
Hradec Kréalové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Ing. Mari4n Sebesta, generalni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Ing. Petr Kodi, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,
Hana PiStova , vedouci oddéleni investic zdpad,

Marcel Chmelik DiS., tel. 495088953, technicky dozor staveb-

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vliozka 9473
495088 111

495 407 452

labe@pla.cz

NAVIMOR - INVEST S.A., oditépny zavod Praha
Praha, Osadni 324/12a, PSC 170 00

Krzysztof Kosiorek Sobolewski

Mgr. Ing. Bartosz Michalski

Mgr. Ing. Wieslaw Czarnecki

Mgr. Ing. Bartosz Michalski

Ing. Martin Dobes

45770174

CZ45770174

Komeréni banka, a.s., & 0: 43-5482780267/0100
Meéstsky soud v Praze oddil A vlozka 6904

266 710 509

kancelar@navimorinvest.eu
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2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 13.12.2016 pro
vefejnou zakéazku nazvanou ,,.Divoka Orlice, Zamberk, protipovodfiova ochrana“

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pé¢i prostudoval a detailn€ se sezna-
mil s vetkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni &i vyzvé o zahdjeni
zaddvaciho fzeni, zaddvaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS)
vypracovanou v roce 2016 Spole¢nosti VRV + AGROPROJEKCE, se sidlem Praha 5,
Nibiezni 90/4,PSC 150 00 zodpovédny projektant Ing. Jaroslav Jakoubek (déle jen
,,projektova dokumentace*).

2.3. Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ prfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem
tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vy3i nejméné 20 000 000,- K<.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zéaruéni doby
bude pojitén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v pfedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
.. Divoka Orlice, Zamberk, protipovodiiova ochrana“

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a vech ostatnich dokument( ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, 7e prace na stavebnich objektech SO 01.6-1 a SO 01.6-2 ne-
bude provadét v obdobi od 15. 6. do 15. 9. kalendainiho roku. Divodem je pod-
minka mésta Zamberk.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro potfeby realizace pieloZek inZenyrskych siti zajisti uza-
vieni adekvatniho smluvniho vztahu se spravei & vlastniky téchto siti véetné zajisténi
veskerych nutnych dokladd, stanovisek €i vyjadfeni nutnych pro uzavieni téchto
smluvnich vztaht (vzory a forma smluvnich vztahd bude projednéna a odsouhlasena
objednatelem).

4. Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Predpokladany termin zahéjeni dila je: bfezen 2017

4.3, Termin dokonéeni dila je: nejpozdéji do 31. 10. 2019

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dédna cenovou
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nabidkou zhotovitele ze dne 13.12.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢&ini 83 827 961,76 K¢&,
slovy: osmdeséattfimilionfiosmsetdvacetsedmtisicdevétsetiedesatjedna korun &eskych
sedmdesatiest halérd bez DPH.

5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zékladé soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objed-
nateli vZdy k 5. kalendafnimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k
plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendafnich dnd. Do 5 ka-
lendafnich dnli po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfi¢emz da-
tem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdéji posledni kalendaini den mésice, ve
kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

6.1. Zhotovitel pfedloZil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zéru-
ky za provedeni dila v souladu se znénim ¢&l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 15. 1. 2016. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy pfevzeti listiny.

7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a v8emi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo zejména:

e Uzemnf rozhodnut vydané 24.5.2013 Méstskym ufadem Zamberk pod ¢&.j.
4092/2013/STAV

e Uzemni rozhodnuti vydané 3.7.2014 Méstskym Gfadem Zamberk pod &.j. MUZBK-
14522/2014/STAV

e Uzemni rozhodnuti vydané 12.4.2016 Méstskym ufadem Zamberk pod ¢&.j. MUZBK-
4615/2016/STAV-4

e Stavebni povoleni vydané 12.12.2013 Méstskym tfadem Zamberk pod &.j.
27529/2011/ZPZE-59/231.8/JTUNM-134

e Stavebni povoleni vydané 12.2.2015 Méstskym tfadem Zamberk pod &.j. MUZBK-
22537/2014/ZPZE-21/231.8/JUNM-21

¢ Stavebni povoleni vydané 15.4.2016 Méstskym tfadem Zamberk pod &j. MUZBK-
MUZBK-~290/2016/ZPZE-8/231.8/JUNM-93 — prodlouZeni platnosti

e Stavebni povoleni vydané 25.5.2016 Méstskym tfadem Zamberk pod &.j. MUZBK-
7955/2016/ZPZE-11/231.8/JUNM-137 - zména stavby vodniho dila pfed dokonéenim

e Rozhodnuti o udéleni vyjimky z ochrannych podminek zvlasté chranénych druhd Zi-
voCichll vydané Krajskym tfadem Pardubického kraje, odbor Zivotniho prostiedi a
zemé&délstvi pod €. j. 33217/2012/0ZPZ/Si
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¢ Rozhodnuti o povoleni kéceni dle § 8 odst. 1 a uloZeni nahradni vysadby dle §9 odst.1
vydané dne 24. 5. 2012 Méstskym Gfadem Zamberk pod ¢&j. 9470/2012/ZPZE-
8/DIVI/OPK/246,10/S043

72. Soudast obsahu smlouvy o dilo tvoi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Na zakladé &énku VIIL Pravidel Ceské republiky — Ministerstva zeméd€lstvi &. J.
62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytovani dotaci z programu
129 260 , Podpora prevence pred povodnémi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby
predmét vefejné zakazky, ktery je plnény subdodavatelskym systémem, jiz nebyl za-
davan naslednym subdodavateliim. V pfipadé poruSeni tohoto zavazku zhotovitel od-
povida za $kodu, ktera objednateli vznikne zejména odvodem za porudeni rozpoctové
kézné. Pravo na néhradu kody se promléi nejpozdéji za deset let ode dne, kdy Skoda
vznikla.

8.2. Na zékladé doporugeni Ministerstva zem&délstvi ¢. j. 10509/2015-MZE-15122 ze dne
27.2.2015 jako spréavece programu 129 260 smluvni strany dohodly zménu bodu 13.2.
&lanku 13. Smluvni pokuty obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
takto: V piipadé nesplnéni terminu dokongeni dila, ¢i diléiho terminu dokonceni sta-
vebni ¢asti dila dle lanku ,.Doba pinéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle
&lanku ,,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky " této smlouvy za kazdy zapodaty
den prodleni

8.3. Smluvni strany se dohodly na novém znéni odst. 2.6. Cl. 2. Vieobecné podminky Ob-
chodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby takto:

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval &asovy a finan¢ni harmonogram na celou dobu
vystavby v ¢lenéni dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich souboril
sohledem na uzaviené podminky s vlastniky dotéenych pozemki stim, Ze
v harmonogramu postupu praci zohledni lokalitu provadéni praci — pfimy intravilan
mésta Zamberk - a bude minimalizovat dopady rozestavénosti dila v dotéené lokalité.

Finanéni plnéni je v ¢asovém a finan¢nim harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory a mésice. Pfipadné zmény casoveho a finanéniho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba oprdvnéna k podpisu
smlouvy.

Porusi-li zhotovitel povinnost plnit dilo véas a fadné podle odsouhlaseného harmono-
gramu stavebnich praci, zavazuje se nahradit Skodu vzniklou objednateli v disledku
uglé dotace. Tim neni dot&ena povinnost zhotovitele zaplatit pfipadnou smluvni pokutu
anebo nahradit $kodu vzniklou porufenim jiné povinnosti ze smlouvy.

9. Zavéreéna ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
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9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

0.6.

9.7.

e v zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

e Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a dopliujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
pfednost v poradi vy$e stanoveném.

Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohod€ o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud néjaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a t¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, naru$en ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢ nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednénim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
uéinné a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyvé platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Utastnici potvrzuji podpisem smlouvy, Ze souhlasi s tim, aby objednatel uveiejnil
smlouvu prostfednictvim registru smluv podle zak. & 340/2015 Sb., o zvlastnich pod-
minkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a registru smluv (za-
kon o registru smluv)

Za objednatele: ) Za zhotovitele:
V Hradci Krélové dne ... 0.0, (7,..2017

NAVIMOR=INVEST s.A.,
cditépny zavod Praha
Osadni 324/12a, 170 00 Praha 7

" Povodi Labe, IC: 45770174 DIC: C245770174
stétni podnik 3
Vita Nejediého 951
500 03 HRADEC KRALOVE

)

jméno opravagné gsoby
funkce
magr Ing. Bartosz Michalski

vedoud] oditépného zdvodu
a fechnicky feditel
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POVODI LRBE
seat pldle,

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.1.

1.2

13

1.4.

2.1,

2.2

2:3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou péc&i prostudoval a detailngé se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroveii provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zévazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materidly, konstrukce a technologie,
vysledky vypoétil nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v Elanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" té&chto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturacéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukdzala prohlageni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad(i bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladlim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za $kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vG¢i zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelii v diisledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi piedmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou soutast zadavaci dokumentace, pii respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organ( a spraveil technické, dopravni a vefejné infrastruktury (déle jen ,stavba“ nebo
,dilo”). Sougasti pinéni pfedmétu smiouvy je pfedani viech atestl, osvéd&eni, protokoll a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohladeni o shodé a pfisluné dokumentace v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 8b., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n&kterych zakond, ve znéni
pozdéjSich pfedpis( a jeho provadécimi piedpisy pro veskeré véci, prace a sluZby pouzité pfi zhotoveni
dila, zaji§téni kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
viastnictvi umoznujici fadné provozovani, Udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a piedat je objednateli v ujednaném ¢ase a
obstara vée, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami viech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro piipad havarie a jeho piedioZeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby véetné zajisténi viech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce piislusnym povodiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skuteCneho stavu s tim, Ze budou zfeteiné vyzna&eny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodeticke zaméfeni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. Vegkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérmici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



b)

c)

@)

6)

6)

7
®)

Zhotovite! zaijisti zhotoveni geometrickych pland pro Gcely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plani pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
piedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitaini podobé.

Pred pfedanim geometrickych pland na pfislu§ny Katastraini Gfad zhotovitel pfedloZi vypracovane
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovite! zajisti vedkeré geodetické prace a dopliujici prlizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni vegkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovite! zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vyty€eni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisluénych povoleni organt statni spravy:

M

Zhotovitel se zavazuje, e na své naklady dodrzi véechny podminky stanovené dokumenty, ktere
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a tez viech dalsich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pied nebo po
zahajeni stavebnich praci (napi. podminky vyplyvajici z ohlaeni stavby zafizeni jednotlivych
staveniit) a které mu objednatel bez zbytegného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim chla8ené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
2vI&4§t& chranénych druh rostlin a Zivogichl, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni naklédani
s vodami {mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

(M

(@)

3)

(4)

®)

@)
(8)

©)

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s viastniky doiéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahdjenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dot¢enych pozemkd.

Zhotovitel bude vedkeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Zistot&) a po dokonceni je v pfipadé poSkozeni uvede do
pfedchoziho stavu na viastni néklady.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pii realizaci praci dojde k ¢astetnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatieni souhlasy pfislugnych organdl.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvla$tnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znafeni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inZenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty&eni hranic stavenidté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéiji pii pfedani a pfevzeti dokongeného dila pfedloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni viastnik(i a pfipadnych uzivatell véech pozemki dotéenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokongeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadreni objednateli
prediozena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢4st situovana na hranici pozemku objednatele a jineho viastnika, nebo
v pfipadé& sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyéeni hranic pozemkd v terénu.

(10) Zhotovitel pied zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemki) a

jejich piislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebird plnou odpovédnost a
diikazni bfemeno v pipadé uplatiovani narokl na nahradu §kody vznesenych ze strany majiteld
&i uzivateld dotéenych pozemkl. Této skuteGnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotCenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotd, opé&rnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikd a pfipadné
nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

e)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, die potieby u t&ch vyjadfeni, kterda pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisludnych spravch siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dot€enych podzemnich siti proti pogkozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zpétném pfevzeti dotéenych inzenyrskych siti od piisludnych vlastnik(l &i
spravcl siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlageni viech staveb zafizeni stavenité dle § 104
odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdejiich pfedpisli a zajisti jejich provoz a udrzbu b&hem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenistd
stavebni povoleni (pokud tfad nepovoli chlageni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapotital kompletni naklady na zafizeni stavenité a jeho
provoz. V zafizeni staveniété zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, Ze veskera zafizeni staveni§té budou zaji$téna proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dali inZenyrské sité a opatfena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezd( na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci v8ech objektll zafizeni staveniété vetn& pfipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpetnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpe&nosti prace a ochrany zivotniho prostredi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit piistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniété a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvést staveni$té do predchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na staveniiti nebyly 2adné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbytecéného materialu. Zhotovitel vycisti staveni$té a odstrani z n&j veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znegistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé poZadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekrogeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné& zavaznou
vyhlagkou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele piijmout takova opatfeni,
aby prekroceny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti pé¢i o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opateni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dal§imu vyuZiti.
Dfevni hmota bude prednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenidté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potenciaini riziko po3kozeni od mechanizace, bude pied zapodetim praci
odetfena dle poZadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Gprav v krajing — Ochrana
stromdl, porostll a vegetacnich ploch pii stavebnich ¢innostech”.

(4) Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a akfualni stav skladek
odpadil a tomuto stavu pfizpdsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadil
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na skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadd, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prilzkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zviasté chranénych druhd
Zivogich( a rostlin, pokud tento prizkum neby! zaji§tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu

bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny a jeho
provadécich predpistl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zaijisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
pfedpisy. Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadd vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je pivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. €. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpisd.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozborl, atestl a zkouSek die pfislusnych
norem a daldich pfedpis a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokdzano dosaZeni
pfedepsané kvality a parametrl dokon&eného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
sougasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pii realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrZzeny Ucel zaruduji, Zze stavba pfi spravnem
provedeni a b&zné udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe€nost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemki zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality prokaze zhotovitel uspé&iné provedenymi zkougkami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkusebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat Casovy plan a
seznam viech zkou$ek, testd a kontrol provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonéeni véetné komplexnich zkou$ek. Navrh bude obsahovat rovnéz jmeno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prilb&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pievzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a préce, které jsou potfebné pro Fadné spinéni
smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejSich a dodateénych Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v rdmci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( téZ veskeré potiebné
vedlej§i, pomocné a dodatecné &innosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborne provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Clenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finantnim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmeény c&asového a
financniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, e prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mizZe byt provedeno a
dokonéeno zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiluvni strany prohladuji, 2e pfedmét smiouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po petlivem zvazeni viech moznych disledkl.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feden
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smiluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tiid&, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organd statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné pfedpisy a pfisluiné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejmeéna pfisluina
ustanoveni obcCanskeho zakoniku, souvissjici predpisy a piisluiné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pii provadéni dila nepodstatnym zpsobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostiednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pii podstatném odchyleni s tim, e takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smiouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zji§téné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobki a komponentt, které budou pouZity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZadavk(m
odst. 3. 1. tohoto Clanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Ucelové podobnym predmétem, popi. viastnosti lepsi.
Podminkou dokongeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialli a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pievzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpistl, jakoZ i postupii a zavazk(i zhotovitele ze smlouvy,
opravfiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni
od smiouvy" t&chto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpisi vyrobce specidinich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avéak pouze pred zahajenim pfisludnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek viechny technické pfedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podie zékona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazne,
které jsou platné v den podpisu této smiouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smysiu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v priibéhu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vEas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivod( na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dnd, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu lhiity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pinéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihaty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smiouvy, protokolarni piedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem predani a pievzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole¢nému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zugastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zakladd objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Piedanim a prevzetim staveniité se rozumi protokolami pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveni$té osoby uvedené v této smiouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni pfevzit stavenidté osoby uvedené vtéto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini Fadné dilo a pipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfiin majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pieda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se Ihiita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zékladé pokynu Cbjednatele podle piedchoziho odstavce tohoto Clanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by véak v diisledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihiity pro provedeni dila nebo jeho Zasti se ktomu piihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od pocatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti staveni§té aZ do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeti 3kody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dal$ich ¢astech a na ¢astech Ci
soulastech dila, které jsou na staveniti uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti véem rizik(m, ztratam nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech subdodavatel(, a to do data dokonceni dila a jeho uspé&sneho
pfedani objednateli & do ukon&eni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostate¢ného
pojidténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby pfevzeti stavenidté az do protokolamniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpeénost tietich osob dotéenych provozem pfi vystavb&. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrZovani pfedpisil o bezpetnosti prace a ochrany zdravi pii praci dle
zakona &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jich pfedpis, provadécich pravnich predpisi souvisejicich
norem, protipoZarnich opatieni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za véechny $kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tietim osobam, a je povinen vznikié $kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit ve§keré zavazky, které pro ngj z této smlouvy vyplyvaji, zejmena
zavazky tykajici se zéruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zékonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjiich piedpisd.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skutecné provedenych praci a dodévek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
prib&zné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Gplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objekit a provoznich
soubort, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je Uplny a zavazny. Vcené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smiouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.12.

6.13.

6.14.

nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvy3si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vechny vykony a dodavky zhotovitele, kieré jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokon&eného a
kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zékladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim piikazem na ucet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skutecné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem dorutena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendaiiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pinéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihiity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
poloZkového rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé t&Zeni sedimentii budou pfilohou faktury
takeé doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vétsiho mnoZstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Udaji uvedenymi vtéto smlouvé. Bez téchto Udajd
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnii od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré néleZitosti dle predpisl o Getnictvi a dle danovych pfedpish (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpis(). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potiebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybne & neuplné (daje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplngni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pogina béZet nova Ihiita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta 7adna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapodist proti pohledévkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlivodu (1) neopravenych vad a nedodélk(i, (2) opravnénych naroki vznesenych tretimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) §kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanovené Ihiité a Ze nezaplacena astka je pfiméfena k pokryti kod vzniklych v
disledku zpoZdéni/prodleni s dokon&enim dila, (5) opakovaneho nepinéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodalkd uvedenych v protokole
0 predani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich & jinych naroki
objednatele vi¢i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, gkody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych vyjadieni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pipadé nedostatku finanénich prostiedkd. P
preruseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vyii objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeneho protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouZi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych casti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z poloZek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsaZeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uget mistn& pfislugného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platc DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni U¢et, uréeny pro jeho podnikatelske ugely.

V pripadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vcas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smiouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vias. Zhotovitel piedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pted uplatn&nim pinéni z bankovni zéruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaneho
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vy§i bankovni zéruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendamich dnl
od jejiho Gerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vlystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢.
21/1992 Sb.. o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna (bez
mozZnosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZzeni pozadované bankovni zaruky vdaném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soudinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim véech nakladi na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a v8ech
nakladii na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi soudtu vedkerych odpovidajicich poloZek a
nakladd neprovedenych podle polozkového rozpottu nebo smlouvy.

b) Zapodtenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou
dodategnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpocCtu.

Naklady na dodate&né prace budou zhotovitelem Uétovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladd dle poloZkového rozpoétu nebo smiouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovite! uved! v nabidkovém polozkovém rozpoétu riizné jednotkové ceny u stejnych poloZek,
bude vZdy pouzita nejniz&i nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodatecnych praci musi byt pouzito
polozek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém polozkovém rozpoltu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvykié jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate&né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecne
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Zhotovitel ani objednatel nemize zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smiuvnimi stranami pfedpokliadano. Nastane-li vsak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvyseni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed uzavfenim smiouvy zvazil piné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné &asti
stavebni dokumentace, popfipad& nevhodnost jinych podkladi nebo pokyn{ objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dndl ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednajfi se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
ihiita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.1,

termin dokoneni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaruéni doba"), ktera pocina
bézet dnem pfedéani a pfevzeti kompletniho a fadn& dokonéeného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélkil. Po dobu béhu zéruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo mé& vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem. Podminkou fadného piedani piedmétu dila je i predani
dokladll o provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zviadtnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci &i touto smiouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelemn
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na n& se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smiuvenou zéruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od Ffadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Gcely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smiuvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tiidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetn& jejich zmén a doplikd, v normach a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci Easti dila & technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vsak doba 24 mésicl.

Zarucni doba pocina béZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pIni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovéana za
zavazna a za soucast této smlouvy ve8keréa ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl material
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak mizZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznadmi je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendaiich dnil od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadiit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednaneé |hité zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihiité, nejpozdéji viak do tficeti dnli, od obdrieni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postuplim pii odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici piislusnym technickym postupdim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalSi pfipadné prace &i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapoit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal$ich $kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarutni doba zatina béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélka;

b) zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemlize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miZe uzivat pouze omezens.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s G&elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélki u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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uhradit. Zaplaceni nakladdi jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti  zaplatit
objednateli veskeré dal$i 8kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedod&lki“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto Elanku obchodnich podminek, tj. 60 mésich.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytySenou vlastnickou hranici pozemki uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipad€, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo ud&leni kolaudagniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vytyCenou
viastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veSkeré dalsi naklady souvisejici s odstranénim teto
vady, jakoZ i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpist, jeji Pfilohy & 9 NaleZitosti a zplisob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V piipadé, ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou subdodavatell, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikagnich Udajli subdodavatele, mnozstvi zuastnénych pracovniki subdodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodslkti. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo
propisovateinymi listy.

\/ pfipad®, Ze osoba opravné&na provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zédznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim sve vyjadfeni.
V opaéném piipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrZet z ného Citelné kopie. Dale mé
objednatel pravo do stavebniho deniku provadet zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V piipadé, Ze vpribéhu realizace dila dojde ke zmé&nam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutegnosti informovat bez zbytecneho prodieni.

Technicky dozor bude v prilbéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smiuvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, piipadné je oznami zhotoviteli doporuenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupedm
objednatele kontrelu viech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanclim zhotovitele pfikaz k pferu$eni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe&nost provadéného dila nebo hrozi-li jine
zavazné hospodafské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven phi pfedani staveni$té a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéiit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel mé povinnost objednatele vyzyvat prostiednictvim
zapistl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimainé tii pracovni dny pfed tim, nez
tato skute&nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.4.

11.5.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutenosti informovat, miiZze objednatel pozadovat
dodateCnou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo z(gastfiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testll provadénych
zhotovitelem a ma rovnéZz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V piipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z diivod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k Ugasti na kontrolach véech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektil nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavatel.
Objednatel, respektive TDS, mliZze pfipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé té&chto pokynti zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dni pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnl ode dne ukong&eni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povaZuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, e
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pievedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokl tietich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznali do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteného provedeni pfeda objednateli nejpozdsii
pfi jednani o pfedéni a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat
dokumentaci skutecného provedeni dila, zejména zaméfeni skute&ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal§im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute&ného
provedeni stavby bude spliiovat naleZitosti Pfilohy ¢. 7 k vyhladce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjiich
pfedpisd.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhatovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat vedkeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Déle bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli soucasné s pfedanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pii provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpe&nosti prace, zejména nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odbomé prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele maijici pfislu$nou kvalifikaci. Doklad
o pfisludné kvalifikaci zaméstnancd je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat ve$keré platné normy a bezpeénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ginnosti. Pokud poruenim téchto ptedpist vznikne
jakakoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavk(i TDS tykajicich se kvality a bezpegnosti dila, miZe byt
pro objednatele divodem k preruSeni praci ¢i celé stavby, vEetn& zastaveni plateb zhotoviteli. V piipadé
nerespektovani pokynd k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé $kody. Takto
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

pferuiené nebo zastavené prace nemaji viiv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prilb&hu praci piedlozit objednateli k posouzeni navrhy dprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pii vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokiadala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluZeb, které jsou pfedmétem subdodavky, piesna specifikace stavebnich
objekt & jejich dilgich &asti nebo provoznich souborl s uvedenim vécneho i finan&niho objemu praci
véetné vy&isleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soutasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost véech subdodavatelll uvedenim nékolika jimi provedenych staveb Ci dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé porugeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatell oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smiouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou

zménu realizovat.

V pfipad&, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pinéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

» subdodavatel piestane splfiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,

« v(&i subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

e subdodavatel pferusil nebo ukongil svou Cinnost.

Nastane-li n&kterd ze skutecnosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto &lénku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uv&domit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soutasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnlt od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti pfedioZit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v piipadé, Ze objednatel
neposkytne potiebnou souginnost, je vidy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smiouvy mUze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro neginnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti piiméfené ihaty
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dni pfed terminem
dokonéeni dle &. Doba pinéni dila kdy bude dilo piipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat predmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouZitych materialech a
dodavkach véetné atestl s prohladenim, Ze vedkeré prace proved! die projeklové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakézky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predioZit vedkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim v8ech zmén podle skutecneho stavu provedenych praci
v poétu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitaini ve forméatu PDF,

b) geodetické zamé&feni skuteéného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickem a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastrainim Gfadem pro Ggely majetkopravniho vypofadani
s majiteli dotdenych pozemki a pro zfizeni vécnych biemen, eventuéiné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlageni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celeho dila,

e) knihu kontrol a zkougek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zku$ebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpodéti a zmén,
g) doklad o vytyéeni stavby opravnénym geodetem,
h) doklady o pfevzeti pozemk( dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,
i) doklady o vytyCeni stavbou dotEenych podzemnich siti,
j)  doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych viastnik( &i spravcl
siti,
k) original stavebnich denikd{,
[)  doklady o likvidaci odpadi v souladu s platnymi predpisy,
m) revizni zprévy.
O pribéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a

nedodglkl, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmitéa prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokongené po ukonéeni viech praci a ¢innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto €lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno, véetné
dokladl o zkouSkach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smilouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadn& jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v piipadé, ze
o to poZada jedna smluvni strana druhou smiuvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avéak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ggely fizeni o
vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfeteln
oznacen jako pfevzeti pouze pro Ugely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientaCni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouve.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatel( podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona &.137/2006
Sb., o vefejnych zakézkach, ve znéni pozdéjsich predpisl.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZdou vadu & nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkove ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" této
smlouvy za kaZzdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nespini terminy odstranéni
vad a nedodélk(i sjednané v zapise o pievzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, & diléiho terminu dokonéeni stavebni &asti dila dle élanku
,Doba plnéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této smlouvy za
kaZdy den prodleni.

V piipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dob& zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacéni podminky" této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

137

13.8.

13.0.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za porudeni povinnosti mi¢enlivosti podle &ldnku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich pedminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vyi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad porugeni povinnosti.

Pii poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyGctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 10 000,- K& za kazdé porugeni.

Ph poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona &.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich pfedpisl, sjednané vodst. 11.8. ¢&lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,- K¢ za kazdy i zapo&aty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyGctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované porueni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozaornén.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vy$i vznikne druhé strané &koda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnli od dorudéeni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty lze uloZit opakované za kaZdy jednotlivy pfipad
porudeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene uginit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
Castku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty v(& narok(im
zhotovitele na thradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o0 Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele neposta&uje k Uhradé
naklad( insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrugen proto, Zze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu deldi nez tficet dn(,
e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tiicet dnd,
e neopravnéného zastaveni ¢i pferuSeni praci na dile na dobu del$i nez patnact dn(i v rozporu s touto
smlouvou,
¢ porueni smiuvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné piiméfené
Ih(té &trnacti dnd,
¢ kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jinem touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé&, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejne zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.
Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit

od smiouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viici objednateli, v pfipadé, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

* objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z dilvodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

e bude v priib&hu pinéni piedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéZ za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi piedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiuvni strané, G€inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnl od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveniSté nejpozdéji do patnacti dnli od Gcinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uginit ve$kera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonceni Einnosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostiedné
informovat. V opatném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou v disledku porugeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokongené dodavky do péti dnli ode dne Uginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém piedani a
pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsén stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednén zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukondeni trvaji a ziistavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarugni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady 8kody a cenova ujednani obsaZena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakiadé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smiluvnich stran jsou nasledujici:
e zhotovitel provede soupis vEech provedenych praci ocené&nych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
¢ zhotovitel odveze veSkery sviij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti &asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnll po obdrZeni zahajit diléi pfejimaci fizeni,
e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané vegkeré
naklady ji vzniklé z dGvodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady $kody.

Smiuvni strany vyslovné vyluéuiji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfitemz zhotovitel neni opréavnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podie nevhodného piikazu nebo s pouzitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v diisledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pinéni této smiouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi¢enlivost o viech skutenostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zékonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v piisné divémosti veskeré informace, dokumentaci a materidly (dale
jen ,dlvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pééi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace #adné tieti

osobé ani subjektu.
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15.4,

15.5.

15.6.

15.7.

16:1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, ¥e pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi (daji ve smyslu zékona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrand osobnich ddajli, ve znéni pozdéjich pfedpisd, ugini vedkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajim, kjejich zmeéné, znieni ¢&i ztraté,
neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporuil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a prévni disledky za piipadné porudeni zékona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tieti strané, kterou porudenim povinnosti miéenlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poru$enim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislunych prévnich pfedpisl o ochran& utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto Elanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn& oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutetnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezévislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel mé pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisl uvefejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zaméstnanciim statni a komunaini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejn& tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umoZni pracovnikim objednatele a dal§im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenidti a piistup do vech ¢asti se stavbou souvisgjicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfisluiné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona & 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné véak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, e ke dni podpisu smlouvy o dilo mé uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmé&tem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Zze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod castku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmé, $kodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto Clanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Gjmou, Skodou &i odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smiuvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 obcanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatiit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tieti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smiouvy nepovaZuji.
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17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti branici Fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tii dnli oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcd.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dali kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute¢nény pisemné a budou doruéeny druhé strang bud osobné, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mizZe zménit svou dorudovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sb., obansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podie pfisluénych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v smlouvé o dilo,
e v zadévaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazede.
* VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplriujici,
av8ak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouveé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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