
 

Odůvodnění užití jednacího řízení bez uveřejnění  
 

 

Stručná identifikace veřejné zakázky:  

 

Název:  KPÚ Ropice – dodatečné služby  

Druh veřejné zakázky:  

veřejná zakázka na služby 

Druh použitého řízení:  

jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 

13 470,- Kč 

Stručný popis předmětu veřejné zakázky: 

Navýšení měrných jednotek fakturačních celků 2a Zpracování plánu společných 

zařízení, 2b Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3b Zpracování mapového díla 

dle skutečné výměry zjištěné při šetření hranic obvodu území řešeného komplexními 

pozemkovými úpravami v katastrálním území Ropice (dále jen „KPÚ“).  

 

 

Odůvodnění účelnosti zadání dané veřejné zakázky:  

Na základě zpracované dokumentace fakturačního celku 1d Stanovení obvodu upravovaného 

území bylo zjištěno, že výměra pozemků v obvodu pozemkových úprav je o 5,55 ha, tj. o 6 

MJ, větší v porovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek uvedených ve smlouvě 

o dílo č. 12/2009/KPÚ. Tato úprava výměry vzešla z důvodů dílčích změn průběhu linie 

vnějšího a vnitřního obvodu pozemkových úprav, které byly shledány jako účelné pro 

dosažení cílů KPÚ.  

 

Popis rizik souvisejících s nerealizací veřejné zakázky:  

Povaha této veřejné zakázky vychází z přesně stanovených exaktních údajů předcházející dílčí 

etapy díla, tj. stanovení obvodu upravovaného území, a její nerealizování by zmařilo následné 

zpracování plánu společných zařízení, návrhu KPÚ a mapového díla v rámci vyšetřeného 

obvodu.     

 

Odůvodnění zadavatelem stanovené předpokládané hodnoty zakázky: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na základě jednotkových cen uvedených 

v původní smlouvě o dílo. Navýšení ceny díla se projeví v etapě 2a o částku 2.070,- Kč bez 

DPH, v etapě 2b bude cena navýšena o 6.000,- Kč bez DPH a v etapě 3b o 5.400,- Kč bez 

DPH. Celková hodnoty zakázky tak činí 13.470,- Kč bez DPH.  
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Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění, jelikož se 

jedná o dodatečné služby a jsou splněny podmínky ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) 

zákona 137/2006 Sb. Dodatečné služby nebyly svým rozsahem obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností. Tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původní zakázky a nemohou 

být technicky odděleny od původní zakázky. Dodatečné služby budou zadány témuž 

dodavateli a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.  

Původní cena zakázky činila 6.057.800,- Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, 

jehož předmětem bylo navýšení měrných jednotek na etapu 1b Doplnění a vybudování PBPP, 

již došlo k navýšení ceny o 50.400,- Kč. Celkový rozsah dodatečných prací při dalším 

navýšení o 13.470,- Kč bez DPH nepřekročí 20 % z ceny původní zakázky.  

 

Závěrečné shrnutí: 

S ohledem na výše uvedené odůvodnění v souladu s čl. VIII, bod 2 Přílohy č. I k Příkazu 

č. 21/2012 ministra zemědělství žádáme o posouzení vzniklé situace a o souhlas s uzavřením 

dodatku ke smlouvě o dílo na navýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených etap díla. 

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne: 26.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Ing. Hana Konvičná 

ředitelka Pozemkového úřadu Frýdek-Místek 

Číslo útvaru: 130 768 

 


