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POVODI LABE

=———  statni podnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva‘)
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
(dale jen ,,obCansky zakonik*)

Eviden¢ni ¢islo objednatele: D952170139
Evidenéni &islo zhotovitele: J/2043 /51 /2047
Cislo akce objednatele: 139150016 + 239150008

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik ]
Adresa sidla: Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
Ing. Petr Koéi, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,

Hana Pistova, vedouci oddéleni investic zapad,
Ing. Marek Sprynar, technicky dozor stavebnika (TDS),

(e 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradei Kralové oddil A vlozka 9473
Tel 495 088 111

Fax: 495 407 452

E-mail: labe@pla.cz

(dale jen jako ,,objednatel®)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: LABSKA, strojni a stavebni spolecnost s.r.o.
Adresa sidla: Pardubice, Kunéticka 2679, Cihelna, PSC 530 09
Statutarni organ: Viclav Rizicka, jednatel

Ing. Roman Krupicka, jednatel
Osoba opravnéna k podpisu: Vaclav Riizicka, jednatel

Ing. Roman Krupicka, jednatel
Zastupce pro véci technické: Ing. Miloslav Elia$

TE: 45538093

DIC: CZ45538093

Bankovni spojeni: 45500455/5500

Zapis v obchodnim rejstifku Krajsky soud v Hradci Kralové oddil C vlozka 1768
Tel: 466 415 706, 602 388 756

Fax: -

E-mail: labska@]labska.cz

(dale jen jako ,,zhotovitel®)
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2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 22. 09. 2017
pro vefejnou zakazku nazvanou ,MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektii
soustavy Bedfichov - Rudolfov®.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-
mil s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢&i vyzvé o zahdjeni
zadéavaciho fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypraco-
vanou v roce 2016 spole¢nosti HG partner s.r.o., se sidlem Smetanova 200, 250 82
Uvaly, zodpovédny projektant Ing. Jaroslav Vrzak (dile jen .projektova dokumenta-
ce®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem
tieti osobé& v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 20 000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni

pod ¢astku uvedenou v predchozi veéte.

3. Predmét smlouvy

3.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
.MVE Rudolfov, oprava a rekonstrukce objektu soustavy BedFichov - Rudolfov*

které se sklada ze dvou niZe uvedenych jednotlivych akei:
¢. akce 139150016 MVE Rudolfov, oprava objekta soustavy BedFichov — Rudol-

fov
¢. akce 239150008 MVE Rudolfov, poFizeni a rekonstrukce objektd soustavy

Bedfichov — Rudolfov

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a viech ostatnich dokumentti ob-
sahujicich vymezeni dila jako predmétu veiejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

3.2. Soucasti pfedmétu plnéni smlouvy je vypracovani vyrobné dodavatelské dokumentace
véetné dilenskych vykrest a technologickych postupti u prvka PSV.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti po celou dobu realizace dila odborny dohled mistng
prisludného odboru pamatkové péce.

4. Doba plnéni dila

4.1. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v¢as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

4.2. Pfedpokladany termin zahajeni dila je: fijen - listopad 2017

4.3. Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 30. 09. 2019

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1. Celkové cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvys$e pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je ddna cenovou
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3.2

6.1.

7.1.

1

nabidkou zhotovitele ze dne 22. 09. 2017 Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 20 883 679,82 K¢,

slovy: dvacetmiliondosmsetosmdesattiitisiciestsetsedmdesatdevét korun ¢eskych
osmdesatdva halért bez DPH.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zékladé soupi-
su provedenych stavebnich praci pro kazdou jednotlivou akei zvIast’, u kazdé jednot-
livé akce vzdy po jednotlivych stavebnich objektech. Tento soupis je zhotovitel po-
vinen piedloZit objednateli vzdy k 5. kalenddinimu dni mésice nasledujiciho po mési-
¢i, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny tech-
nicky dozor stavebnika tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 ka-
lendainich dni. Do 5 kalendafnich dnd po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel da-
fiovy doklad, pfi¢emz datem uskutednéni zdanitelné¢ho plnéni je nejpozdéji posledni
kalendaini den mésice, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

Zhotovitel pedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zaru-
ky za provedeni dila v souladu se znénim ¢l. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 15. 05. 2017. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy prevzeti listiny.

7. Listiny tvoFici souédst obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo.

e Uzemni souhlas pro objekty SO 03 Vyvedeni vykonu a optické propojeni MVE
IT a objektu MVE I a SO 05 Zabezpecleni objektii a technologie pro méreni vy-
dany dne 04.01.2017 Magistratem mésta Liberec, stavebni tfad pod ¢&j.
SURR/7130/220697/16-Po, s u¢innosti od 09.01.2017;

e Rozhodnuti o umisténi stavby - izemni rozhodnuti pro objekt SO 06 Naucnd
stezka vydané dne 15.02.2017 Magistratem mésta Liberec, stavebni ifad pod
&.j. SURR/7130/220694/16-Po, nabyti pravni moci 10.03.2017,

e Stavebni povoleni pro objekt SO 06 Naucnd stezka dosud neni vydané, probiha
stavebni Fizeni;

e Sdé&leni k ozndmeni o provedeni udrZovacich praci pro objekty SO 01 MVE
Rudolfov I — stavebni édst a SO 02 Objekty MVE II — stavebni ¢dst vydané dne
30.01.2017 Magistritem mésta Liberec, stavebni tufad pod ¢,
SURR/7130/011869/17-Po;

e Sdéleni k udrzovacim pracim pro objekty SO 02 Objekty MVE II — stavebni
Cast a SO 04 Beztlakovd cast privadéce Rudolfov — Bedfichov vydane dne
07.02.2017 Krajskym tfadem Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a
zemédélstvi pod ¢.j. KULK 9391/2017.

Sougast obsahu smlouvy o dilo tvoifi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 05. 2017.
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Poqui Lab

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

- Cl. 2. Veobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky -

body 37., 39.,

- Cl. 14. Odstoupeni od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.
9. Zavérefna ustanoveni

9.1.  Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

e v této smlouvé,

e v zaddvaci dokumentaci vetejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

* VySe zminéné dokumenty musi byt chépany jako komplexni, navzijem se vy-
svetlujici a dopliujici, aviak v ptipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
prednost v pofadi vySe stanoveném.

9.2. Obe strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nich? dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud né¢jaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné. nulitni ¢i nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a G¢innosti a nebude v zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné &i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujedndnim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, Géinnosti nejdfive
dnem uvefejnéni v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Krélové dne 30"]20'7 .

Povodi Labe,
titni ik '
vmsrsrejmo 951 SR
03 HRADEC KRALOVE @ l ABS

(9) spole&nost ».r.0.

{ strojni a StaVEbmﬁ'sD 4 EARBUBlCE

icka ul. 2679 * 3
;(;2?;; 466 415 704 - 465 416708 (D

jméno opravnéné osoby

generalni reditel funkce

* yOuLAY RS0 % )/ VEINBTLEL
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= POVODI LABE
e s_téinl’ podaik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obcansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 5. 2017
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2.2.

2.3

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potiebnou pééi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zarovefi provéfil, ze projektova dokumentace a dal$i zavazneé
podklady a pokyny objednatele tykajici se predmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potiebné péfe, neobsahuiji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypoétl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto moZno realizovat za
dohodnutou smiuvni cenu podle &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich
podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy vegkeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v Elanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k provedeni dila.

V pfipadé, e by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.1. aZ 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad(i bez potiebné péée a doslo by ke
vzniku kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
gkodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi vedkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vagi
zhotoviteli za &kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatell v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. Véeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvélené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pii respektovani rozhodnuti a vyjadreni
piislusnych statnich orgéani a spravci technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
.dilo“). Sougasti pInéni pfedmétu smiouvy je predani véech atestll, osvédZeni, protokoll a certifikéth o
zkougkach, reviznich zprav, prohlaeni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem C.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmeéné a doplné&ni nékterych zakonu, ve znéni
pozd&jdich predpist a jeho provadécimi predpisy pro vedkeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zaji§téni kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou pécti a piedat je objednateli v ujednaném &ase a obstara
vée, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Sougasti dila jsou i nasledujici prace a Cinnosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetickeé prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predioZeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby véetné zajidténi vdech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfisluSnym povodfiovym organem obce.

Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od pivodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedéna ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetickeé zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizagni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodeticke
dokumentace”.




7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro ugely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych plani pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym katastralnim dfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred pfedanim geometrickych plani na pfislusny Katastralni ufad zhotovitel pfedloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole v&cné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici priizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyéeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vé. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z ptislusnych povoleni organu statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vsechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smilouvy a téz viech dalsich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotdenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zékladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhd rostlin a zivoCicht, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

¢) Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

10.

1.

12

13.

14.
15.

16.
17

18.

19.

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkid sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude vedkeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (&istoté) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na viastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pii realizaci praci dojde k ¢astecnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfisluinych organd.
Zhotovitel v pfipadé poteby zajisti souhlas se zvlagtnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znadeni vietné pfipadné
svételneé signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyceni hranic stavenists podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdsii pfi predani a prevzeti dokongeného dila predloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnikd a pfipadnych uzivatelli vSech pozemkii dot&enych stavbou
s jejich kone&nou Upravou po dokondeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo pfrevzit.

Pokud je stavba nebo jeji &ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného viastnika, nebo
v piipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemk( v terénu,

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemka) a
jejich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popise jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatfiovani narokG na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelt &
uzivatell dotéenych pozemki. Této skuteénosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatieni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikd nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plotl, opémych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotgené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnik( a pfipadné nahradni
vysadby.




d) Prelozky inzenyrskych siti

20. Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadieni, kterd pozbudou

1.

platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfisludnych spravcd siti. PFi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyceni a doklad o vytyéeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel piedloZi
objednateli doklad o zpétném pfevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfislu§nych viastnikd Ci
spravc( siti. Tato &innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni viech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisi a zajisti jejich provoz a Gdribu b&hem celé doby provadéni t&chto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni staveni§té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni staveni$té budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé& potfeby budou napojena na el. energii popf. dal$i inZenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u viezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbytecného materialu. Zhotovitel vygisti stavenisté a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tieba.

Zhotovitel provede takovéa opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecitény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé poZadavku na zaji§téni vétSich ploch zafizeni staveniité je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné& zavaznou
vyhladkou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34,

35.

36.

Zhotovitel zajisti pééi o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatieni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k daldimu vyuZiti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelefi v prostoru staveni3té a v jeho bezprostiedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocéetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich &innostech®,

Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé& podani nabidky si prové&fil moZnosti a aktualni stav skladek
odpadli a tomuto stavu piizpGsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpad(



2.4,

2.5.

2.6.

na skladkach odpad(i a naklady na pfipadné meziskladky odpad(, a veSkeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druht
zZivocich(l a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajiStén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadeécich predpisll. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se vdemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sh., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdé&ji pfi prejimacim Fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladi o evidenci, vyuziti nebo
odstranéni odpad( vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je pivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢é. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpis(.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbor(, atestli a zkoudek dle pfisludnych
norem a dal$ich predpis( a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané
kvality a parametr dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soutasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materily a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrZzeny Géel zaruéuji, ze stavba pii spravném
provedeni a bé&zné udrZzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpetnost
pfi uZivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikiim dotéenych pozemk( zahajeni praci a bude dodrZovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametrt a kvality prokaze zhotovitel Gsp&sné provedenymi zkougkami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahdjenim praci kontrolni a zkusebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vSech zkou$ek, testll a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonZeni vcetné komplexnich zkoudek. Névrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

44. Vsechny materialy vzniklé demolici/demontaZi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastniki
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastniki. Je na
rozhodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaéi jako odpad. Materialy oznacené
jako odpad zneskodni zhotovitel jako plvodce odpad(.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé& pfed podpisem smiouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O predani a prevzeti sepisi
a podepidi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potiebné pro radné spinéni
smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejsich a dodateénych &innosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonil téZ veskeré potfebné
vedlej$i, pomocneé a dodatecné cinnosti, které jsou nezbytné pro uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektdl a provoznich soubori. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.




2.9,

3.

32,

3.3.

3.4.
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41.

4.2.

4.3.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mlze byt provedeno a
dokonceno zplUsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plné&nim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni véech moznych dusledkd.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami fesen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova cast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZité materidly budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organ( statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k prfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici prfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplGsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technického
dozoru stavebnika (dale téz ,TDS“) prostiednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi
podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvélenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postup(l pro tento typ stavby tak, aby dodrZel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost véech vyrobk( a komponentu, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s GCelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lep3i.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpUsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho casti.

Nedodrzeni podminek a postupt dle platnych pfedpist, jakoZ i postupl a zavazkd zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku " Odstoupeni od
smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisl vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek viechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna urceni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivodu na strané objednatele nebude mozné zahajit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahéjeni se tak zpozdi o vice neZ tficet dnl, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu IhGty dokonc&eni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokongeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo moZne zahajit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.
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Objednatel je povinen nejméné tii dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleénému predani a pievzeti staveniit&. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. Nespinéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveniSté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni pievzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by véak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjgi nebo
méné vhodné ohdobi, pfi prodlouzeni Ihiity pro provedeni dila nebo jeho Easti se k tomu pfihledne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti staveni§té az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi $kody na dile a viech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich astech a na Castech &i
soutastech dila, které jsou na staveniti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udriovat v platnosti pojisténi proti véem rizikiim, ztratam nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a véech poddodavateld, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli & do ukonéeni smlouvy o dilo, dle skutenosti, kterd nastane dfive. Doklady
k prokazani dostateéného pojidténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby prevzeti staveni§té az do protokoldrniho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tietich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel piebira
odpovédnost v piném rozsahu za dodrzovani predpis o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjdich pfedpist, provéadécich pravnich pfedpisii souvisejicich
norem, protipoZarnich opatieni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny &kody, které zjeho viny vzniknou pfi pInéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pievede fadné zhotovené a pievzaté dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze smlouvy o dilo,
zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsich predpisl.
Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.
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Zhotovitel odpovida za Gplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pln&nim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo poZzadované kvality, tj. Ze vy$e uvedenou nejvy3si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
viechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na uget zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteéné provedenych praci a dodavek, Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihaty dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisil. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sediment budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a gecdetické zamé&Feni potvrzujici odtéZzeni
fakturovaného ¢&i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznaéena evidenénim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smilouvé. Bez téchto Gdajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnil od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpist o U¢etnictvi a dle dafiovych pfedpist (§ 28 odst, 2
zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist). V piipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné nélezitosti nebo bude obsahovat chybné &i nedpiné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bézet nova Ihlta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlvodu (1) neopravenych vad a nedodélku, (2) opravnénych narokl vznesenych tfetimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) §kody zplisobené objednateli, (4) ziejmosti,
Ze dilo nebude dokonceno ve stanovené Ihité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti $kod
vzniklych v dlsledku zpoZzdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkll
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebe (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finanénich ¢i jinych narok(l objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, 8kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organt statni spravy,
popfipadé& provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostiedk(. Pfi
pferudeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi Ihlty k pfedani dila a jeho ucelenych casti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vaci
objednateli.

Zhotovitel odpovid4 za Gpinost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smiuvni cena zahrnuje veskeré vydaje potiebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a financ¢né obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uget mistné pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Zze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat tGhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni Gcet, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.




6.14. V piipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani

il
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7.3.

7.4,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisd.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila Fadné a v€as. Zhotovitel
prohlési v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednane ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v&as. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i poZadovaného
pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodnéem s
pfedchozi zaruéni listinou, v piivodni vysi bankovni zaruky, vidy nejpozdéji sedm kalendainich dnd
od jejiho &erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadne
soudinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim viech naklad(i na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a viech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedeneé
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vy$i souctu veskerych odpovidajicich polozek a
naklad neprovedenych podle polozkového rozpo&tu nebo smiouvy.

b) Zapod&tenim veskerych nakladd na provedeni téch asti dila, které objednatel nafidil formou

dodate¢nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpoctu.
Naklady na dodateéné prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladi dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu razné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito poloZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém polozkovém rozpoCtu, pouZije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatnd pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt fe$eno v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZzadalo jiné usili nebo jine
néklady, neZ bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li viak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvy$eni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vy&i ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpe&i zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i ckolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakekoli jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad( nebo pokyni objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za gkodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnil ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihiita pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a
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9.1,

9.2

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonceni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektove
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicl (dale jen ,zaruéni doba®), ktera
podina béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno véech vad
a nedodélkd. Po dobu béhu zarucni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
poZadavkiim platnych pravnich pfedpisti a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i predani
dokladii o provedeni veSkerych zkoudek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci &i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto élanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho pfedéni dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ggely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliik(, v normach a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U &asti dila i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila & technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésici.

Zaru¢ni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroveri funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcti materiald
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i &asti dila vadné
provedene zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mizZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
néklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dni od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadiit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ih(té zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji viak do fficeti dnil, od obdrZeni oznameni. Pokud tato
Ihdta neodpovid4 nutnym technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postupdm. Lhiita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalsi pfipadné prace &i Ukony, nebo funkci dila.

V piipadé, Ze se jednd o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapo&it s odstrafiovanim vady
neprodiené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dal§ich &kod.

Strany se dohodly, ze

a) zarucni doba zaCind bézet od Fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedod&Ik(;

b) zarucni doba neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemiize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G&elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkil u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

8.13.

10-1;

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

uhradit. Zaplaceni néaklad( jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkere dali $kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkil“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicd.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou viastnickou hranici pozemkil uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v piipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyEenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli vegkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dalsi naklady souvisejici s odstrané&nim této
vady, jakoZ i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim asobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjich predpist, jeji Prilohy €. 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V piipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou poddodavatel, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahdjeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sougasti bude i uvedeni nazvu a
identifikaénich (daji poddodavatele, mnoZstvi zucastnénych pracovnikd poddodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kong&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zdznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnu své vyjadreni.
V opatném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zéadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdriet z ného citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutenosti informovat bez zbytecného prodieni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisl a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organii. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporugenym dopisem. Zhotovitel je povinen umozZnit zastupciim
objednatele kontrolu vSech ¢innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanciim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpeé&nost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské $kody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dndi, jejichz cetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pifi pfedani stavenisté a nasledné dle potieby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal¥im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto prov&feni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalng ti pracovni dny pred tim, nez
tato skuteCnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteénosti informovat, miZe objednatel pozadovat
dodate&nou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

10.12.0Objednatel ma pravo zuZasthiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovn&# pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V piipadé opakované kontroly, zkouky nebo testu z divodi, kterée lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ucasti na kontrolach vsech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubor(i mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mliZe pfipominkovat pribéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynil zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dni pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnili ode dne ukoné&eni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky moZné. Za vadu, kterou je tfreba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripad& sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho casti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze vedkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od piipadnych narok( tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyzna&i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pii realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteného provedeni pfedad objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné dopliovat
dokumentaci skuteéného provedeni dila, zejména zaméfeni skutegného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Prilohy €. 7 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpis(.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prubéhu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat veskere konstrukce,
které budou v prib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soudasti dokumentace skute&ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupove cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vliady
& 591/2006 Sb., o blizgich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o piislusné kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim t&chto pfedpisl vznikne
jakakoliv koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho cinnosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavkd TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mulze byt
pro objednatele divodem k pferugeni praci ¢i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynil k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskere vzniklé Skody. Takto
perusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrZet termin dokonéeni dila
dle této smlouvy.
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11.7.

1418,

11.10.

171.19.

12:1.

12.2.

Zhotovitel je povinen v priib&hu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy Oprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odlignych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektui &i jejich diléich &asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vyCisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Sougasné zhotovitel prokdze odbornou
zplsobilost véech poddodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V piipadé porudeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena smlouva o dilo. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

. V piipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani

nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

= vi&i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

» poddodavatel prerusil nebo ukonéil svou Ginnost.

Nastane-li nékterd ze skutecnosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazateln& pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dni od zjiténi nékteré z nastalych skutednosti
pFedloZit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 ob&anského zékoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potiebnou soucinnost, je vZdy povinen zajistit nahradni pInéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pres vyzvu a poskytnuti pfim&fené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnil pfed terminem
dokonceni dle €. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnil od terminu oznameného zhotovitelem svolat predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u piejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetné atestd s prohlasenim, Ze vedkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:
a) projektova dokumentace se zakreslenim véech zmén podle skutecného stavu provedenych praci
v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve forméatu PDF,
b) geodetické zaméfeni skuteéného stavu realizovaného dila v poctu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,
¢) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro ugely majetkopravnihe vyporadani
s majiteli dotéenych pozemkii a pro zfizeni vécnych biemen, eventualné prava stavby v poétu
vyhotoveni 6 x,
d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,
e) knihu kontrol a zkoudek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdamém provedeni vsech
predepsanych zkougek dle kontrolniho a zkugebniho planu,
f) knihu dodate&nych praci, dodavek a sluzeb, odpodtl a zmén,
g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,
h) doklady o pfevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uZivateli,
i) doklady o vyty¢eni stavbou dotéenych podzemnich siti,
J) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislugnych vlastnikd &i spraved
siti,
k) original stavebnich denikd,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

2.4

12.8.

12.9.

I) doklady o likvidaci odpadl v souladu s platnymi predpisy,
m) revizni zpravy.

O prib&hu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlvody.

Jestlize se objednatel rozhodne prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodé&lky, které nebudou branit
fadnému a bezpefnému provozu a uzivani dila, maZe uplatnit u koneéné plathy zadrzné ve vysi nejvyse
10 procent smiuvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyteéného odkladu po odstranéni véech
vad a nedodélki dila.

Dilo je povazovano za dokon&ené po ukoné&eni véech praci a &innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukondeny fadné a vCas a pokud zhotovitel predal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto Elanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén ptevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu smlouvy 0 dilo tadné spinéno, v&etné
dokladii o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani
spinéni innosti definovanych v &lanku "Predmet dila" smlouvy o dilo.

V piipadé pozadavku objednatele na predéasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate&ném pedstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v piipadé,
e o to pozada jedna smluvni strana druhou smiuvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyzadovat
pied zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro aéely fizeni o
vydani kolaudagniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zietelné
oznaden jako pfevzeti pouze pro ugely kolaudace a popis vad a nedodélkl bude v tomto piipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to predpokladano
v obchodnich pedminkach a smlouvé o dilo.

Zhotovite! predlozi objednateli seznam poddodavatell podle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., © zadavani
vefejnych zakazek.

12.10.Kompletné& provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pievzit statutarni organy, jejich zastupci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

a osoby uvedené ve smiouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletng provedené dilo ptedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
vevysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky*
smilouvy o dilo, nejméné vsak 200 K& za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé,
7e nesplni terminy odstranéni vad a nedod@lkd sjednaneé v protokole o prevzeti dila.

\ pfipad& nesplnéni terminu dokongeni dila, & dilétho terminu dokonéeni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba pinéni dila“ smlouvy 0 dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” smiouvy © dilo,
nejméné viak 200 K¢ za kazdy den prodleni.

\ pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky” smlouvy o dilo, nejméné vsak 200 K¢ za kazdy den prodleni
s odstranénim vad.

Za poruseni povinnosti migenlivosti podle &lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci” téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, ato za
kazdy jednotlivy pfipad porugeni povinnosti.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. #lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- Ké za kazdé porudeni.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona ¢&.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi
10 000,- K& za kaZdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané $koda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. Viechny vyse uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnii od doruéeni
vyzvy k zaplaceni (sank&niho dokladu). Smiluvni pokuty lze uloZit opakované za kaZdy jednotlivy pfipad
porugeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poru$ena pravni povinnost, kierd je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uéini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dasledku bude sankcionovan ze strany organt vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapodcist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vici narokum

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipad&, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaduje k Ghradé
nakladl insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrugen proto, e majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatneho poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnd,

e prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila del$im nez tficet dnd,

e neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu del§i nez patnact dnd v rozporu
s touto smlouvou,

e porudeni smiuvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
pfiméfené IhGté trnacti dnu,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele vrozporu s nabidkou
zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakézky nepravdivé i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrudit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moZnosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vii¢i objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody vici objednateli, v pfipadg, Ze

» objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z dlivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni pfedmétu smlouvy v poZadované vy$i, nebo

e bude v prib&hu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obcéanskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smiuvni strané&, Uginky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.
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14.8.

14.9.

14.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni

stavenité nejpozdéji do patnacti dnd od Uginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém piipadé povinen uginit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zpiisobenou v diisledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do péti dni ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, 1j. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v piipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukongeni trvaji a zGstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady 3kody a cenova ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
o zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zpusobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
+ zhotovitel provede finanéni vygisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
o zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
« zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnli po obdrZeni zahéjit diléi pfejimaci fizeni,
o strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskerée
naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smiouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smiuvni strany vyslovné vyluéuiji aplikaci § 25695 ob&anského zéakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

1501,

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provest i podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim ziejmé nevhodné veci
chrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znagna Skoda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat migenlivost o véech skutecnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pinénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskere informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divémé informace’) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem. ‘

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pégi a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérmym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumazni ziskat davérné informace Zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udaji, ve znéni pozdé&jsich predpisd, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajom, kjejich zméné, zniCeni & ztrate,
neopravnénym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese pinou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti stran&, kterou porusenim povinnosti micenlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, vegkeré Skody timto porudenim zpusobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni piisludnych pravnich pfedpist o ochran& utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto &lanku dotéeny.
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15.6.

15.F.

16.1.

162,

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

1¥:2

17.3.

17.4.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutetnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, a
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smluv, uvefejfiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoZnit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobe
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umoZni pracovnikim objednatele a dal§im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do v8ech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona &. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéj§ich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
piedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho Einnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarucni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajiim, nakladim, 0jmé&, $kodé &i odpovédnosti za kodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Gjmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni §kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak financné uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smiluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2597 odst. 2 obanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni oprédvnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smilouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné ¢islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dni oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dal$i kontakty, jejichZz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskuteénény pisemné a budou doruéeny druhé strané bud osobné&, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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19.1.

19.2.

18. Rozhodné pravo

. Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012

Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mo2né, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich pfedpisi Ceské republiky.

19. Zavéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

v smlouvé o dilo,

v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

v nabidce vitézného uchazece.

Vyde zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysveétlujici a dopliujici,
avéak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vy$e stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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