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= “: poOVODI LABE

stétni podnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva™)
uzavtena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
(dale jen ,,obéansky zakonik*)

Evidenéni ¢islo objednatele: D952170133
Evidencni &islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 239160009

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik §
Adresa sidla: Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni feditel,

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inzenyrskych ¢innosti,
Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod,
Martin Pala, technicky dozor stavebnika (TDS)

IE: 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Kralove oddil A vlozka 9473
Tel: 495088 111

Fax: 495 407 452

E-mail: labe@pla.cz

(dale jen jako ,,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: Metrostav a.s. }
Adresa sidla: Praha 8, Kozeluzska 2450/4, Liben, PSC 180 00
Statutarni orgén: Jifi Bélohlav, ptedseda pfedstavenstva

Ing. Zdenék Sinovsky, mistopiedseda piedstavenstva
Ing. FrantiSek Koci, ¢len piedstavenstva

Ing. Viliam Turansky, ¢len piedstavenstva

Ing. Daniel Knotek, ¢len piedstavenstva

Ivan Sestak, ¢len pfedstavenstva

Jan Dudas, ¢len predstavenstva

Osoba opravnéna k podpisu: Za spole¢nost jedna navenek ve viech zalezitostech tykajicich se
spole¢nosti a spole¢nost ve viech zaleZitostech zavazuje pied-
stavenstvo, a to vZdy dva ¢lenové predstavenstva spolecné.

Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Benda, vyrobni naméstek

w

IC: 00014915
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DIC: CZ00014915

Bankovni spojeni: 1809071/0100

Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze oddil B vlozka 758
Tel: 266 019 210

Fax: 266 019 001

E-mail: info@metrostav.cz

(déle jen jako ,,zhotovitel*)
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 21. 07. 2017
pro vefejnou zakazku nazvanou ,,VD Fojtka, zFizeni nouzového prelivu™.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péc¢i prostudoval a detailn€ se sezna-
mil s veSkerymi poZadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzvé o zahajeni
zadavaciho Fizeni, zadavaci dokumentaci ¢i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby (DPS)
vypracovanou v 04/2017 firmou VODNI DILA — TBD a.s. se sidlem Hybernskéa 40,
110 00 Praha 1, zodpovédny projektant Ing. Tomas Klemsa, CKAIT 0009170, (dale
jen ,projektova dokumentace®).

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou zhotovitelem
tieti osob€ v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi nejméné 20 000 000,- K¢.
Zhotovitel se zavazuje, zZe po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi véte.

3. Piedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,VD Fojtka, zFizeni nouzového preli-
vu“podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentti
obsahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v €1. 2. smlouvy.

V piipadé potieby si zhotovitel zajisti vypracovani realizaéni dokumentace v nezbytné
nutném rozsahu v¢. dilenskych vykresi a technologickych piedpist.

Zhotovitel se zavazuje na dobu realizace praci zajistit prozatimni manipulac¢ni Fad
vodniho dila Fojtka v¢. projednani a odsouhlaseni pfisludnym organem statni spravy.

Zhotovitel se zavazuje po dokonéeni realizace zajistit zpracovani provozniho fadu
podle piedaného vzoru v¢. projednani a odsouhlaseni odpovédnymi zastupei objedna-
tele a provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prib¢hu realizace praci dodrzi veskeré podminky Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a téZ DraZniho Ufadu, zejména podminku,
aby na stavbé nebyla instalovana takova svétla a barevné plochy, které by mohly vést
k zaméné s draznimi znaky.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.
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Pfedpokladany termin zahajeni dila je: zafi - fijen 2017.

Termin dokonceni dila je: nejpozdéji do 31. 10. 2018.

5. Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pripustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 21. 07. 2017. Celkova cena za provedené dilo je stanove-
na dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 10 669 780,- K&,
slovy: desetmiliontSestsetSedesatdeveéttisicsedmsetosmdesat korun ¢eskych bez DPH.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zakladé soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedloZit objed-
nateli vzdy k 5. kalendafnimu dni mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo
k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéreny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendainich dnii. Do 5 ka-
lendafnich dnll po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel daniovy doklad, pfi¢emz da-
tem uskute¢néni zdanitelného pInéni je nejpozdé€ji posledni kalendaini den mésice,
ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

6. Bankovni zaruka

Zhotovitel piedlozil objednateli v den podpisu smlouvy o dilo original bankovni zaru-
ky za provedeni dila v souladu se znénim ¢1. 7. Bankovni zaruka, odst. 7.1. Obchod-
nich podminek na zhotoveni stavby ze dne 15. 5. 2017. Objednatel potvrzuje podpi-
sem smlouvy pievzeti listiny.

7. Listiny tvorFici sou¢ast obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo zejména:

e Rozhodnuti vydavajici stavebni povoleni k provedeni zmény stavby vodniho dila
vodni nadrze Fojtka od Krajského Gfadu Libereckého kraje, odbor Zivotniho pro-
stfedi a zemédélstvi pod ¢.j. KULK10848/2017 ze dne 15. 2. 2017, které nabylo

pravni moci ze dne 15. 3. 2017,

e Zavazné stanovisko vydavajici souhlas ke zfizeni stavby od Drézniho ufadu, sta-
vebni sekce uzemniho odboru Praha pod ¢.j. MP-SOP2336/16-2/PI, DUCR-
72239/16/Pl ze dne 15. 11. 2016,

* Souhrnné stanovisko Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace ke staveb-
nimu fizeni pod ¢.j. 21726/2016-SZDC-OR-HKR-UT ze dne 24. 11. 2016,

* Vyjadfeni k zaméru ,,VD Fojtka, zfizeni nouzového pielivu a zvySeni retencni
funkce® vydané Ceskym rybafskym svazem v Usti nad Labem pod &.j. 850/16
ze dne 26. 9. 2016,
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e Manipula¢ni f4d vodniho dila na VD Fojtka na Fojtce v f. km 0,550, ktery vypraco-
val Povodi Labe, statni podnik, odbor vodohospodafského dispecinku v 12/2016,

e Provozni fad pro vodni dilo Fojtka z 09/2013,

e Plin BOZP k projektové dokumentaci, ktery vypracoval Ale§ Nadrchal DiS.
v 10/2016.

Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 5. 2017.

8. Zvlastni ustanoveni

Na zékladé ¢lanku VIII. Pravidel Ceské republiky — Ministerstva zemédélstvi &. j.
62570/2015-MZE-15122 ze dne 27.1.2016 pro poskytovani dotaci z programu
129 260 ,.Podpora prevence pred povodnémi III* se zhotovitel zavazuje zajistit,
aby pfedmét vefejné zakazky, ktery je plnény subdodavatelskym systémem, jiZ nebyl
zadavan naslednym subdodavatelim. V pifpadé porudeni tohoto zdvazku zhotovitel
odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne zejména odvodem za porudeni rozpocto-
v¢é kazné. Pravo na nahradu skody se promléi nejpozdéji za deset let ode dne, kdy $ko-
da vznikla.

Smluvni strany dohodly zménu ve znéni obchodnich podminek Cl. 2. Vieobecné po-
vinnosti zhotovitele - 2.3. a) Dokumentace, povodiové plany, geodetické prace,
bod (1), takto: .

Zhotovitel zajisti zpracovani Havarijniho planu v souladu s §39 odst. 2. pism. a) zadko-
na ¢. 254/2001 Sb. v¢. schvaleni piislusnymi organy statni spravy a statnim podnikem
Povodi Labe.

Smluvni strany dohodly, ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e Cl. 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. a) Dokumentace, povodiové
plany, geodeticke prace, body (4) a (5),

e ¢l. 12. Piedani dila, odst. 12.2. ¢).

9, Zavérelna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouvé,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
¢ v nabidce vitézného uchazece.

e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a dopliujici, avSak v pripadé jakéhokoliv rozporu maji vzijemnou
prednost v potadi vyse stanoveném.

Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dv¢ objednatel.

Pokud né&jaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této
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smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, u¢innosti dnem uvefe;j-
néni v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Kralové dne 0 1“2017

Povodi Labe,

stétni podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRALOVE
®
Ing. esta jméno prévnéné 0soby
generalyi feditel [ funkce

lug. i
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Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, KoZeluiska 2450/4
it 00 01 48 15

(0669)

VD Fojtka, zFizeni nouzového prelivu 239160009



= "= povoDi LABe

=————  stdtni-podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 5. 2017
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1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou pééi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pri
vynaloZeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna fedeni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypoétil nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za
dohodnutou smiuvni cenu podle &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" t&chto obchodnich
podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v clanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpGsobily k provedeni dila.

V piipadé&, ze by se ukazala prohlaeni zhotovitele uvedenad v odst. 1.1. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad( bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku §kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
gkodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida il
zhotoviteli za §kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatell v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpe&i zhotovit pro objednatele dilo dle schvalene
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
Fizeni, tvoficich nedilnou souéast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni
piislusnych statnich organi a spravcil technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba® nebo
Jdilo"). Soutasti pinéni pfedmétu smiouvy je pfedani viech atestil, osvédCeni, protokolli a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfisluiné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni
pozdé&jsich pfedpisil a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pii zhotoveni
dila, zajidténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoZiiujici Fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potiebnou pééi a predat je objednateli v ujednaném &ase a obstara
vée, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organd statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi teto
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a cinnosti:
a) Dokumentace, povodiové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedloZeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby vetné zajisténi vech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodiiovym planem obce pfisluSnym povodiiovym organem obce.

Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteEného provedeni dila vEetné geodetického
zaméfeni skutedného stavu s tim, Ze budou zfetelndé vyznateny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizadni smémici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plani pro G&ely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemkd a geometrickych plani pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfisluénym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred predanim geometrickych plani na pfisluény Katastralni (ifad zhotovitel predloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a dopliiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyGeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby odpovédnou osobou vé&. protokolu o vyty&eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislu$nych povoleni organd statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ viech dalSich povoleni a dokument(,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte&ného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim chlagené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a ZivogichG, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami {mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pFistupy:

10.

Al

12.

13.

14.
15.

16.
s

18.

19.

V piipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel viastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s viastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dot&enych pozemk.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzite v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (&istotd) a po dokonéeni je v pfipadé poskozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pii realizaci praci dojde k castecnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatieni souhlasy pfislusnych organu.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlagtnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyéeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pii pfedani a prevzeti dokonéeného dila predloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnika a pipadnych uZivatell véech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokongeni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadieni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji cast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pFed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemkd v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemki) a
jejich prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatfiovani naroki na nahradu 3kody vznesenych ze strany majiteld &i
uzivateld dotenych pozemki. Této skutednosti piizpiisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatieni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Gprava vjezdl, plotd, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dot¢ené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetna obnovy travnik( a pfipadné nahradni
vysadby.
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d) Prelozky inzenyrskych siti
20.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadieni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislu§nych spravcd siti. PFi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyceni a doklad o vytyceni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném pievzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfislugnych viastnik( i
spravcl siti. Tato éinnost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté
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24.
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27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni v8ech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjich predpis(i a zajisti jejich provoz a udrzbu b&hem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud urad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapod&ital kompletni naklady na zafizeni staveniété a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze vedkera zafizeni stavenisté budou zaji§t€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potieby budou napojena na el. energii popf. daldi inZenyrské sité a opatfena
informacénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem wvstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezd( na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci v8ech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpecénost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenidté a deponie materidlu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbyteéné
pfekdzky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vedkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel vycisti staveni§té a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uZ neni tieba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu staveni$té nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice staveni$té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé poZadavku na zajidténi vétSich ploch zafizeni stavenidté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné& zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takové opatfeni,
aby pfekro€eny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti pééi o nepfedané dilo, jeho o3etfovani a pfipadna zimni opatreni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k daldimu vyuziti.
Dfevni hmota bude pfednostn& nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby vedkera zelef v prostoru stavenisté a v jeho bezprostredni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocCetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich Uprav v krajind — Ochrana stroml,
porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich €innostech®.

Zhotovitel prohladuje, Ze v dob& podani nabidky si provéfil moZnosti a aktualni stav skladek
odpad( a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadd
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na skladkach odpad( a naklady na pfipadné meziskladky odpadd, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni priizkumu staveniité zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhl
zivogichl a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pripadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem & 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisd. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se viemi odpady vzniklymi pii provadéni dila (stavby), jejichZ je pavodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Ffizeni predloZi objednateli kopie doklad(i o evidenci, vyuziti nebo
odstranéni odpadil vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokd nebo vadnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je piivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. &. 185/2001 Sb.,
o0 odpadech, a jeho provadécich pfedpistl.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozboril, atestd a zkousek die prislugnych
norem a dalSich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a parametri dokenéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou z&vazné soucasné platné
normy a piedpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zplsobilosti stavby pro navrZzeny Gcel zaruduji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bé&zné udrzbé po dobu predpokladané existence splni poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, poZzarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpeénost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikiim dot&enych pozemkii zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametril a kvality prokaze zhotovitel Uspé&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkugebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat casovy plan a
seznam vsech zkousek, testli a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokongeni v€etn& komplexnich zkousek. Navrh bude obsahovat rovnés jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zkusebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za Fadné provedeni dila.

44. VSechny materidly vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnik(
staveb a zafizeni pii realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnik(. Je na
rozhodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznadi jako odpad. Materialy oznaéené
jako odpad zne$kodni zhotovitel jako piivodce odpadii.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemneé formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvorii veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazk( zhotovitele vEetné vedlejsich a dodateCnych €innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonl téz veskeré potiebné
vedlejsi, pomocné a dodatecné &innosti, které jsou nezbytné pro Gplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon(Q, resp. jejich funk&nost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval gasovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubord. Finanéni pinéni je v Gasovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a
financéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.,
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Zhotovitel prohladuje, Zze prozkoumal mistni podminky na staveniéti a Ze dilo mQze byt provedeno a
dokon&eno zpiisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pln&nim nemoznym a ze smiouvu uzaviraji
po pedlivém zvaZeni véech moznych disledkd.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi gastmi projektové dokumentace bude smiuvnimi stranami feden
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova &ast, 3. textova Cast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tiidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organii statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZzovat
obecné& zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejména prislugna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a piislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zptsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skutetnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technického
dozoru stavebnika (dale téz ,TDSY) prostrednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma | pfi
podstatném odchyleni s tim, ze takove odchyleni podiéha predchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postuptl stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
sougasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smiluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality véech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjigténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v&ech vyrobk( a komponenti, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Gcelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpUsobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Casti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych predpistl, jakoZ i postupti a zavazkU zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku Odstoupeni od
smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pripadné odchylky od predpis vyrobce specialnich materialll je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se socuhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, aviak pouze pied zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek vechny technické pfedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazne,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpecnosti, kterd budou zavedena v prilb&hu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv diivod na strané objednatele nebude moZné zahajit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodiouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahéjeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnu, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihaty dokonéeni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokon¢eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
plnéni po uplynuti stanoveni triceti denni [hity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smiouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

B



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

8.

5.2.

5.3.

5.4.

5.,

B:1.

6.2.

6.3.

Objednatel je povinen nejméné tii dny pied terminem pfedani a pfevzeti staveniété vyzvat zhotovitele
ke spolecnému pfedani a prevzeti stavenigté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zicastnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zakléda objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Piedanim a pfevzetim staveni§té se rozumi protokolarni pfedani staveni§té zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveni§t® osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k prfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrZeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodiuzuje se |hita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v8ak v disledku toho pfipadic provadéni nékterych pinéni na vhodngjsi nebo
méné& vhodné obdobi, pfi prodlouzeni |hity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratdi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodarit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenistd az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeéi $kody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dal3ich Castech a na Castech &i
sougastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrZovat v platnosti poji§téni proti vdem rizikim, ztratam nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech poddodavatell, a to do data dokongeni dila a jeho tsp&ineho
pfedani objednateli ¢&i do ukon&eni smlouvy o dile, dle skutecnosti, kterd nastane dfive. Doklady
k prokazani dostate¢ného pojisténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby pievzeti staveni§té aZ do protokolarnino pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tretich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZzovani pfedpisi o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pii praci dle
zékona ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjich predpist, provadécich pravnich pfedpisi souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni predmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tietim osobam, a je povinen vzniklé $kody odstranit nebo nést nakiady
na jejich odstranéni.

V pfipad&, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro né& vyplyvaji ze smlouvy o dilo,
zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturac¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.




6.5.

6.6.

8.7,

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objekti a provoznich
soubor(l, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je Uplny a zévazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. ze vySe uvedenou nejvy$$i pfipustnou cenou jsou uhrazeny
viechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonceného a
kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na et zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zaékonné Ihity dle zakena ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
poloZkoveho rozpottu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vétsiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim islem smiocuvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Udajd
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dn od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat vedkeré nalezitosti dle predpist o Uetnictvi a dle dafovych predpist (§ 28 odst. 2
zakona &. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpist). V piipadé, Zze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nelplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina béZet nova Ihlta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodé&lkd, (2) opravnénych narok( vznesenych tfetimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) §kody zpisobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonéeno ve stanovené Ihité a ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti $kod
vzniklych v dlsledku zpoZdéni/prodleni s dokongenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélki
uvedenych v protokole o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pripadé existence jakychkoliv opravnénych
finanénich &i jinych naroki objednatele vi&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych vyjadieni organ( statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostiedk(. Pri
pferuseni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferudeni praci se prodlouZi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vuci
objednateli.

Zhotovitel odpovidéa za Gplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v piipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z poloZek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finanéniho Ufadu v pfipadé, Zze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat thradu na jiny neZ zvefejnény
bankovni U€et, uréeny pro jeho podnikatelské Gcely.



6.14. V pfipadé diléiho pinéni bude postupovano v souladu s § 271odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
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7.3.

7.4,

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jdich predpis(.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné& a véas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji objednatele podle zarugni listiny ve vy&i nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokon&eni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a véas. Zhotovitel predlozi objednateli
eriginal bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné& zhotoviteli vy8i pozadovaného
pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v pGvodni vy3i bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnd
od jejiho Cerpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢
2111992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine&na
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti Fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smiouvy,

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila lze ménit pouze:

a) Odectenim viech naklad( na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
nakladil na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vy3i souétu veSkerych odpovidajicich poloZzek a
naklad neprovedenych podle poloZzkového rozpocétu nebo smlouvy.

b) Zapottenim veSkerych nékladi na provedeni téch ¢asti dila, ktere objednatel nafidil formou

dodate¢nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
polozkovém rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem U&tovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladl dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpoctu ruzné jednotkové ceny
u stejnych polozek, bude vZdy pouZita nejnizsi nabidkova cena. V piipadé, e k ocenéni dodateénych
praci musi byt pouZito polozek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, pouzije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smilouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin piedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemize zadat zménu ceny dila proto, ze si dilo vyZadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, neZ bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li viak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledn& domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpeéi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodaiskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné v&dom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospé&ch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji &asti.

Zjisti-li zhotovitel v priibéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Gasti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynil objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za gkodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnil ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ih(tu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
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termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zarucni doba®), ktera
pocina bézet dnem pFedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vsech vad
a nedodélkii. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavk(im platnych pravnich predpisi a norem. Podminkou Fadného predani piedmétu dila je i pfedani
dokladll o provedeni vedkerych zkou$ek piedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel piejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
7e po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarnihe pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpusobilé pro ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda&nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a vedkery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
e dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikil, v norméch a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

9.5. U &asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavai, plati takto vyrobci &asti dila & technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicl.

9.6. Zaruéni doba potina béZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolamiho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zarover funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
z&vazna a za soucast této smlouvy vedkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl material(
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladng, jinak mlZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dni od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané |h(it& zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdé&ji viak do fficeti dnl, od obdrZeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postupim pii odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve |h(té odpovidajici pfisludnym technickym postupiim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dal§i pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

9.8. V piipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapogit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdsji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich kod.

9.9. Strany se dohodly, ze
a) zarugni doba zadina béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolamiho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;
b) zaruéni doba neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemlZe uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mizZe uzivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkli u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

uhradit. Zaplaceni nakladl jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli vedkeré dalsi 8kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkl®. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicd.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrZet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkd uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zji$téno, Ze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dalsi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vest stavebni denik v rozsahu vyhlasgky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Piilohy ¢. 9 Nalezitosti a zplscb vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé gasti dila realizovany formou poddodavatel(l, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahdjeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sou&asti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich Udaji poddodavatele, mnozZstvi zl¢astnénych pracovnikll poddodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipad&, Ze osoba oprédvnénd provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dnll své vyjadieni.
V opa&ném piipadé se ma za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zépis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapén jako zmé&na ujednani obsazenych v této smlouveé,

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbyteéného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organu. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupciim
objednatele kontrolu v8ech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obcasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zdvazné hospodaiské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dn, jejichz Getnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani staveni$té a nasledné dle potieby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebe se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén proveéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapish ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby cbjednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraGovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteZnosti informovat, mlZe objednatel poZadovat
dodatetnou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojené.

10.12.Objednatel ma pravo zigastfiovat se prostiednictvim TDS v8ech kontrol, zkousek a testll provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo piizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkoudky nebo testu z dlivodd, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ugasti na kontrolach vsech Casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, muze pfipominkovat priibéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnll ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky moZné. Za vadu, kterou je tieba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, e vedkeré dodané véci mohou byt pievedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narok( tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyzna&i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteEného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jedné&ni o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplhovat
dokumentaci skute&ného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalsim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude spliiovat naleZitosti Pfilohy ¢. 7 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
piedpisC.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky system

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve smiouvé o dilo, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veSkere konstrukce,
které budou v priib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejn& budou zdokumentovany i pfistupove cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli sou¢asné s predanim dila.

11.3. Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pom{ickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vlady
& 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o prisludné kvalifikaci zaméstnanci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy a bezpe¢nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlagky, které se tykaji jeho Einnosti. Pokud porusenim téchto predpis( vznikne
jakakoliv 3koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavki TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mlzZe byt
pro objednatele divodem k preruseni praci &i celé stavby, vietné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokyn(i k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vznikle Skody. Takto
prerusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila

dle této smiouvy.
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11.7. Zhotovitel je povinen v prabahy
vystavby, které vyplynou z odlign
dokumentace nepfedpokladala.

zhotovitel prokazoval v zadavacim fizenj kvalifikaci, pouze v piipadé, Ze po uzavieni smiouvy:
® poddodavatel prestane tuto kvalifikaci spliovat,
¢ viiéi poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,
* poddodavatel pierusil nebo ukongil svou ginnost.

11.10. Nastane-ii néktera ze skutednosti uvedenych vodst. 11,9 tohoto ¢Elanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazateing pisemné uvédomit do péti pracovnich dnii po jejich zjistani.
Soucasné je zhotovitel povinen do Péti pracovnich dng od zji§téni néktere nastalych skuteénosti
predloZit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

11.11. Smiluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 obcanského zakoniku, pfitems v Plipadé, Ze objednatel

zhotovitel jen v pripadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pres vyzvu a poskytnuti pfimérené IhGty
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

12.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdsji sedm Pracovnich dni pred terminem

nejpozdéji do péti dni og terminu oznameného zhotovitelem svolat predavaci a pfejimaci fizeni.

12.2. Zhotovitel je povinen predat predmét dila a dolozit prejimaciho fizeni doklady o pouZitych materialech a

kolaudaéniho souhlasu, Zejmeéna:

a) projektova dokumentace se zakreslenim viech zmén podle skutecného stavy provedenych praci
V poctu vyhotoveni 3 x tistana a 1 x digitaini ve formaty PDF,

b) geodeticke zaméfeni skuteéného stayy realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvary,

c) geometrické plany odsouhlasene katastrainim uradem pro Gcely majetkopravniho Vyporadani
s majiteli dot&enych pozemkil a pro zfizeni vécnych biemen, eventualné prava stavby v po&ty
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele 0 jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdamém provedeni vsech
pfedepsanych zkougek dle kontrolniho a zkuebniho planu,

f)  knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoétl a zmen,

g) doklad o vytyCeni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemki dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vytygeni stavbou dotéenych podzemnich siti,




12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

) doklady o likvidaci odpadil v souladu s platnymi pfedpisy,
m) revizni zpravy.

O priibéhu pfejimaciho Fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélk(, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje diivody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit
fadnemu a bezpecnému provozu a uzZivani dila, mizZe uplatnit u konecné platby zadrzné ve vysi nejvyse
10 procent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte&ného odkladu po odstranéni viech
vad a nedodélkd dila.

Dilo je povazovano za dokonéené po ukonéeni véech praci a ¢innosti v rozsahu &lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel predal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto Elanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu smlouvy o dilo fadné splnéno, véetné
dokladl o zkoudkach, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani
spinéni Cinnosti definovanych v &lanku "Predmét dila" smlouvy o dilo.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedasné uZivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedné objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ugely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadg,
Ze o to pozada jedna smiuvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisludny spravni organ bude vyzadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudaénihe souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ggely Fizeni o
vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zietelné
oznacen jako pfevzeti pouze pro tgely kolaudace a popis vad a nedodélk( bude v tomto pfipadé pouze
orientaCni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano
v obchodnich podminkach a smlouvé o dilo.

Zhotovitel predloZi objednateli seznam poddodavateltl podie § 105 zékona &.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

12.10.Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutami organy, jejich zastupci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

a osoby uvedené ve smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedodélek
ve vy§i 0,2 % z celkove ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky"
smiouvy o dilo, nejméné viak 200 K¢ za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé,
Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodé&lkl sjednané v protokole o prevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, ¢i diléiho terminu dokonéeni stavebni &asti dila dle &lanku
,Doba pinéni dila* smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 %
z celkoveé ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky® smlouvy o dilo,
nejméné vdak 200 K& za kazdy den prodieni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacéni podminky” smlouvy o dilo, nejméné viak 200 K& za kaZdy den prodleni
s odstrané&nim vad.

Za porudeni povinnosti mléenlivosti podle é&lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad porueni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. t&chto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyliétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,- K& za kazdé poruseni.

15



13.6.

137

13.8.

13.9.

PFi porudeni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona £.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednane vodst. 11.8. Clanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vylctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vylctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi
10 000,- KE za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
ktere byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhée strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. V8echny vy$e uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnti od dorugeni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porudeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smilouvou a objednatel ugini nebo opomene uéinit v disledku porueni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichZ dlisledku bude sankcionovan ze strany organd vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
castku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smiluvni pokuty viici narokim

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

zhotovitele na Ghradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od téte smilouvy:

a) vpfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaéuje k Uhradé
nakladd insolven&niho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

¢ prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu deli nez tficet dn(i,

» prodleni s Fadnym protokolarnim predanim dila delim nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni &i pferudeni praci na dile na dobu del§i neZ patnact dni v rozporu
s touto smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
pfiméfené Ihaté étrnacti dna,

e kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smiouvy poddodavatele vrozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném piipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, e zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Verejné zakazky nepravdive &i zkreslené informace, které by mély ziejmy viiv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrudit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moZnosti uplatnéni sankei
a naroku na nahradu $kody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody v(&i objednateli, v pfipadé, ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, e mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

e bude v prilbéhu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, (€inky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strang. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnii od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.
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14.8.

14.9.

14.7.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamZité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveniété nejpozdé&ji do patnacti dnii od uginnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uginit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v diisledku ukon&eni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opaéném pripadé odpovida zhotovitel za 3kodu zplsobenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokongené dodavky do péti dnti ode dne Gginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
pievzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplGsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich pokut, viastnictvi
dila, nahrady skody a cenova ujednani obsazena v této smlouve.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
« zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocen&nych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
» zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
« zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
s zhotovitel vyzve pisemné& objednatele k pfevzeti &asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnu po obdrzeni zahajit diléi pfejimaci fizeni,
o strana, kterd davodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vznikié z divodu odstoupeni od smlouvy, v&etné nahrady skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfiéemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zifejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné veci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila znatna Skoda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat migenlivost o véech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divémé informace*) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnute a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérmym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DOvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat diivérné informace Zadné freti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéteni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi ddaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sh.,
o ochrané osobnich Gdajii, ve znéni pozdg&Sich predpist, ucini veskera opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajim, k jejich zméné, zniceni Ci ztraté,
neopravn&nym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porudeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tieti stran&, kterou porusenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto &lanku uvedené poSkodi, veSkeré Skody timto porudenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto €lanku dotZeny.
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15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
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17.2.

17.3.

17.4.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutenostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivhost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smiuv, uvefejnéni téchto smiluv a o
registru smiuv, uvefejiiovat informace stanovené zédkonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor,

Zhotovitel umoZni pracovnikim objednatele a dal$im objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do v8ech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smilouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona &. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich pfedpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné véak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tieti osobé& v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarucni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod &astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik 8kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, Gjmé, kodé ¢&i odpovédnosti za §kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé poji§téni uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
od$kodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tietim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Ve8keré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zzadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakeliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smilouvu o dilo lze ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smilouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnli oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcd.

Jakékoli oznameni, Zadosti a daldi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskuteénény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mUze zménit svou doruéovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strang
v souladu s timto ustanovenim.
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18.1.

19.1.

19.2.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢. 89/2012

Sb.,

ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve

dohodou a neni-li to mozné, pak podle piislusnych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

v smlouveé o dilo,

v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

v nabidce vitézného uchazede.

Viyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétliujici a dopliujici,
avéak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vyse stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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