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= POVODI LABE
statni podnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva®)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obtansky zékonik,

Eviden¢ni ¢islo objednatele:
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:
Zastupce pro véci technické:

IC:

DIC:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel

E-mail:

(dale jen jako ,.objednatel*)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:

Adresa sidla:

Statutarni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technicke:

Ic:

iy

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel*)

(dale jen ,,oblansky zakonik*)

D952170153

299120006, 299140002, 299150005, 299150004
1. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik §
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Marian Sebesta, generélni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel
Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti

Ing. Jakub Husek, vedouci odd¢leni investic vychod
Ing. Vladimir Vit, technicky dozor stavebnika (TDS)

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
495088 111

labe@pla.cz

HYDROMETRICS s.r.o0.

Nehvizdy, Na Vodoteci 186, okres Praha-vychod, PSC 250 81

Ing. Rébert Berny, jednatel
Ing. Robert Berny, jednatel
Ing. Robert Berny

26491036

CZ26491036

175240612/0300

Meéstsky soud v Praze oddil C vlozka 85565
326 993 591

berny@hydrometrics.cz

MSVT Berkovice, Opatovice, Obfistvi, Hradec Krdlové, rekonstrukce technologie ultrazvukového méreni
¢ akei 2991200006, 299140002, 299150005, 299150004

!



2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 10. 10. 2017
pro vefejnou zakdzku nazvanou ,,MSVT Berkovice, Opatovice, Obristvi, Hradec
Krilové, rekonstrukce technologie ultrazvukového méreni®

Tato akce se sklada z nize uvedenych jednotlivych akei:

& 299120006 MSVT Betkovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového méfeni
& 299140002 MSVT Opatovice, rekonstrukce technologie ultrazvukového méfeni
& 299150005 MSVT Obiistvi, rekonstrukce technologie ultrazvukového méfeni
& 299150004 MSVT Hradec Kralové, rekonstrukce technologie ultrazvukoveho
meéfeni

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailn€ se seznamil
s vedkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni ¢i vyzve o zahajeni zadava-
ciho Fizeni, zadavaci dokumentaci &i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pied-
métu dila zejména s technickymi podminkami zpracovanymi pro jednotlivé mérné pro-
fily, a to MSVT Betkovice, rekonstrukece technologie ultrazvukového méfeni, MSVT
Opatovice, rekonstrukce ultrazvukového méfeni, MSVT Hradec Kralové, rekonstrukce
ultrazvukového méieni a MSVT Obiistvi, rekonstrukce ultrazvukového méfeni vypra-
cované v roce 2017 spoleénosti ADONIX, spol. s.r.0., se sidlem Bratrancu Veverkovych
645, 530 02 Pardubice (dale jen ..projektova dokumentace™).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tfeti
0sobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméne 10 000 000,- K<. Zhoto-
vitel se zavazuje, e po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v predchozi vete.

3. Pifedmét smlouvy

3.1. Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: .MSVT Beikovice, Opatovice, ObFistvi,
Hradec Krilové, rekonstrukce technologie ultrazvukového méfeni*

podle zadavacich podminek, zaddvaci dokumentace a viech ostatnich dokumentli obsa-
hujicich vymezent dila jako pfedmétu vefejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

3.2. Nedilnou soué¢ésti piedmétu smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro rea-
lizaci akei a zajisténi vSech povoleni nutnych k realizaci jednotlivych akci, vCetné
Gihrady veskerych spravnich poplatkd souvisejicich se zajiSténim povoleni k realizaci.

4. Doba plnéni dila
4.1. Predpokladany termin zahajeni dila je: listopad 2017
472. Termin dokonéeni dila je: nejpozdéji do 30. 9. 2019

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

5.1. Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou

MSVT Berkovice, Opatovice, ObFistvi, Hradec Krdlové, rekonstrukee technologie ultrazvukového méfent

& akel 299120006, 299140002, 299150005, 299150004
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zhotovitele ze dne 10. 10. 2017. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini 11 592 063,- K&,
slovy: jedenactmiliontpétsetdevadesatdvatisicSedesattii korun ¢eskych bez DPH.
5.2. Smluvni strany se dohodly, Ze faktury budou vystavovany pro jednotlivé akce zvlast.

5.3. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel po splnéni a dokonceni ¢innosti, spo¢ivajici
ve vyhotoveni projektové dokumentace jednotlivych akei, pfedani této projektové do-
kumentace objednateli a po ziskani prislu§ného povoleni na realizaci jednotlivych akei
vystavi prvni faktury jednotlivych akei ve vysi 1 % z piisluSné ceny t€chto akei.

5.4. Smluvni strany se dohodly, Ze dalsi faktury u jednotlivych akci budou zhotovitelem vy-
staveny po dokonéeni dil¢ich kroki, kterymi pro Gcely fakturace jsou:

Kompletni dokonceni stavebni ¢asti 15 % z piislusné ceny jednotlivé akce.
Kompletni dokonéeni technologické ¢asti 50 % z piislusné ceny jednotlive akee.

Koneéné faktury na 34 % z ptislusné ceny jednotlivych akci budou zhotovitelem vysta-
veny po kompletnim dokonéeni dfla vEetn& provedeni méfeni, kalibrace a predani vsech
dokladt a po protokolarni piejimce téchto jednotlivych akci bez vad a nedodélku.

6. Bankovni zaruka

6.1. Objednatel nezada zhotovitele o predloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici sou¢ast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a vemi listinami tvoficimi sou¢ast obsahu smlouvy o dilo.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby'ze dne13. 5..2017.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e ¢&l.2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povod-
fiové plany, geodetické prace - body 1., 2., 4. (mimo MSVT Opatovice a Betko-
vice), 5. (mimo MSVT Opatovice a Betkovice),

e  ¢l.2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky - body
37.,39.,43.,

e ¢l 6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky, odst. 6.3.,
e (L 7. Bankovni zaruka
e ¢l 8. Zmény dila, dodate¢né prace, odst. 8.1., 8.2., 8.5., 8.6.,

e ¢&1.12. Piedani dila, odst. 12.2. — pism. ¢) (mimo MSVT Opatovice a Beikovice), €),
f), g),
e ¢l 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14.3. a 14.4.

MSVT Berkovice, Opatovice, ObFistvi, Hradec Krdlové, rekonsirukce technologie ultrazvukového méreni
& aket 299120006, 299140002, 299150005, 299150004
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9. Zavérefnd ustanoveni
9.1. Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouvé,
e v zadavaci dokumentaci vetejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazede.
* VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzdjem se vy-

svetlujici a dopliiujici, avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzijemnou
piednost v pofadi vyse stanoveném.

9.2.  Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nich? dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

9.4. Pokud néjaka lhita, ujednéni, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v Zadném ohledu ovlivnén, narusen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, Gi¢inné
a vymabhatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

9.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran, G¢innosti nejdiive dnem
uvefejnéni v registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Hradei Kralové dne 13112017 v LEWWTDETW A N8 AT
Povodi Labe, B R 7
stitni podnik
Vita Nejediého 951
500 03 HRADEC KRALOVE ; ; : ‘l
(9) 1_7_,3\(7 el a}‘ KQ MLJW] ,...:"‘I P -i;LL““‘a {"’l\
jméno opravnéné osoby
funkce
HYDROMETRICS S.R.O.

Na Vodoteti 186, 250 81 Nehvizdy
160: 26491036, DIC: CZ26491036

MSVT Befkovice, Opatovice, Obristvi, Hradec Krdlové, rekonstrukce technologie ultrazvukového mérent

¢ akel 299120006, 299140002, 299150005, 299150004
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= ": pOVODI LABE
= stétni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 5. 2017
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1.2

13-
1.4.

21.

2.2,

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, ze projektova dokumentace a dal$i zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynaloZeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna fedeni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky
vypoétl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu podle Elanku "Cena dila, platebni a fakturagni podminky" téchto obchodnich
podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v Elanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlaguje, Ze je odborné zpUisobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukéazala prohlageni zhotovitele uvedena v odst. 1.1. az 1.3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni vedkerych podkladli bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku &kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
gkodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vznikle naklady. Objednatel neodpovida vui
zhotoviteli za skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatell v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. Véeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadreni
pfislugénych statnich organh a spravcl technicke, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo"). Sougasti pInéni pfedmétu smiouvy je predani véech atestl, osvédceni, protokoli a certifikatl o
zkoudkach, reviznich zprav, prohlageni o shodé a prislusné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti viech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umo2hujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou pécti a predat je objednateli v ujednaném Zase a obstara
vée, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organd statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soutasti dila jsou i nasledujici prace a cinnosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opateni pro pfipad havarie a jeho predlozeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby vcetné zajidténi vdech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce piislusnym povodiiovym organem obce.
Pokud stavba presahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila vcetné geodetického
zaméfeni skute€ného stavu s tim, Ze budou zfeteln& vyznaceny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projekiova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 titénych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skuteéného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizaéni smérmici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodeticke
dokumentace”.



i
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro Géely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemkl a geometrickych plan( pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planl pfislusnym katastralnim Gfadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitaini podobé.

Pied predanim geometrickych plan( na pfislu$ny Katastralni Ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vytyeni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyceni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organi statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, ktere
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ vSech dal3ich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyteéného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlddené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druh( rostlin a Zivocichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

11:

12.

13

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na daldi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema ohjednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s viastniky dotéenych pozemkil sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonCeni je v pfipadé poskozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k caste¢nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvladtnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé& potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inZenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty¢eni hranic stavenidté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokongeného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadieni vlastnikl a pfipadnych uzivatell véech pozemku dotéenych stavbou
s jejich koneénou uUpravou po dokonéeni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadieni objednateli
pfedloZena, nebude moZno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyceni hranic pozemki v terénu.

Zhotovitel pied zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a
jejich pfisludenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatfiovani narok( na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteld &i
uzivatel(l dotéenych pozemki. Této skuteénosti prizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Souc¢asti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotCenych
vlastnikli nemovitosti - napf. Uprava vjezdl, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikt a pfipadné nahradni
vysadby.
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d) Prelozky inzenyrskych siti
20.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravell siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyceni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel predloZi
objednateli doklad o zpétném pievzet dotéenych inZenyrskych siti od pfislugnych vlastnika i
spravcl siti. Tato Cinnost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéneé v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenisté
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Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlageni véech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona & 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich piedpisii a zajisti jejich provoz a Gdrzbu b&hem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni staveniété
stavebni povoleni (pokud tfad nepovoli ohlageni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapogital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veskera zafizeni staveniété budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dali inZenyrské sité a opatfena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezd( na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci viech objektl zafizeni staveniété véetné pripojeni na sité.

Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveniste, bezpednost pii provadéni stavby ve smyslu
bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenistd a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

B&hem realizace stavby se zhotovitel postaré o to, aby na staveniti nebyly zadné zbytetne
piekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteéného materialu. Zhotovitel vy&isti stavenisté a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu staveniété nebyly znecidtény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice staveniété dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétsich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajidténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroteny limity prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zévaznou
vyhlagkou. Pokud budou tyto limity pfekroceny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby piekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti pé&i o nepfedané dilo, jeho o&etfovani a pfipadna zimni opatfeni.

Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vznikle smycenim porosti k dalSimu vyuZiti.
Dfevni hmota bude prednostn& nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veskera zelef v prostoru staveni§té a v jeho bezprostiedni blizkosti, ktere by
mohlo hrozit potencialni riziko poskozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle poZadavku SN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostl a vegeta&nich ploch pfi stavebnich ¢innostech”.

Zhotovitel prohladuje, Zze v dob& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadi a tomuto stavu piizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadl
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na skladkach odpad( a naklady na pfipadné meziskladky odpad(, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni$té zaméfeného na vyskyt zvlasté chranénych druhl
zivocichll a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zaji$tén objednatelem. V pripadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich piedpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, Ze se véemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je plivodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy.
Nejpozdéji pfi piejimacim fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladi o evidenci, vyuZziti nebo
odstranéni odpadil vzniklych v pribéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok( nebo vodnich nadrZi, jsou odpadem. Zhotovitel
je ptvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. €. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpis(.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych pfedepsanych rozbort, atestd a zkoudek dle pfisluénych
norem a dalich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané
kvality a parametrll dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny (cel zaruCuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné Udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostifedi a bezpeénost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametr(l a kvality prokaze zhotovitel ispé&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed viastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zku$ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam v8ech zkou$ek, testd a kontrol provadénych v prub&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonceni vEetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéZz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribé&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zé&vazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

44. Vechny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnik(
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnikd. Je na
rozhodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materidly oznacené
jako odpad zneskodni zhotovitel jako plvodce odpadu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pievzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a préce, které jsou potfebné pro Ffadné splnéni
smluvnich zavazk( zhotovitele vEetné vedlejSich a dodateénych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
pfedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonu téz veskeré potiebné
vedlejsi, pomocné a dodateéné Cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval €asovy a financni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény &asového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.
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Zhotovitel prohladuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenidti a se dilo miZe byt provedeno a
dokoné&eno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvazeni véech moznych disledkd.

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi Gastmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasleduijicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova cast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organii statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a prisluéné pfedpisy, které vyplyvaiji z projektove
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skutecnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technického

dozoru stavebnika (dale téz ,TDS") prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi
podstatném odchyleni s tim, Ze takoveé odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi prévnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se
soudasnym standardem u pouzivanych technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality v8ech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténe vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost véech vyrobkt a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkum
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lep3i.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialtl a konstrukci bude dokladovéna piedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pievzeti dila nebo jeho Casti.

Nedodrzeni podminek a postupt dle platnych piedpist, jakoz i postupt a zavazki zhotovitele ze smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smiouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni od
smiouvy" t&chto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisd vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technickeho
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avdak pouze pfed zahajenim prisludnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek véechny technické pfedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich casti zavazné | nezavazne,
které jsou platné v den podpisu teto smlouvy nebo které budou platit v priibéhu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna urgeni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v priib&hu zhotovovani dila.

4. Doba pinéni dila

Zhotovitel je povinen provest dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodid na strané objednatele nebude mozné zahajit v predpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dni, je zhotovitel oprévnén pozadovat zménu |hiity dokongeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
plnéni po uplynuti stanoveni triceti denni IhGty.

Zahajenim realizace dila je, pro potieby této smlouvy, protokolari pfedani a prevzeti stavenisté.
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Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleénému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zucastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povaZzuje za podstatné poruSeni smlouvy a zakladad objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.

Predanim a pfevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit staveni§té osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkracenem terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel preda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se |hiita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by vSak v dusledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouZeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenéemu dilu
a nebezpeci skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby pievzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych a dal$ich ¢astech a na castech &i
sou¢astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti véem rizikim, ztratdam nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech poddodavatel(, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspésného
pfedani objednateli & do ukonéeni smlouvy o dilo, dle skute¢nosti, kterd nastane dfive. Doklady
k prokazani dostate¢ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a rugi od doby prevzeti staveni§té az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpeénost tfetich osob dotéenych provozem pii vystavbé. Zhotovitel piebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpis(i o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, provadécich pravnich predpisii souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tietim osobam, a je povinen vznikié skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Zze objednatel pfevede fadné zhotovené a pievzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze smlouvy o dilo,
zejména zavazky tykajici se zarucéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat darfiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skuteéné provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit danové doklady
prubézné v zavislosti na objemu provedenych praci.
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Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objekti a provoznich
soubor(i, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovanem zhotovitelem,
ktery je Uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahmuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. e vyie uvedenou nejvy8si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vdechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokon&eného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na tcet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteZné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdgji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni
pfedmé&tu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpo&tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentd budou pfilohou faktury
take doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného & vétdiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a Gislem stavby objednatele v souladu s (daji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udajd
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tiicet dnii od data prokazatelného dorugeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti die pfedpisti o G&etnictvi a dle dafiovych predpist (§ 28 odst. 2
zakona &. 235/2004 Sh., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdégjsich predpistl). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nelplné Gdaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové & opravené pocina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dlivodu (1) neopravenych vad a nedodélkl, (2) opravnénych narokl vznesenych tietimi
stranami v souvislosti s nepIn&nim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpusobené objednateli, (4) ziejmosti,
7e dilo nebude dokonéeno ve stanovené Ihiitdé a Ze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v disledku zpoZdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkl
uvedenych v protokole o piedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan&nich & jinych narok( objednatele vi&i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z ddvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych vyjadfeni organt statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén perusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipad& nedostatku financnich prostiedkd. Pri
prerudeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pierugeni praci se prodlouZi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych casti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez mozZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody il
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pii ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Zze néktere prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finantné obsazeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platoou DPH na uget mistné pfisludného finangniho Gfadu v pfipadg, ze bude
v registru platct DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni U&et, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.



6.14. V pfipadé dil¢iho pInéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani

1l

72

73.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a vcas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smiouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a véas. Zhotovitel pfedloZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZadovaneho
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruéit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnd
od jejiho &erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. .
21/1992 Sb., o0 bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine&na
(bez mozZnosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadne
soucinnosti potfebné k uzavieni smiouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi soudtu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladd neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladil na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych

praci provadét nad ramec mnozZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloZzkovém
rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace bhudou zhotovitelem UGétovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladi dle polozkového rozpoétu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém polozkovém rozpoctu rGzné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito poloZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZkovém rozpoétu, pouZije
zhotovitel v misté a Case obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smiouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se zédkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemlze zadat zménu ceny dila proto, Zze si dilo vyzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokiadanc. Nastane-li v8ak zcela mimoradna nepfedvidatelna
okolnost, kterd dokonéeni dila podstatné zt&Zuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v piipadé sporu o vysi ceny nékteré dodateéné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpe&i zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pokynG objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihdta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni zhotovitele a
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termin dokongeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafovany vady v projektove
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésica (dale jen ,zaruéni doba”), ktera
pod&ina bézet dnem piedéni a prevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno viech vad
a nedodélkl. Po dobu b&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vcas
reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkdm platnych pravnich pfedpisi a norem. Podminkou fadného predani pfedmétu dila je i predani
dokladii o provedeni veskerych zkoudek pfedepsanych zvlatnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute&ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel piejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel piejima zavazek a zavazuje se,
e po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek od fadneého
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpusobilé pro ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachovéa smluvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tfidé a doloZeny atestem, a
se dilo bude mit viastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikl, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuji,

9.5. U &asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci Easti dila i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné véak doba 24 mésicd.

9.6. Zaruéni doba potina béZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolamiho pedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pievzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zAavazna a za soudast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcl materiall
pouzitych pii zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i &asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak miZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou treti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zjitény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnil od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihiité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné& v dohodnuté IhGté, nejpozdéji viak do tficeti dn(, od obdrZzeni oznameni. Pokud tato
lhGta neodpovida nutnym technologickym postupiim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve IhGté odpovidajici pfislu$nym technickym postupim. Lhlta musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila daléi pfipadné prace ¢i kony, nebo funkci dila.

9.8. V piipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapoCit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalsich skod.

9.9. Strany se dohodly, Ze
a) zaruéni doba za&ind bézet od fadného zhotoveni dila, tj. Fadneho protokolarniho piedani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;
b) zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou objednatel nemGze uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho miZe uzivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plivod v uZivani pfedmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkll u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

9.13.

10.1.

10:2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli vedkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipad€, Ze zhotovitel odstrafuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
piedat. V pfipadé, Zze objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou Fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodé&lkil. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné delce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésic.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrZet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkil uréenych k vystavbé
dle projektove dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl a veskeré dal§i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoZ i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky & 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjsich predpisli, jeji Pfilohy & 9 NalezZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, Zze budou
jednotlivé Easti dila realizovany formou poddodavatel(l, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich Udaju poddodavatele, mnozstvi zu€astnénych pracovniki poddodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kongi dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavb&, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnénd provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnll své vyjadfeni.
V opatném pfipadé se méa za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsaZenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoeli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného &itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostiednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

V piipadé, Ze vprubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyteéného prodleni.

Technicky dozor bude v priibéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smiluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisG a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zjidténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, piipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupctim
objednatele kontrolu vSech ¢innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pFeruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jing
zavazné hospodarské skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dni, jejichz éetnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pii pfedani stavenité a nasledné dle potfeby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapis( ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimainé ti pracovni dny pfed tim, nez
tato skutecnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokradovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteénosti informovat, miiZze objednatel poZzadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese v8echny naklady s timto spojené.

10.12.Objednatel ma pravo zigéastiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testli provadénych
zhotovitelem a ma rovnéZ pravo pfizvat k nim odpov&dné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipad& opakované kontroly, zkousky nebo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k U¢asti na kontrolach viech casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objekti nebo provoznich souboril mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, muizZe pfipominkovat prilb&h &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynil zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnii pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnl ode dne ukongeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smiluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pievedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pripadnych naroku tietich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznadi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteZného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pii jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplhovat
dokumentaci skuteéného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal§im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skutecného
provedeni stavby bude splfovat nalezitosti Prilohy €. 7 k vyhla3ce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobeé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZzena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pii provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni vliady
& 591/2006 Sb., o blizéich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad
o pfislugné kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat vedkeré platné normy a bezpeénostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéei vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne
jakakoliv koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho cinnosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych pozadavk( TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, miZe byt
pro objednatele divodem k prerugeni praci &i celé stavby, vEetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynil k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto
pferudené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila
dle této smlouvy.
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11.7.

11.8.

11.10.

1.2,

12:1.

12.2.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy lprav postup( organizace
vystavby, které vyplynou z odlisnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluZeb, které jsou predmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektd ¢&i jejich diléich &asti nebo provoznich soubord s uvedenim v&cného i finanéniho objemu praci
vCetné wvycisleni procentualniho podilu k celkové ceng dila. Soudasné zhotovitel prokéZe odbornou
zpUsobilost viech poddodavatelii uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavece. V pfipadé porugeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatell oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena smlouva o dilo. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

V' pfipadé, Zze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v ramci plnéni predmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostrednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavieni smlouvy:

* poddodavatel prestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,

e vi¢i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

* poddodavatel prerusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skuteénosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto &l&nku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazateing pisemné uvédomit do péti pracovnich dnii po jejich zjisténi.
Sou¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnl od zji§téni nékteré z nastalych skuteénosti
predloZit objednateli potiebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pfitemz v pripadé, ze objednatel
neposkytne potfebnou soudinnost, je vZdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy maze
zhotovitel jen v pfipads, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti piiméiené Ihaty
k poskytnuti souginnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokonéeni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen predat predmét dila a dolozit u prejimaciho fizeni doklady o pouzitych materiglech a
dodavkach vgetné atestd s prohlasenim, ze vegkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predloZit veskeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudaéniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim viech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v poCtu vyhotoveni 3 x ti§téné a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutedného stavu realizovaného dila v poétu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro ucely majetkopravniho vypofadani
s majiteli dotéenych pozemki a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poétu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vsech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkusebniho planu,

f} knihu dodate&nych praci, dodavek a sluzeb, odpoéth a zmén,

g) doklad o vytygeni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pievzeti pozemki dotEenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vytyceni stavbou dotEenych podzemnich siti,

j) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inzenyrskych siti od prislusnych vlastniki & spravcl
siti,

k) original stavebnich denik,
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12.4.

12.5,

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

I) doklady o likvidaci odpad( v souladu s plathymi pFedpisy,
m) revizni zpravy.

. O pribé&hu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a

nedodélkl, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmité pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlivody.

Jestlize se objednatel rozhodne prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit
fadnému a bezpednému provozu a uzivani dila, miZe uplatnit u koneéné platby zadrzné ve vysi nejvyse
10 procent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadriné uvelni bez zbytec¢ného odkladu po odstranéni viech
vad a nedodélku dila.

Dilo je povaZovano za dokongené po ukonéeni véech praci a ¢innosti v rozsahu Elanku "Predmet dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny Fadné a vcéas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pievzit pouze dilo, které bylo v rozsahu smiouvy o dilo fadné spinéno, vcetné
dokladi o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skutecného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v élanku "Predmét dila" smlouvy o dilo.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedcasné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostateéném predstihu.

Pievzeti dila pouze pro Ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadg,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluény spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudagniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely fizeni o
vydani kolaudagniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Ucely kolaudace bude zietelné
oznaden jako prevzeti pouze pro ugely kolaudace a popis vad a nedodélki bude v tomto pfipadé pouze
orientaéni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to predpokladano
v obchodnich podminkach a smlouvé o dilo.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam poddodavatelt podle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

12.10.Kompletné provedeny predmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

a osoby uvedené ve smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZzdou vadu ¢i nedodélek
ve vyéi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*”
smlouvy o dilo, nejméné viak 200 K¢ za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé,
Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkl sjednané v protokole o prevzeti dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, &i diléiho terminu dokonéeni stavebni Easti dila dle Elanku
,Doba pinéni dila“ smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky® smlouvy o dilo,
nejméné viak 200 KE& za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH podle €lanku ,Cena difa,
platebni a fakturaéni podminky“ smlouvy o dilo, nejméné véak 200 K& za kazdy den prodleni
s odstranénim vad.

Za porudeni povinnosti ml¢enlivosti podle &lanku "Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- Kg, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruseni.
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona &.134/2016 Sb., o0 zadavani vefejnych zakazek,
siednané vodst. 11.8. &lanku 11. té&chto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyu&tovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 10 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je oprévnén vylétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozomén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou |ze vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé kody. Viechny vy&e uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnii od dorugeni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiuvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pFipad
porudeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porugena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uéini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takove povinnosti nasledné
¢innosti, v jejich disledku bude sankcionovan ze strany organu vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢astku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

13.10.Objednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vigi narokam

14.1

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel je opravnén odstoupit od této smiouvy:

a) vpfipadé, Ze probiha insolvenéni Ffizeni proti majetku zhotovitele, v ném3 bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolven&ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostaduje k hradé
naklad( insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, e majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného porugeni této smlouvy zhotovitelem, zejména v piipadé:
¢ prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del§i nez tficet dna,
 prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delim nes tficet dna,

* neopravnéného zastaveni &i prerugeni praci na dile na dobu del&i ne3 patnact dnil v rozporu s touto
smlouvou,

e porudeni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate&né priméfené
Ihdté &trnacti dna,

¢ kdy zhotovitel vyuzil k pinéni predmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

* vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrugit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vii&i objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici objednateli, v pfipads, e

» objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pinéni pfedmétu smlouvy v poZzadované vysi, nebo

¢ bude v priibéhu pinéni predmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uginéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strang, uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé stran&. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doruéeno do péti dnil od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

16




14.7.

14.8.

14.9.

V pfipadé odstoupeni od smiouvy je zhotovitel povinen okamzitd opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveniété nejpozdéji do patnacti dn(i od G&innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uiinit veskera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku gkody hrozici
objednateli v disledku ukongeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v dusledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dni ode dne G&innosti odstoupeni od této smiouvy. O takovém pfedani a
prevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o piedani a prevzeti dila, 1. bude
v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpusob a termin jejich odstranéni. Objednatel méa v piipadé odstoupeni od této
smilouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsaZena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenénych zpiisobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze vedkery svilj nezabudovany materidl, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti gasti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dn0 po obdrzeni zahéjit dilCi pFejimaci fizeni,
strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady §kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 obc¢anskeého zakoniku, pfitemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

156.3.

15.4.

156.5.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim ziejmeé

nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v dasledku takového postupu hrozila znacna gkoda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pinéni této smilouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat migenlivost o véech skuteénostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti jejim pinénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanovenem rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti vegkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péeci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemneho souhlasu objednatele
zejména Dlvémé informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni siskat divémé informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni saméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi tdaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o0 ochrané osobnich Gdajd, ve znéni pozdéjsich pfedpist, ucini vedkera opatieni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodiléemu pfistupu  k témto adajom, k jejich zméné, zniceni & ztraté,
neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénemu zpracovani, jakoZ aby i jinak neporudil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porugeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porugenim povinnosti migenlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veskeré gkody timto porusenim zplusobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislu§nych pravnich predpisil o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.
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15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

171

172,

17.3.

17.4.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezéavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a
zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejnéni téchto smluv a o
registru smiuv, uverejiiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalsim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do viech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona & 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimZ
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykonem jeho cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod &astku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik §kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, ujmé, skodé & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, §kodou ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo 1ze ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smiouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnl oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, Zadosti a daldi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doruéeny druhé strané bud osobné&, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

KaZzda ze stran muZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.
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18. Rozhodné pravo

18.1. Pravni vztahy vyplyvajici ze smilouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smiouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zavérec¢na ustanoveni

19.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

v smlouvé o dilo,

v zadavaci dokumentaci verejné zakazky,

v nabidce vitézného uchazece.

Vyge zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétiujici a doplnujici,
avéak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vyse stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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