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ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU 
 

Smržovka, oprava koryta ř. km 0,000-3,800 
  

Datum:   23. 3. 2017 
Místo konání:  Smržovka 
 
Účastníci jednání:     (viz prezenční listina) 

 
Povodí Labe, státní podnik  (dále investor) 

Pavel Kamenický 
Martin Holan 
Tomáš Hois 
Jaroslav Bucek 
 

ŠINDLAR s.r.o. (dále projektant) 
Jiří Kaplan 
Tomáš Konečný 

 
 

• Výrobní výbor proběhl formou terénního průzkumu všech účastníků jednání za 
účelem prezentování stavby „Smržovka, oprava koryta ř. km 0,000-3,800“ 
• Průběh jednání: 

1.1) Projektant a investor společně provedli terénní průzkum v úseku toku 
Smržovka ř. km 0,000-3,800 Smržovského potoka. 

1.2) Investor prezentoval projektantovi při pochůzce problémové úseky koryta 
toku stanovené v investičním záměru (v části Návrh technického řešení – 
doporučení řešení). Celkem se jedná o 13 úseků. 

1.3) Při terénním průzkumu byly zjištěny další problémové úseky na korytě toku 
(rozpadané opevnění, vyboulení, chybějící vyspárování, aj.). Tyto úseky 
nejsou předmětem zadání projektové dokumentace. 

1.4) Investor vznesl požadavek provést kácení náletových dřevin a problémově 
umístěných stromů v celé délce navrhované opravy opevnění koryta toku. 

 
Zaznamenal:   
Tomáš Konečný, ŠINDLAR s.r.o.      Dne: 23. 3. 2017 
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