Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Vltavy, státní podnik

	Sídlo:
	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

	IČO:
	70889953

	DIČ:
	CZ70889953

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	1487015064/2700

	ID datové schránky:
	gg4t8hf

	Statutární orgán:	
	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Tomáš Havlíček, MBA, ředitel sekce investiční

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	Bankovní spojení:
	………
	Číslo účtu:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)“, ISPROFOND 5115510006, a
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)“ vybrán k uzavření Smlouvy,
se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v zadávacím řízení. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
Jednotková cena za odkup vyzískaného materiálu podle Technické specifikace je ……… Kč bez DPH/t. Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je ……… Kč bez DPH.
Přijatá částka za odkup vyzískaného materiálu je předpokládanou cenou za odkup vyzískaného materiálu určenou na základě násobku jednotkové ceny za odkup vyzískaného materiálu dle Smlouvy o dílo a předpokládaného množství vyzískaného materiálu dle Technické specifikace. Skutečná cena za odkup vyzískaného materiálu bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně za odkup vyzískaného materiálu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o zajištění pozemku nutného pro stavbu.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že tato Smlouva nenabyde účinnosti do 31. 12. 2023. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé Straně a k tomu dni zanikají všechna práva a povinnosti Smlouvou založená. Zároveň v takovém případě nemá žádná Strana nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady škody a ušlého zisku. Ustanovení tohoto odstavce (na rozdíl od zbytku Smlouvy) nabývá účinnosti dnem uveřejnění této Smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.
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	Zhotovitel:

	
	
	

	Ing. Tomáš Havlíček, MBA
	
	Jméno a příjmení
	ředitel sekce investiční
	
	funkce
	Povodí Vltavy, státní podnik
	
	Název Zhotovitele


Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Zahájením prací se rozumí zahájení prací na dodavatelské dokumentaci a výrobě ocelových konstrukcí. Staveniště bude pro účely zahájení stavebních prací předáno v termínu dle řádku k Pod-článku 2.1 [Poskytnutí staveniště]. 

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Nejpozději do 200 kalendářních dnů od předání Staveniště.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí dále obsahovat č. ISPROFOND 5115510006.

	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.38
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 2020

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)“,
zpracovaný Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO 26475081,
v 01/2021
a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby
„Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)“,
zpracovaná Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, IČO 26475081,
v 11/2020.

	 Stavební povolení
	
	Stavební povolení č.j. MHMP 391711/2021 ze dne 25. 3. 2021

	Smlouva o zajištění přeložky NN
	
	Smlouva o zajištění přeložky zařízení DS mezi PREdistribuce a.s. a Povodím Vltavy, státní podnik č. 1110/2020 (99/S24/ZD/2049237) ze dne 8. 6. 2020.

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	

	Sociální odpovědnost
	
	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány Objednateli, nebyl-li mu dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce
0. vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
0. s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:
nejpozději do 60 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak, a to až do konce Doby pro dokončení.


	Pověřená osoba

	3.1
	Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat za Objednatele je Ing. Pavel Wolf.

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Nepoužije se.

	Obecné povinnosti
	4.1
	

	Odborný personál zhotovitele
	4.1.2
	Osoby, uvedené Zhotovitelem v Seznamu klíčových osob za účelem prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva:
Stavbyvedoucí

[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu jména a příjmení]

Stavbyvedoucím se rozumí odborně způsobilá osoba, která při provádění Díla zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškeré další činnosti, zejména vedení stavebního deníku a zajištění plynulosti provádění Díla.

Potápěč pracovní/svářeč

[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu jména a příjmení]

Potápěč pracovní/svářeč

[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu jména a příjmení]

Potápěč pracovní/operátor

[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu jména a příjmení]


	Označení stavby
	4.1.4
	Informační tabule o stavbě bude obsahovat informaci, že akce je financována z prostředků SFDI. Dále bude obsahovat logo SFDI a logo Povodí Vltavy, státní podnik

	Subdodávky
	4.3
	Podzhotovitelé, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva:

[bude doplněno před podpisem Smlouvy o dílo v rozsahu identifikačních údajů případných Podzhotovitelů a specifikace rozsahu jimi prováděných částí Díla; pokud takoví Podzhotovitelé nejsou, bude uvedeno „Nepoužije se.“]

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	

	Výše bankovní záruky
	
	5] % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny

	Zadržení části plateb
	
	30 % z každé průběžné platby po dobu nezajištění Záruky za provedení Díla v platnosti

	Zajištění kvality
	4.5
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	2,5 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlených nahoru na celé koruny

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele jsou stanoveny v Technické specifikaci a ve Výkresech.

	
	5.2
	Oznámení o vadě, nedostatku nebo vadě: 20 kalendářních dní

	Rizika objednatele
	6.1
	

	Rizika spojená s vodou
	o)
	Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště.

	Harmonogram
	7.2
	

	Lhůta pro předání harmonogramu
	
	do 14 dní od Data zahájení prací

	Určení výběru požadavků na Harmonogram
	
	HMG musí obsahovat tyto Pod -odstavce článku 7.2 :
a), b), d), g) v rozsahu bodu (i)

	
	
	Finanční harmonogram:
S ohledem na pravidla stanovená poskytovatelem dotace je Zhotovitel povinen ve lhůtě k předání harmonogramu uvedené výše předat Objednateli také finanční harmonogram. Finančním harmonogramem se pro účely tohoto Pod-článku rozumí finanční plán provádění Díla v čase do konce Doby pro dokončení [nikoliv odhad plateb ve smyslu Pod-odstavce c) Pod-článku 7.2.

Zhotovitel musí v rámci finančního harmonogramu respektovat zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování, která jsou upravena v Příloze u ustanovení k Pod-článku 11.2, a to zejména zákaz předkládání měsíčních vyúčtování ve stanovených případech.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušení provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Podmínky ověření funkčnosti Díla nebo Sekce jsou staveny Technickou specifikací.

	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění Variace.


	Oceňování díla
	11.1
	

	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení vyhrazené změny
	
	Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.

	Inflační doložka
	
	V případě, že Smlouva nabyde účinnosti a zároveň Staveniště nebude Objednatelem Zhotoviteli předáno do 4. 4. 2023 mohou se Strany dohodnout na změně cen Výkazu výměr, a to o průměrný roční růst cen stavebních prací a děl stanovený na základě Indexů cen stavebních prací, děl a stavební výroby zveřejněný Českým statistickým úřadem.

Nastane-li skutečnost podle předchozího odstavce, vydá Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání Staveniště pokyn k předložení aktualizace Výkazu výměr. V pokynu dle předchozí věty tohoto odstavce uvede Objednatel procento, o které se změní jednotlivé položky Výkazu výměr. Procento dle předchozí věty bude určeno tak, že v případě pozdějšího předání Staveniště oproti předpokladu dle předchozího odstavce
a) [bookmark: _GoBack]v délce méně než 2 let se použije procento meziročního růstu cen stavebních prací a děl v rámci údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí předání Staveniště; nebyly-li údaje za předmětné kalendářní čtvrtletí zveřejněny, tak za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející,
b) v délce 2 a více let se sečtou procenta meziročního růstu cen stavebních prací a děl za každý celý rok následující po uplynutí termínu uvedeného v prvním odstavci tohoto bodu, a to na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. Výchozím kalendářním čtvrtletím pro určení základu součtu dle předchozí věty bude poslední kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí předání Staveniště; nebyly-li údaje za předmětné kalendářní čtvrtletí Českým statistickým úřadem zveřejněny, použijí se údaje zveřejněné za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející.

Dojde-li v případě dle písm. b) předchozího odstavce v některých letech k meziročnímu růstu cen stavebních prací a děl a v jiných letech k jejich meziročnímu poklesu, mohou být položkové ceny ve Výkazu výměr změněny pouze o procento odpovídající rozdílu součtů procent meziročních růstů cen takových prací a součtů procent meziročních poklesů cen takových prací. Vyjde-li výpočet dle předchozí věty záporně, položkové ceny ve Výkazu výměr nebudou měněny.

Při určení meziročního růstu cen stavebních prací a děl bude Objednatel vycházet z údajů uvedených Českým statistickým úřadem v dokumentu obsahujícím stručný komentář k vývoji cen stavebních prací a děl za předmětné kalendářní čtvrtletí.

Po obdržení pokynu k aktualizaci Výkazu výměr je Zhotovitel povinen ve lhůtě 10 pracovních dní doručit Objednateli předmětnou aktualizaci, která bude obsahovat Výkaz výměr v podobě, rozsahu a struktuře shodné s původním Výkazem výměr a ve které budou všechny položkové ceny navýšeny o procento určené Objednatelem ve výzvě. K aktualizaci Výkazu výměr přiloží Zhotovitel také samostatný dokument obsahující seznam všech položek Výkazu výměr a částku, o kterou byla každá položka v rámci aktualizace navýšena.

Aktualizace Výkazu výměr musí být odsouhlasena Objednatelem, který je oprávněn k ní uplatnit závazné připomínky.

	Vyúčtování
	11.2
	

	Termíny a periodicita průběžných plateb
	
	Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě s dodržením zvláštních pravidel uvedených v dalším řádku. 

	Formát Vyúčtování
	
	Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.



	
	
	Zvláštní pravidla pro předkládání měsíčních vyúčtování na přelomu kalendářního roku:

Z důvodu pravidel stanovených poskytovatelem dotace je Zhotovitel oprávněn k platbě hodnoty části Díla provedené v prosinci a lednu na sebe navazujících kalendářních let až v rámci měsíčního vyúčtování za kalendářní měsíc únor.

Zhotovitel nesmí předkládat měsíční vyúčtování v případech dle odstavce výše.

	Průběžné platby
	11.3
	

	Zadržená částka z průběžné platby:
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby


	Celková výše zadržených částek:
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

	Závěrečná platba
	11.6
	Zhotovitel je povinen předložit Závěrečné vyúčtování do 10 kalendářních dnů od vydání Potvrzení o převzetí.

	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Výzisky
	11.10
	Požadavky na Výzisky jsou staveny v Technické specifikaci.

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	a)
	Nepoužije se.

	
	b)
	0,5 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

	
	c)
	0,05 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní měsíc, ve kterém bude zjištěn alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti Zhotovitele

	
	d)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	e)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	f)
	500.000,- Kč za každý zjištěný případ

	
	g)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	i)c
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	j)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	k)
	0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele

	
	l)
	Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10.000,- za každý případ

	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Obecné požadavky na pojištění se řídí Obecnými podmínkami ve znění Zvláštní podmínek.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	14.3
	Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými podmínkami ve znění Zvláštních podmínek, a to včetně výčtu rizik.

Další parametry tohoto pojištění: Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.

Spoluúčast: Není omezena výše spoluúčasti.

	Pojištění odpovědnosti
	14.4
	Povinnosti k tomuto pojištění se řídí Obecnými podmínkami ve znění Zvláštních podmínek.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B



Smíchovský přístav – zabezpečení při povodni (realizace uzavírky)	Příloha


Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.

