Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 –DPK – oprava pochozích plat	Příloha – Postup při variaci
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Vltavy, státní podnik

	Sídlo:
	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

	IČO:
	70889953

	DIČ:
	CZ70889953

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,

	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

	Číslo účtu:
	1487015064/2700

	ID datové schránky:
	gg4t8hf

	Statutární orgán:	
	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	Bankovní spojení:
	………
	Číslo účtu:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat“, jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci akce „Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat“, ISPROFOND 5115110016, a
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat“ vybrán k uzavření Smlouvy,
se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka je ……… Kč bez DPH.
Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.
UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel. Strany dále souhlasí s poskytnutím nebo uveřejněním Smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Je-li Smlouva o dílo uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že bylo Zhotoviteli doručeno
oznámení o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo
rozhodnutí Objednatele o případném dofinancování Díla z vlastních zdrojů.

	Objednatel:

	
	Zhotovitel:

	
	
	

	Ing. Jiří Friedel
	
	Jméno a příjmení
	ředitel závodu Dolní Vltava
	
	funkce
	Povodí Vltavy, státní podnik
	
	Název Zhotovitele


Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 – DPK – oprava pochozích plat	Smlouva o dílo

Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Technická specifikace je konkretizována v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Výkresy
	1.1.3
	Výkresy jsou konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak.

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	
Do 26. 11. 2021.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Faktura
	1.1.27
	Nestanují se žádné dodatečné požadavky na Fakturu.



	Záruční doba
	1.1.30
	60 měsíců

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.38
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	
	

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR
Druhé vydání, 2020

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky
První vydání, 1999

	Technická specifikace
	
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	
	Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 –DPK – oprava pochozích plat“,
zpracovaný Ing. Miladou Klimešovou, Ph.D., se sídlem Pilovská 379, 190 16 Praha 9, IČO 05645328,
v červnu 2021
a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	
	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitel a provádění stavby
„Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 –DPK – oprava pochozích plat“,
zpracovaná Ing. Miladou Klimešovou, Ph.D., se sídlem Pilovská 379doplnit sídlo, 190 16 Praha 9, IČO 05645328,
v červnu 2021.

	Plán BOZP
	
	Plán BOZP zpracovaný Ing. Vladislavem Bezděkou, se sídlem Na Sídlišti 1362/7, Rudná, 252 19, IČO 86900781 v červnu 2021.

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	

	Sociální odpovědnost
	
	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

	Environmentální odpovědnost
	
	Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány Objednateli, nebyl-li mu dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce
0. vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo
0. s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

nejpozději k Datu zahájení prací

	Pověřená osoba

	3.1
	Osobou z personálu Objednatele pověřenou jednat za Objednatele je Eliška Adámková.

	Zástupce Objednatele
	3.2
	Nepoužije se.

	Obecné povinnosti
	4.1
	

	Odborný personál Zhotovitele
	4.1.2
	Nepoužije se.



	Výhrada podle § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
	4.1.3
	Nepoužije se.

	Označení stavby
	4.1.4
	Přílohou není stanoven zvláštní požadavek na informační tabuli k označení stavby.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.



	Zajištění kvality
	4.5
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Nepoužije se.



	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	
	5.2
	Nepoužije se.



	Rizika objednatele
	6.1
	

	Rizika spojená s vodou
	o)
	Povodeň znemožňující provádění Díla, zátopa Staveniště. Zastavení plavby z důvodu vyšších průtoků dle Vyhlášky č. 67/2015 Sb.

	Harmonogram
	7.2
	[bookmark: _GoBack]Lhůta pro předání harmonogramu: do 7 dní od Data zahájení prací.



	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se.



	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušení provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	
Podmínky ověření funkčnosti Díla nebo Sekce jsou staveny Technickou specifikací.

	Odstranění vad
	9.1
	

	Doba pro odstranění vady
	
	Odstranění vady bránící užívání:

do 5 dnů od oznámení vady

Odstranění vady nebránící užívání:

do 30 dnů od odstranění vady

V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava ÚRS ve verzi aktuální k datu ocenění Variace.



	Oceňování díla
	11.1
	

	Neměřené položky
	
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou kpl. nebo sada se neměří.

	Omezení vyhrazené změny
	
	Vyhrazená změna k měření změny položek je použitelná pouze do výše 15 % původního předpokládaného množství každé položky.

	Vyúčtování
	11.2
	

	Termíny a periodicita průběžných plateb
	
	Platba hodnoty provedeného Díla bude prováděna v měsíční periodicitě.

	Formát Vyúčtování
	
	Nestanoví se zvláštní požadavek na formát Vyúčtování.

	Průběžné platby
	11.3
	

	Zadržená částka z průběžné platby:
	
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 třetího odstavce písm. (a) až (d):

30 % průběžné platby


	Celková výše zadržených částek:
	
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:

30 % Přijaté smluvní částky

	Závěrečná platba
	11.6
	Přílohou se nestanoví zvláštní lhůta pro předložení Závěrečného vyúčtování (použije se lhůta dle Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek).



	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Výzisky
	11.10
	Nepoužije se.



	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	

	
	a)
	Nepoužije se.

	
	b)
	Nepoužije se.

	
	c)
	Nepoužije se.

	
	d)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	e)
	0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele

	
	f)
	500.000,- Kč za každý zjištěný případ

	
	g)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	i)
	0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

	
	j)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	
	k)
	Nepoužije se.



	
	l)
	Neuzavření pojistné smlouvy: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý kalendářní den prodlení až do splnění povinnosti

Nezajištění platnosti: 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý zjištěný kalendářní den nezajištění platnosti kteréhokoliv pojištění

Nepředložení dokladu o uzavření pojištění: 10.000,- za každý případ

	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:
	
	30 % Přijaté smluvní částky

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2
	Nepoužije se.



	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	14.3
	Nepoužije se.



	Pojištění odpovědnosti
	14.4
	Nepoužije se.



	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B



Vltava, VD Smíchov, ř.km 53,5 – 53,7 –DPK – oprava pochozích plat	Příloha


Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace.

