
Záznam z jednání na akci 

 „Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, oprava PB nábřežní zdi, ř.km 29,280 – 29,330 - DSJ“  

konaného dne 21. června 2021 v sídle investora Povodí Labe s.p., Hradec Králové. 

 

Přítomni:  

 

Povodí Labe s.p.,:     Ing. I. Táborská 

      Ing. M. Marešová 

      Ing. M. Martínková 

      Ing. P. Kramář 

      L. Táborský 

     

Město Chlumec nad Cidlinou  P. Veselý 

 

Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Vys.Mýto: Ing. J. Jakoubek 

      O. Pavlíček 

 

Do dnešního dne byly provedeny tyto práce: 

- Provedení stavebně technického průzkumu. 

- Provedení tachymetrického zaměření lokality. 

- Zajištěn výskyt dotčených inženýrských sítí. 

- Provedena fotodokumentace zdi. 

- Zapracováno technické řešení, domluvené na jednání dne 20.4. 2021 a zasláno e-mailem dne 26.5. 

2021 k vyjádření.  

- Obdrženo rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové, Odboru památkové péče ze dne 10.6. 

2021. 
V tomto rozhodnutí byly obdrženy tyto podmínky: 

1.1.  Při opravě kamenných zdi budou v maximální možné míře využity stávající kamenné kvádry, nově 

vkládané kamenné kvádry budou rozměrově a tvarově shodné se stávajícími včetně řemeslné 

kamenické povrchové úpravy pohledových ploch. 

1.2.  Při opravě nábřežních zdi bude dodržena vazba kamenných prvků a původní tradiční technologie 

zdění z kamenných kvádrů – spojovací plocha kamenů je ponechána v hrubém opracování a nerovností 

v ložných plochách do sebe zapadnou, spára je minimální, téměř nulová a vyplňuje pouze vzniklý 

prostor mezi kameny, ne tzv. plentování. 

1.3.  Ukázka způsobu zdění bude na kontrolním dnu předložena k posouzení orgánům státní památkové 

péče a teprve po jejím případném odsouhlasení bude možné ve stavbě pokračovat. 

1.4.  Navržená malta ke spárování kamenného zdiva bude měkčí než kamenný materiál a bude prodyšná.  

1.5.  Návrh opravy (obnovy) stávajícího kovového zábradlí na nábřežní zdi, přičemž v návrhu budou 

zachovány stávající hlavice sloupků (zdobné hlavice ve tvaru lilie). 

2.  Projektová dokumentace k opravě nábřežní zdi bude předložena orgánu státní památkové péče 

v souladu s §14, odst.1 a 2 zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči v platném znění, k vydání 

závazného stanoviska. 

 

 

Na základně tohoto zjištění bylo na dnešním jednání domluveno: 

 

- Odsouhlaseno technické řešení opravy zdi, včetně rozsahu doplněné chybějících kamenů. Dle 

návrhu zaslaného e-mailem dne 26.5.2021. V celé projektové dokumentaci se bude jednat o 

opravu stávajícího stavu, nebudou navrženy nové prvky. 

- Po seznámení s rozhodnutím MMHK, Odboru památkové péče ze dne 10.6. 2021, Povodí Labe 

s.p. souhlasí s podmínkou č. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. a 2. Tyto podmínky budou zapracovány do PD. 



Nesouhlasí s podmínkou 1.5.,aby součástí této PD byla i oprava kovového zábradlí. Zábradlí je 

v majetku Města Chlumec n/C. a Povodí Labe s.p. nemůže investovat do cizího majetku. Povodí 

Labe s.p. proti tomuto rozhodnutí zašle odvolání.  

- Ohledně zábradlí byl odsouhlasen tento postup. Součástí PD bude rozbrání stávajícího zábradlí a 

jeho zpětné osazení po opravě zdi. V rámci opravy zdi budou v místech stávajících sloupků 

osazeny ocelové trny, na které bude zábradlí zpětně osazeno. Případná oprava stávajícího zábradlí 

bude zajištěna a investována Městem Chlumec n/C.. 

- Stávající kamenná římsa bude rozebrána, očištěna a zpětně uložena na opravenou zeď. Předpoklad 

doplnění množství kamene římsy v současnosti nezjistitelných poškození – 10%. V rámci PD 

bude vyhotoven detail osazení ocelových trnů pro uchycení zábradlí. 

- Materiál pro pracovní rampu a vjezd a pohyb v korytě bude zajištěn zhotovitelem stavby. Po 

ukončení prací budou veškeré přístupové komunikace navráceny, případně opraveny do 

původního stavu. V PD bude uvedena poznámka: „Zhotovitel se před podáním nabídky do výběrového 

řízení seznámí se skutečným stavem v místě stavby a posoudí použitelnost své techniky. V rámci výběrového 

řízení nabídne a ocení vlastní způsob přístupu manipulační techniky do koryta (například pomocí 

kráčejícího rypadla Menzi Muck) a překládání stavebního materiálu do koryta“. 

- V rámci projektu budou odstraněny pouze ty stromy a keře, které přímo brání opravě zdi. 

- Zařízení staveniště bude navrženo do dvou míst. Do areálu ZUŠ na pozemcích Města Chlumec 

n/C. a u vjezdu do koryta v ulici Zápečská na pozemcích Povodí Labe s.p. 

- V rozpočtu bude uvedena položka pro provizorní oplocení staveniště. 

- Vlastník stávající hladinové sondy bude přes realizací stavby vyzván k její demontáži (demontáž 

nebude součást PD). 

- K uložení přebytečné zeminy bude v PD uvedena poznámka: „Zhotovitel v rámci výběrového řízení 

nabídne a ocení vlastní způsob řešení likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy. O uložení 

odpadů musí být veden záznam“. 
- Zhotovitel PD zašle na Povodí Labe s.p. ke kontrole návrh Smlouvy o právu provést stavbu, 

kterou poté zašle k odsouhlasení na Město Chlumec n/C. Je nutno zajistit souhlas s přístupen na 

staveniště a zřízení zařízení staveniště. 

- Zástupce města Chlumec nad Cidlinou upozornil na konání akcí v místě zamýšleného zařízení 

staveniště v jarních i podzimních termínech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal: O. Pavlíček 

  



 


