



Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	742/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele:     S-17/2023	

Název díla:
[bookmark: _Hlk140825241]“Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	

technický dozor objednatele:	
	
IČO:                                       70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
sídlo:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
1 odpovědná osoba – hlavní stavbyvedoucí:		
1 zástupce hlavního stavbyvedoucího - stavbyvedoucí:	
IČO:	00565679
DIČ: 	CZ00565679
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, odd. B, vl. B393
tel.: 				e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)



Dne 20. 6. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. objednatele 742/2023 (zhotovitel č. S-17/2023) , na provedení díla “Oprava a rekonstrukce Mandavv ve Starých Křečanech” (dále jen „smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 mění smluvní strany smlouvu následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na změně v čl. III. Cenové a platební podmínky, v bodu 1: 
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

		28 984 625,20   Kč bez DPH,
(slovy: dvacet osm milionů devět set osmdesát čtyři tisíc šest set dvacet pět korun českých dvacet haléřů)
z toho:

z původně 
oprava:		  1 550 139,18 Kč bez DPH
investice: 		27 434 486,02 Kč bez DPH

na nově
oprava:		   1 328 176,03 Kč bez DPH
[bookmark: _Hlk33692674]investice: 		27 656 449,17 Kč bez DPH

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 

4. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově						V Jirnech  
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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