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Technická zpráva provádění stavby 

 

 
 

F.1 Technická zpráva provádění stavby 

 
 

F.1.1 Základní údaje 

Název stavby: Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka 
Tok:  
Dvorečský potok (IDVT 10221999) - ř.km 2,9300 – 3,7652 (délka 835,2 m) 
Souřadnice:  začátek úpravy Y = 891 452.45,  X = 1 015 276.72 

konec úpravy Y = 892 124.50, X = 1 014 996.57 
 
Levostranný bezejmenný přítok Dvorečského potoka (10236164) - ř. km 0,000 – 0,7188 (délka 718,8 
m) 
Souřadnice:  začátek úpravy Y = 891 452.45,  X = 1 015 276.72 

konec úpravy Y = 891 786.25, X = 1 014 847.02 
 
Místo: Dvoreček 
k.ú: Poustka u Františkových Lázní, Jedličná 
Obec s rozšířenou působností: Cheb 
Kraj: Karlovarský 
ČHP: 1-13-01-0190 
Druh stavby: novostavba 
Charakter akce: investiční  
 
Investor stavby: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03  Chomutov 
Správce toku: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03  Chomutov 
 
Projektant: Firma KV+MV AQUA, s.r.o., Koldínova 1, 130 00 Praha 3 
  Doc. Ing.Karel Vrána,CSc., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
  Ing.Michaela Vejvalková, autorizovaná inženýrka pro vodohospodářské stavby a 
  stavby krajinného inženýrství 
 
Dodavatel: specializovaná firma bude určena obchodní soutěží  
 

F.1.2 Místo staveniště 

Staveniště akce „Revitalizace Dvorečského p. a LBP Dvorečského potoka“ se nachází v katastrálním 
území Jedličná a katastrálním území Poustka u Františkových lázní v Karlovarském kraji. Lokalitu 
tvoří pás údolní nivy Dvorečského potoka v délce 0,8 km a pás údolní nivy levostranného 
bezejmenného přítoku Dvorečského potoka v délce 0,7 km.  
 
Stavba bude probíhat na pozemcích p.č.152/5 a p.č.152/4 v k.ú. Jedličná a na p.č.1019 v k.ú. Poustka u 
Františkových Lázní. Všechny pozemky jsou ve správě investora (Povodí Ohře, s.p.). 
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F.1.3  Zařízení staveniště 

V rámci staveniště budou na pozemcích uvedených v následující tabulce zřízeny zpevněné plocha, 
které budou sloužit pro umístění pojízdné buňky a uzamykatelné příruční sklady. Dále budou na tyto 
plochy sloužit pro dočasnou skládku lomového kamene. 
 
č.pozemku katastrální území vlastník výměra plochy (m2) 

152/1 Jedličná Liebscherová Vlastimila 42 
152/1 Jedličná Liebscherová Vlastimila 70 
152/5 Jedličná Povodí Ohře, s.p. 78 
152/5 Jedličná Povodí Ohře, s.p. 56 
825 Poustka u Františkových Lázní AGRAG, s.r.o. 70 
825 Poustka u Františkových Lázní AGRAG, s.r.o. 280 

1019 Poustka u Františkových Lázní Povodí Ohře, s.p. 70 
 
V blízkém okolí stavby nejsou žádné objekty využitelné pro zařízení staveniště, pro sociální zázemí 
pracovníků stavby bude sloužit pojízdná buňka, která bude využívána jako převlékárna a přístřešek za 
nepříznivého počasí.  
 
Pozemky, po nichž bude probíhat doprava na staveništi, se nacházejí v údolní nivě, kde podle 
klimatických podmínek může být zvýšená hladina podzemní vody, místy je zvýšená hladina podzemní 
vody trvale. Pro pohyb na staveništi je třeba využívat přednostně malou mechanizaci, dle klimatických 
podmínek bude provedeno pomístní zpevnění terénu pro realizaci stavby. 
Způsob zpevnění pozemků závisí na rozhodnutí vybraného dodavatele, je možno např. použít silniční 
panely, zpevnění plochy štěrkem nebo jiným způsobem. Pro odvoz zeminy na místo konečného 
uložení je možno vybudovat provizorní zpevněný přejezd přes revitalizovaný tok, aby se zkrátila trasa. 
Tento provizorní přejezd bude situován v ř.km 3,0840. Doporučené trasy pro pohyb po staveništi jsou 
znázorněny v příloze C.5 Situace přístupů na stavbu. 
 
Přístup na stavbu je možný po silnici III/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Za lesním 
komplexem po levé straně bude vybudován dočasný sjezd ze silnice (p.č.221 a p.č. 170/1 v k.ú. 
Jedličná a p.č.1027 v k.ú Poustka u Františkových Lázní). Dále přístup na stavbu bude po pozemcích 
p.č. 165/1 a p.č. 170/1 v k.ú. Jedličná. Po vyřešení komplexních pozemkových úprav vznikl variantní 
přístup k toku v horní části Dvorečského potoka po pozemku p.č.1011 v k.ú. Poustka u Františkových 
Lázní. Tento přístup bude možné využívat v případě, že bude do doby začátku realizace stavby 
vybudována zpevněná komunikace na tomto pozemku. 
 
V rámci projektové dokumentace byl vypracován projekt sjezdu včetně odsouhlasení DI Policie ČR a 
správcem silnice KSÚSKK (tvoří samostatnou přílohu této PD). V rámci tohoto projektu je navrženo 
zpevnění ploch přístupu na stavbu od silnice. 
 

F.1.4 Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude třeba pouze při výstavbě tůní, při vytvoření koryt a zpevněných přejezdů 
budou práce prováděny bez průtoku vody, protože voda bude stále protékat zatrubněním. Převod vody 
včetně čerpání bude vždy realizován v rámci výstavby 1 tůně tak, aby došlo k stabilizaci zabetonování 
trubního vedení směrem po toku. 
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F.1.5 Požadavky na provádění stavby 

F.1.5.1 Věcné a časové vazby 

Trasa nového revitalizovaného toku Dvorečského potoka, jeho LBP a tůně jsou situovány na 
pozemcích p.č. 152/5 a p.č. 152/4 v k.ú. Jedličná, p.č;.1019 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní (vše 
vlastník Povodí Ohře s.p.).  
 
V zájmovém území se dle vyjádření možných dotčených organizací nachází historický funkční 
vodovod, není známa trasa tohoto vedení. V rámci stavby není třeba provádět žádné přeložky.  
 
Ze situace odvodnění pozemků vyplývá, že plošnou drenáží jsou odvodněny pozemky na obou 
stranách údolní nivy i pozemky v údolní nivě. Svodné drény jsou vyústěny do trubního vedení 
v šachtách, umístěných na toku Dvorečského potoka i jeho přítoku.  
 
Zajištění funkčnosti drenážních systémů je provedeno umístěním tůní v místech stávajících šachet. Do 
těchto tůní jsou zaústěny svodné drény systematického odvodnění. Některé tůně leží na 
revitalizovaných tocích a jsou průtočné, některé jsou neprůtočné a odtok z nich je napojen na 
revitalizované koryto, hladina vody v tůních je fixována kamenným prahem, při zvýšení hladiny vody 
dochází k automatickému odtoku vody do nového koryta. 
 
Jiné stavby ani objekty se v zájmovém území nenacházejí. Časové ani věcné vazby na jiné investiční 
aktivity v zájmovém území stavby nebyly zjištěny. 
 
Termín zahájení stavby bude záviset na termínu přidělení finanční dotace. Předpokládaná doba 
výstavby je 8 měsíců.  

F.1.5.2 Příprava pro výstavbu 

Před zahájením zemních a stavebních prací se zřídí příjezdová komunikace a dočasný sjezd od silnice 
III/21326 na trase z obce Poustka na obec Dvoreček. Dále se zpevní plochy pro dočasnou deponii 
materiálu a plochy pro mobilní buňku a osadí se tato buňka. Vykácí se 440 m2 křovin. Plochy smýcení 
křovin jsou vyznačeny v přílohách C.3 a C.4. Biomasa se zmulčuje a ponechá na místě. Vhodným 
způsobem se ochrání vrba v místě tůně T5. 
 
Provede se směrové i výškové vytyčení všech částí stavebních konstrukcí od pevných bodů (uvedeno 
dále). 

F.1.5.3 Doporučený postup výstavby 

Doporučený postup výstavby je podrobně popsán v příloze D.2 Harmonogram prací. 
 

F.1.6 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Vzhledem k tomu, že není stanoven termín zahájení stavby, je plán kontrolních prohlídek stavby 
uveden relativně. 
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První kontrolní prohlídka stavby bude současně s předáním staveniště vybranému dodavateli, poslední 
kontrolní prohlídka při přejímce stavby.  
 
Odhadovaná doba trvání stavby je 8 měsíců, kontrolní dny budou organizovány v intervalu cca 30 dní, 
tj. kromě předání staveniště a zahájení přejímky stavby se bude jednat o 6 kontrolních prohlídek 
stavby. Podle potřeby je možno operativně svolat kontrolní den stavby mimo tyto plánované termíny.  
 
Kontrolních prohlídek stavby se zúčastní zástupce investora, zástupce projektanta a zástupce 
dodavatele. Svolání kontrolních prohlídek stavby organizuje investor. 
 

F.1.7 Staničení trasy a vytyčovací prvky 

Situativní uspořádání tras a umístění tůní je patrné ze situace (příloha C.4) a vytyčovacího plánu 
(příloha F.6). Staničení trasy a vytyčovací prvky jednotlivých oblouků (poloměr R, vrcholový úhel, 
délka oblouku a délka tečen) a umístění průsečíků tečen jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zde 
jsou též uvedeny rohy obdélníku opsaného obvodu každé tůně a umístění objektů (zpevněné přejezdy).  
 

F.1.7.1 Staničení trasy (revitalizované koryto hlavního toku) 

Staničení (km) Přímá (P) Délka Poloměr R (m) 
Středový úhel 

alfa (°) 
Poznámka 

2,9300         pův. korytem 
2,9347   4,7     začátek tůně 
2,9681 T1 33,4     konec tůně 
2,9794 P1 11,33     ZO1 
2,9860 O1 6,59 18 21 KO1 
3,0093 P2 23,3     ZO2 
3,0120 O2 2,72 5 31 KO2 
3,0193 P3 7,21     ZO3 
3,0298 O3 10,5 25 24 KO3 
3,0326 P4 2,84     ZO4 
3,0441 O4 11,49 20 33 KO4 
3,0659 P5 21,77     ZO5 
3,0879 O5 22,08 25 51 KO5 
3,1064 P6 18,43     ZO6 
3,1177 O6 11,34 10 65 KO6 
3,1327 P7 14,95     ZO7 
3,1395 O7 6,88 5 79 KO7 
3,1472 P8 7,62     ZO8 
3,1700 O8 22,82 15 87 KO8 
3,1798 P9 9,8     ZO9 
3,1948 O9 15,04 20 43 KO9 
3,2191 P10 24,24     ZO10 
3,2450 O10 25,97 20 74 KO10 
3,2556 P11 10,55     ZO11 
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3,2642 O11 8,62 5 99 KO11 
3,2730 P12 8,78     ZO12 
3,2868 O12 13,83 6 132 KO12 
3,2949 P13 8,14     ZO13 
3,3096 O13 14,7 7 120 KO13 
3,3185 P14 8,9     ZO14 
3,3418 O14 23,27 25 53 KO14 
3,3540 P15 12,18     ZO15 
3,3606 O15 6,56 10 38 KO15 
3,3683 P16 7,74     ZO16 
3,3693 O16 1,00 2 29 KO16 
3,3812 P17 11,86     ZO17 
3,3865 O17 5,34 5 61 KO17 
3,3895 P18 3,05     ZO18 
3,3971 O18 7,55 15 29 KO18 
3,4114 P19 14,31     ZO19 
3,4237 O19 12,32 20 35 KO19 
3,4259 P20 2,17     ZO20 
3,4441 O20 18,22 15 70 KO20 
3,4471 P21 3,00     ZO21 
3,4554 O21 8,24 5 94 KO21 
3,4571 P22 1,74     ZO22 
3,4720 O22 14,93 10 86 KO22 
3,4771 P23 5,07     ZO23 
3,4813 O23 4,22 10 24 KO23 
3,5017 P24 20,36     ZO24 
3,5043 O24 2,65 5 30 KO24 
3,5308 P25 26,5     ZO25 
3,5444 O25 13,59 30 26 KO25 
3,5529 P26 8,51     ZO26 
3,5671 O26 14,19 25 33 KO26 
3,5792 P27 12,05     ZO27 
3,5868 O27 7,65 7 63 KO27 
3,5959 P28 9,10     ZO28 
3,5996 O28 3,70 5 42 KO28 
3,6080 P29 8,38     ZO29 
3,6334 O29 25,36 30 48 KO29 
3,6596 P30 26,29     ZO30 
3,6777 O30 18,01 11 94 KO30 
3,6792 P31 1,56     ZO31 
3,6915 O31 12,32 10 71 KO31 
3,6930 P32 1,46     ZO32 
3,7043 O32 11,28 10 65 KO32 
3,7092 P33 4,91     ZO33 
3,7178 O33 8,58 4 123 KO33 
3,7180 P34 0,19     ZO34 
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3,7237 O34 5,78 7 47 KO34 
3,7344 P35 10,68     ZO35 
3,7384 O35 3,98 6 38 KO35 
3,7416 P36 3,19     ZO36 
3,7452 O36 3,60 5 41 KO36 
3,7474 P37 2,18     začátek tůně 
3,7653 T2 17,9     konec tůně 

 

 

F.1.7.2 Staničení trasy (revitalizované koryto přítoku) 

Staničení (km) Přímá (P) Délka Poloměr R (m) 
Středový 

úhel alfa (°) 
Poznámka 

0,0000     začátek tůně 
0,0198 T1 19,75   konec tůně, ZOP1 
0,0276 OP1 7,83 10 45 KOP1 
0,0297 P1 2,13   ZOP2 
0,0441 OP2 14,37 15 55 KOP2 
0,0487 P2 4,66   ZOP3 
0,0583 OP3 9,59 20 27 KOP3 
0,0766 P3 18,24   ZOP4 
0,0827 OP4 6,13 10 35 KOP4 
0,0857 P4 2,98   ZOP5 
0,1020 OP5 16,31 25 37 KOP5 
0,1133 P5 11,29   ZOP6 
0,1238 OP6 10,51 10 60 KOP6 
0,1281 P6 4,30   ZOP7 
0,1327 OP7 4,62 5 53 KOP7 
0,1392 P7 6,46   ZOP8 
0,1537 OP8 14,49 15 55 KOP8 
0,1647 P8 11,03   ZOP9 
0,1906 OP9 25,88 30 49 KOP9 
0,2164 P9 25,81   ZOP10 
0,2275 OP10 11,16 10 64 KOP10 
0,2316 P10 4,07   ZOP11 
0,2429 OP11 11,33 15 43 KOP11, začátek tůně 
0,2733 T3 30,39   konec tůně 
0,2850 P11 11,68   ZOP12 
0,2942 OP12 9,21 10 53 KOP12 
0,2954 P12 1,17   ZOP13 
0,3092 OP13 13,77 15 53 KOP13 
0,3096 P13 0,43   ZOP14 
0,3223 OP14 12,73 10 73 KOP14 
0,3252 P14 2,91   ZOP15 
0,3358 OP15 10,55 7 86 KOP15 
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0,3365 P15 0,72   ZOP16 
0,3532 OP16 16,72 12 80 KOP16 
0,3579 P16 4,68   ZOP17 
0,3661 OP17 8,19 10 47 KOP17 
0,3682 P17 2,12   ZOP18 
0,3771 OP18 8,91 15 34 KOP18 
0,3831 P18 5,96   ZOP19 
0,3918 OP19 8,75 10 50 KOP19 
0,3957 P19 3,82   ZOP20 
0,4305 OP20 34,88 40 50 KOP20 
0,4360 P20 5,47   ZOP21 
0,4452 OP21 9,15 10 52 KOP21 
0,4456 P21 0,43   ZOP22 
0,4479 OP22 2,28 5 26 KOP22 
0,4777 P22 29,79   ZOP23 
0,4844 OP23 6,71 20 19 KOP23 
0,4916 P23 7,26   začátek tůně 
0,5115 T4 19,9   konec tůně 
0,5143 P24 2,78   ZOP24 
0,5187 OP24 4,40 8 31 KOP24 
0,5196 P25 0,91   ZOP25 
0,5276 OP25 7,94 8 57 KOP25 
0,5342 P26 6,63   ZOP26 
0,5530 OP26 18,84 20 54 KOP26 
0,5606 P27 7,54   ZOP27 
0,5712 OP27 10,64 7 87 KOP27 
0,5723 P28 1,12   ZOP28 
0,5890 OP28 16,7 9 106 KOP28 
0,5937 P29 4,65   ZOP29 
0,6040 OP29 10,28 5 118 KOP29 
0,6050 P30 1,02   ZOP30 
0,6169 OP30 11,94 6 114 KOP30 
0,6177 P31 0,74   ZOP31 
0,6275 OP31 9,81 5 112 KOP31 
0,6285 P32 1,02   ZOP32 
0,6368 OP32 8,31 4 119 KOP32 
0,6383 P33 1,49   ZOP33 
0,6486 OP33 10,3 5 118 KOP33 
0,6502 P34 1,61   ZOP34 
0,6577 OP34 7,50 4 107 KOP34 
0,6583 P35 0,64   ZOP35 
0,6697 OP35 11,4 10 65 KOP35 
0,6803 P36 10,56   začátek tůně 
0,6962 T5 15,95   konec tůně 
0,7188  22,56   původní trasou 
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F.1.7.3 Vytyčovací prvky 

 
Souřadnice všech vytyčovacích bodů tras toků, oblouků a tůní (X, Y) jsou uvedeny v následující 
tabulce a v příloze F.6. 
 

Bod Y X Popis bodu 
A 891452,45 1015276,72 začátek revitalizace 
B 891455,88 1015270,53 lom trasy, soutok s přítokem 
C 891486,33 1015264,35 lom trasy 
D 891499,87 1015258,85 vrchol oblouku O1 
E 891516,53 1015242,03 vrchol vyboulení 
F 891520,33 1015239,69 vrchol oblouku O2 
G 891533,96 1015236,81 vrchol oblouku O3 
H 891545,34 1015228,53 vrchol oblouku O4 
I 891584,78 1015226,39 vrchol oblouku O5 
J 891606,46 1015196,87 vrchol oblouku O6 
K 891627,72 1015201,10 začátek mrtvého ramena 
L 891615,55 1015213,45 konec mrtvého ramena 
M 891631,39 1015201,84 vrchol oblouku O7 
N 891635,25 1015194,84 vrchol vyboulení 
O 891641,34 1015177,82 vrchol oblouku O8 
P 891671,44 1015188,59 vrchol oblouku O9 
Q 891690,37 1015179,43 vrchol vyboulení 
R 891714,86 1015169,80 vrchol oblouku O10 
S 891726,66 1015185,77 vrchol vyboulení 
T 891734,72 1015194,33 vrchol oblouku O11 
U 891746,75 1015181,97 začátek mrtvého ramena 
V 891732,09 1015173,34 konec mrtvého ramena 
W 891753,61 1015173,51 vrchol oblouku O12 
X 891756,98 1015207,20 vrchol oblouku O13 
Y 891784,19 1015187,38 vrchol oblouku O14 
Z 891811,06 1015195,74 vrchol oblouku O15 

AA 891822,00 1015191,69 vrchol oblouku O16 
AB 891831,25 1015192,15 vrchol vyboulení 
AC 891837,16 1015193,91 vrchol oblouku O17 
AD 891843,12 1015186,06 vrchol oblouku O18 
AE 891865,54 1015176,11 vrchol oblouku O19 
AF 891869,29 1015171,45 vrchol vyboulení 
AG 891875,23 1015159,82 vrchol oblouku O20 
AH 891893,75 1015163,20 vrchol oblouku O21 
AI 891895,43 1015146,89 vrchol oblouku O22 
AJ 891911,89 1015147,29 vrchol oblouku O23 
AK 891933,89 1015138,05 vrchol oblouku O24 
AL 891954,74 1015110,22 vrchol oblouku O25 
AM 891974,95 1015099,84 vrchol oblouku O26 
AN 891998,44 1015102,03 vrchol oblouku O27 
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AO 892006,70 1015089,15 vrchol oblouku O28 
AP 892029,72 1015083,05 vrchol oblouku O29 
AQ 892052,89 1015036,97 vrchol oblouku O30 
AR 892070,43 1015047,38 vrchol oblouku O31 
AS 892081,84 1015037,84 vrchol oblouku O32 
AT 892079,60 1015023,68 začátek mrtvého ramena 
AU 892066,14 1015027,74 konec mrtvého ramena 
AV 892077,17 1015019,86 vrchol oblouku O33 
AW 892087,23 1015023,19 vrchol oblouku O34 
AX 892101,06 1015015,53 vrchol oblouku O35 
AY 892103,85 1015008,96 vrchol oblouku O36 
AZ 892122,69 1014997,70 konec revitalizace, konec tůně T2 
BA 891469,25 1015282,67 obvod tůně T1 
BB 891439,66 1015269,11 obvod tůně T1 
BC 891441,67 1015254,86 obvod tůně T1 
BD 891488,72 1015263,00 obvod tůně T1 
BE 891524,50 1015251,25 obvod tůně TN1 
BF 891524,92 1015241,68 obvod tůně TN1 
BG 891539,10 1015236,69 obvod tůně TN1 
BH 891542,67 1015243,21 obvod tůně TN1 
BI 891513,66 1015245,93 zaústění odpadu od tůně TN1 do koryta 
BJ 891671,67 1015171,51 obvod tůně TN2 
BK 891670,10 1015163,84 obvod tůně TN2 
BL 891691,50 1015161,52 obvod tůně TN2 
BM 891692,47 1015167,45 obvod tůně TN2 
BN 891660,86 1015171,71 oblouk na odpadu od tůně TN2 
BO 891658,75 1015179,75 oblouk na odpadu od tůně TN2 
BP 891650,23 1015181,76 zaústění odpadu od tůně TN2 do koryta 
BQ 891788,79 1015206,70 obvod tůně TN3 
BR 891790,64 1015196,77 obvod tůně TN3 
BS 891811,97 1015198,53 obvod tůně TN3 
BT 891811,18 1015206,61 obvod tůně TN3 
BU 891769,35 1015198,19 zaústění odpadu od tůně TN3 do koryta 
BV 891956,15 1015128,23 obvod tůně TN4 
BW 891952,22 1015119,89 obvod tůně TN4 
BX 891969,58 1015112,10 obvod tůně TN4 
BY 891973,80 1015118,88 obvod tůně TN4 
BZ 891941,07 1015128,46 zaústění odpadu od tůně TN4 do koryta 
CA 892024,99 1015080,12 obvod tůně TN5 
CB 892010,55 1015074,52 obvod tůně TN5 
CC 892024,55 1015060,58 obvod tůně TN5 
CD 892033,01 1015070,11 obvod tůně TN5 
CE 892032,68 1015075,91 zaústění odpadu od tůně TN5 do koryta 
CF 892110,02 1015012,54 obvod tůně T2 
CG 892101,52 1014997,77 obvod tůně T2 
CH 892113,54 1014987,13 obvod tůně T2 
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CI 892125,53 1015000,99 obvod tůně T2 
CJ 891926,74 1015141,05 zpevněný přejezd 
CK 891929,79 1015148,30 zpevněný přejezd 
CL 891924,63 1015136,02 zpevněný přejezd 
CM 891445,53 1015262,66 lom trasy 
CN 891444,11 1015251,89 vrchol oblouku OP1 
CO 891433,00 1015243,30 vrchol oblouku OP2 
CP 891433,78 1015225,98 vrchol oblouku OP3 
CQ 891423,34 1015202,86 začátek mrtvého ramena 
CR 891422,23 1015227,54 konec mrtvého ramena 
CS 891422,72 1015202,13 vrchol oblouku OP4 
CT 891425,32 1015187,77 vrchol oblouku OP5 
CU 891413,67 1015165,04 vrchol oblouku OP6 
CV 891420,54 1015154,49 vrchol oblouku OP7 
CW 891414,81 1015138,68 vrchol oblouku OP8 
CX 891433,77 1015112,03 vrchol oblouku OP9 
CY 891430,70 1015096,30 vrchol vyboulení 
CZ 891422,67 1015067,53 vrchol oblouku OP10 
DA 891435,13 1015057,07 vrchol oblouku OP11 
DB 891436,26 1015047,37 lom trasy 
DC 891466,53 1015016,49 vrchol oblouku OP12 
DD 891479,97 1015018,19 vrchol oblouku OP13 
DE 891490,68 1015007,34 vrchol oblouku OP14 
DF 891505,63 1015015,14 vrchol oblouku OP15 
DG 891514,61 1015000,33 vrchol oblouku OP16 
DH 891532,39 1015007,18 vrchol oblouku OP17 
DI 891542,33 1015002,36 vrchol oblouku OP18 
DJ 891550,25 1015002,66 vrchol vyboulení 
DK 891557,41 1015004,53 vrchol oblouku OP19 
DL 891577,59 1014986,39 vrchol oblouku OP20 
DM 891586,17 1014989,69 vrchol vyboulení 
DN 891602,41 1014989,84 začátek mrtvého ramena 
DO 891593,84 1014998,50 konec mrtvého ramena 
DP 891606,33 1014990,44 vrchol oblouku OP21 
DQ 891610,98 1014985,89 vrchol oblouku OP22 
DR 891643,57 1014975,09 vrchol oblouku OP23 
DS 891671,78 1014953,40 vrchol oblouku OP24 
DT 891679,24 1014952,61 vrchol oblouku OP25 
DU 891688,87 1014933,78 vrchol oblouku OP26 
DV 891712,95 1014929,99 vrchol oblouku OP27 
DW 891712,37 1014919,07 začátek mrtvého ramena 
DX 891691,59 1014927,80 konec mrtvého ramena 
DY 891710,87 1014910,32 vrchol oblouku OP28 
DZ 891735,41 1014914,78 vrchol oblouku OP29 
EA 891729,85 1014897,08 vrchol oblouku OP30 
EB 891747,19 1014899,09 vrchol oblouku OP31 
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EC 891744,28 1014893,06 vrchol vyboulení 
ED 891746,27 1014886,67 začátek mrtvého ramena 
EE 891730,82 1014895,66 konec mrtvého ramena 
EF 891743,02 1014884,38 vrchol oblouku OP32 
EG 891759,20 1014888,19 vrchol oblouku OP33 
EH 891755,27 1014873,31 vrchol oblouku OP34 
EI 891767,79 1014873,88 vrchol oblouku OP35 
EJ 891775,48 1014858,74 lom trasy, začátek tůně T5 
EK 891786,26 1014847,00 konec revitalizace, konec tůně T5 
EL 891413,73 1015172,74 obvod tůně TN6 
EM 891402,79 1015172,40 obvod tůně TN6 
EN 891404,62 1015155,37 obvod tůně TN6 
EO 891414,71 1015155,84 obvod tůně TN6 
EP 891423,94 1015187,97 zaústění odpadu od tůně TN6 do koryta 
EQ 891439,71 1015056,65 obvod tůně T3 
ER 891426,61 1015049,13 obvod tůně T3 
ES 891444,10 1015017,32 obvod tůně T3 
ET 891457,28 1015025,89 obvod tůně T3 
EU 891653,78 1014971,38 obvod tůně T4 
EV 891649,03 1014963,17 obvod tůně T4 
EW 891664,77 1014953,08 obvod tůně T4 
EX 891671,90 1014961,03 obvod tůně T4 
EY 891777,63 1014861,02 obvod tůně T5 
EZ 891769,40 1014852,44 obvod tůně T5 
FA 891782,63 1014843,09 obvod tůně T5 
FB 891790,28 1014851,31 obvod tůně T5 
FC 891629,34 1014979,80 zpevněný přejezd 
FD 891631,62 1014986,69 zpevněný přejezd 
FE 891626,68 1014971,78 zpevněný přejezd 

 

F.1.8 Manipulace s výkopkem 

Při realizaci stavby bude sejmuta povrchová vrstva zeminy (ornice), budou provedeny výkopy koryt 
toků a výkopy tůní. Po dokončení výkopových prací se veškerá ornice (626 m3) použije na terénní 
úpravy revitalizovaného koryta a tůní. Část přebytečného výkopku (cca 1.350 m3) bude použita na 
zemní hrázky u některých tůní, na úpravy terénu okolo revitalizovaného koryta rekultivaci pozemků po 
stavbě (vnitrostaveništní komunikace a plochy pro zařízení staveniště). Zbylá část výkopku (cca 1.110 
m3) bude odvezena na pozemky ve vlastnictví obce Poustka (souhlas se stavbou i s uložením 
přebytečného výkopku na pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Františkových Lázní je 
uveden v příloze E.Dokladová část). 
 
Těžitelnost zemin byla zjišťována při průzkumu staveniště zpracovatelem projektu a ve smyslu 
ustanovení ČSN 73 3050  byla stanovena hodnotou těžitelnosti tř.3. 
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F.1.9 Specifikace materiálu 

Podrobná specifikace materiálů je uvedena v příloze H, zde je uvedena pouze rekapitulace pro všechny 
stavební objekty. 
 
Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl.1,0 m           22 ks    
 
Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl.1,7 m           40 ks    
 
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.2,7 m           4 ks 
 
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.2,9 m           4 ks  
   
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,2 m         8 ks 
 
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,30 m        4 ks  
   
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,4 m          8 ks  
   
Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.4,0 m      8 ks 
 
Dřevěná kulatina hraněná, průměr 30 cm, dl.3,1 m        11 ks 
 
Kolík dubový, průměr 2,5 cm, dl.0,3 m                           72 ks 
 
Lomový kámen (hmotnost do 80 kg – průměrná zrnitost 200 mm)     108 m3 
 
Štěrk (16 – 32 mm)                      2 m3 
 
Geotextilie                             80 m2 

F.1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Případy, kdy je nutno zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č.309/2006 Sb. a příloha č.5 
k nařízení vlády č.591/2006 Sb. Pro akci „Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského 
potoka“ přichází z tohoto výčtu v úvahu Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí, a proto je třeba zpracovat Plán BOZP. 
 
Podle §14, odst.1 a odst.6 Zákona č.309/2006 Sb. a §15, odst.1 a, b v případě realizace akce 
„Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka“ není povinností zadavatele stavby 
určit koordinátora stavby.  

F.1.11 Vliv provádění stavby na životní prostředí 

Při provádění stavby nehrozí nebezpečí poškození životního prostředí, je třeba dbát na to, aby nedošlo 
k poškození stromů v blízkosti stavebních konstrukcí. V obvodu staveniště se nevyskytují rostliny ani 
živočichové pod zvláštní ochranou právních předpisů. Přesto je nutno při provozu stavebních strojů 
zajistit, aby nedošlo k úniku ropných látek a jednat dle pokynů uvedených v příloze F.5 Havarijní plán 
stavby, případně F.4 Povodňový plán stavby. 


