


Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	994/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele:     S-24/2023			
 
Název díla:
“Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	
 	 
technický dozor objednatele: 	
		
	
		 
IČO:                                       70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
sídlo:	Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
IČO:	00565679
DIČ: 	CZ00565679
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl B, vložka 393
tel.: 				e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu dílčího termínu realizace díla
z důvodu snížení plánovaného rozpočtu objednatele není možno zajistit uhrazení  postupového termínu v původní výši, dále došlo k prodloužení procesování výběrového řízení a zpoždění uzavření SOD oproti předpokladu. 

Mění se: Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písm. c) dílčí termín:	
původní znění: do 30.11.2023
Do konce dílčího termínu bude prostavěnost v min výši o objemu 40 % ceny díla.
nové znění:	dílčí termín: do 30.11.2023
Do konce dílčího termínu bude prostavěnost v min výši o objemu 22 % ceny díla.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 
[bookmark: _Hlk33692674]
V Chomutově 						V Jirnech 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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