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1. Identifikační údaje 
 

název stavby: PPO Ústí nad Labem – LB, rekonstrukce dosedacích prahů a 
kotevních patek MPPZ 

místo stavby:  Ústí nad Labem 
katastrální území: Ústí nad Labem [774871] 

dotčené pozemky: viz samostatný záborový elaborát  
předmět PD: rekonstrukce kotevních prvků protipovodňových stěn a 

dosedacích prahů 
 
Údaje o stavebníkovi: 
Investor: Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
 IČ: 70890005 

 
 
Zpracovatel:   AZ Consult spol. s r.o. 
    Klíšská 12 
                                          400 01 Ústí nad Labem 
    IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430 

Autor dokumentu:  Martin Horáček 
 AZ Consult, s.r.o., Pražská 53, Ústí nad Labem,  
tel: 475 240 863     

Zakázkové číslo:  22/186 
 
 
Správce vodního toku: Povodí Labe, státní podnik 
 
 
 
1.1 Důležité údaje 
 
Místní povodňový orgán :   povodňová komise města Ústí nad Labem 
     
Hydrologické povodí :   Labe 1-13-05-0210-0-00  
     
    
Správce povodí:     Povodí Labe, státní podnik 
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2. Věcná část 
 
Úvod, základní předpisy 
Povodňový plán stavby „PPO Ústí nad Labem – LB, rekonstrukce dosedacích 
prahů a kotevních desek MPPZ“ zahrnuje strukturu protipovodňových opatření, 
která budou prováděna v případě zasažení stavebních objektů povodní během jejich 
výstavby. Je platný od doby zahájení stavby až do jejího převzetí investorem. 

Povodňový plán je zpracován v souladu se zákonem 254/2001 Sb., o vodách 
a souvisejících zákonů v platném znění. 

 
 
 Popis stavby 
 

Projektová dokumentace, pro kterou je vytvořen tento Povodňový plán řeší 
rekonstrukci železobetonových prahů protipovodňové stěny v Ústí nad Labem, levý 
břeh. Stavba se nachází v intravilánu města Ústí nad Labem. Rekonstruované budou 
části úseků linie PPO vždy v místě křížení s komunikací, kde je linie PPO 
opakovanými přejezdy těžkých nákladních vozidel nejvíce zatěžována. Vlivem 
opakovaného dynamického namáhání kotevních patek slupic dochází k jejich 
uvolňování a poškozování. 

Rekonstrukce bude provedena v části linie PPO v těchto lokalitách: 
Ulice Střelecká – křížení komunikace s linií PPO na kruhovém objezdu pod 

Větruší 
Ulice Střelecká – křížení komunikace s linií PPO na světelné křižovatce u 

železničního mostu 
Ulice Malá Hradební – křížení komunikace s linií PPO u OC Forum 
Ulice Předmostí – křížení komunikace s linií PPO u mostu Dr. E. Beneše 
Ulice Předmostí – křížení komunikace s linií PPO u Pětimostí 
 
Vzhledem k charakteru prací při rekonstrukci, kdy největší objem prací bude činit 

odstranění části stávajícího a betonáž nového prahu, je nutné práce provádět v 
příznivých klimatických podmínkách, tj. při betonáži min. +5°C po dobu 10 dnů zrání 
betonu. 

Vzhledem k nutnosti průjezdnosti komunikací, bude nutné práce na jednotlivých 
stavebních objektech etapizovat v souladu s požadavky dopravně-inženýrských 
opatření. Časové okno na jednotlivou etapu je nutné uvažovat v délce cca 2 měsíců 
(provedení rekonstrukce + zrání betonu před možností pojezdu dopravou). 

 
Stavba je rozdělena do 5 samostatných stavebních objektů: 
 
SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B 
SO 1.01,02.07 – Železniční most 
SO 2.01,02.14 – Malá Hradební 
SO 2.01,02.05 – Most E. Beneše 
SO 2.01,02.03 – Pětimostí 

 
Technické řešení všech stavebních objektů je obdobné. Stávající železobetonové 

prahy tvořící linii PPO budou odbourány, resp. odříznuty. Stávající kotevní desky 
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budou odstraněny a nahrazeny novými. Nové kotevní desky jsou posílené 
v kotevních částech. Po osazení kotevních desek a doplnění nové výztuže, bude 
práh vybetonován do původního tvaru. Pozemky budou uvedeny do původního 
stavu.  

 
Před zahájením stavby bude v jednotlivých úsecích osazeno dopravní značení dle 

samostatné přílohy dopravně-inženýrské opatření. 
 
Část stavby SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B se dotýká CHKO České 

Středohoří (stavba je těsně na hranici CHKO). Ostatní stavební objekty jsou mimo 
CHKO.  

Stavba leží mimo EVL Porta Bohemica a mino oblast Natura 2000. 
Stavba neleží v poddolovaném území evidovaném ČGS. Stavba slouží jako 

protipovodňová stěna, leží v záplavovém území vodního toku Labe. 
Nedojde k trvalým, ani dočasným záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Stavba neleží v ochranném pásmu lesa. 
Stavbou nebudou trvale, ani dočasně dotčeny pozemky pod ochranou ZPF. 

 
Stavba nebude prováděna při vysokých stavech vodního toku Labe 

(II.SPA = 530 cm). V blízkosti vodoteče nebudou po dobu stavby a při samotném 
provozu skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály, pokud nebudou 
chráněny proti průsaku a odnesu velkými vodami, ani látky závadné vodám.  

Zemní práce jsou vzhledem k charakteru stavby minimální. Veškerý vytěžený 
výkopek, nevhodný pro zpětné zásypy, bude odvážen na mezideponii nebo přímo k 
uložení na příslušnou skládku a uskladněn v souladu se zákonem o odpadech, 
kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná.  

 
Podle ohrožení lze majetek rozdělit do dvou skupin: 
Skupina I. – majetek, který nelze demontovat   

- elektropřípojky 
- realizovaná stavební část 
- technologická zařízení 

Skupina II. – majetek, který lze demontovat  
- motory a stavební stroje 
- svářecí agregáty 
- stavební elektrorozvodné skříňky 
- kontejnery 
- skladované látky snadno odplavitelné a látky 

vodě škodlivé (maziva, řezivo, izolační hmoty 
apod.) 

Předpokládaná doba výstavby: 
 

Předpokládaná délka trvání stavby je 6 měsíců (za předpokladu práce na několika 
stavebních objektech současně). 
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3. Zdroje povodňového nebezpečí 

 
Stavba se nachází v záplavovém území Q100 – Q5 vodního toku Labe. Zdrojem 

povodňového nebezpečí je vodní tok Labe, který bude během stavby protékat ve 
svém původním korytě.  
 

Pro únikové trasy bude použita stávající místní komunikace. Příjezdy na stavbu 
mohou být z ulice Malá Hradební, Střelecká, Předmostí, Přístavní. 
 Na vodoteči mohou vznikat povodně:  
Přirozená povodeň – vlivem přívalových dešťů 
Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami 
Zvláštní povodeň 

Povodeň lze předvídat dobře fungující činností vedení stavby 
(stavbyvedoucího). Škodám je možno předcházet.  

Datum zahájení stavebních prací a složení Povodňové komise stavby 
bude prokazatelně oznámeno správci vodního toku a Povodňové komisi města 
Ústí nad Labem. 

 
Stupně povodňové aktivity pro vodní tok Labe: 
Stupně povodňové aktivity: 
Jako kontrolní vodočet bude využit stávající vodočet na zdymadlech Střekov. Do 

stavebního deníku, budou zapisovány stavy vodní hladiny k vyznačeným stupňům 
povodňové aktivity na vodočtu, každý den. 

 Hrozí-li reálné překročení stupňů povodňové aktivity na hladině na základě 
hydrologických prognóz, může odbor VHD vyhlásit druhý stupeň povodňové aktivity 
bez ohledu na úroveň aktuální hladiny vodního toku. 

 
Labe (Povodí Labe – obsluha zdymadla Střekov): 
I.SPA= 450 cm 
II.SPA = 530 cm 
III.SPA = 600 cm 

 
 

 Organizační část 
1. Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo 
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi SPA, a to: 

I. SPA stav bdělosti Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jestliže pominou 
příčiny takového nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. 
Zpravidla zahajuje činnost hlídková a hlásná služba stavby. 

II. SPA stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, kdy bude dosahováno takového 
průtoku, při kterém bude ohrožena stavební technika. Veškeré strojní vybavení a 
stavební materiál bude odstraněn z prostoru koryta toku. Bude provedeno opatření 
proti poškození nebo zničení rozpracovaného díla.  
III. SPA stav ohrožení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení 
životů a majetku v korytě toku. V prostoru staveniště se již nesmí vyskytovat žádné 
strojní vybavení a stavební materiál.  



    Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
  
 

PPO Ústí nad Labem – LB, reko. prahů a kotevních patek MPPZ DSJ 
Povodňový plán  strana 6  
 

   
Upozornění na nebezpečné meteorologické jevy vydává ČHMÚ a prezentuje 

jej také ve veřejných sdělovacích prostředcích a na serveru www.chmi.cz. 
 
Pro konkrétní lokalitu bude zvolen pomocný hlásný profil – kategorie A, a v případě 
zvýšených průtoků bude pověřený zaměstnanec určený do povodňové komise 
stavby sledovat vodní stavy na zdymadlech Střekov.  
 

Stupně povodňové aktivity 
Vodní stav  

(v cm nebo m n.m. Bpv) 
Označení na místě stavby 

I.SPA - bdělost 450 cm Zelená 

II.SPA – pohotovost 530 cm Žlutá 

III.SPA - ohrožení 600 cm Červená 
 
Na vodočtu bude prováděn denní odečet vodních stavů a bude proveden jejich zápis 
do stavebního deníku. Dále bude denně sledován vodní stav toku.  
Dle těchto hodnot se bude povodňová komise stavby řídit v součinnosti s následnými 
povinnostmi a opatřeními pro zmírnění účinku povodně.   
 
 

Stupně povodňové aktivity v záplavovém území vodního toku Labe 

Stanovené Stupně povodňové aktivity jsou povodňovými stupni vodního toku 
Labe, a proto se vyhlašují při dosažení II.SPA. Při třetím povodňovém stupni 
bude informována povodňová komise města Ústí nad Labem. Po dobu 
rekonstrukce prahů a patek daného úseku protipovodňové stěny, nelze osadit 
mobilní bariéry, a to i v případě zasažení povodní! 

 

I. stupeň povodňové aktivity – BDĚLOST - 450 cm 
Nastává při nebezpečí povodně a zaniká, jestliže pominou příčiny takového 

nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje 
činnost hlídková a hlásná služba stavby. 

Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní 
povodňovou službou ČHMÚ. Povodňový stav bdělost se nevyhlašuje, proto je 
povinností stavbyvedoucího denně sledovat aktuální stav hladiny vody na kontrolním 
vodočtu a předpověď vývoje stavu hladiny za využití zdrojů informací o vodních 
stavech a přívalových deštích.  

Stav bdělosti nastává při výšce hladiny 450 cm na vodočtu zdymadla 
Střekov (upozorněním nebo výstrahou předpovědní služby, vydatnými 
srážkami nebo případně náhlým tání sněhové pokrývky).  

Při stupni „bdělost“ začne pracovat Povodňová komise stavby. Členové 
komise budou v pohotovosti až do doby poklesu hladiny pod stav bdělosti. 

Povinností komise je zorganizovat hlásnou a hlídkovou službu a 
zabezpečovací a záchranné práce. 

Předseda komise stavby si vyžádá další předpověď a zajistí trvalé sledování 
hladiny ve vodním toku.  

- četnost pozorování je 1 x za den 
- s nastalou situací jsou seznámeni všichni pracovníci 

 
 
 
 



    Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem 
  
 

PPO Ústí nad Labem – LB, reko. prahů a kotevních patek MPPZ DSJ 
Povodňový plán  strana 7  
 

II. stupeň povodňové aktivity – POHOTOVOST – 530 cm 
 Vývoj situace se musí nadále pečlivě sledovat. Zvýší se četnost pozorování 

vodočtu na 2x denně. V případě nepříznivé prognózy se provedou přípravné práce 
na zajištění minimalizace škod na sanované části. 

Pohotovost pro stavbu se vyhlašuje při výšce hladiny 530 cm na 
kontrolním vodočtu. 

 Při dosažení stupně „pohotovost“ začne pracovat Povodňová komise stavby. 
Za dalšího nepříznivého vývoje situace při zvyšující se tendenci vodních 

stavů zajistí generální dodavatel stavby staveniště pro opuštění, povodňová 
četa připraví pokojný odchod pracovníků a odjezd techniky, které nebudou 
využívány k zabezpečovacím pracím.  

 
Stavbyvedoucí zajistí následující opatření: 

- na pracovišti v záplavové zóně vodního toku Labe se ukončí 
normální pracovní činnost 

- při dosažení hladiny 530 cm a stoupání hladiny na vodočtu 
bude ze záplavové zóny vodního toku odstraněn veškerý 
stavební materiál či stroje 

- materiál tř. I a II. se zabezpečí proti poškození 
- stavební mechanismy se přesunou ze staveniště mimo dosah 

očekávané velké vody, nebo se alespoň zabezpečí proti účinkům 
proudící vody 

- pozorování jsou prováděna min 2x za den 
 

III. stupeň povodňové aktivity – OHROŽENÍ – 600 cm 
Stav ohrožení vyhlásí – Povodňová komise stavby, informace o vzniku III. 

stupně budou předány povodňové komisy města Ústí nad Labem a 
vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe. 

Pro stavbu se ohrožení vyhlašuje při vodním stavu 600 cm na kontrolním 
vodočtu (zdymadla Střekov). V činnosti je protipovodňová četa řízená předsedou 
Povodňové komise stavby. Četa má stanoviště v objektu ZS – kanceláři vedení 
stavby. Práce provádí především pohotovostní četa, která musí být k dispozici i v 
mimopracovní době. 

Stavbyvedoucí zajistí následující opatření: 
- odpojí se nedemontovatelné stroje od elektrické sítě 
- odpojí se hlavní přívod elektrické energie 
- na pracovišti budou přítomni pouze pracovníci pověření úkoly 

protipovodňové služby, a to nejpozději do evakuace 
- je zajišťována dokumentace vzniklé situace a případných škod 

 
„V případě nepříznivého vývoje povodňové situace na vodním toce Labe se 
veškeré práce zahájí okamžitě“ 
 
Opatření po povodni 
Zhotovitel stavby – stavbyvedoucí zajistí: 

- posouzení stavu stavby a zařízení z hlediska jejich stability (statické 
posouzení) a bezpečnosti s ohledem na ochranu zdraví 

- kontrolu elektrického zařízení – revize atd. 
- odbornou prohlídku pro zajištění povodňových škod 
-    úklid 
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1. Organizace ochrany před povodněmi 
 

Město Ústí nad Labem má povodňovou komisi, jejíž složení je uvedeno 
v příloze č. 1. b.  Organizaci ochrany před povodněmi zajišťuje Povodňová komise 
stavby. 

Stavbyvedoucí prováděné stavby bude od vyhlášení III. Stupně povodňové 
aktivity stavby ve styku s: 

Povodňovou komisí města, které podává hlášení o provedených opatřeních. 
Povinností stavbyvedoucího bude denně sledovat předpovědi, které informují o 
možném vzniku povodní (přívalové deště). 

-  
Zdroje informací o vodním stavu ve městě Ústí nad Labem: 
1. server ČHMÚ www. Chmi.cz  
2. server Povodí Labe, s. p. – www.pla.cz 

- centrální vodohospodářský dispečink Povodí Labe, s.p. 495 088 720, 730 
http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=1079&oid=3 

3. teletext české televize – str. 182 a 183, televize Nova – str. 183, - 
upozornění, výstrahy 
 
V období, kdy budou očekávány vyšší průtoky, zajistí stavbyvedoucí 

nepřetržitou službu v noci i ve dnech pracovního klidu. Při delší nepřítomnosti stanoví 
odpovědného zástupce. 
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2. Evidenční a dokumentační práce 
 

Ve stavebním deníku budou uváděna všechna opatření učiněna v souvislosti 
s vývojem vodních stavů. Vyhlášení, odvolání a nařízení včetně prováděných prací 
povodňové komise stavby a popř. předseda povodňové komise města Ústí nad 
Labem. Do stavebního deníku budou dále zaznamenány denní stavy a průtoky, 
doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby od spolupracujících 
organizací a orgánů ochrany před povodněmi a výsledky prohlídek před a po 
povodni. 
 

 
1. Doplňování a zpřesňování povodňového plánu  
Vedení firmy zhotovitele stavby ………………………………………………… 

zajišťuje ve smyslu ustanovení zákona 254/2001 Sb. Doplňování a upřesňování 
předloženého povodňového plánu včetně kontroly, jak jsou opatření plněna. 

Dále zajišťuje potřebné prostředky pro ochranu staveniště před povodněmi, 
jejich skladování a obměňování. 

Organizuje jejich vydávání při zásahu, dopravu na místo zásahu a zpět a jejich 
ukládání po povodni. 

 
Za tuto činnost odpovídají tito pracovníci: 
a) Za doplňování a zpřesňování povodňového plánu: 

Jméno………………………………………………………………………………. 

Funkce……………………………………………………………………………… 

Adresa

 ………………………………………………………………………………… 

Telefon

 ………………………………………………………………………………… 

b) Plánování a financování věcných prostředků: 

Jméno

 ………………………………………………………………………………… 

Funkce

 ………………………………………………………………………………… 

Adresa

 ………………………………………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………………………… 
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Příloha č. 1a 
 

Složení povodňové komise zhotovitele stavby 

 

Adresa firmy: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

   Jméno – titul     Funkce v PK         Bydliště 
       Telefon 

     zaměstnání 
   Telefon – byt 

   Předseda PK    

    Tajemník PK    

        Člen PK    
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Příloha: 1b 
 

Název organizace Adresa Telefon, fax 
Povodí Labe – 
centrální 
vodohospodářský 
dispečink 

Vodohospodářský dispečink 
e-mail: vhd@pla.cz web: www.pla.cz 
500 03 Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8 

 
Tel.: 495 088 720, 730 

 

Střekov – Masarykovo 
zdymadlo 

Masarykovo zdymadlo Tel.: +420 475 531 845 

Záchranná lékařská 
služba 

Ústeckého kraje 
 
Linka tísňového volání 

Tel.: 412 234 111 
Tel.: 412 709 906 
Tel.: 155 

Hasičský sbor  Ohlašovna požáru 
 Územní odbor Ústí nad Labem 
 Hasičský sbor Ústeckého kraje 

Tel.: 150 
Tel.: 950 431 111 
Tel.: 950 431 010 KOPIS 

Policie ČR Policie ČR 
 Tísňové volání 
 Městská policie 
 Obvodní oddělení Ústí nad Labem 
 Krajské ředitelství ÚK ÚO Ústí nad Labem 

 
Tel: 158 
Tel.:156 

Tel.: 974 427 100 
Tel.: 974 421 111 

Vodárny Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.Ústí nad Labem 
 Hlášení poruch  

Tel.: 475 600 800 
Tel.: 840 111 111 

Nemocnice Krajská nemocnice Ústí nad Labem Tel.: 477 111 111 
Elektrárny ČEZ Distribuce, a. s. 

Poruchová linka 
 
Tel.: 800 850 860 

Plynárny GasNet, s.r.o. 
 Zákaznická linka  
 Pohotovostní linka 

 
Tel.: 840 11 33 55 
Tel.: 1239 

Magistrát Ústí nad 
Labem 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem – 
ústředna 
Oddělení vodního hospodářství 

Tel.: +420 475 271 111  
Tel.: +420 475 271 742 

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 
40002 Ústí nad Labem 

+420 475 657 111  

Krajská hygienická 
stanice Ústeckého 
kraje  

Krajská hygienická stanice, se sídlem v Ústí nad Labem  
Moskevská 1531/15  
400 01 Ústí nad Labem-centrum 

Tel.: +420 477 755 110 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem – 
Kočkov -     pobočka Ústí n. L., P.O. Box 2 

- Ústí n. L. – Kočkov 
- Hydroprognóza 
- meteoprognóza 

Tel.: 472 706 048 
Tel.: 472 706 011 
Tel.: 472 771 814 
Tel.: 472 706 046 
Tel.: 472 706 051 

Čižp Ústí nad Labem Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát,  
Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem  
 
 Hlášení havárií 

Tel.: 475 246 011 
475 246 076 (v době 
7:00 - 15:30) 
731 405 388 (trvalá 
dosažitelnost) 

DEKONTA  Ústí nad Labem Tel.: 475 603 949 

 
   Pro prvotní ohlášení havárie HZS a Policii ČR mají být podle vyhl. MŽP ČR č. 

450/2005 Sb. Využita tel. Čísla tísňového volání. V další fázi šetření a sanace následků 
havárie je však vhodné používat telefonních čísel na spojovatele, OPIS a tel. ústředny 
s ohledem na charakter, specifičnost a délku předávaných zpráv a tím blokování linek 
tísňového volání pro závažnější případy. Tísňové volání by mělo být přednostně 
využíváno při nebezpečí výbuchu, požáru, hrozící otravě, ekologické katastrofě, 
vážnému zranění osob apod. 
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Příloha 1 c: Povodňová komise města Ústí nad Labem 

Povodňová komise obce :  
Ústí nad Labem (statutární město) (554804) 
Základní informace 

adresa: Velká Hradební 8, Ústí nad Labem  
telefon: 475 271 111, fax: 475 271 199, e-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz, web: 
http://www.usti-nad-labem.cz  
aktualizováno: 09.03.2023  
 
 
Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné. 
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné jmého a heslo pro editaci databáze 
POVIS  

Povodňová komise 
funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt 

předseda 
Nedvědický Petr, 
PhDr. Ing. 

MMÚL, Velká Hradební 2336/8, 
400 01 Ústí nad Labem 

primátor MMÚL  
tel: 475 271 776 

mobil: neveřejný 

tajemník Jungbauer Karel 
Magistrát města ÚL, Velká 
Hradební 8, 401 00 Ústí nad 
Labem 

referent vodního 
hospodářství  

tel: 475 271 129 

mobil:  

člen Bakule Pavel, 
Ing. 

Magistrát města ÚL, Velká 
Hradební 8, 401 00 Ústí nad 
Labem 

ředitel MP  
tel: 475 209 580 

mobil: neveřejný 

člen 
Danyluk 
Vladimír, plk. 
Mgr. 

PČR - KŘP Ústeckého kraje, 
Dlouhá 2, 400 67 Ústí nad Labem 

vedoucí územního 
odboru Ústí nad Labem  

tel: 974 426 223 

mobil: neveřejný 

člen 
Dařílek Dalibor, 
Ing. 

Magistrát města ÚL, Velká 
Hradební 8, 401 00 Ústí nad 
Labem 

vedoucí odboru dopravy 
a majetku  

tel: 475 271 843 

mobil: neveřejný 

člen 
Karpíšková 
Simona, Ing. 

Magistrát města ÚL, Velká 
Hradební 8, 401 00 Ústí nad 
Labem 

vedoucí odboru 
životního prostředí  

tel: 475 271 710 

mobil: neveřejný 

člen 
Kirbs Tomáš, 
Ing. 

ÚMO ÚL-město, Velká Hradební 
2336/8a, 401 18 Ústí nad Labem 

starosta ÚMO ÚL- 
město  

tel: 475 272 276 

mobil: 777 863 398 

fax: 475 272 350 

člen 
Peterka Pavel, 
Mgr. 

Úřad MO ÚL- Střekov, Národního 
odboje 794/15, 400 03 ÚL- Střekov 

starosta ÚMO ÚL-
Střekov  

tel: 475 273 928 

mobil: neveřejný 

člen 
Plessney Petr, 
Ing. 

Povodí Labe, s.p., závod Roudnice 
nad Labem, Nábřežní 311, 413 01 
Roudnice n. L. 

provoz.-tech. náměstek 
úseku Roudnice nad 
Labem  

tel: 
416 805 513-
Roud 

mobil: neveřejný 

člen 
Studenovský 
Miloš, Mgr. 

Magistrát města ÚL, Velká 
Hradební 8, 401 00 Ústí nad 
Labem 

tajemník  
tel: 475 271 763 

mobil: neveřejný 

člen 
Šimanovský 
Jaroslav 

Úřad MO ÚL- Severní Terasa, 
Stavbařů 2823/2, 400 11 Ústí nad 
Labem 

starosta ÚMO ÚL- 
Severní Terasa  

tel: 475 274 566 

mobil: neveřejný 

člen 
Tomková Yveta, 
Bc. 

ÚMO ÚL - Neštěmice, U Radnice 
229, 403 31 Ústí nad Labem 

starostka ÚMO ÚL- 
Neštěmice  

tel: 475 275 107 

mobil: neveřejný 

člen Vohryzka Městské služby, p. o., Panská ředitel  tel: 475 200 934 
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Tomáš, Ing. 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem mobil:  

člen Vopat Vladimír, 
Ing. 

Povodí Ohře, s. p. Novosedlická 
758, 415 01 Teplice 

Vedoucí úseku Teplice  
tel: 417 515 714 

mobil: neveřejný 

instalace MPPZ 
funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt 

 Vohryzka 
Tomáš, Ing. 

Městské služby, p. o., Panská 
1700/23, 400 01 Ústí nad Labem 

ředitel  
tel: 475 200 934 

mobil:  

 






