Dohoda – dodatek č. 9 k SoD č. 250/2016


Dohoda smluvních stran o narovnání smluvního vztahu a vzájemném vypořádání 
uzavřením dodatku č. 9 k SOD č. 250/2016 pro akci
“Suchá nádrž Dubnice-Ještědský potok-dokumentace EIA“
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:


číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
a 
Zhotovitel:
Ekopontis, s.r.o.



Cejl 511/43, 602 00 Brno

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:



zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:



číslo účtu:


IČO:
03866866


DIČ:
CZ03866866


Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 87173
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
uzavírají tuto dohodu o vypořádání smluvního vztahu. 
Čl. I. Úvodní ujednání 
Dne 18.04.2016 uzavřely smluvní strany smlouvu č. 250/2016 na akci: „Suchá nádrž Dubnice – Ještědský potok – dokumentace EIA. Předmětem smlouvy bylo zpracování:
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen dokumentace EIA) včetně souvisejících výkonů
Součástí díla bylo konkrétně:
A. Biologické průzkumy

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického  hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném  znění.
C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně  přírody a krajiny, v platném znění

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001  Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

F. Podpora v průběhu posuzování
Čl. II. Průběh projednávání EIA
V průběhu projekčních prací došlo k novým skutečnostem, které vedly v nutnost zapracování nových podkladů do dokumentace EIA a následné předložení dokumentace na KÚ LbK a zahájení procesu posuzování vlivu na životní prostředí. Dokumentace EIA byla opětovně vrácena k doplnění a vyvstala rovněž potřeba doplnění vlastního DÚR včetně odůvodnění potřeby celého záměru.
Popsané skutečnosti významně ovlivnily vývoj a podmínky zpracování celé studie. 

Čl. III. Změna termínů 
Na základě skutečností uvedených v čl. II se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění následovně:
Původní znění čl. IV termín plnění (ve znění dodatku č. 8): 

Zahájení díla:






20.06.2016 

Ukončení díla:
4 týdny po získání souhlasného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje 

Dílčí plnění: 

A. Biologické průzkumy. 




termín plnění: 03/2016-11/2016

B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 




termín plnění: 12/2016

C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 





termín plnění: 12/2016

D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  




termín plnění: 06/2016

E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
termín plnění: 01/2017

F. Podpora v průběhu posuzování.


termín plnění:

4 týdny po získání souhlasného stanoviska Krajského úřadu Libereckého kraje 

Nové znění čl. IV termín plnění:

Zahájení díla:






20.06.2016 

Ukončení díla:





30.04.2024
Termíny dílčích plnění:
A. Biologické průzkumy. 





termín plnění: 31.08.2017 - splněno
B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 


termín plnění: 07/2016-08/2017 - splněno
C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 




termín plnění: 06/2017 - splněno
D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  



termín plnění: 09/2016 - splněno
E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 
T

termín plnění: 15.11.2017 - splněno
F. Podpora v průběhu posuzování:


do 30.04.2024
Čl. IV.  Narovnání
1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran a účinnosti zveřejněním 

v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dohody nenabude
později. 

2. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každá má platnost originálu.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá, i nevypořádaná práva a závazky, vyplývající ze smlouvy č. 250/2016 budou po uzavření této dohody a doplacení částek uvedených v tomto odstavci vypořádány. 

Smluvní strany se ve smlouvě č. 250/2016 dohodly, že za předmět díla uvedený v čl. I této dohody (resp. ve smlouvě č. 250/2016) zaplatí zhotoviteli částku ve výši: 









1 390 000 Kč bez DPH

Platby za jednotlivé části díla bylo provedeny následovně:

A. Biologické průzkumy


334 000,00 Kč bez DPH
 

Zaplaceno dne: 


30.11.2016 (DUZP)
B. Posouzení vlivů záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny v intencích biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.




71 000,00 Kč bez DPH


Zaplaceno dne: 


30.12.2016(DUZP)
C. Posouzení vlivů záměru dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

56 000,00 Kč bez DPH
()

Zaplaceno dne: 


30.12.2016 (DUZP)
D. Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
40 000,00 Kč bez DPH


Zaplaceno dne: 


28.6.2016 (DUZP)
E. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001  Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
690 000,00 Kč bez DPH
(DUZP 31.1.2017)

Zaplaceno dne: 


31.1.2017 (DUZP)
F. Podpora v průběhu posuzování



Zhotovitel se na základě smlouvy č. 250/2016 podílel na zajištění přípravy a projednání předmětné studie EIA s KÚ LbK,  které však nedospělo k získání kladného stanoviska. Proto tato položka nebyla do dnešního dne ze strany zhotovitele fakturována a objednatel tuto část díla do dnešního dne nezaplatil. Původní cena této položky byla na základě smlouvy č. 250/2016 sjednána na částku ve výši 305 000,- Kč bez DPH. 
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujícím snížení ceny za tuto položku:
Původní cena této položky: 

305 000,- Kč bez DPH 

Nová cena této položky:


199 000,- Kč bez DPH
Z toho: 

149 000,- Kč bez DPH – zahrnující první doplnění dokumentace EIA (viz dodatek č. 5 smlouvy č. 250/2016) 
50 000,- Kč bez DPH – provedení aktualizace biologických průzkumů 

Smluvní strany konstatují, že nová cena za tuto položku ve výši 199 000,00 Kč představuje 65% z původní ceny (305 000 Kč). 

Čl. V. Závěrečná ujednání 
1. Na základě výše uvedeného smluvní stany konstatují, že položky A. až E. jsou k dnešnímu dni uhrazeny.
2. Finální finanční vypořádání části díla pod písmenem „F Podpora v průběhu posuzování“ bude provedeno a uhrazeno na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona o DPH. 
3. Finální dokončení díla je předáno v elektronické podobě a předávací protokol je nedílnou součástí této dohody jako její příloha.
Příloha:
Předávací protokol ze dne 4.4.2024

Chomutov, dne 




Brno, dne 
……………………………………


…………………………………….

investiční ředitel
jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik

Ekopontis, s.r.o.

…………………………….
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