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statni pozemkovy urad
Doruceno: 28.02.2014

SPU 092680/2014
li.ty:2 pHlohy:

li\IIII~\111111111111II111111111~
spuess566eb383 DO DAT E K c. 6

ke smlouve o dílo c.j. PÚ-6/10
uzavrený

podle § 536 a násl. zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znení pozdejších predpisu
mezi smluvními stranami

c. objednatele: PÚ-6/10
c. zhotovitele:

O b j e dna tel:
Adresa:

Ceská republika - Státní pozemkový úrad
Státní pozemkový úrad, Krajský
pozemkový úrad pro Liberecký kraj,
Pobocka Ceská Lípa, Dubická 2362,47001
Ceská Lípa
Ing. Jirí Novotný
p. Ludek Kratena
Ceská národní banka, Senovážná 3, 11503,
Praha 1
3723001/0710
01312774/CZ01312774

Ve smluvních záležitostech oprávnen jednat:
V technických záležitostech oprávnen jednat:
Bankovní spojení:

Císlo úctu:
ICIDIC:

a

Z h o t o v i tel: GEODETICKÉ SDRUŽEI~i s.r.o.
Adresa: Kpt. Olesinského 69, 26101 Príbram II
Zastoupený: Ing. Vladimírem Luksem
Ve smluvních záležitostech oprávnen jednat: Ing. Vladimír Luks
V technických záležitostech oprávnen jednat: Ing. Jirí Liška
Bankovní spojení: CSOB a.s.
Císlo úctu: 198733946/0300
ICIDIC: 61682764/CZ61682764
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstríku vedeném u Mestského soudu v Praze, pod c.j. oddíl

C, vložka 37161,

které uzavrely nÍŽeuvedeného dne, mesíce a roku tento dodatek c. 6 ke
smlouve o dílo

na základe vyporádání církevních restitucí a úrazu projektanta se mení termín odevzdání u
bodu 2.5. ; na základe zmeny zákona c. 139/2002 Sb., v platném znení, se mení bod 3.2.
prílohy c. 1 následovne:

po zohlednení stavu církevních restitucí se prodlužuje termín odevzdání cásti 2.5. na
30.4.2014

po zohlednení zmeny zákona se mení termín u cásti 3.2. na 3 mesíce od výzvy zadavatele

bod 2.5. vypracování návrhu nového usporádání pozemku nove 30.4.2014
bod 3.2. zpracování mapového díla vcetne DKM a SPI nove 3 mesíce

CI. VII.



Cena za provedení díla

1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje príloha c. 1 - dodatek c. 6, která je nedílnou soucástí této
smlouvy a která se nemení. Rekapitulace ceny:

CI.XI.
Záverecná ustanovení

1. Ostatní cásti smlouvy o dílo zustávají v platnosti.

2. Dodatek je vyhotoven ve ctyrech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve
dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek precetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadne nevýhodných podmínek. Na dukaz
toho pripojují své podpisy.

V Ceské Lípe dne 25.2.2014

Z a o b j e dna tel e:
STÁTNÍ POZC:ivfKOVÝÚRAD
Kraj,ký pozemkový úrad pro Uberecký kraj
Pobocka Ceská Lípa

Dubická 2362
470 01 Ceská Lípa

Z a z h o t o v i tel e:

.................................

@
GEODETICKÉ SORUŽENí S.r.o.

kpt.Olesinského69,PfibramII,26101
lé 61682764,olé CZ61682764

teLllax:318628853 1.

....................................
Ing. Jirí Novotný
vedoucí Pobocky Ceská Lípl

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ
s.r.o.
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Rekapitulace

I.Prípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 1 724 680 Kc
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1 111 000 Kc
3.Vytycení pozemku podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH 607 900 Kc
Celková cena bez DPH 3 443 580 Kc
z toho se sazbou 20% -cást 1.1. -1.7. 1 724 680 Kc
z toho se sazbou 21% -cást 2.1.- 3.2. 1 718900 Kc
DPH 20% 344936 Kc
DPH 21% 360 969 Kc
Celková cena díla vcetne DPH 4 149 485 Kc



Príloha c. 1 ke SOD -KPÚ v k.ú. Stvolínky-dodatek c.6 -termín

1

[

Cena za MJ Termín

Ucelená cást, fakturacní celek MJ Pocet MJ bez
Cena bez DPH

ukoncení 1)
DPH v Kc

celkem v Kc
--- --, .-. . . .--_.-._-- ,_n. _.,. .

1. Prípravné práce
1.1. Vyhodnocení podkladu a rozbor souc. stavu ha 727 200 145 400 30.9.2010

1.2. Dohledání, overení stávajícího bodového pole, bod 57 1000 57 000 30.9.2010
návrh na doplnení

Doplnení stávajícího bodového pole vcetne bod 15 1500 22500
stabilizace

1.3. Polohopisné zamerení zájmového území mimo ha 638 700 446 600 31.12.2010
trvalé a lesní porosty

Polohopisné zamerení zájmového území v ha 4 1000 4000 31.12.2010
trvalých porostech (mimo lesní porosty)

Polohopisné zamerení zájmového území v ha 85 1000 85000 31.12.2010
lesních porostech

1.4. Geometrické a polohové urcení vnejšího 31.7.2011
obvodu upravovaného území

- vyšetrení obvodu upravovaného území IOObm 200 2000 400 000
vc.ZPMZ a geom.plánu

- stabilizace plastovou znackou bod 471 120 56 520

- stabilizace kat. hranice kamennou znackou bod O 1000 O

1.5. Geometrické a polohové urcení vnitrního 30.11.2011
obvodu upravovaného území :

- vyšetrení obvodu upravovaného území IOObm 26 3000 78 000

vc.ZPMZ a geom.plánu

- stabilizace plastovou znackou bod 49 120 5880

1.6. Zjištování hranic pozemku nerešených dle §2 31.5.2012
zák. IOObm 99 2000 198 000
- vytycení pozemku

- stabilizace plastovou znackou bod 64 120 7680 31.5.2012

1.7. Dokumentace nároku vlastníku pro vypracování ha 727 300 218 100 31.10.2012
návrhu nového usporádání a vypracování
podkladu pro rešení nesouladu druhu pozemku

.rípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 1 724 680
0_"_'__'" .--.,_



Príloha c. 1 ke SOD -KPÚ v k.ú. Stvolínky -dodatek c.6 -termin .

Rekapitulace

1.Prípravnépráce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH- -

3.Vytycení pozemku podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.
3.2.) bez DPH

I--- - --- -
Celková cena bez DPH

- ---

z toho se sazbou 20% -cást 1.1. -1.7.

z toho se sazbou 21% - cást 2.1.- 3.2.
--- --

DPH 20%
- --

DPH 21%

- 1 724 680 Kc

1 111 000 Kc

607 900 Kc

3 443 580 Kc
1 724 680 Kc

1 718900 Kc

344 936 Kc

360 969 Kc
4149485 Kc

-

- --

- - - --

ICelková cena díla vcetne DPH
I) Termín ukoncení -v rámci nabídky se zadává pocet mesícu od uzavrení smlouvy, pri uzavrení smlouvy je zadáváno konkrétní datum

2) vztahuje se na celé rešené území pozemkovou úpravou

V Ceské Lípe dne 25.2.2014

Za objednatele: ~T!-.TNÍPOZEMKOVÝúRAD
l...raJsk-y pozemkový úrad PlOLi red"ý kraj
Pobocka Ceská Lípa
Dubická 2362 I

IÍl47001 Ceská Lípa 2

Za zhotovitele:
GEODET/CK~SDRU2ENfS.r.o.

kpt. OleSinského69, PfíbramII, 261 01
JC61682764,DICCZ61682764

tel./fax:318 628 853 1.

Ing. Jirí Novotný

vedoJoboCkY Ceská Lípa

Ing. Vladimír Luks
jednatel GEODETICK.É SDRUŽENÍ S.r.o.
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2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu spolecných zarízení ks 2) 1 300 000
300 000 I

31.5.2013

(vc.vyjádrení orgánu a organizací v prubehu
I
zpracování) I

_._---- - -- -

291 -- -1 000 ,
2.2. Výškopisné zamerení zájmového území mimo

ha 29 000 31.12.2012

trvalé porosty
---

Výškopisné zamerení zájmového území v ha i O
I

trvalých porostech vc. lesních

Potrebné podélné a prícné profity spolecných IOObm 43 1000 43 000 31.12.2012

zarízenípro stanoveníplochyzáborupudy,
vcetnegeol.pruzkumu

IOObmI ul

I
-- -

2.4. Potrebné podélné a prícné profity spolecných
I O

Izarízení pro stanovení plochy záboru pudy,vcetne geol. pruzkumu a nezbytných výpoctu
pro vodo hospodárskou cást plánu spolecných
zarízení

- I - - -

2.5. Vypracování návrhu nového usporádání
ha 727 1000 727 000 30.4.2014

I pozemku I

2.6. IPredložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 4 3000 12 000 31.5.2014

I

Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bezDPH 1111000. .. --
3. Vytycení pozemku podle schváleného návrhu a mapového dílo Termínukoncenív mesícíd

od výzvy zadavatele

3.1. Vytycení hranic pozemku dle návrhu KPÚ bm 146 300 43 800
. -f-- 5

IStabilizace hrar.ic pozemku bod 460 i 120 I

55 200

3:2Zpracování mapového díla vcetne DKM a spi ha 727
-

700 508 900 3

I

Vytycení pozemku podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 607 900
, --. . - -


