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2 POVODI LABE
= stétni p_odnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva‘®)

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik,

Evidencni ¢islo objednatele:
Evidenéni Cislo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:

Adresa sidla:

Statutdrni organ:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

T

DIC:

Z4apis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(déle jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni orgén:
Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technické:

G

DIC:

Bankowvni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstiiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,,zhotovitel®)

VD Sojovice, rekonstrukce klapky

(dale jen ,,ob¢ansky zakonik*)

D952160064

239140008

1. Smluvni strany

Povodi Labe, stitni podnik 5
Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03

Ing. Maridn Sebesta, generalni feditel,
Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,

Ing. Petr Ko¢i, vedouci odboru inZzenyrskych ¢innosti,
Ing. Jakub HuSek, vedouci oddéleni investic vychod,
Jitf Horsky, tel. 602169651, technicky dozor stavebnika (TDS),

70890005

CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vloZka 9473
495 088 111

495 407 452

labe@pla.cz

PS PROFI s.r.o. 5
Brno, Stara 856/5, PSC 602 00

Jaroslav Knotek, jednatel
Ing. Radek Jancar, prokurista
Dalibor Fiala, konstruktér

26244918

CZ26244918

UniCredit Bank a.s., €. G: 420143008/2700
Krajsky soud v Bmé oddil C vlozka 39257
545212310

545216 784

info@psprofi.cz

239140008
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4.1.

4.2.
4.3.
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 11.05.2016
pro vefejnou zakdzku nazvanou ,,VD Sojovice, rekonstrukce klapky™

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailn€ se sezna-
mil s veikerymi pozadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni ¢i vyzvé o zahjeni
zadavaciho Hzeni, zaddvaci dokumentaci &i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni predmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypra-
covanou v roce 2015 spoleénosti PS Profi s. 1. 0., se sidlem Stara 5, 602 00 Brno, zod-
povédny projektant Ing. Jaromir Flori4n (dale jen ,,projektova dokumentace™).

Zhotovitel prohlaguje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejim? predmétem je pojidténi odpov&dnosti za Skodu zpisobenou zhotovitelem
treti osob& v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 10 000 000,- K<&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zéruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod ¢astku uvedenou v pfedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila: ,,VD Sojovice, rekonstrukce klapky® podle
zadévacich podminek, zadévaci dokumentace a viech ostatnich dokumentl obsahuji-
cich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v 1. 2. smlouvy.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadn& a v¢as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Pfedpokladany termin zahajeni dila je: ¢erven 2016

Termin dokondeni dila je: nejpozdéji do 30. 10. 2017

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je déna cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 11.05.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢&ini 3 275 120,- K&,
slovy: tiimilionydvéstésedmdesatpéttisicjednostodvacet korun Ceskych bez DPH.

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mésiéné na zéklad€ soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objed-
nateli vZdy k 5. kalendainimu dni mésice néasledujiciho po mésici, ve kterém doslo
k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim povéfeny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendafnich dnd. Do 5 ka-
Jendafnich dni po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfi¢emz da-
tem uskuteénéni zdanitelného plnéni je nejpozdé€ji posledni kalendaini den meésice,
ve kterém doglo k plnéni pfedmétu smlouvy.

VD Sojovice, rekonstrukce klapky 239140008



6. Bankovni zaruka

6.1. Objednatel nezada zhotovitele o pfedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici soucist obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi sou¢ést obsahu smlouvy o dilo.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvlistni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly zménu ve znéni obchodnich podminek &l. 2. Vieobecné po-
vinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povodfiové plany, geodetické
prace - bod (3) takto:

Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila s tim, Ze budou
zieteln€ vyznaceny odchylky od pivodni dokumentace pro provedeni dila. Projektova
dokumentace skutecného provedeni bude objednateli pfeddna ve 3 tisténych paré
a v jednom digitalnim vyhotoveni ve forméatu PDF.

8.2. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e ¢l 2. VSeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povod-
flové plany, geodetické prace - body, (4), (5), (7), (8),

e ¢l 2. V3eobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. d) Pielozky inZenyrskych
siti - body (1), (2),

e ¢l 2. V3eobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky - bo-
dy (5), (7),

¢ (Ll 7. Bankovni zaruka

e (Cl. 12. Pfedani dila, odst. 12.2. - pism. b), ¢), f), g), i), ),

e ¢l. 14. Odstoupeni od smlouvy - body 14.3. a 14.4.

9, Zavérecn4d ustanoveni

9.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.

e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a doplitujici, avak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou
pfednost v pofadi vyse stanoveném.

9.2. Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohodé& o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nich? dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

VD Sojovice, rekonstrukce klaplky 239140008
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9.4. Pokud n&jaké Ihiita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a G€innosti a nebude v zadném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahateln¢ usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
u¢inné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabyvé platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Kralové dne 2305[315 VRewms A9 . 5. Lsdg

Powvodi Labe,

W wied
S00 05 HHEA

{"-C .
e el
Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby

investiéni feditel ~ = —.funkce

VD Sojovice, rekonstrukce klapky 239140008
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zékonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1,

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timte zaroveri prov&fil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, neobsahuji nevhodna fedeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypottl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto moZno realizovat
za dohodnutou smiuvni cenu uvedenou v ¢&ldnku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezn&mil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" t&chto obchodnich podminek.

V piipad€, Ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1.3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podklad( bez néleZité odborné péce a dodlo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za $kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
v(igi zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelii v diisledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpe&i zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vyb&rového
rizeni, tvoficich nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni
pfislusnych statnich organi a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (déle jen ,stavba“ nebo
«dilo”). Soucasti pinéni pfedmétu smlouvy je pfedani viech atestdl, osvédéeni, protokoll a certifikatl o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shod& a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni nékterych zakonl, ve znéni
pozdejsich predpist a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vech prav z prdmyslového nebo jiného dugevniho
vlastnictvi umoziujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a predat je objednateli v ujednaném case a
obstara vie, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami véech
pravomocnych rozhodnuti organi statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a &innosti:
a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho prediozeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby véetn& zajisténi véech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislu§nym povodfiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetnd geodetického
zaméfeni skuteéného stavu s tim, Ze budou zfeteln& vyznaceny odchylky od pUGvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skute&ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 ti§ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetickeé zaméfeni skutetného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



b)

4)

(8)

(6)

(7)
(8)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro ucely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemk( a geometrickych pland pro zfizeni vécnych bifemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych planii pFislusnym katastralnim Gradem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobg.

Pfed pfedanim geometrickych plant na pfisludny Katastralni ufad zhotovitel pfedloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a doplfiujici préizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyéeni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisluénych povoleni organi: statni spravy:

(1

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrZi véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz viech dalgich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotdenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotlivych
staveni§t) a které mu objednatel bez zbytetného odkladu pieda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas & provedenim ohlasené stavby, zavazne
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zékladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a sivodichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

(1)

(2)

(4)
(5)
(6)

(8)

C)

V piipadé, Ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalsi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemki sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
piistupovych komunikaci a dotéenych pozemku.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé poskozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k astecnému a postupnému cmezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZzenyrské opatfeni souhlasy pfisludnych organa.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uZivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni vEetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inZenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty&eni hranic stavenisté podle projektove dokumentace. Déle
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila pfedloZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnikd a pfipadnych uzivatell véech pozemk( dotEenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokongeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli
pfedloZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé& sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyéeni hranic pozemkd v terénu.

(10) Zhotovitel pied zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pezemkd) a

jejich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popide jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe piebird plnou odpovédnost a
dlikazni bfemeno v piipadé uplatiiovani naroku na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteld
& uzivateld dotéenych pozemku. Této skutecnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soutasti predmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikéi nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotd, op&mych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu vEetné& obnovy travnik( a pfipadné
nahradni vysadby.



d)

e)

Pfelozky inzenyrskych siti

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u t&ch vyjadreni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadieni nova u pfisludnych spravch siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vytyéeni pieda objednateli. Pii provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel ptedlozi
objednateli doklad o zpétném pfevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfisludnych viastnikd &
spravcl siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych péasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zarizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni viech staveb zafizeni staveniété dle § 104
odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpis(l a zajisti jejich provoz a udrzbu b&hem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni staveni&té
stavebni povoleni (pokud tfad nepovoli chlaseni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni staveniité a jeho
provoz. V zafizeni stavenité zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nébytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, Ze veskera zafizeni stavenidt® budou zajisténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalsi inZenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidldim u vjezdl na staveni§té.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci véech objektl zafizeni staveni§té véetné pfipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpe&nost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpetgnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni§té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukoné&eni
praci uvést stavenisté do predchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na staveni&ti nebyly zadné zbyteéné
pfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vedkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materialu. Zhotovitel vyCisti staveni§té a odstrani z n&j veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tieba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(8) Hranice staveni$té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V piipadé pozadavku na zajisténi vétsich ploch zafizeni staveni§té je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potiebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly piekroceny limity pradnosti a hlugnosti dané obecn& zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekrogeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti pé&i o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vznikié smycenim porostl k daldimu vyuZziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelefi v prostoru stavenisté a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencidlni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapodetim praci
oSetfena dle poZadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich prav v krajin& — Ochrana
stromd, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich &nnostech®.

(4) Zhotovitel prohladuje, Ze v dobé& podani nabidky si provéfil moZnosti a aktudlni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizpisobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadii
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na skladkach odpadi a naklady na pfipadné meziskladky odpad(i, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni priizkumu staveniété zaméfeného na vyskyt zvla§té chranénych druht
Fivodicht a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajistén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich pfedpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdgji pfi prejimacim fizeni pfediozi objednateli kopie doklad(l o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpadi vzniklych v prdb&hu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vyt&Zi z vednich tokil nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpis.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozborl, atestl a zkouSek dle pfisluinych
norem a daldich pfedpisi a nafizeni platnych v R, kterymi bude prokazéno dosaZeni
pfedepsané kvality a parametr dokoneného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
sougasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukee, jejichZ
viastnosti z hlediska zptisobilosti stavby pro navrzeny Ucel zarutuji, ze stavba pfi spravném
provedeni a b&Zné Gdrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, poZarni bezpeénost, hygienu, echranu zdravi, zivotniho prostiedi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami viastnikim dotéenych pozemkil zahajeni praci a bude dodrZovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem,

(11) DosaZeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel ispésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pred vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat Easovy plan a
seznam viech zkousek, testl a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokongeni v&etn& komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jmenc pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zévazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Je od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné form&. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepidi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smiluvnich zavazk(l zhotovitele véetné vedlejsich a dodatetnych Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl plné
funk&ni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
piedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( téz veskeré potiebné
vedlejsi, pomocné a dodate¢né Ginnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smiuvnich praci a vykon(, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborll. Finanéni pinéni je v tasovém a financnim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlive stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény cCasového a
finan&niho harmonogramu je za objednatele opréavnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniéti a ze dilo mdZe byt provedeno a
dokonéeno zplsobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoZnym a Zze smlouvu uzaviraji
po pedlivém zvaZeni véech moznych disledki.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi castmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feden
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova &ast, 3. textova &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na 1. jakosti dila, pouZité materialy budou odpovidat této jakostni tiidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organil statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné piedpisy a pfislu§né normy vztahujici se k predmétnému dilu, Zejména pfislusna
ustanoveni obanskeho zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musf pfi provadéni dila nepodstatnym zp(isobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podiéha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektove dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupil stanovenych platnymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se
soucasnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality véech praci a dodéavek sjednanych v této smiouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobk( a komponent(, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavk(m
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, 7e pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Ucelové podobnym piedmétem, popf. viastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplisobem pfi kontrolnich
prohlidkéch a pfi pfedéni a prevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupll dle platnych pFedpistl, jakoZ i postupt a zavazkil zhotovitele ze smlouvy,
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni
od smiouvy" téchto obchodnich podminek. Piipadné odchylky od pFedpist vyrobce specialnich material(i je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zépisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pied zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vSechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
ktere jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna ureni jakosti a
bezpeénosti, ktera budou zavedena v prilb&hu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodil na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice neZ ticet dnu, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu IhGity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pinéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pievzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleCnému pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zacastnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smiouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smiouvy.
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Predanim a prevzetim staveniité se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou oprévnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené v této smiouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pied sjednanym terminem ukon&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzenem zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pieda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodiuzuje se Ihita pro provedenti dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto glanku pferusil
provadéni dila. Jestlize by viak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéj$i nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho gasti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci $kody na ném
Viastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od poCatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti staveniété aZ do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalgich ¢astech a na &astech &i
sougastech dila, které jsou na stavenigti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a

" nasvé naklady udrfovat v platnosti pojisténi proti vem rizikdm, ztratdm nebo poskozenim dila a to

jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavateld, a to do data dokongeni dila a jeho Usp&sneho
piedani objednateli & do ukon&eni této smlouvy, cokoli nastane difve. Doklady k prokazani dostatecného
pojisténi je povinen piedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby pfevzeti stavenisté az do protokolérnihe pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tietich osob dotCenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpisii o bezpe&nosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, provadécich pravnich pfedpisi souvisejicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za v&echny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi pinéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vznikle Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V piipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovene a pfevzaté dilo na dal3i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zarugni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jsich pfedpisl.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute&né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Gplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objekt( a provoznich
soubortl, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je uplny a zavazny. V cen& dila jsou jiZ zahmuty a promitnuty veskeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funk&ni
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nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vy§e uvedenou nejvyssi piipustnou cenou jsou uhrazeny
viechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletn& dokonéeného a
kompletné uZivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zékladé dahového dokladu (déle jen faktura")
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Gcet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteéné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doélo k pInéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledovane obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodéavek dle nabidkového
polozkoveho rozpottu, potvrzeny technickym dozorem, V pfipadé téZeni sediment( budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vétdiho mnoZstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim islem smlouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi vtéto smlouvé. Bez téchto Gdaiji
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnil od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dle predpisti o Uetnictvi a dle dafovych predpisil (§ 28 odst. 2
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpist). V pfipadé, 7e faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelpiné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pogina bézet nova Ihita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadnéa zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranné zapocist proti pohleddvkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z dvodu (1) neopravenych vad a nedodélk(, (2) opravnénych nérokl vznesenych tietimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanovene Ihiité a Ze nezaplacena Castka je pfimérena k pokryti $kod vzniklych v
disledku zpoZdéni/prodleni s dokongenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélki uvedenych v protokole
o piedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel nenf oprévnén zapo&ist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, kody a vzniklé vicenaklady z dGvodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organt statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit pinéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostredk(. Pfi
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vy3i objednatelem uhrazeny na zékladé oboustranné
potvrzeneho protokolu. O dobu pFerudeni praci se prodiouZi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vagi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipad&, e nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou v&cné a finanéné obsaZzeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na Gcet mistné pfisludného finanéniho Gfadu v pfipadé, #e bude
vregistru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZzadovat Uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni (¢et, uréeny pro jeho podnikatelské G&ely.

V pfipadé diléiho plnéni bude postupovéno v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdg&jsich predpist.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a véas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zarucni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokongeni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vias, Zhotovitel pfedlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného
pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorutit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v pGvodni vy$i bankovni zaruky, vidy nejpozdéji sedm kalendafnich dnt
od jejiho Eerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. ¢.
21/1992 Sb.. 0 bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolateina, bezpodminecna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepredlozeni pozadované bankovni zéruky v daném terminu je povaZovano za neposkytnuti fadne
souéinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim viech naklad(l na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
naklad(l na provedeni t&ch praci, které zhotovitel prokazatelné neproved|. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a
néklad( neprovedenych podle poloZzkového rozpoctu nebo smiouvy.

b) Zapo&tenim veskerych nakladii na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil formou
dodate&nych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektove dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu.

Naklady na dodate&né prace budou zhotovitelem Gétovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladi dle poloZzkového rozpottu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém poloZkovém rozpo&tu rizné jednotkové ceny u stejnych poloZek,
bude vidy pouzita nejniz§i nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodategnych praci musi byt peuZito
poloZek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpottu, pouzije zhotovitel v misté a Case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodateéné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smiouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecne
prace musi byt fe§eno v souladu se zékonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich piedpisu.

Zhotovitel ani objednatel nem(ze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami predpokladéno. Nastane-li vsak zcela mimofadna nepiedvidatelna
okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné zt&Zzuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvyseni ceny,
anebo v piipadé sporu o vydi ceny nékteré dodatetné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pievzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvaZil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch meénit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popiipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynii objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnll ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiltu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pinéni zhotovitele a

10



9.1,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokongeni dila bude prodiouZen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésich (déle jen ,zaruéni doba“), ktera poéina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné& dokongeného dila, které je zbaveno véech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo mé vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
dokladl o provedeni vedkerych zkousek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci &i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skutegného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé& jeho pFedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhatovitel piejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zdruéni dobu podle odst. 8. 1. tohoto é&lanku obchodnich podminek od Ffadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ugely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudacnim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a vegkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikd, v normach a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U gasti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnutéd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicu.

Zarugni doba poting béZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolamiho pfedéni dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zarover funkci zaru€niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pievzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobc material(
pouZitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i &asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak mize byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
néklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnli od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané |hité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznéva. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnute Ihité, nejpozdéji véak do tficeti dni, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihdta neodpovidé nutnym technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve |h(ité odpovidajici pfisiusnym technickym postuplm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalsi pfipadné préace &i Ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Zze se jednd o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapotit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalsich §kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zéarucni doba zacina béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélkd;

b) zéaruéni doba neb&Zi po dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mlze uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s uéelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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107,

10.8.

10.9.
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uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli vedkeré dalii $kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, %e zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipad&, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodé&lkd”. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potieby pfejimky dila nebo udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyZenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkil a vedkeré dali naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoZ i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozd&jsich predpist, jeji Pfilohy €. 9 NaleZitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smiouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlive ¢asti dila realizovany formou subdodavateldl, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soudasti bude i uvedeni nazvu a
identifikaénich Udajll subdodavatele, mnoZstvi z(&astnénych pracovnik(l subdodavatele a typ nasazené
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veskeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkil. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V piipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich ddm své vyjadreni.
V opagném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jake zména ujednani obsaZenych v této smlouveé.

Objednatel méa pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z n&ho Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provéadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale téz
,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V ptipadé, e v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte&ného prodleni.

Technicky dozor bude v prib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smiluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisti a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(i. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporuéenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcim
objednatele kontrolu viech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k prerudeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpetnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz &etnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisti ve stavebnim deniku ke kontrole t&chto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, neZ
tato skutenost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteénosti informovat, miZe objednatel poZadovat
dodateénou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel ma pravo zlcastiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testd provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebeo testu z divod(, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ucasti na kontrolach véech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborli mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnil pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnu ode dne ukon&eni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho Casti, ktery bude mit za nasledek, Ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narokl tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznaci do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteéného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplhovat
dokumentaci skute€ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal8im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude spliovat naleZitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpis(.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila pedlivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v pribéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje predat objednateli soucasné s pfedanim dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomlckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady
€. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfisludné kvalifikaci zaméstnanc( je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré platné normy a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud porusenim téchto pfedpisl vznikne
jakakoliv $koda, nese vedkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradeZi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavkl TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, mize byt
pro cbjednatele divodem k pierudeni praci & celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
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11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

pferusené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smilouvy.

Zhotovitel je povinen v priib&hu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy aprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odli§nych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kaZdého pfipadneho subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluZeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekt( & jejich dilgich &asti nebo provoznich soubord s uvedenim véeného i finanéniho objemu praci
véetné vygisleni procentudiniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost viech subdodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb Ci dodéavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V piipadé porudeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktuie a podilu praci jednotlivych subdodavatell oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzavfena tato smiouva. Bez pfedchoziho obdrZeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V pfipadé, %e zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v rémci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

« subdodavatel pfestane splfiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,

¢ V(& subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

¢ subdodavatel pferusil nebo ukonéil svou ginnost.

Nastane-li nékterd ze skuteénosti uvedenych vodst. 11.9. tohoto Elanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uv&domit do péti pracovnich dnli po jejich zjisténi.
Sougasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnG od zjisténi nékteré z nastalych skutenosti predloZit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smiluvni strany vyslovn& vyluuji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v piipadé, ze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vidy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy mize
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro ne¢innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti piiméfené [haty
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vibec.

12. Pfedani dila

Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnu pfed terminem
dokongeni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnii od terminu oznameného zhotovitelem svolat piedavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouZitych materidlech a
dodavkach véetnd atestl s prohlagenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedloZit veskeré doklady nutne k vydani pfipadného
kolaudacniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteéného stavu provedenych praci
v po&tu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitélni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skutetného stavu realizovaného dila v pogtu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitélnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastrélnim Gfadem pro ucely majetkopravniho vyporadani
s majiteli dotéenych pozemkd a pro zfizeni vécnych bfemen, eventuainé prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohladeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkougek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni viech
predepsanych zkousek dle kontrolnihe a zkusebniho planu,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodategnych praci, dodavek a sluzeb, odpo&ti a zmén,

g) doklad o vytyceni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemkll dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,
i) doklady o vyty&eni stavbou dotéenych podzemnich siti,
j) doklady o zpétném pfevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( & spravel
siti,
k) originél stavebnich denik(,
I) doklady o likvidaci odpadi v souladu s platnymi predpisy,
m) revizni zpravy.
O prib&hu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a

nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstran&ni, Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povaZovano za dokon&ené po ukon&eni véech praci a &innosti v rozsahu &lanku " Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy radné splnéno, véetné
dokladil o zkouskach, méfeni a projektové dokumentace skute&ného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v Elanku "Predmeét dila" této smiouvy.

V' pfipadé poZadavku objednatele na pfed&asné uzivani dila, pfipadné jeho casti, sjednad objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostatedném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro Ggely vydani kolaudaénihe souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, Ze
o to pozada jedna smiuvni strana druhou smiuvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZadovat
pred zahdjenim fizeni o vydani kolauda&niho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, av8ak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely Fizeni o
vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto pievzeti pouze pro Ggely kolaudace bude zFetelnd
oznacen jako pfevzeti pouze pro tgely kolaudace a popis vad a nedodélk(i bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouveé.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatell podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona &.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpis.

Kompletné provedeny predmét dila jsou opravnéni za objednatele pievzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZdou vadu & nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy adstranéni
vad a nedodélk( sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nespinéni terminu dokonceni dila, & dilgiho terminu dokondeni stavebni &asti dila dle &lanku
»Doba pinéni dila" této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky” této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &anku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky” této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za porudeni povinnosti migenlivosti podle clanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, ato za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11.8. Elanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyugtovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé porudeni.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zékona €.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéach,
ve znéni pozdéjsich predpisll, sjednané vodst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vydgtovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vyUétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi
10 000,- K& za kaZdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smiluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vyi vznikne druhé stran& Skoda, kterou |ze vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé $kody. V&echny vySe uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dni od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porugena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel u&ini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
ginnosti, v jejichz diisledku bude sankcionovan ze strany orgénli vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
gastku jako vzniklou $kodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapoCist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty va&i narokdm
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od teto smiouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k thradé
nakladi insclven&niho fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipad& podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
« prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del3i nez tficet dnd,
o prodleni s fadnym protokolarmnim pfedanim dila delSim nez tiicet dndi,
« neopravnéného zastaveni &i pierusenti praci na dile na dobu del3i neZ patnact dnll v rozporu s touto
smlouvou,
e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate&né pfiméfené
Ihité Etrnacti dn(,
o kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramei zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

= v jiném touto smlouvou vyslovn& upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v rdmci
zadavaciho fizeni Vefejné zakézky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybeér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.
Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit

od smiouvy, a to pro pfipad, Zze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moZnosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody vi&i objednateli.

Objednatel je opravnén od smiouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vici objednateli, v pfipadé, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

o objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

¢ bude v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smilouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznémenim o odstoupeni od této smiouvy druhé
smluvni strané&, Gcinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni druhé strang. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doruéeno do péti dnii od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smilouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenité a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdé&ji do patnacti dnli od u&innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit vedkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni &innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostfedné
informovat. V opatném pfipadé odpovida zhotovitel za kodu zptsobenou v diisledku porueni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do péti dnli ode dne Uginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zéapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a prevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstran&ni. Objednatel ma v piipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad prave pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukongeni trvaji a zOstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarugni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, ndhrady §kody a cenova ujednani obsaZena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
* zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

* zhotovitel provede financni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
» zhotovitel odveze veskery svijj nezabudovany material, pokud se smiuvni strany nedohodnou jinak,

¢ zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti &asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnii po obdrZeni zahdjit dil&i prejimaci fizeni,

* strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfitinila, je povinna uhradit druhé strané veskere
naklady ji vzniklé z dlvodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 obganského zakoniku, pfic¢emz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna skoda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pinéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat miCenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim.
Tim neni dotéena moZnost zhotovitele uvadét &innost podle této smiouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlvémosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,diavérné informace’) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat diivérnym informacim stejnou ochranu, pé&i a pozornost, jakou vénuje
svym viastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace Zadné teti
0sobé ani subjektu.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéteni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona &. 101/2000 Sb.,
0 ochrané osobnich Udajd, ve znéni pozdé&jsich predpist, u&ini veskera opatreni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu  k témto Gdajim, k jejich zméng, znideni C&i ztraté,
neopravnénym pfenosiim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese pinou odpovédnost a pravni disledky za pFipadné poruseni zékona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mienlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené podkodi, veskeré Skody timto porusenim zpusobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisludnych pravnich predpisii 0 ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng& oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel méa pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjéich predpist uvefejiiovat informace stanovene zakonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit pov&fenym zaméstnancim statni a komunaini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a daldim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po staveniti a pfistup do véech Zasti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projekiu
ve smyslu zakona & 563/1991 Sb., o Ugetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakon&, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, e ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarucni
doby bude poji§tén ve smyslu tohoto ustancveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni ped Castku
uvedenou ve smiouve.

Zavinil-li vznik §kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladdm, Gjmé, 8kodé &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zékladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto &lanku
odskodnit, ochrénit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, kodou & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhatovitele dojde ke zplisobeni skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zékona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smiouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smiluvni strany vyslovng vyluduji aplikaci § 2597 odst. 2 obcanského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv préva nebo naroky souvisejici se smlouvou ¢ dile na ffeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smiouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné E&islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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17.2;

173,

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteGnosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnll oznamit druhé stran& a vyvolat jednani opravnénych zastupci.

Jakékoli oznameni, Zadosti a daldi kontakty, jejich? provedeni se pfedpoklada dle této smiouvy, budou
uskutenény pisemné a budou dorugeny druhé strané bud osobné&, nebo doporugenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidia.

KaZda ze stran miZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislu§nych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
= v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
» v nabidce vitézného uchazece.
¢+ VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici,
avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v pofadi vye stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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