



# PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE

## vyrozumění pro dodavatele

### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY, ŘÍZENÍ A PTK

Předběžný název zakázky	<b>VD Lipno I. - přístav</b>
Druh zakázky	stavební práce
Předpokládaný druh řízení	otevřené řízení

### IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název	<b>Povodí Vltavy, státní podnik</b>
Sídlo	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO	70889953
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. A 43594 vedená u Městského soudu v Praze
Profil zadavatele	<a href="https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html">https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html</a>

Vážení,

děkujeme za Vaši aktivní účast v předběžných tržních konzultacích k nadepsané veřejné zakázce. Získané poznatky jsme vyhodnotili a v dalších fázích přípravy dotčené veřejné zakázky je zohledníme.

Z Vašich reakcí mj. vyplynulo, že předpokládaná hodnota, 135 mil. Kč bez DPH, kterou zadavatel uvažoval stanovit jako nepřekročitelnou, nemusí být při uvážení rizik dostatečná. Zadavatel proto rozhodl o provedení dalších optimalizací veřejné zakázky s cílem minimalizovat rizika. Zejména se zaměří na zajištění změny v územním rozhodnutí stavby, vyřešení uložení výkopků na staveništi, využití recyklovaného materiálu z výkopku, řízené rozložení rizik mezi objednatel a zhotovitele a další omezení věcného rozsahu předmětu díla.

Z uvedeného vyplývá, že původní harmonogram zadávacího řízení a plnění veřejné zakázky prezentovaný zadavatelem se nepodaří dodržet. Aktuálně se předpokládá zpoždění zahájení zadávacího řízení v řádu několika měsíců.

S pozdravem

Ing. Tomáš Havlíček, MBA  
ředitel sekce investiční