

## Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

číslo smlouvy zhotovitele: 03 0608 2157

číslo smlouvy objednatele:

1678-2011-130760

### Článek I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  
Pozemkový úřad Prostějov**

zastoupený :

**Mgr. Jiřím Koudelkou,  
ředitelem Pozemkového úřadu Prostějov**

v technických záležitostech je oprávněna jednat: **Ing. Zdeněk Chudožilov**

Adresa:

**Aloise Krále 1552/4, 796 01 Prostějov**

IČ: 00020478

Tel./Fax: + 420 582 406 011, +420 582 406 015

E-mail: jiri.koudelka@mze.cz

(dále jen jako „Objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo Jahodová 60, 620 00 BRNO

Zastoupený: **Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu**

Oprávněný jednat:

Ve věcech smluvních:

**Ing. Jakub Hříva, ředitel oblasti Olomouc  
Pavel Peřina, vedoucí zakázek oblasti Olomouc  
Na základě plné moci**

Ve věcech technických:

**Ing. Jakub Hříva, ředitel oblasti  
Pavel Peřina, vedoucí zakázek  
Vladimír Konečný, příprava výroby  
Coufal Martin, vedoucí stavby**

Bankovní spojení:

Uni Credit Bank, 043 0201005/2700

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Tel: 587 435 657

Fax: 587 435 658

E-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

## **Článek II.** **Úvodní ustanovení**

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.9.2011 podaná na základě oznámení o zakázce v IS VZ US pro veřejnou zakázku nazvanou „Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice – SKO 5“, dále jen („veřejná zakázka“) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

### 2.2. **Výchozí údaje:**

- a) Název stavby: „Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice – SKO 5“
- b) Místo stavby: katastrální území Brodek u Konice, okres Prostějov
- c) Investor: Česká republika–Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Prostějov
- d) Termín stavby: zahájení - 1. března 2012  
ukončení - 20. listopadu 2012
- e) Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou projekční společností GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář, tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc, jejíž součástí jsou i výkazy výměr a technické podmínky.

Projektová dokumentace obsahuje v některých svých částech i údaje o dalších stavebních objektech SO 05, SO 07, SO 08, SO 10 a SO 11, které však nejsou předmětem díla, a nejsou tedy ani součástí celkové ceny za dílo.

Při realizačních pracích na stavebním objektu SO 02 – Polní cesta C7a se výstavba komunikace dotkne vodovodního potrubí ve správě firmy Insta CZ Olomouc. Podmínkou jejich kladného vyjádření k realizaci bylo provedení shybky na dotčeném potrubí s tím, že samotnou realizaci této úpravy budou zajišťovat ve vlastní režii. Předmětné vyjádření včetně cenové kalkulace je přílohou této smlouvy. V návaznosti na to, je tato část plnění součástí celkové ceny za dílo ve výši 119.004,30 Kč bez DPH a v této výši bude objednateli i vyúčtována.

Komplexní technická dokumentace je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní touto cestou plně seznámil (dále jen „Realizační projekt“).

## **Článek III.** **Předmět smlouvy**

3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele rekonstrukci, rozšíření a zpevnění polních cest PC C8 a PC C7a a realizaci celkem 5 (pěti) plošných a liniových interakčních prvků (vegetačních úprav) v katastrálním území Brodek u Konice..

**Předmět smlouvy je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty:**

- SO 01 Polní cesta PC C 8 (orientační délka 1 580 m)
- SO 02 Polní cesta PC C 7a (orientační délka 440 m)
- SO 03 IP 56 – podél PC C 8
- SO 04 IP 41 – podél PC C 8

- SO 06 IP 48 a – podél PC C 7a
- SO 08 IP 42 část – plošný (orientační rozloha 0,41 ha)
- SO 09 IP 30 část – plošný (orientační rozloha 0,41 ha)

3.2. Zhotovitel dále na své náklady a na svou odpovědnost zajistí:

- a) geodetické vytyčení pozemků pod stavbou před jejím zahájením (ke každé polní cestě zvlášť)
- b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (ke každé polní cestě zvlášť)
- c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení (ke každé polní cestě zvlášť)
- d) **provedení shybky na vodovodním potrubí SO 02 Polní cesta PC C 7a prostřednictvím subdodavatele Insta CZ Olomouc.**

3.3. Činnosti uvedené v čl. 3.1. a 3.2. Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, jsou a budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a projektovou dokumentací díla (stavby) a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

#### Článek IV.

##### Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými ve stavebním povolení. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení obchodního zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
- 4.3. Nedodržení podmínek a postupů dle ČSN a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. XVI. Smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.

### **Článek V.** **Doba plnění**

- 5.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla do 15 dnů po předání staveniště viz čl. XI.
- 5.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v termínu nejpozději **do 20. listopadu 2012.**
- 5.3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla dle bodu 5.1 tohoto článku ani do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku XIV.

### **Článek VI.** **Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní**

- 6.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

### **Článek VII.** **Cena díla a fakturace**

- 7.1. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu výstavby a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Tato cena obsahuje veškeré práce a dodávky v rozsahu projektových dokumentací, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla, které kryjí náklady zhotovitele na pomocné a

řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla a zahrnuje potřebné geodetické práce (protokol o vytyčení stavby a inženýrských sítí před zahájením realizace stavby, zaměření skutečného provedení stavby a zpracování geometrického plánu stavby)..

- Cena bez DPH činí 9 799 254,- Kč
- Zákonné DPH 20 % činí 1 959 851,- Kč
- **Cena včetně DPH činí 11 759 105,- Kč**

*(slovy: jedenáctmilionůsedmsetpadesátdevět tisícjednostopět korun českých )*

7.2. Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) zhotovitele vystavených maximálně **1x měsíčně**. Zhotovitel předloží objednateli vždy oceněný soupis provedených prací, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí zejména obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně z přidané hodnoty celkem
- sazbu (y) daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně DPH
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.

7.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majtkové sankce.

7.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je **45 dnů** od data doručení faktury objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem bude objednateli předána ve dvojím originálním vyhotovení. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

- 7.5. Výši celkové ceny je možné změnit dojde-li ke změně sazby DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě.
- 7.6. **Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.**
- 7.7. Dílo bude financováno Pozemkovým fondem ČR – „dle stanoviska PF ČR ze dne 26.4.2011, č.j. 209775/2011, kterým ředitel Pozemkového fondu ČR schválil dne 20.4.2011 předložený „Návrh katastrálních území vybraných v roce 201, určených k zahájení pozemkových úprav, hrazených z finančních prostředků Pozemkového fondu ČR“.
- 7.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele svoji platbu dle 7.2. z důvodu (1) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (2) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (3) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli, nebo (4) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenálklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 7.11. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak.

..

### **Článek VIII.** **Změny díla – dodatečné práce**

- 8.1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 1, jsou dodatečné práce.
- 8.2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadáání dodatečné práce bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.

- 8.4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Článek IX.** **Vady díla a záruky**

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo (předmět smlouvy) záruční dobu v délce **72 měsíců** (dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem objednateli.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.
- 9.4. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu dle čl. 9.1. této smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci včetně jejích změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“).
- 9.5. U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena v předchozím odstavci, platí takto výrobcí částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobcí, doba počíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli. Tento odstavec plní zároveň funkci záručního listu potvrzujícího záruku za jakost převzatou zhotovitelem. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná a za součást této smlouvy veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a jakosti. Dílo či části díla vadně provedené zhotovitel odstraní bezodkladně, jinak může být provedeno jejich odstranění objednatelem na náklady zhotovitele jinou třetí osobou.
- 9.6. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;

- b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.
- 9.7. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30 dnů. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony.
- 9.8. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
- 9.9. Strany se dohodly, že (1) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, které má odstraněny vady a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli, dále že (2) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady nebo ho může užívat pouze omezeně.
- 9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován.
- 9.11. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezavazuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodloužením zhotovitele.
- 9.12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. V případě, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a nedodělky jsou řádně odstraněny, vydá zhotoviteli "Potvrzení o odstranění vad a nedodělků".
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

#### **Článek X.** **Stavební deník**

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.



**Článek XI.**  
**Staveniště**

- 11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. V., a to nejpozději do 1.3.2012. Zhotovitel je povinen ve lhůtě 7 pracovních dnů upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Ustanovení 15.4. až 15.6. této smlouvy se použijí obdobně.
- 11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.
- 11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.
- 11.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 11.7. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek.
- 11.8. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 11.9. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- 11.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.11. Nejpozději do 15 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Ustanovení 15.4. až 15.6. této smlouvy se použijí obdobně.

- 11.12. Po dobu výstavby budou na stavbě umístěny informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele, termínu výstavby a způsobu financování.

## **Článek XII.**

### **Zařízení staveniště, plán organizace výstavby**

- 12.1. Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací dle předmětu díla (čl. III.) je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

## **Článek XIII.**

### **Provádění díla**

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- 13.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 13.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.
- 13.7. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzvat objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

#### **Článek XIV.** **Předání díla**

- 14.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem svolat předávací a převjímací řízení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u převjímacího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, soutěžních podmínek objednatele a v souladu se svou nabídkou.

Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména:

- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle ČSN a dalších dokladů dle dohod s objednatelem v rámci plnění předmětu díla ,
- protokol o převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník
- projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve třech vyhotoveních, včetně geometrického plánu pro kolaudační řízení

O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

- 14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 14.2.
- 14.4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků), včetně dokladů o zkouškách, měření a projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 14.5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho částí, sjedná objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu.
- 14.6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu. Toto převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu a že příslušný správní orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla objednatelem a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném provedení díla bude následovat převzetí díla, jak je to předpokládáno v této smlouvě.

#### **Článek XV.** **Smluvní pokuty**

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.

- 15.2. V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,-Kč** (*slovy: třicet tisíc korun českých.*) za každý den prodlení.
- 15.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
- 15.4. V případě prodlení vůči uzlovým (kontrolním) bodům postupu výstavby stanoveným v harmonogramu postupu prací, který je přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,-Kč** za každý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 15.6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 15.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
- 15.7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

#### **Článek XVI. Odstoupení od smlouvy**

- 16.1. **Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud by byl projekt z jakýchkoliv důvodů vyřazen z financování.**
- 16.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
  - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
    - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
    - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 16.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 16.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 16.6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 16.7. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 16.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
  - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,
  - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

## Článek XVII.

### Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět

činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

- 17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
- 17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky

### **Článek XVIII.**

#### **Rozhodné právo a soudní příslušnost**

- 18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 18.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelům je Okresní soud objednatel, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

### **Článek XIX.**

#### **Ostatní ujednání**

- 19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor.

- 19.2. Klasifikace díla dle CPV :
- 45233000-9 - výstavba vedlejších komunikací
  - 71250000-5 - architektonické, technické a zeměměřičské služby
  - 45233000-9 - výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
  - 45112710-5 - krajinné úpravy zelených ploch
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje v případě využití dalšího dodavatele pro plnění předmětu této smlouvy k předložení závazku tohoto dodavatele o splnění podmínek ustanovení 14.2. této smlouvy. Tento závazek předá objednateli před zahájením prací.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedokončení díla, odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele nebo nedodržení termínů, které by vyvolaly nutnost odstoupení objednatele od výše citovaného projektu, který bude financován dle odst. 7.7. této smlouvy, uhradí veškeré náklady a škody tím vzniklé objednateli, včetně vrácení finančních prostředků a penále, podle § 44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
- 19.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů
- 19.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **20 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 19.8. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 19.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 19.10. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 19.7., odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 19.11. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatel projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že

subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. 19.3. nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.

## **Článek XX.**

### **Změny smlouvy, Oznámení, Přílohy**

- 20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.
- 20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:
- a) Objednateli na adresu **Pozemkový úřad Prostějov  
Aloise Krále 1552/4,  
796 01 Prostějov**
  - b) Zhotoviteli na adresu: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod  
Dopravní stavby MORAVA, oblast Olomouc  
Šlechtitelů 1  
779 00 Olomouc**
- 20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.
- 20.5. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
- a) položkový rozpočet – ( tj. oceněný výkaz výměr)
  - b) časový harmonogram s vyznačenými uzlovými (kontrolními) body postupu výstavby ve formátu den, měsíc, rok.

## **Článek XXI.**

### **Závěrečná ustanovení, podpisy**

- 21.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.2. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
- 21.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.



21.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

**ZHOTOVITEL:**



Ing. Jakub Hřiva


ředitel Oblasti Olomouc

**OBJEDNATEL:**



Mgr. Jiří Koudelka

ředitel Pozemkového úřadu Prostějov



Pavel Peřina

Vedoucí zakázek oblasti Olomouc

V Olomouci dne: 16.11.2011

V Prostějově dne: 16.11.2011

 **SWIETELSKY** ®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

příloha č. 1 SOD

## Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

Rekapitulace stavebních objektů


Stavební objekt SO 01 - Hlavní polní cesta C8	6 432 636,67
Stavební objekt SO 02 - Hlavní polní cesta C7a	1 834 974,41
Stavební objekt SO 02 - Hlavní polní cesta C7a - provedení shybky vodovodu	119 004,22
Stavební objekt SO 03 - Interakční prvek IP56	166 796,31
Stavební objekt SO 04 - Interakční prvek IP41	51 096,71
Stavební objekt SO 06 - Interakční prvek IP48a	118 575,31
Stavební objekt SO 08 - Interakční prvek IP42 část	297 694,75
Stavební objekt SO 09 - Interakční prvek IP30 část	778 475,66
<b>celkem bez DPH</b>	<b>9 799 254 Kč</b>
DPH 20%	1 959 851 Kč
<b>celkem včetně DPH</b>	<b>11 759 105 Kč</b>

V Olomouci dne: 16.11.2011



**SWIETEK**  
**STAVBY**

stavební s. r. o.  
osvětlení zářivkami  
Dotyčným stavby, MOPAVA  
CR - 620 00 Břno, Jahodová 60  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480/35 599



### Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

Stavební objekt SO 01 - Hlavní polní cesta C8  
VÝKAZ VÝMĚR

Typ Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Cena/mj	CELKEM
C	001	1	001	A01	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	955,700	1 035 635,072 Kč
C	001	2	001	A01	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	23,10 Kč	22 076,670 Kč
C	001	3	001	A01	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	24,30 Kč	44 002,440 Kč
C	001	4	001	A01	122201109	Příplatek za lepiivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	70,00 Kč	5 616,100 Kč
C	001	5	001	A02	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 10000 m3 v hornině tř. 3	m3	9,90 Kč	397,188 Kč
C	001	6	001	A02	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepiivost	m3	45,00 Kč	44 208,000 Kč
C	001	7	001	A01	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4	m3	3,10 Kč	1 522,720 Kč
C	001	8	001	A01	122301109	Příplatek za lepiivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	80,00 Kč	1 604,800 Kč
C	001	9	001	A02	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 10000 m3 v hornině tř. 4	m3	8,50 Kč	85,255 Kč
C	001	10	001	A02	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepiivost	m3	48,00 Kč	47 155,200 Kč
C	001	11	001	A01	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	7,60 Kč	3 733,120 Kč
C	001	12	001	A01	132201109	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	155,00 Kč	17 479,350 Kč
C	001	13	001	A01	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	32,00 Kč	1 804,160 Kč
C	001	14	001	A01	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	172,00 Kč	9 834,960 Kč
C	001	15	001	A01	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	11,10 Kč	317,349 Kč
C	001	16	001	A01	132301109	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	250,00 Kč	7 047,500 Kč
C	001	17	001	A01	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	21,50 Kč	303,150 Kč
C	001	18	001	A01	132301209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	250,00 Kč	3 572,500 Kč
C	001	19	001	A01	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	20,20 Kč	144,228 Kč
C	001	20	001	A01	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	27,80 Kč	37 835,800 Kč
C	001	21	001	A01	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	38,50 Kč	84 023,170 Kč
C	001	22	001	A01	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	35,40 Kč	70 895,580 Kč
C	001	23	001	A01	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	41,00 Kč	69 249,000 Kč
C	001	24	231	A02	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	8,50 Kč	9 651,070 Kč
C	001	25	231	A02	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6,30 Kč	39 690,000 Kč
C	001	26	231	A02	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	6,30 Kč	0,000 Kč
C	001	27	232	A01	181006114	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,3 m	m2	7,40 Kč	19 558,200 Kč
C	001	28	232	A01	181006115	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,4 m	m2	5,50 Kč	76 884,500 Kč
C	001	29	001	A01	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	6,50 Kč	26 838,500 Kč
C	001	30	001	A01	181201101	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez ztuhnutí	m2	4,50 Kč	39 276,000 Kč
C	001	31	001	A01	181301111	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	3,80 Kč	20 696,662 Kč
C	001	32	001	A01	182101101	Svahování v zářezch v hornině tř. 1 až 4	m2	5,10 Kč	3 723,000 Kč
C	001	33	001	A01	182201101	Svahování násypů	m2	21,30 Kč	51 311,700 Kč
C	001	34	001	A01	182301131	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	20,20 Kč	99 384,000 Kč
C	001	35	321	B01	960211251	Bourání konstrukcí zděných, z betonu nebo asfaltobetonu	m2	5,70 Kč	36 822,000 Kč
H	001	36			00572101	Travní směs	m3	1 510,00 Kč	40 770,000 Kč
XC	001	37			113 10-9001	Odstranění podkladu stávajících vozovek s naložením	KG	97,00 Kč	9 108,300 Kč
XC	001	38			180 90 0001	Založení trávníku - Hydroosev	m2	54,00 Kč	42 590,000 Kč
								13,10 Kč	46 622,900 Kč

## D 002 002

## Základy

C	002	39	271	A01	212752112	Tratvod z drenážních trubek otevřený výkop DN 80 nebo 100	m	510,000	135 160,000 Kč
C	002	40	211	A01	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	34,400	61 200,000 Kč

## D 003 003

## Svislé konstrukce

C	003	41	211	A01	317321116	Mostní římsy ze ŽB C 20/25	m3	6,020	18 902,800 Kč
C	003	42	211	A01	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	30,480	36 271,200 Kč
C	003	43	211	A01	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	30,480	2 993,136 Kč
C	003	44	211	A01	317361216	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,300	5 580,000 Kč
C	003	45	015	A02	380316113	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu vodostavného V4 T0 zn II tl nad 300 mm	m3	7,890	24 774,600 Kč
C	003	46	015	A02	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavného ploch rovinných zřízení	m2	29,710	25 104,950 Kč
C	003	47	015	A02	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavného ploch rovinných odstranění	m2	29,710	2 917,522 Kč
XC	003	48			348 99 9991	D + M Ocel.zábradlí se svislou výplní včetně nátěrů	BM	8,180	24 376,400 Kč

## Vodorovné konstrukce

C	004	49	321	A01	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavného V4 tř. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	148,000	535 843,562 Kč
C	004	50	321	A01	451571111	Lože ze šterkopijské vrstva tl do 100 mm	m2	749,300	39 220,000 Kč
C	004	51	311	A01	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	30,780	34 617,660 Kč
C	004	52	311	A01	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého	m3	3,880	88 338,600 Kč
C	004	53	321	A01	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š nad 3 do 7,5 m	m2	7 747,500	2 250,000 Kč
C	004	54	321	A01	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2	3,10 Kč	24 017,250 Kč
C	004	55	321	A01	465511127	Dlažba z lomového kamene na suchu s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm	m2	37,000	42,000 Kč
C	004	56	312	A01	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	37,000	1 554,000 Kč
XH	004	57			693 00001	Geotextilie GEOJUTEX PPT 60	m2	138,050	17 945,000 Kč

## D 005 005

## Komunikace

C	005	58	221	A01	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkopijsku ŠP tl 150 mm	m2	39,000	58,90 Kč
C	005	59	221	A01	564772111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 250 mm	m2	7 835,050	2 297,100 Kč
C	005	60	221	A01	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	8 728,000	108,70 Kč
C	005	61	221	A01	565135221	Podklad z obalovaného kamenu OKS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	6 289,080	851 669,935 Kč
C	005	62	221	A01	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	1 348,840	570 811,200 Kč
C	005	63	221	A01	577134321	Asfaltový beton ABS III tl 40 mm š nad 3 m	m2	6 289,080	1 037 698,200 Kč
C	005	64	221	A01	584121111	Osazení silničních dílců z žb do lože z kamenu těžného tl 40 mm	m2	39,000	64 474,552 Kč
H	005	65			G5920252	Silniční panaly IZD 3/10 3000x1500x150	ks	13,130	1 006 252,800 Kč

## D 009 009

## Ostatní konstrukce a práce

B	009	66			596271010	Zámková dlaž.BETA tl.6cm, písk.lože 4 cm, barva přírodní	m2	9,500	918 342,524 Kč
B	009	67			91650001	Bet.obrubník BO 10/25 do bet.lože včetně opěry	bm	4,000	3 610,000 Kč
C	009	68	221	A01	914001111	Dodávka, osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, včetně patky	kus	4,000	1 240,000 Kč
C	009	69	221	A01	919441221	Čelo propustků z lomového kamene z trub až DN 800	kus	23,000	10 880,000 Kč
C	009	70	311	A01	919511112	Čela propustků z lomového kamene	m3	7,190	303 600,000 Kč
C	009	71	221	A01	919514111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	69,000	3 250,000 Kč
C	009	72	221	A01	919521111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	33,000	670,000 Kč
C	009	73	221	A01	919523111	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	0,000	720,000 Kč
C	009	74	221	A01	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m	0,000	4 870,000 Kč
C	009	75	006	B01	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	m3	45,250	2 080,000 Kč
C	009	76	006	B01	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	74,580	48,20 Kč
H	009	77			B 486	TZP - Q. 600/1000	t	2 162,820	9 732,690 Kč
							ks	69,690	119 866,800 Kč

H 009 78				TZP - Q. 800/1000					3 280,00 Kč	
H 009 79	B 487			TZP - Q. 1000/1000					9 870,00 Kč	102 696,800 Kč
XC 009 80	B 488								254,00 Kč	0,000 Kč
XH 009 81	460 00 0001			Dodání a montáž kabelové žláby KZ 13 včetně zemních prací a geodet.zaměření					92,400	23 469,600 Kč
XC 009 82	552 0001			Dodávka a montáž ocel.pojížďného.roštu, česli					kg	39 159,149 Kč
XC 009 83	914 00 111b			Dodávka, osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, včetně patky					ks	2 720,000 Kč
XC 009 84	914 00 111c			Dodání a montáž zpomalovacího práh v celkové délce 3,43m					soub	7 980,000 Kč
XC 009 85	979 00 0001			Odvoz výkropku na mezideponii					m3	21 870,792 Kč
XC 009 86	990 00 0001			Třídění výkropu					m3	12 629,555 Kč
XC 009 87	990 00 0002			Drcení nadsítné frakce - nad 63 mm					m3	63,000 Kč
XC 009 88	990 00 0003			Deponování frakcí u třídiče					m3	11 769,030 Kč
XC 009 89	Inform.cena			Poplatek za uložení na skládku					T	5 196,252 Kč
XC 009 89	Inform.cena			Úprava stáv.trub.odpadu z vodojemu km 0,530(chránička 15m,tep.izolace 5m,prodlouž. stav.potrub.7m)					soub	8 949,600 Kč
<b>D 099 099</b>				<b>Přesun hmot HSV</b>					41 900,00 Kč	41 900,000 Kč
C 099 90	A01	998225111	221	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným					4,10 Kč	41 725,364 Kč
<b>D 762 762</b>				<b>Konstrukce tesařské</b>						19 900,000 Kč
XC 762 91				Informační cedule					ks	2 500,000 Kč
XC 762 92		762 00 0101		D + M Lavičky včetně nátěrů a kotev.prvků - dle výkr.č. 1.6.C.14.5.1.					ks	17 400,000 Kč
<b>D VRN VRN</b>				<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>						26 500,000 Kč
V VRN 93			07	Zařízení staveniště					%	16 250,000 Kč
V VRN 94			33	Geodetické práce					%	10 250,000 Kč
<b>Objekt celkem</b>										
<b>DPH 20 %</b>										
<b>Objekt celkem včetně DPH</b>										
<b>6 432 636,667 Kč</b>										
<b>1 286 527,333 Kč</b>										
<b>7 719 164,000 Kč</b>										

**Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5**

Stavební objekt SO 02 - Hlavní polní cesta C7a  
VÝKAZ VÝMĚR

Typ Díl	K/P	Ceník	Část	Položka	Popis	MJ	Výměra	Cena/mj	CELKEM
C	001	1	001	A01	121101101	Zemní práce	m3	280,000	273 752,76 Kč
C	001	2	001	A01	122201101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m		23,10 Kč	6 468,00 Kč
C	001	3	001	A01	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	18,120	1 268,40 Kč
C	001	4	001	A02	122202203	Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,060	89,69 Kč
C	001	5	001	A02	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 10000 m3 v hornině tř. 3	m3	646,400	29 088,00 Kč
C	001	6	001	A01	122301101	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	323,200	1 001,92 Kč
C	001	7	001	A01	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4	m3	4,530	80,00 Kč
C	001	8	001	A02	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 10000 m3 v hornině tř. 4	m3	2,270	362,40 Kč
C	001	9	001	A02	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m3	161,600	19,30 Kč
C	001	10	001	A01	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	80,800	48,00 Kč
C	001	11	001	A01	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 za lepihost	m3	7,60 Kč	614,08 Kč
C	001	12	001	A01	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	20,110	10 809,73 Kč
C	001	13	001	A01	132201209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	32,00 Kč	321,60 Kč
C	001	14	001	A01	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,680	1 836,96 Kč
C	001	15	001	A01	132301109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	5,340	59,27 Kč
C	001	16	001	A01	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,030	5 568,76 Kč
C	001	17	001	A01	132301209	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	2,520	21,50 Kč
C	001	18	001	A01	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,670	667,50 Kč
C	001	19	001	A01	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,330	26,87 Kč
C	001	20	001	A01	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	276,000	7 672,80 Kč
C	001	21	001	A01	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	1 067,140	38,50 Kč
C	001	22	001	A01	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	493,000	35,40 Kč
C	001	23	231	A02	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovíně a ve svahu do 1:5	m3	276,000	41,00 Kč
C	001	24	231	A02	180401212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m3	320,140	8,50 Kč
C	001	25	001	A01	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 202,000	6,30 Kč
C	001	26	001	A01	181201101	Úprava pláně na násypch v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	713,000	7,40 Kč
C	001	27	001	A01	181301111	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovíně nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	2 612,000	5 276,20 Kč
C	001	28	001	A01	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 662,550	11 754,00 Kč
C	001	29	001	A01	182201101	Svahování násypů	m2	470,000	6 317,69 Kč
C	001	30	001	A01	182301131	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	778,000	5,10 Kč
H	001	31			00572101	Travní směs	m2	21,30 Kč	2 397,00 Kč
XC	001	32			113 10-9001		m2	16 571,40 Kč	16 571,40 Kč
XC	001	33			180 90 0001		m2	20,20 Kč	26 623,60 Kč
D	002	002				Založení trávníku - Hydroosev	KG	97,990	9 462,00 Kč
D	002	002				<b>Základy</b>	m3	244,000	9 505,03 Kč
C	002	34	271	A01	212752112	Tratvod z drenážních trubek otevřený výkop DN 80 nebo 100	m	80,000	120,00 Kč
C	002	35	211	A01	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	7,080	2 150,00 Kč
D	003	003				<b>Svislé konstrukce</b>			
C	003	36	211	A01	317321116	Mostní římsy ze ŽB C 20/25	m3	1,230	3 140,00 Kč
C	003	37	211	A01	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	7,290	1 190,00 Kč
C	003	38	211	A01	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	7,290	98,20 Kč
									<b>31 323,08 Kč</b>
									24 822,00 Kč
									9 600,00 Kč
									15 222,00 Kč
									3 862,20 Kč
									8 675,10 Kč
									715,88 Kč

C	003	40	015	A02	380316113	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu vodostavebného ploch rovinných zřízení	m3	2,780	845,00 Kč	8720 Kč
C	003	41	015	A02	380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavebného ploch rovinných odstranění	m2	8,720	98,20 Kč	856,30 Kč
C	003	42	015	A02	380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV neomítaných z betonu vodostavebného V4 T0 zn II tl nad 300 mm	m2	0,060	18600,00 Kč	1116,00 Kč
D	004	004				<b>Vodorovné konstrukce</b>				
C	004	43	321	A01	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tť. B 20 vrstva tl do 100 mm	m2	57,500	265,00 Kč	185 390,13 Kč
C	004	44	321	A01	451571111	Lože ze štrkopskú vrstva tl do 100 mm	m2	152,800	46,20 Kč	7 059,36 Kč
C	004	45	311	A01	452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	8,420	2 870,00 Kč	24 165,40 Kč
C	004	46	321	A01	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š nad 3 do 7,5 m	m2	2 612,000	9,80 Kč	25 597,60 Kč
C	004	47	312	A01	465511511	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 200 mm	m2	53,750	689,00 Kč	37 033,75 Kč
XH	004	48			693 00001	Geotextilie GEOJUTEX PPT 60	m2	3 003,800	25,40 Kč	76 296,52 Kč
D	005	005				<b>Komunikace</b>				
B	005	49			5911100ek	Dvojjádek ze žul.kostek do betonu	bm	149,220	283,00 Kč	1 002 862,72 Kč
C	005	50	221	A01	564772111	Podklad z vibrovaného štrku ŠV tl 250 mm	m2	2 061,450	108,70 Kč	42 229,26 Kč
C	005	51	221	A01	564851111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 612,000	65,40 Kč	224 079,62 Kč
C	005	52	221	A01	565135221	Podklad z obalovaného kamene OKS I tl 50 mm š nad 3 m	m2	1 694,880	165,00 Kč	170 824,80 Kč
C	005	53	221	A01	569831111	Zpevnění krajnic štrkodrtí tl 100 mm	m2	311,570	47,80 Kč	279 655,20 Kč
C	005	54	221	A01	577134321	Asfaltový beton ABS III tl 40 mm š nad 3 m	m2	1 694,880	160,00 Kč	14 893,05 Kč
D	008	008				<b>Trubní vedení</b>				
C	008	55	271	A03	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	1,350	22,07 Kč	695,79 Kč
H	008	56			J28250250	Kan. potrubí PVC (hladké) 300/2	M	1,480	450,00 Kč	29,79 Kč
D	009	009				<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
B	009	57			91650003	Bet.obrubník BO 15/30 100/15/30 včetně beton.lože a opěry	bm	83,000	310,00 Kč	280 122,34 Kč
C	009	58			935119902	Pokládka bet.žlabů š.do 60 cm do bet.lože tl.10 cm TBM-Q590/490	m	66,000	440,00 Kč	25 730,00 Kč
C	009	59	221	A01	919441221	Čelo propustku z lomového kamene z trub až DN 800	kus	6,000	29 040,00 Kč	29 040,00 Kč
C	009	60	221	A01	919514111	Zřízení propustku z trub betonových nebo žB DN 600	m	35,000	79 200,00 Kč	79 200,00 Kč
C	009	61	221	A01	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	14,080	670,00 Kč	23 450,00 Kč
C	009	62	006	B01	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	23,180	2 080,00 Kč	29 286,40 Kč
C	009	63	006	B01	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	672,220	48,20 Kč	1 117,28 Kč
H	009	64			B 486	TZP - Q 600/1000	ks	35,350	4,50 Kč	3 024,99 Kč
XH	009	65			552 0001	Dodávka a montáž ocel.pojízdného.roštu, česíř	kg	188,820	60 802,00 Kč	10 743,86 Kč
XC	009	66			979 00 0001	Odvoz výkopku na mezideponii	m3	231,800	56,90 Kč	10 743,86 Kč
XC	009	67			990 00 0001	Třídění výkopu	m3	244,000	28,20 Kč	6 536,76 Kč
XC	009	68			990 00 0002	Drcení nadsítné frakce - nad 63 mm	m3	48,800	15,50 Kč	3 782,00 Kč
XC	009	69			990 00 0003	Deponování frakcí u třídiče	m3	231,800	63,00 Kč	3 074,40 Kč
XC	009	70			Inform.cena	Poplatek za uložení na skládku	T	23,180	6,70 Kč	1 553,06 Kč
D	099	099				<b>Přesun hmot HSV</b>				
C	099	71	221	A01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	2 800,140	4,10 Kč	11 480,57 Kč
D	VRN	VRN				<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
V	VRN	72			07	Zařízení staveniště	%	3,250	4 500,00 Kč	11 480,57 Kč
V	VRN	73			33	Geodetické práce	%	2,200	4 500,00 Kč	24 525,00 Kč
<b>Objekt celkem</b>									1 834 974,41 Kč	9 900,00 Kč
<b>DPH 20 %</b>									366 994,88 Kč	2 201 969,29 Kč
<b>Objekt celkem včetně DPH</b>										

# Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

Stavební objekt SO 03 - Interakční prvek IP56

VÝKAZ VÝMĚR

Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena/mj	CELKEM
1	2	3	4	5	6	
	823-1					
1.	111 21-2111	Odstranění dřevin do 1 m v rovině	m2	150,00	10,45 Kč	1 567,50 Kč
2.	11121-2121	Odstranění dřevin nad 1 m bez pařezů v rovině	m2	30,00	30,40 Kč	912,00 Kč
3.	112 10-1111	Kácení stromů listnatých prům do 20cm	ks	120,00	171,00 Kč	20 520,00 Kč
4.	112 10-1112	Kácení stromů listnatých prům do 30cm	ks	30,00	232,75 Kč	6 982,50 Kč
5.	112 10-1113	Kácení stromů listnatých prům do 40cm	ks	8,00	589,00 Kč	4 712,00 Kč
6.	112 10-1114	Kácení stromů listnatých prům do 50 cm	ks	3,00	1 206,50 Kč	3 619,50 Kč
7.	112 10-1115	Kácení stromů listnatých prům do 60 cm	ks	1,00	1 833,50 Kč	1 833,50 Kč
8.	112 10-1116	Kácení stromů listnatých prům do 70 cm	ks	1,00	2 745,50 Kč	2 745,50 Kč
9.	112 10-1117	Kácení stromů listnatých prům do 80 cm	ks	1,00	4 028,00 Kč	4 028,00 Kč
10.	162 20-1411	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	120,00	109,25 Kč	13 110,00 Kč
11.	162 20-1412	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením,				
Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6	
		dopravou do 1 km průměru 30 - 50 cm	ks	38,00	307,80 Kč	11 696,40 Kč
12.	162 20-1413	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením dopravou do 1 km průměru 50-70 cm	ks	5,00	589,00 Kč	2 945,00 Kč
13.	162 20-1414	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením dopravou do 1 km průměru 70-90 cm	ks	1,00	1 121,00 Kč	1 121,00 Kč



14.	162 20-1401	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	120,00	10,45 Kč	1 254,00 Kč
15.	162 20-1402	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru 30-50 cm	ks	38,00	40,09 Kč	1 523,42 Kč
16.	162-20-1403	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru 50-70 cm	ks	5,00	104,50 Kč	522,50 Kč
17.	162 20-1404	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru 70- 90 cm	ks	1,00	169,10 Kč	169,10 Kč
18.	111 20-1401	Spálení křovin a stromů prům do 10 cm	m2	250,00	15,39 Kč	3 847,50 Kč
19.	111 20-1501	Spálení větví stromů prům nad 10 cm	ks	94,00	23,75 Kč	2 232,50 Kč
20.	112 20-1101	Odstranění pařezů prům. 10-30 cm	ks	120,00	74,10 Kč	8 892,00 Kč
	Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	
1	2	3	4	5	6	
21.	112 20-1102	Odstranění pařezů prům. 30-50 cm	ks	38,00	114,00 Kč	4 332,00 Kč
22.	112 20-1103	Odstranění pařezů prům. 50-70 cm	ks	5,00	226,10 Kč	1 130,50 Kč
23.	112 20-1104	Odstranění pařezů prům. 70-90 cm	ks	1,00	598,50 Kč	598,50 Kč
24.	180 40-1211	Založení trávníku lučního osetím v rovině	m2	700,00	5,99 Kč	4 193,00 Kč
25.	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m3	ks	405,00	6,56 Kč	2 656,80 Kč
26.	183 10-1114	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,125 m3	ks	31,00	80,75 Kč	2 503,25 Kč
27.	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	405,00	5,42 Kč	2 195,10 Kč
28.	184 10-2113	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,4 m	ks	31,00	75,53 Kč	2 341,43 Kč
29.	184 90-1111	Osazení kůlu do 2m	ks	31,00	32,68 Kč	1 013,08 Kč
30.	184 80-4112	Ochrana dřeviny chráničem z pletiva	ks	31,00	16,72 Kč	518,32 Kč
31.	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	218,00	15,20 Kč	3 313,60 Kč
32.	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	23,35	167,39 Kč	3 908,56 Kč
33.	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	23,35	269,80 Kč	6 299,83 Kč

			<b>Celkem</b>				<b>129 237,89 Kč</b>
	Dodávka						
1.		Sorbus aucuparia 200-250	ks	18,00	266,67 Kč	4 800,06 Kč	
2.		Acer pseudoplatanus 200-250	ks	10,00	231,61 Kč	2 316,10 Kč	
3.		Tilia cordata 200-250	ks	3,00	336,87 Kč	1 010,61 Kč	
4.		Sambucus racemosa 30-40	ks	50,00	30,88 Kč	1 544,00 Kč	
5.		Corylus avellana 40-60	ks	50,00	30,88 Kč	1 544,00 Kč	
6.		Prunus padus 80-100	ks	45,00	35,15 Kč	1 581,75 Kč	
7.		Prunus spinosa 40-60	ks	50,00	37,62 Kč	1 881,00 Kč	
Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství			
1	2	3	4	5	6		
8.		Viburnum opulus 40-60	ks	60,00	35,06 Kč	2 103,60 Kč	
9.		Rosa canina 30-40	ks	40,00	30,88 Kč	1 235,20 Kč	
10.		Cornus sanguinea 40-60	ks	50,00	30,88 Kč	1 544,00 Kč	
11.		Rhamnus catharticus 40-60	ks	30,00	28,12 Kč	843,60 Kč	
12.		Euonymus europaeus 30-40	ks	30,00	28,12 Kč	843,60 Kč	
13.		Kůly kulaté, odkorněné dl. 200 cm	ks	31,00	51,87 Kč	1 607,97 Kč	
14.		Popruhy na vyvazování	m	24,80	11,02 Kč	273,30 Kč	
15.		Pletivo	m	24,80	47,31 Kč	1 173,29 Kč	
16.		Osivo - luční směs	kg	17,50	92,15 Kč	1 612,63 Kč	
17.		Kůrodřevní hmota na mulčování	m3	21,80	485,45 Kč	10 582,81 Kč	
		<b>Dodávka celkem</b>					<b>36 497,51 Kč</b>
18.	99823-1311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	4,467	237,50 Kč	1 060,91 Kč	
		<b>Celkem</b>					<b>1 060,91 Kč</b>

Cena celkem bez DPH

**166 796,31 Kč**

DPH základní sazba 20%

33 359,26 Kč

**Cena celkem s DPH**

**200 155,57 Kč**

# Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

Stavební objekt SO 04 - Interakční prvek IP41

VÝKAZ VÝMĚR

	Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena/mj	CELKEM
1	2	3	4	5	6		
		823-1					
	1.	111 21-2111	Odstranění dřevin do 1 m v rovině	m2	25,00	10,45 Kč	261,25 Kč
	2.	11121-2121	Odstranění dřevin nad 1 m bez pařezů v rovině	m2	25,00	30,40 Kč	760,00 Kč
	3.	112 10-1111	Kácení stromů listnatých prům do 20cm	ks	5,00	171,00 Kč	855,00 Kč
	4.	162 20-1411	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	5,00	109,25 Kč	546,25 Kč
	5.	162 20-1401	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	5,00	10,45 Kč	52,25 Kč
	6.	111 20-1401	Spálení křovin a stromů prům do 10 cm	m2	55,00	15,39 Kč	846,45 Kč
	7.	112 20-1101	Odstranění pařezů prům. 10-30 cm	ks	5,00	74,10 Kč	370,50 Kč
	8.	180 40-1211	Založení trávníku lučního osetím v rovině	m2	500,00	5,99 Kč	2 995,00 Kč
	9.	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m3	ks	220,00	6,56 Kč	1 443,20 Kč
	10.	183 10-1114	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,125 m3	ks	33,00	80,75 Kč	2 664,75 Kč
	Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6		
	11.	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	220,00	5,42 Kč	1 192,40 Kč
	12.	184 10-2113	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,4 m	ks	33,00	75,53 Kč	2 492,49 Kč
	15.	184 90-1111	Osazení kůlu do 2m	ks	33,00	32,68 Kč	1 078,44 Kč
	16.	184 80-4112	Ochrana dřeviny chráničem z pletiva	ks	33,00	16,72 Kč	551,76 Kč
	17.	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	126,50	15,20 Kč	1 922,80 Kč
	18.	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	14,30	167,39 Kč	2 393,68 Kč

	19.	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	14,30	269,80 Kč	3 858,14 Kč
			<b>Celkem</b>				<b>24 284,36 Kč</b>
		Dodávka					
	1.		Tilia cordata 200-250	ks	3,00	336,78 Kč	1 010,34 Kč
	2.		Acer pseudoplatanus 200-250	ks	3,00	231,61 Kč	694,83 Kč
	3.		Sorbus aucuparia 200-250	ks	27,00	266,67 Kč	7 200,09 Kč
	4.		Sambucus racemosa 30-40	ks	40,00	30,88 Kč	1 235,20 Kč
	5.		Corylus avellana 40-60	ks	25,00	30,88 Kč	772,00 Kč
	6.		Prunus padus 80-100	ks	25,00	28,12 Kč	703,00 Kč
	7.		Prunus spinosa 40-60	ks	25,00	35,06 Kč	876,50 Kč
	8.		Viburnum opulus 40-60	ks	35,00	30,88 Kč	1 080,80 Kč
	9.		Cornus sanquinea 40-60	ks	25,00	28,12 Kč	703,00 Kč
	10.		Euonymus europaeus 40-60	ks	45,00	28,12 Kč	1 265,40 Kč
	11.		Kůly kulaté, odkorněné dl. 200 cm	ks	33,00	51,87 Kč	1 711,71 Kč
	12.		Popruhy na vyvazování	m	26,40	11,02 Kč	290,93 Kč
	13.		Pletivo	m	26,40	47,31 Kč	1 248,98 Kč
	14.		Osivo - luční směs	kg	12,50	92,15 Kč	1 151,88 Kč
	15.		Kůrodřevní hmota na mulčování	m3	12,65	485,45 Kč	6 140,94 Kč
			<b>Dodávka celkem</b>				<b>26 085,60 Kč</b>
	Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6		
	16.	99823-1311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	3,060	237,50 Kč	726,75 Kč
			<b>Celkem</b>				<b>726,75 Kč</b>

Cena celkem bez DPH	<b>51 096,71 Kč</b>
DPH základní sazba 20%	10 219,34 Kč
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>61 316,05 Kč</b>

# Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

Stavební objekt SO 06 - Interakční prvek IP48a

VÝKAZ VÝMĚR

1	Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena/mj	CELKEM
1	2	3	4	5	6		
		823-1					
	1.	111 10 -1111	Odstranění porostu ruderalního rovina	m2	250,00	12,95 Kč	3 237,50 Kč
	2.	111 21-2111	Odstranění dřevin do 1 m v rovině	m2	65,00	10,45 Kč	679,25 Kč
	3.	11121-2121	Odstranění dřevin nad 1 m bez pařezů v rovině	m2	25,00	30,40 Kč	760,00 Kč
	4.	112 10-1111	Kácení stromů listnatých prům do 20cm	ks	45,00	171,00 Kč	7 695,00 Kč
	5.	112 10-1112	Kácení stromů listnatých prům do 30cm	ks	3,00	232,75 Kč	698,25 Kč
	6.	162 20-1411	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	45,00	109,25 Kč	4 916,25 Kč
	7.	162 20-1401	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	3,00	10,45 Kč	31,35 Kč
	8.	111 20-1401	Spálení křovin a stromů prům do 10 cm	m2	130,00	15,39 Kč	2 000,70 Kč
	9.	111 20-1501	Spálení větví stromů prům nad 10 cm	ks	8,00	23,75 Kč	190,00 Kč
	10.	112 20-1101	Odstranění pařezů prům. 10-30 cm	ks	48,00	74,10 Kč	3 556,80 Kč
1	Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6		
	11.	180 40-1211	Založení trávníku lučního osetím v rovině	m2	720,00	5,99 Kč	4 312,80 Kč
	12.	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m3	ks	535,00	6,56 Kč	3 509,60 Kč
	13.	183 10-1114	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,125 m3	ks	59,00	80,75 Kč	4 764,25 Kč
	14.	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	535,00	5,42 Kč	2 899,70 Kč
	15.	184 10-2113	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,4 m	ks	59,00	75,53 Kč	4 456,27 Kč

16.	184 90-1111	Osazení kůlu do 2m	ks	59,00	32,68 Kč	1 928,12 Kč
17.	184 80-4112	Ochrana dřeviny chráničem z pletiva	ks	59,00	16,72 Kč	986,48 Kč
18.	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	297,00	15,20 Kč	4 514,40 Kč
19.	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	32,65	167,39 Kč	5 465,28 Kč
20.	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	32,65	269,80 Kč	8 808,97 Kč
		<b>Celkem</b>				<b>65 410,97 Kč</b>
		<b>Dodávka</b>				
1.		třešeň ( Kaštanka, Granát )	ks	28,00	264,10 Kč	7 394,80 Kč
2.		švestka ( Bystřická muškátová, Vlaška )	ks	17,00	264,10 Kč	4 489,70 Kč
3.		Sorbus aucuparia 200-250	ks	4,00	266,95 Kč	1 067,80 Kč
4.		Sambucus racemosa 30-40	ks	75,00	30,88 Kč	2 316,00 Kč
5.		Corylus avellana 40-60	ks	75,00	30,88 Kč	2 316,00 Kč
6.		Prunus padus 80-100	ks	75,00	35,06 Kč	2 629,50 Kč
7.		Prunus spinosa 40-60	ks	70,00	28,12 Kč	1 968,40 Kč
8.		Viburnum opulus 40-60	ks	80,00	35,06 Kč	2 804,80 Kč
9.		Cornus sanguinea 40-60	ks	80,00	30,88 Kč	2 470,40 Kč
10.		Euonymus europaeus 40-60	ks	80,00	28,12 Kč	2 249,60 Kč
11.		Kůly kulaté, odkorněné				
Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6	
		dĺ. 200 cm	ks	59,00	51,87 Kč	3 060,33 Kč
12.		Popruhy na vyvazování	m	47,20	11,02 Kč	520,14 Kč
13.		Pletivo	m	47,20	47,31 Kč	2 233,03 Kč
14.		Osivo - luční směs	kg	18,00	92,15 Kč	1 658,70 Kč
15.		Kůrodřevní hmota na mulčování	m3	29,70	485,45 Kč	14 417,87 Kč
		<b>Dodávka celkem</b>				<b>51 597,07 Kč</b>
16.	99823-1311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	6,599	237,50 Kč	1 567,26 Kč
		<b>Celkem</b>				<b>1 567,26 Kč</b>

Cena celkem bez DPH

**118 575,31 Kč**

DPH základní sazba 20%

23 715,06 Kč

**Cena celkem s DPH**

**142 290,37 Kč**

# Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

Stavební objekt SO 08 - Interakční prvek IP42 část

VÝKAZ VÝMĚR

Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena/mj	CELKEM
1	2	3	4	5	6	
	823-1					
1.	111 10 -1111	Odstranění porostu ruderálního roviná	m2	4500,00	12,95 Kč	58 275,00 Kč
2.	111 21-2111	Odstranění dřevin do 1 m v rovině	m2	200,00	10,45 Kč	2 090,00 Kč
3.	11121-2121	Odstranění dřevin nad 1 m bez pařezů v rovině	m2	30,00	30,40 Kč	912,00 Kč
4.	112 10-1111	Kácení stromů listnatých prům do 20cm	ks	70,00	171,00 Kč	11 970,00 Kč
5.	112 10-1112	Kácení stromů listnatých prům do 30cm	ks	5,00	232,75 Kč	1 163,75 Kč
6.	162 20-1411	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	75,00	109,25 Kč	8 193,75 Kč
7.	162 20-1401	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	75,00	10,45 Kč	783,75 Kč
8.	111 20-1401	Spálení křovin a stromů prům do 10 cm	m2	275,00	15,39 Kč	4 232,25 Kč
9.	111 20-1501	Spálení větví stromů prům nad 10 cm	ks	30,00	23,75 Kč	712,50 Kč
10.	112 20-1101	Odstranění pařezů prům. 10-30 cm	ks	75,00	74,10 Kč	5 557,50 Kč
Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6	
11.	180 40-1211	Založení trávníku lučního osetím v rovině	m2	5030,00	5,99 Kč	30 129,70 Kč
12.	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m3	ks	1035,00	6,56 Kč	6 789,60 Kč
13.	183 10-1114	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,125 m3	ks	86,00	80,75 Kč	6 944,50 Kč
14.	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	1035,00	5,42 Kč	5 609,70 Kč
15.	184 10-2113	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,4 m	ks	86,00	75,53 Kč	6 495,58 Kč

16.	184 90-1111	Osazení kůlu do 2m	ks	86,00	32,68 Kč	2 810,48 Kč
17.	184 80-4112	Ochrana dřeviny chráničem z pletiva	ks	86,00	16,72 Kč	1 437,92 Kč
18.	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	560,50	15,20 Kč	8 519,60 Kč
19.	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	60,35	167,39 Kč	10 101,99 Kč
20.	185 85-1111	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	60,35	269,80 Kč	16 282,43 Kč
<b>Celkem</b>						<b>189 012,00 Kč</b>
<b>Dodávka</b>						
1.		Fagus sylvatica 150-175	ks	25,00	406,98 Kč	10 174,50 Kč
2.		Acer pseudoplatanus 200-250	ks	22,00	231,61 Kč	5 095,42 Kč
3.		Betula verrucosa 175-200	ks	12,00	266,67 Kč	3 200,04 Kč
4.		Populus tremula 175-200	ks	8,00	266,67 Kč	2 133,36 Kč
5.		Tilia cordata 200-250	ks	6,00	336,87 Kč	2 021,22 Kč
6.		Fraxinus excelsior 200-250	ks	4,00	308,75 Kč	1 235,00 Kč
7.		Abies alba 100-120	ks	5,00	266,95 Kč	1 334,75 Kč
8.		Picea abies 100-120	ks	4,00	266,95 Kč	1 067,80 Kč
9.		Sambucus racemosa 30-40	ks	140,00	30,88 Kč	4 323,20 Kč
10.		Corylus avellana 40-60	ks	160,00	30,88 Kč	4 940,80 Kč
11.		Prunus padus 80-100	ks	125,00	35,06 Kč	4 382,50 Kč
12.		Prunus spinosa 40-60	ks	100,00	28,12 Kč	2 812,00 Kč
Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6	
13.		Viburnum opulus 40-60	ks	105,00	35,06 Kč	3 681,30 Kč
14.		Rosa canina 30-40	ks	100,00	30,88 Kč	3 088,00 Kč
15.		Cornus sanguinea 40-60	ks	100,00	30,88 Kč	3 088,00 Kč
16.		Rhamnus catharticus 40-60	ks	105,00	28,12 Kč	2 952,60 Kč
17.		Salix caprea 40-60	ks	100,00	30,88 Kč	3 088,00 Kč
18.		Kůly kulaté, odkorněné dl. 200 cm	ks	86,00	51,87 Kč	4 460,82 Kč
19.		Popruhy na vyvazování	m	68,80	11,02 Kč	758,18 Kč
20.		Pletivo	m	68,80	47,31 Kč	3 254,93 Kč
21.		Osivo - luční směs	kg	125,75	92,15 Kč	11 587,86 Kč
22.		Kůrodřevní hmota na mulčování	m3	56,05	485,45 Kč	27 209,47 Kč
<b>Dodávka celkem</b>						<b>105 889,75 Kč</b>
23.	99823-1311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	11,760	237,50 Kč	2 793,00 Kč
<b>Celkem</b>						<b>2 793,00 Kč</b>

Cena celkem bez DPH

**297 694,75 Kč**

DPH základní sazba 20%

59 538,95 Kč

**Cena celkem s DPH**

**357 233,69 Kč**



# Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

Stavební objekt SO 09 - Interakční prvek IP30 část

VÝKAZ VÝMĚR

Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena/mj	CELKEM
1	2	3	4	5	6	
	823-1					
1.	111 10 -1111	Odstranění porostu ruderálního rovina	m2	2400,00	12,95 Kč	31 080,00 Kč
2.	111 21-2111	Odstranění dřevin do 1 m v rovině	m2	5200,00	10,45 Kč	54 340,00 Kč
3.	11121-2121	Odstranění dřevin nad 1 m bez pařezů v rovině	m2	150,00	30,40 Kč	4 560,00 Kč
4.	112 10-1111	Kácení stromů listnatých prům do 20cm	ks	355,00	171,00 Kč	60 705,00 Kč
5.	112 10-1112	Kácení stromů listnatých prům do 30cm	ks	15,00	232,75 Kč	3 491,25 Kč
6.	162 20-1411	Vodorovné přemístění kmenů listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	355,00	109,25 Kč	38 783,75 Kč
7.	162 20-1401	Vodorovné přemístění větví listn. dřevin s naložením, dopravou do 1 km průměru do 30 cm	ks	15,00	10,45 Kč	156,75 Kč
8.	111 20-1401	Spálení křovin a stromů prům do 10 cm	m2	5705,00	15,39 Kč	87 799,95 Kč
9.	111 20-1501	Spálení větví stromů prům nad 10 cm	ks	15,00	23,75 Kč	356,25 Kč
10.	112 20-1101	Odstranění pařezů prům. 10-30 cm	ks	370,00	74,10 Kč	27 417,00 Kč
Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6	
11.	180 40-1211	Založení trávníku lučního osetím v rovině	m2	13979,00	5,99 Kč	83 734,21 Kč
12.	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,05 m3	ks	2240,00	6,56 Kč	14 694,40 Kč
13.	183 10-1114	Hloubení jamek bez výměny půdy objemu do 0,125 m3	ks	196,00	80,75 Kč	15 827,00 Kč
14.	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,3m	ks	2240,00	5,42 Kč	12 140,80 Kč
15.	184 10-2113	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu do 0,4 m	ks	196,00	75,53 Kč	14 803,88 Kč

16.	184 90-1111	Osazení kůlu do 2m	ks	196,00	32,68 Kč	6 405,28 Kč
17.	184 80-4112	Ochrana dřeviny chráničem z pletiva	ks	196,00	16,72 Kč	3 277,12 Kč
18.	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. 0,1m	m2	1218,00	15,20 Kč	18 513,60 Kč
19.	185 80-4311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	131,60	167,39 Kč	22 028,52 Kč
20.	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin	m3	131,60	269,80 Kč	35 505,68 Kč
<b>Celkem</b>						<b>535 620,44 Kč</b>
<b>Dodávka</b>						
1.		Fagus sylvatica 150-175	ks	40,00	406,98 Kč	16 279,20 Kč
2.		Acer pseudoplatanus 200-250	ks	27,00	231,61 Kč	6 253,47 Kč
3.		Betula verrucosa 175-200	ks	23,00	266,67 Kč	6 133,41 Kč
4.		Populus tremula 175-200	ks	22,00	266,67 Kč	5 866,74 Kč
5.		Tilia cordata 200-250	ks	6,00	336,87 Kč	2 021,22 Kč
6.		Fraxinus excelsior 200-250	ks	13,00	308,75 Kč	4 013,75 Kč
7.		Alnus glutinosa 200-250	ks	6,00	231,80 Kč	1 390,80 Kč
8.		Alnus incana 200-250	ks	7,00	308,75 Kč	2 161,25 Kč
9.		Sorbus aucuparia 200-250	ks	34,00	266,67 Kč	9 066,78 Kč
10.		Abies alba 100-120	ks	12,00	266,67 Kč	3 200,04 Kč
11.		Picea abies 100-120	ks	6,00	266,67 Kč	1 600,02 Kč
12.		Sambucus racemosa 30-40	ks	260,00	30,88 Kč	8 028,80 Kč
Pořadové č. položky	Číslo položky ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství		
1	2	3	4	5	6	
13.		Corylus avellana 40-60	ks	220,00	30,88 Kč	6 793,60 Kč
14.		Prunus padus 80-100	ks	215,00	35,06 Kč	7 537,90 Kč
15.		Prunus spinosa 40-60	ks	225,00	30,88 Kč	6 948,00 Kč
16.		Viburnum opulus 40-60	ks	245,00	30,88 Kč	7 565,60 Kč
17.		Rosa canina 30-40	ks	245,00	28,12 Kč	6 889,40 Kč
18.		Cornus sanguinea 40-60	ks	220,00	30,88 Kč	6 793,60 Kč
19.		Rhamnus catharticus 40-60	ks	225,00	28,12 Kč	6 327,00 Kč
20.		Salix caprea 40-60	ks	130,00	30,88 Kč	4 014,40 Kč
21.		Euonymus europaeus 40-60	ks	255,00	28,12 Kč	7 170,60 Kč
22.		Kůly kulaté, odkorněné dl. 200 cm	ks	196,00	51,87 Kč	10 166,52 Kč
23.		Popruhy na vyvazování	m	156,80	11,02 Kč	1 727,94 Kč
24.		Pletivo	m	156,80	47,31 Kč	7 418,21 Kč
25.		Osivo - luční směs	kg	349,48	92,15 Kč	32 204,58 Kč
26.		Kůrodřevní hmota na mulčování	m3	121,80	485,45 Kč	59 127,81 Kč
<b>Dodávka celkem</b>						<b>236 700,64 Kč</b>
27.	99823-1311	Přesun hmot pro sadov.úpravy	t	25,914	237,50 Kč	6 154,58 Kč
<b>Celkem</b>						<b>6 154,58 Kč</b>

Cena celkem bez DPH


**778 475,66 Kč**

DPH základní sazba 20%

155 695,13 Kč

**Cena celkem s DPH**

**934 170,79 Kč**



# ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Cesty a ÚSES v k.ú. Brodek u Konice - SKO 5

ČASOVÝ HARMONOGRAM		3/2012	4/2012	5/2012	6/2012	7/2012	8/2012	9/2012	10/2012	11/2012
Objekt	Předání staveniště									
	Vytýčení sítí, vytýčení stavby									
SO 01	Polní cesta PC C8									
	Zemní práce									
	Svislé a vodorovné konstrukce									
	Ostatní konstrukce a práce									
	Komunikace									
	Ostatní a dokončovací práce									
SO 02	Polní cesta PC C 7a									
	Provedení sňubky vodovodu									
	Zemní práce									
	Svislé a vodorovné konstrukce									
	Ostatní konstrukce a práce									
	Komunikace									
	Ostatní a dokončovací práce									
SO 03	IP 56 - podél PC C8									
SO 04	IP 41 - podél PC C8									
SO 06	IP 48 - podél PC C 7a									
SO 08	IP 42 část - plošný									
SO 09	IP 30 část - plošný									
	Předání stavby									
FINANČNÍ HARMONOGRAM		3/2012	4/2012	5/2012	6/2012	7/2012	8/2012	9/2012	10/2012	11/2012
PLNĚNÍ V TIS. Kč bez DPH		1 000	1 000	1 000	1 000	1 600	2 286	500	913	500

15.5.2012 1. uzlový bod - provedení sňubky vodovodu SO 02  
 5.11.2012 2. uzlový bod - provedení IP 56

Termín realizace: 1.03.2012 - 20.11.2012

V Olomouci dne 16.11.2011

